

## 2016 정책실명제 중점관리 대상사업 현황

①등록번호	②정책명	③사업부서	④담당자
2016 - 1	진안군 지역농업산업화연구센터 조성	전략산업과	과장 김정배 로컬푸드담당 전현희 로컬푸드보조 김학수
2016 - 2	지하시설물 전산화 사업	민원봉사과	과장 이명진 지적담당 김성도 지적보조 김세희
2016 - 3	진안군 공공승마시설 조성사업	친환경농업과	과장 하재현 축산진흥담당 장현우 축산진흥보조 이재선
2016 - 4	축산물 품질위생 가공유통 체인망 구축 사업	친환경농업과	과장 하재현 축산과리담당 최준영
2016 - 5	골프연습장 조성사업	문화체육과	과장 최경진 체육지원담당 정상철 체육지원보조 강필성
2016 - 6	가위박물관 조성사업	문화체육과	과장 최경진 문화시설담당 소준호 문화시설보조 엄기일
2016 - 7	청소년생활문화센터 조성사업	문화체육과	과장 최경진 문화시설담당 소준호 문화시설보조 안주희
2016 - 8	문화예술회관 건립 타당성 조사 및 기본계획수립 용역	문화체육과	과장 최경진 문화시설담당 소준호
2016 - 9	진안 지오파크 조성사업	환경산림과	과장 이용선 환경관리담당 김현수 환경관리보조 엄규동
2016 - 10	선도 산림경영단지 조성사업	환경산림과	과장 이용선 산림조성담당 주명권 산림조성보조 최건호
2016 - 11	산림경영기반 임도(부귀산) 시설	환경산림과	과장 이용선 산림경영담당 박정수 산림경영보조 함미진
2016 - 12	부귀산 생태·자연도 등급 조정 용역	환경산림과	과장 이용선 환경관리담당 김현수 환경관리보조 엄규동
2016 - 13	진안군 가축사육 제한조례 지형도면 제작 조사 용역	환경산림과	과장 이용선 청정자원담당 조봉진 청정자원보조 최대한
2016 - 14	진안·무주·장수 지방대중교통계획 수립용역	건설교통과	과장 정창현 교통행정담당 이수용
2016 - 15	주자천(주자지구) 하천재해예방사업	안전재난과	과장 양해두 하천담당 허성제 하천보조 박준수
2016 - 16	우정천(우정지구) 하천재해예방사업	안전재난과	과장 양해두 하천담당 허성제 하천보조 김용석

## 2016 정책실명제 중점관리 대상사업 현황

①등록번호	②정책명	③사업부서	④담당자
2016 - 17	학천1지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	안전재난과	과장 양해두 재해대책담당 김현규 재해대책보조 안태성
2016 - 18	검북소하천 정비공사	안전재난과	과장 양해두 재해대책담당 김현규 재해대책보조 안태성
2016 - 19	평지상소하천 정비공사	안전재난과	과장 양해두 재해대책담당 김현규 재해대책보조 안태성
2016 - 20	오산소하천 정비공사	안전재난과	과장 양해두 재해대책담당 김현규 재해대책보조 안태성
2016 - 21	마이산 생태공원 조성사업	관광개발사업소	소장 이정열 관광개발담당 문병인 관광개발보조 서수길
2016 - 22	명인명품관 조성사업	관광개발사업소	소장 이정열 관광개발담당 문병인 관광개발보조 서수길
2016 - 23	부귀산 운해 포토존(농어촌도로) 및 주차장 조성	관광개발사업소	소장 이정열 관광개발담당 문병인 관광개발보조 이형철
2016 - 24	동향지구 농어촌생활용수 개발사업	맑은물사업소	소장 박홍영 상수도담당 노기환 상수도보조 김학재
2016 - 25	진안 공공하수처리시설 하수관로 정비공사	맑은물사업소	소장 박홍영 하수도담당 홍의정 하수도보조 김진영
2016 - 26	진안군 도시가스공급사업 보조금 지원에 관한 조례 제정	전략산업과	과장 김정배 지역경제담당 송한주 지역경제보조 정재용
2016 - 27	진안군 농어업분야 지원에 관한 조례 제정	친환경농업과	과장 하재현 농정기획담당 안용남
2016 - 28	주천면사무소 신축	재무과	과장 육완문 재산관리담당 김남수 재산관리보조 전주홍
2016 - 29	진안군 마이골작은영화관 조성	문화체육과	과장 최경진 문화예술담당 김진구 문화예술보조 박인기
2016 - 30	진안군 농촌진흥사업 지원에 관한 조례	농업기술센터 농촌지원과	소장 서영화 과장 김필환 지도기획담당 고경식
2016 - 31	마이돈 농촌테마공원 조성사업	관광개발사업소	소장 이정열 관광개발담당 문병인 관광개발보조 서수길

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	전략산업과	②담당자 (전화번호)	전략산업과장 김정배(430-2830) 로컬푸드담당 전현희(430-2955) 로컬푸드보조 김학수(430-2958)	
③정책사업명	진안군 지역농업산업화연구센터 조성			
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2016. 4. ~ 2017. 12.	
⑥주요내용	<div>○ 추진목적</div> <div>- 연구기관을 활용한 진안군 소재 지역특화 우수 농산물 수익모델 개발 및 농산물 유통망 구축</div> <div>- 로컬푸드 생산과 소비 촉진을 통한 농가소득 증대 및 지역경제 활성화</div> <div>○ 사업개요</div> <div>- 총사업비 : 30억원(군지특 4억 군비26억)</div> <div>    ※ 2016년 본예산 : 19.5억(군지특 4억, 군비 15.5억)</div> <div>- 사업대상자 : 전북대학교 산학협력단</div> <div>- 사업장위치 : 전주시 전북대학교 내</div> <div>- 사업규모 : 650㎡(1관 450㎡, 2관 200㎡)</div> <div>    · 제1관(450㎡) : 지역농업산업화연구센터, 농식품가공연구센터, 안테나숍</div> <div>    · 제2관(200㎡) : 진안공동체지원센터(CB)세미나실(중형,소형)</div> <div>○ 추진상황</div> <div>- 진안군-전북대 MOU 체결 : 2015. 6. 8.</div> <div>- 지역농업산업화 연구센터 투자심사 완료 : 2015. 9. 7.</div> <div>- 중기지방재정 계획 반영 : 2015. 10. 10.</div> <div>- 사업계획 변경에 따른 전북도 사업 변경 승인 : 2016. 4. 20.</div>			

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	민원봉사과	②담당자 (전화번호)	민원봉사과장 이명진(430-2250) 지적담당 김성도(430-2261) 지적보조 김세희(430-2269)
③정책사업명	지하시설물 전산화 사업		
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2016 ~ 2018
⑥주요내용	<p>○ 추진배경 : 지하시설물 관련 기초자료의 일제정비, 현장탐사 시행, 전산화 관리로 인한 지하시설물 위치파악의 정확도 제고 및 대민서비스 질적향상 도모</p> <p>○ 사업기간 : 2016 ~ 2018(3개년, 장기계속계약)</p> <p>○ 사업위치 : 진안읍 일원</p> <p>○ 사 업 비 : 총2,428백만원 (국비 60%, 군비 40%) - 2016년 예산 : 234백만원</p> <p>○ 사 업 량 : 365.16km - 도로 134.9 , 상수도 106.26 , 하수도 124</p> <p>○ 사업내용 - (DB구축) 도로기반 시설물(상·하수도) 전산화</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[기준점 설치] --&gt; B[조사 측량]     B --&gt; C[정위치 편집]     C --&gt; D[구조화 편집]     D --&gt; E[성과심사]     E --&gt; F[준공] </pre> </div> <p>- (시스템 구축) 국토부 표준시스템 도입</p> <p>○ 추진상황 - 도 원가심사 : 2016. 1. - 국토교통부 사업 사전검토 협의 : 2016. 4</p> <p>○ 추진계획 - 계약심의 의뢰 : 2016. 5 - 계약 의뢰 및 계약 : 2016. 6 ~ 2016. 8 - 1차분 착공 : 2016. 8 - 1차분 준공 : 2016. 12</p>		

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	친환경농업과	②담당자 (전화번호)	친환경농업과장 하재현(430-8604) 축산진흥담당 장현우(430-8671) 축산진흥보조 이재선(430-8667)	
③정책사업명	진안군 공공승마시설 조성사업			
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2016~2017(2개년)	
⑥주요내용	<div>○ 사업목적</div> <div>- 말 산업의 인프라 확충 등을 통한 농촌의 새로운 소득원 창출</div> <div>- 녹색 레저 산업의 확충으로 진안고원 관광·문화 활성화에 기여</div> <div>○ 사업개요</div> <div>- 총사업비 : 2,000백만원</div> <div>- 사업기간 : 2016 ~ 2017</div> <div>- 사업내용 : 실내마장 2,100㎡, 실외마장 2,000㎡, 마사 990㎡, 관리동, 창고, 퇴비사, 교육장 등</div> <div>○ 추진상황 및 금후계획</div> <div>- 부지선정 및 사업계획 최종확정 : 2016. 5.</div> <div>- 실시설계 및 군 계획시설 결정 용역 발주 : 2016. 7.</div> <div>- 실시설계용역 준공 : 2016. 10.</div> <div>- 건축협의 및 공사입찰 및 착공 : 2016. 11.</div> <div>- 건축준공 및 직원채용 공고 및 선정 : 2017. 6.</div>			

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	친환경농업과	②담당자 (전화번호)	친환경농업과장 하재현(430-8604) 축산관리담당 최준영(430-8671)	
③정책사업명	축산물 품질위생 가공유통 체인망 구축 사업			
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업		⑤사업기간	2016. 1. ~ 12.
⑥주요내용	<div>○ 사업목적 : 진안축산물 가공·유통망 구축으로 대외 경쟁력 강화</div> <div>○ 사업개요</div> <div><div>- 기 간 : 2016. 1. ~ 12.</div><div>- 사 업 비 : 1,500백만원(지특750, 군비450, 자담300)</div><div>- 사업대상 : 무진장축산업협동조합</div><div>- 사업내용 : 물류센터 건물신축, 가공시설 현대화, 부대비용 등</div></div> <div>○ 추진상황</div> <div><div>- 사업대상자 선정 : 2015. 11.</div><div>- 실시 설계서 제출 요구 : 2016. 2.</div><div>- 진안고원 축산물 브랜드 육성전략 수립 : 2016. 2.</div></div> <div>○ 금후계획</div> <div><div>- 공사착공 : 2016. 6.</div><div>- 사업완료 : 2016. 11.</div></div>			

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화체육과	②담당자 (전화번호)	문화체육과장 최경진(430-2390) 체육지원담당 정상철(430-2253) 체육지원보조 강필성(430-2255)
③정책사업명	골프연습장 조성사업		
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2015.1. ~ 2016.12.
⑥주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업목적 : 저렴한 비용으로 쉽게 골프를 접할 수 있는 환경을 조성하고 국민체육센터, 공설운동장 등 주변 체육시설과 연계하여 군민 이용 증대를 통한 군민건강 증진 및 건강한 지역사회 구성에 기여</li> <li>○ 사업명 : 골프연습장 조성사업</li> <li>○ 위치 : 진안군 진안읍 군상리 월랑체육공원 내</li> <li>○ 사업비 : 2,700백만원</li> <li>○ 사업량 : 골프연습장 신축 1식 (비거리 L=150m, 지상2층 18타석, 스크린골프)</li> <li>○ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.</li> <li>○ 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 월랑공원 조성계획 변경 및 실시설계 용역 : 2015. 2. ~</li> <li>- 개인소유 토지 매입 추진 : 2015. 1. ~</li> <li>- 월랑공원 조성계획 변경 : 2016. 2.</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화체육과	②담당자 (전화번호)	문화체육과장 최경진(430-2390) 문화시설담당 소준호(430-2380) 문화시설보조 엄기일(430-8085)
③정책사업명	가위박물관 조성사업		
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2014. 7. ~ 2016. 9.
⑥주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업목적 : 국내 유일 가위박물관 건립으로 마이산과 연계한 관광코스를 개발하고, 독창적 콘텐츠를 통한 다양한 볼거리 제공을 통한 관광객 유치 도모</li> <li>○ 위 치 : 진안군 진안읍 단양리 690-4번지</li> <li>○ 사업규모 : 부지면적 1,721㎡, 건물연면적 590.31㎡(지상2층)</li> <li>○ 사업내용 : 특산품전시판매장 리모델링을 통한 가위박물관 조성</li> <li>○ 총사업비 : 1,700백만원(도비 500, 군비 1,200)</li> <li>○ 추진상황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가위박물관 조성계획 : 2014. 7. 14.</li> <li>- 타당성조사 및 건립기본계획용역 : 2014. 11. 3.~2015. 1. 2.</li> <li>- 가위박물관 조성사업 추진계획 수립 : 2015. 4. 8.</li> <li>- 전시시설 설계 및 제작, 설치공사(1차분) 착공 : 2015. 7. 9.</li> <li>- 가위박물관 조성 도비보조금 교부결정 : 2015. 9. 18</li> </ul> </li> <li>○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전시시설 설계 및 제작, 설치공사(2차분) 시행 : 2016. 5.~6.</li> <li>- 가위박물관 조성공사 준공 및 개관 : 2016. 7. ~ 9.</li> <li>- 마이산과 연계한 관광코스 개발 및 다수 관광객 유치 추진</li> </ul> </li> </ul>		



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화체육과	②담당자 (전화번호)	문화체육과장 최경진(430-2390) 문화시설담당 소준호(430-2380) 문화시설보조 안주희(430-2383)
③정책사업명	청소년 생활문화센터 조성사업		
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2015. 11. ~ 2016. 10.
⑥주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업목적 : 문화공간 확보로 청소년들의 자발적이고 창의적인 문화 활동 기대</li> <li>○ 사 업 명 : 청소년생활문화센터 조성사업</li> <li>○ 위     치 : 진안군 진안읍 진무로 1054-14 (청소년수련관)</li> <li>○ 총사업비 : 1,380백만원</li> <li>○ 사업기간 : 2015. 11. ~ 2016. 10.</li> <li>○ 추진현황 및 금후계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015년 제2회 추가경정예산 편성 : 2015. 9. 18.</li> <li>- 조성공간 운영계획 : 운영위원회 의견 수립</li> <li>- 설계용역 착수 : 2015. 11. 27.</li> <li>- 원가심사 요청 : 2016. 4. 7.</li> <li>- 리모델링 공사 시행 : 2016. 5. ~ 2016. 10.</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화체육과	②담당자 (전화번호)	문화체육과장 최경진(430-2390) 문화시설담당 소준호(430-2380)
③정책사업명	문화예술회관 건립 타당성 조사 및 기본계획수립		
④선정기준	5천만원 이상 연구용역	⑤사업기간	2016. 4. ~ 2016. 11.
⑥주요내용	<p>○ 사업목적 : 문화융성 시대를 맞아 문화예술을 향유하는                   군민들이 큰 폭으로 증가함에 따라 문화예술의                   창작 활동을 지원하고 관람시설을 확충하여 지역                   성장 동력의 기반 구축 및 공연·관람 기회 확대</p> <p>○ 사 업 명 : 문화예술회관 건립 타당성 조사 및 기본계획수립</p> <p>○ 용 역 비 : 100백만원</p> <p>○ 사업기간 : 2016. 4. ~ 2016. 11.</p> <p>○ 과업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현황조사 분석 및 입지분석</li> <li>- 건립규모 분석</li> <li>- 재정분석 및 재원조달의 적정성 분석 등</li> <li>- 건립 최적방법 및 절차 제시</li> <li>- 기본 계획 수립</li> </ul>		

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	환경산림과	②담당자 (전화번호)	환경산림과장 이용선(430-2450) 환경관리담당 김현수(430-2330) 환경관리보조 엄규동(430-2332)
③정책사업명	진안 지오파크 조성 사업		
④선정기준	총 사업비 10억 이상	⑤사업기간	2015~2024(10년)
⑥주요내용	<p>○ 추진목적</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유형별 생태관광지 발굴 육성               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 생물군락지형, 지질공원형, 경관자원형, 생태관광기반형 등</li> </ul> </li> <li>- 1시·군 1생태관광지 지정, 균형적 지원 활성화</li> <li>- 생태마을과 연계 지역주민 소득창출</li> </ul> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2015 ~ 2024.(10년)</li> <li>- 위치 : 마이산 남부(진안읍 은천마을 ~ 마령면 원강정마을)</li> <li>- 사 업 비 : 7,300백만원(지특 3,600 도비 1,900 군비 1,800)</li> <li>- 사업내용 : 지질 공원형 생태관광지 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 생태관광 체험센터 및 상징 조형물 건립</li> <li>· 생태 하천 복원, 생태탐방로 및 생태마을 조성,</li> <li>· 축제 및 체험·탐방·교육 프로그램 운영 등</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015년도 : 기본계획 및 마스터플랜용역 100백만원(순도비)</li> <li>- 2016년도 : 800백만원(지특 400, 도 200, 군 200)               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 마을별 생태박물관 조성 300, 생태숲 및 연못조성 350, 방문자센터 조성 150</li> </ul> </li> <li>- 종합기본계획 용역수립 최종 보고회 : 2016. 5. 17.</li> </ul> <p>○ 금후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 종합기본계획 수립 용역 완료 : 2016. 5월말</li> <li>- 은천천 자연하천 복원 및 정비사업 실시설계 : 2016. 6.~</li> </ul>		

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	환경산림과	②담당자 (전화번호)	환경산림과장 이용선(430-2450) 산림조성담당 주명권(430-2451) 산림조성보조 최건호(430-2421)	
③정책사업명	선도 산림경영단지 조성사업			
④선정기준	총 사업비 10억원 이상	⑤사업기간	2014~2023(10년)	
⑥주요내용	<p>○ 추진목적</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 경제림육성단지 재설계 및 단지운영 차별화 방안 마련</li><li>- 선도 산림경영단지 운영정착을 통한 내실화 및 체계화</li><li>- 전문경영인 양성 및 산주 커뮤니케이션 활성화</li></ul> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 위 치 : 용담면 송풍리, 안천면 삼락리(2개 리, 11개 마을)</li><li>- 사업기간 : 2014 ~ 2023년 (10개년)</li><li>- 총사업기 : 150억원/ '16년 사업비 : 1,500백만원 (국 1,050, 도135, 군315)</li><li>- 사업규모 : 1,424ha(사유림 1,353, 공유림 71), 329필지</li><li>- '16년 사업량 : 간선임도 3km, 숲가꾸기 31ha, 조림33ha, 풀베기 73ha</li><li>- 사업내용 : 규모화·집단화된 단지 내 산림통합사업 지원</li></ul> <p>○ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 우리군 선도 산림경영단지 조성사업 선정(2014년)<ul style="list-style-type: none"><li>· 위치/규모 : 용담 송풍, 안천 삼락(11개 마을) / 1,424ha</li></ul></li><li>- (2014년) 기본계획 용역 1식, 산림경영계획 용역 1식, 임도 1.94km, 사방댐 1개소, 숲가꾸기 124.47ha 등 완료</li><li>- (2015년) 임도 2.73km, 계류보전 1개소, 임목수확 32.19ha, 조림 25.18ha, 풀베기 35.18ha, 숲가꾸기 14.6ha 등 완료</li><li>- (2016년) 실시설계 용역 완료<ul style="list-style-type: none"><li>- 사업계획 승인 : 진안군산림조합, 1,500백만원</li><li>- 임도 2.5km, 조림 32.58ha, 임목수확 31.72ha, 풀베기 36.41ha 등</li></ul></li></ul> <p>○ 금후계획</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 수시 지도감독 및 사업정산 철저</li><li>- 선도 산림경영 담당자 하반기 실무교육 : 9~10월</li></ul>			

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	환경산림과	②담당자 (전화번호)	환경산림과장 이용선(430-2450) 산림경영담당 박정수(430-2423) 산림경영보조 함미진(430-2428)
③정책사업명	산림경영 기반 임도(부귀산) 시설		
④선정기준	총 사업비 10억원 이상	⑤사업기간	2016. 1. ~ 12.
⑥주요내용	<div>○ 추진목적</div> <div>- 자연친화적인 임도 신설 사업을 통한 산림경영기반시설 확대 및 관리</div> <div>○ 사업개요</div> <div>- 사업기간 : 2016. 1. ~ 12.</div> <div>- 사 업 비 : 1,427백만원 (지특 999, 군 428)</div> <div>- 사업규모 : L=5.0km, B=4.0m</div> <div>(1단계: 1.32km, 2단계: 2.06km, 3단계 : 1.62km)</div> <div>○ 추진실적</div> <div>- 1단계 사업 착공 : 2016. 3. 3.</div> <div>- 2단계 실시설계 완료 : 2016. 4. 7.</div> <div>○ 금후계획</div> <div>- 1단계 사업 완료 : 2016. 9월 한</div> <div>- 2단계 사업 완료 : 2016. 12월 한</div> <div>- 3단계 실시설계 용역 : 2016. 11월 한</div>		

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	환경산림과	②담당자 (전화번호)	환경산림과장 이용선(430-2450) 환경관리담당 김현수(430-2331) 환경관리보조 엄규동(430-2332)
③정책사업명	부귀산 생태·자연도 등급 조정		
④선정기준	연구 용역비 5천만원 이상	⑤사업기간	2015. 10. ~ 2017. 4.
⑥주요내용	<p>○ 추진목적</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부귀산을 체계적으로 보전·관리하고 토지를 효율적으로 이용하기 위함</li> <li>- 조정대상 : 부귀산의 동쪽 사면에 있는 4곳(110,658㎡)</li> <li>- 소요기간 : 1년</li> <li>- 근거법률 및 등급 조정 절차               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자연환경보전법 제30조, 34조</li> <li>· 같은 법 시행령 제27조 및 28조</li> <li>· 생태·자연도 작성 지침(환경부 예규 547호)</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 소요 사업비 : 80백만원</p> <p>○ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생태·자연도 등급 조정 필요성 내부 검토 : 2015. 10. 22.</li> <li>- 국립생태원(조사기관) 방문 및 관련 사항 질의 : 2016. 1. 11.</li> <li>- 관련 전문가와 현장 확인 및 타당성 검토 : 2016. 1. 29.</li> <li>· 실제 식생 및 멸종위기 야생동물 부분 등급이 낮아 하향 조정 가능함</li> </ul> <p>○ 금후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역 수행 : 2016. 4. ~ 12.</li> <li>- 생태·자연도 조정 신청서 제출(국립생태원) : 2017. 1. ~ 2.</li> <li>- 환경부와 협의 및 등급 조정 완료 : 2017. 3. ~ 4.</li> </ul>		

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	환경산림과	②담당자 (전화번호)	환경산림과장 이용선(430-2450) 청정자원담당 조봉진(430-2334) 청정자원보조 최대한(430-2339)
③정책사업명	진안군 가축사육 제한조례 지형도면 제작 조사 용역		
④선정기준	연구 용역비 5천만원 이상	⑤사업기간	2016. 1. ~ 12.
⑥주요내용	<p>○ 추진목적</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 제8조(가축사육의 제한 등)</li> <li>- 토지구제이용법 제8조(지역·지구등의 지정 등) 제4항</li> <li>· 가축사육제한구역은 지형도면을 고시해야 법적 효력 발생</li> </ul> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2016. 1. ~ 11.</li> <li>- 사 업 비 : 200백만원</li> <li>- 사업규모 : 진안군 전역(789.11km<sup>2</sup>)</li> </ul> <p>○ 금후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역 발주 : 2016. 6.</li> <li>- 가축사육 제한구역 중간보고 : 2016. 7. ~ 11.</li> <li>- 용역 완료 : 2016. 12.</li> </ul>		

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	건설교통과	②담당자 (전화번호)	건설교통과장 정창현(430-2406) 교통행정담당 이수용(430-2354)
③정책사업명	진안, 무주, 장수 지방대중교통계획 수립용역		
④선정기준	5천만원 이상 연구용역	⑤사업기간	2016. ~ 2017.
⑥주요내용	<p>○ 사업목적</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진안, 무주, 장수 지역의 농어촌버스 및 현재 시행중인 버스(DRT)사업의 효율화를 위한 용역</li> <li>- 현행 중복, 굴곡, 장거리 농어촌버스를 합리적으로 개편하여 대중교통 활성화를 꾀함</li> <li>- 지역 여건에 맞는 대중교통의 정책과 효율적인 사업추진, 운영 등 종합적이고 체계적인 대중교통체계 계획을 수립</li> </ul> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2016. ~ 2017.</li> <li>- 총사업비 : 200백만원(진안 100, 무주 50, 장수 50)</li> <li>- 과업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 대중교통의 현황 및 문제점</li> <li>· 장래교통여건 전망 및 교통수요 예측</li> <li>· 대중교통 기본목표 및 계획지표 설정</li> <li>· 대중교통 수단의 개선 및 확충</li> <li>· 대중교통 시설의 개선 및 확충</li> <li>· 대중교통 운영체계 개선 및 노선 개편</li> <li>· 대중교통의 서비스 향상 및 경쟁력 강화</li> <li>· 교통약자 및 교통오지의 대중교통 이용편의 증진 방안</li> <li>· 연차별 투자사업계획 및 재원 확보 방안</li> </ul> </li> </ul> <p>○ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역발주 및 계약 : 2016. 5.</li> <li>- 과업수행 : 착수일로부터 12개월</li> </ul>		



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전재난과	②담당자 (전화번호)	안전재난과장 양해두(430-2590) 하천담당 허성제(430-2573) 하천보조 박준수(430-2575)																										
③정책사업명	주자천(주자지구) 하천재해예방사업																												
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2012 ~ 2019																										
⑥주요내용	<div>○ 추진배경</div> <div>- 이·치수 기능보강 및 자연친화적 하천정비사업 체계적 추진</div> <div>- 하천정비를 통한 수해로부터 인가 및 농경지 보호</div> <div>○ 위 치 : 주천면 신양리 금강(용담댐) 합류점 ~ 대불리 일원</div> <div>○ 주요내용 : 축제 및 호안 L=9.5km</div> <div>- 1지구 L=3.8km, 2지구 L=3.2km, 3지구 L=2.5km</div> <div>- 교량 7개소, 취수보 13개소, 낙차공 7개소 등</div> <div>○ 총사업비 : 30,697백만원(국비 18,417, 도비 6,140, 군비 6,140)</div> <table><tr><th>구 분</th><th>주자1지구</th><th>주자2지구</th><th>주자3지구</th><th>합 계</th></tr><tr><td>공 사 비</td><td>10,168</td><td>10,919</td><td>9,610</td><td>30,697</td></tr><tr><td>- 도 급 액</td><td>6,085</td><td>5,439</td><td>6,366</td><td>17,890</td></tr><tr><td>- 관 급 액</td><td>2,413</td><td>2,210</td><td>1,691</td><td>6,314</td></tr><tr><td>- 기 타</td><td>1,670</td><td>3,270</td><td>1,533</td><td>6,493</td></tr></table> <div>○ 추진경과</div> <div>- 지방하천정비사업 종합계획 사업지구 확정 : 2011. 6.</div> <div>- 지방하천정비사업 사업확정 및 예산교부결정 : 2012. 2.</div> <div>- 실시설계 용역 추진 : 2012. 9. ~2015. 2.</div> <div>- 주자천 하천기본계획 재수립 : 2015. 5.</div> <div>- 주자천(주자1·2·3지구) 착공 : 2015. 8.</div>				구 분	주자1지구	주자2지구	주자3지구	합 계	공 사 비	10,168	10,919	9,610	30,697	- 도 급 액	6,085	5,439	6,366	17,890	- 관 급 액	2,413	2,210	1,691	6,314	- 기 타	1,670	3,270	1,533	6,493
구 분	주자1지구	주자2지구	주자3지구	합 계																									
공 사 비	10,168	10,919	9,610	30,697																									
- 도 급 액	6,085	5,439	6,366	17,890																									
- 관 급 액	2,413	2,210	1,691	6,314																									
- 기 타	1,670	3,270	1,533	6,493																									

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전재난과	②담당자 (전화번호)	안전재난과장 양해두(430-2590) 하천담당 허성제(430-2573) 하천보조 박준수(430-2575)																				
③정책사업명	우정천(우정지구) 하천재해예방사업																						
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2013 ~ 2017																				
⑥주요내용	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이·치수 기능보강 및 자연친화적 하천정비사업 체계적 추진</li> <li>- 하천정비를 통한 수해로부터 인가 및 농경지 보호</li> </ul> <p>○ 위 치 : 부귀면 세동리 일원</p> <p>○ 주요내용 : 축제 및 호안 L=3.4km</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우정지구 L=2.2km, 1지구 L=1.2km</li> <li>- 교량 6개소, 수로교 3개소, 낙차공 10개소 등</li> </ul> <p>○ 총사업비 : 7,634백만원(국비 4,580, 도비 1,527, 군비 1,527)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>우정지구</th><th>우정1지구</th><th>합 계</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>공 사 비</td><td>6,234</td><td>1,400</td><td>7,634</td></tr> <tr> <td>- 도 급 액</td><td>3,877</td><td>800</td><td>4,677</td></tr> <tr> <td>- 관 급 액</td><td>1,650</td><td>400</td><td>2,050</td></tr> <tr> <td>- 기 타</td><td>707</td><td>200</td><td>907</td></tr> </tbody> </table> <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방하천정비사업 종합계획 사업지구 확정 : 2011. 6.</li> <li>- 우정천 하천정비기본계획 수립 : 2011. 9.</li> <li>- 지방하천정비사업 사업확정 및 예산교부결정 : 2013. 2.</li> <li>- 우정지구 실시설계 용역 추진 : 2013. 4. ~ 2013. 9.</li> <li>- 우정지구 1차분 착공 : 2014. 3.</li> <li>- 우정지구 2차분 착공 : 2015. 3.</li> <li>- 우정1지구 실시설계 용역 추진 : 2016. 1. ~ 2016. 4.</li> </ul>			구 분	우정지구	우정1지구	합 계	공 사 비	6,234	1,400	7,634	- 도 급 액	3,877	800	4,677	- 관 급 액	1,650	400	2,050	- 기 타	707	200	907
구 분	우정지구	우정1지구	합 계																				
공 사 비	6,234	1,400	7,634																				
- 도 급 액	3,877	800	4,677																				
- 관 급 액	1,650	400	2,050																				
- 기 타	707	200	907																				

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전재난과	②담당자 (연락처)	안전재난과장 양해두(430-2590) 재해대책담당 김현규(430-2582) 재해대책보조 안태성(430-2584)	
③정책사업명	학천1지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업			
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2012. ~ 2017.	
⑥주요내용	<div>○ 추진배경</div> <div>- 급경사지 지역의 붕괴 우려로 주민의 재산과 생명 보호 필요</div> <div>- 급경사지 정비로 재해위험요소 사전제거 및 피해 예방</div> <div>○ 추진기간 : 2012 ~ 2016(5년간)</div> <div>○ 총사업비 : 15,200백만원(국비 76 도비 38 군비 38)</div> <div>○ 주요내용 : 주택이주 28동, 비탈면정비 1식, 토지보상 등</div> <div>○ 추진경과</div> <div>- 붕괴위험지역 지정·고시 : 2011. 10. 18</div> <div>- 실시설계용역 완료 : 2012. 2. 20 ~ 2012. 12. 17</div> <div>- 토지보상공고 : 2013. 2. 21</div> <div>- 석면 해체공사 착수 : 2015. 2. 24.</div> <div>- 석면 폐기물 처리용역 착수 : 2015. 2. 24.</div> <div>- 석면 해체공사 감리 착수 : 2015. 3. 5.</div> <div>- 지장물 철거 용역 착수 : 2015. 4. 6</div> <div>- 폐기물 처리용역 착수 : 2015. 4.</div> <div>- 공사 착공 : 2015. 10.</div> <div>○ 사업완료 : 2017. 12. 31.</div>			

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전재난과	②담당자 (연락처)	안전재난과장 양해두(430-2590) 재해대책담당 김현규(430-2582) 재해대책보조 안태성(430-2584)	
③정책사업명	검북소하천 정비공사			
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2015. ~ 2016.	
⑥주요내용	<div>○ 추진배경</div> <div>- 우기시 집중호우에 의한 제방유실 및 농경지 침수 발생</div> <div>- 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</div> <div>○ 추진기간 : 2015 ~ 2016(2년간)</div> <div>○ 총사업비 : 1,550백만원(국비 750 군비 800)</div> <div>○ 주요내용 : 하천정비 L=1.45km</div> <div>○ 추진경과</div> <div>- 실시설계용역 착수 : 2015. 01. 26</div> <div>- 실시설계용역 준공 : 2015. 04. 25</div> <div>- 공사 착공 : 2015. 12.</div> <div>○ 사업완료 : 2016. 12. 31.</div>			

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전재난과	②담당자 (연락처)	안전재난과장 양해두(430-2590) 재해대책담당 김현규(430-2582) 재해대책보조 안태성(430-2584)	
③정책사업명	평지상소하천 정비공사			
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2015. ~ 2017.	
⑥주요내용	<div>○ 추진배경</div> <div>- 우기시 집중호우에 의한 제방유실 및 농경지 침수 발생</div> <div>- 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</div> <div>○ 추진기간 : 2015 ~ 2017(3년간)</div> <div>○ 총사업비 : 1,700백만원(국비 850 군비 850)</div> <div>○ 주요내용 : 하천정비 L=1.6km</div> <div>○ 추진경과</div> <div>- 실시설계용역 착수 : 2015. 01. 30</div> <div>- 실시설계용역 준공 : 2015. 04. 29</div> <div>- 공사 착공 : 2015. 12.</div> <div>○ 사업완료 : 2017. 12. 31.</div>			

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전재난과	②담당자 (연락처)	안전재난과장 양해두(430-2590) 재해대책담당 김현규(430-2582) 재해대책보조 안태성(430-2584)	
③정책사업명	오산소하천 정비공사			
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2015. ~ 2017.	
⑥주요내용	<div>○ 추진배경</div> <div>- 우기시 집중호우에 의한 제방유실 및 농경지 침수 발생</div> <div>- 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</div> <div>○ 추진기간 : 2015 ~ 2017(3년간)</div> <div>○ 총사업비 : 1,900백만원(국비 950 군비 950)</div> <div>○ 주요내용 : 하천정비 L=1.77km</div> <div>○ 추진경과</div> <div>- 실시설계용역 착수 : 2015. 1. 23</div> <div>- 실시설계용역 준공 : 2015. 4. 22</div> <div>- 공사 착공 : 2015. 12.</div> <div>○ 사업완료 : 2017. 12. 31.</div>			

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	관광개발사업소	②담당자 (전화번호)	관광개발사업소장 이정열(430-8700) 관광개발담당 문병인(430-8701) 관광개발보조 서수길(430-8702)	
③정책사업명	마이산 생태공원 조성사업			
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2015 ~ 2017	
⑥주요내용	<p>○ 사업목적 : 마이산 북부상가 및 주차장을 공원구역 외로 이전 후 공원을 공원답게, 자연과 사람이 함께하는 관광자원의 병행복원을 통한 생태공원 조성</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 위 치 : 진안읍 단양리 685번지 일원</li><li>- 사업규모 : A=29,000㎡</li><li>- 사 업 비 : 4,800백만원(광특 2,100, 도비 1,500, 군비 1,200)</li><li>- 사업내용 : 마이산 북부 주차장 복원을 통한 생태공원화 등</li><li>- 사업기간 : 2015. ~ 2017.</li></ul> <p>○ 추진배경 : 다양한 생태체험관광이 가능한 생태공원 조성으로 주변과 연계한 관광산업 활성화 도모</p> <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 지방재정투융자심사 : 2014. 11. 4.</li><li>- 실시설계용역착수 : 2014. 12. 18.</li><li>- 현지조사 및 측량 : 2014. 12. 22.</li><li>- 기본계획(안)수립 : 2015. 1. 20.</li><li>- 용역중간보고 : 2015. 3. 23.</li><li>- 사업착공 : 2015. 6. 26.</li></ul> <p>○ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 사업준공(금회년도) : 2015. 10. 31.</li><li>- 사업시행 : 2016. 3. ~</li><li>- 사업준공(최공) : 2015. 11. 31.</li></ul>			

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	관광개발사업소	②담당자 (전화번호)	관광개발사업소장 이정열(430-8700) 관광개발담당 문병인(430-8701) 관광개발보조 서수길(430-8702)
③정책사업명	명인명품관 조성사업		
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2016 ~ 2017
⑥주요내용	<p>○ 사업목적 : 마이산 북부상가 3동을 리모델링하여 생태공원과 연계, 생태환경교육체험관 조성 및 명인과 더불어 생산, 체험, 전시, 판매 기능을 한 공간에 조성하여 공예산업을 바탕으로 마이산을 비롯한 관광산업 활성화</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 진안읍 단양리 246번지 일원</li> <li>- 사업규모 : A=12,000㎡</li> <li>- 사 업 비 : 4,000백만원(광특 1,800, 도비 600, 군비 1,600)</li> <li>- 사업내용 : 마이산 북부상가 리모델링 등</li> <li>- 사업기간 : 2016. ~ 2017.</li> </ul> <p>○ 추진배경 : 다양한 생태환경교육체험관을 조성하여 공예산업 접목 및 마이산 관광산업 활성화 도모</p> <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동부권 발전사업 계획수립 용역 : 2013. 9.</li> <li>- 명인명품관 입주단체 의향조사 및 실사 : 2014. 11.</li> <li>- 동부권 발전사업(2단계) 사업 선정 : 2015. 4. 21.</li> <li>- 지방재정투자심사 중앙심사(행자부) : 2015. 7. 28.</li> <li>- 예정 건물 정밀구조안전진단 용역 착수 : 2016. 1. 23.</li> <li>- 명인명품관 실시설계 용역 착수 : 2016. 4. 12.</li> </ul> <p>○ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실시설계 용역 준공 : 2016. 9.</li> <li>- 원가심사 및 사업착공 : 2016. 10.</li> <li>- 사업준공 : 2017. 6.</li> </ul>		



## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	관광개발사업소	②담당자 (전화번호)	관광개발사업소장 이정열(430-8700) 관광개발담당 문병인(430-8701) 관광개발보조 이형철(430-8704)	
③정책사업명	부귀산 운해 포토존(농어촌도로) 및 주차장조성사업			
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2015 ~ 2016	
⑥주요내용	<p>○ 사업목적 : 부귀산을 방문하는 관광객들을 위해 부족한 주차장을 확보하여 편의 제공</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 위 치 : 진안군 진안읍 군상리 부귀산 일원</li><li>- 사업규모 : A=16,570㎡</li><li>- 사 업 비 : 2,420백만원(국비 940, 군비 1,480)</li><li>- 사업내용 : 도로확포장 L=339m, 주차장조성 A=7,200㎡</li><li>- 사업기간 : 2015. ~ 2016.</li></ul> <p>○ 추진배경 : 인근 대표관광지 마이산과 연계하여 보다 많은 방문객들을 유치할 수 있는 토탈관광 시스템 구축</p> <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 소규모환경영향평가 : 2015. 5. 14.</li><li>- 실시설계용역착수 : 2015. 5. 19.</li><li>- 원가심사완료 : 2015. 10. 30.</li><li>- 지방재정투융자심사 : 2015. 11. 13.</li><li>- 사업착공 : 2015. 11. 24.</li></ul> <p>○ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1차분준공 : 2016. 5. 30.</li><li>- 사업준공(최공) : 2016. 12. 31.</li></ul>			

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	맑은물사업소	②담당자 (전화번호)	맑은물사업소장 박홍영(430-2630) 상수도담당 노기환(430-2520) 상수도보조 김학재(430-2521)	
③정책사업명	동향지구 농어촌생활용수 개발사업			
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2012. ~ 2016.	
⑥주요내용	<div>○ 사업목적 : 농촌의 미급수 지역과 노후된 마을상수도를 지방 상수도로 전환하여 안정적인 수원확보와 양질의 음용수를 공급하여 주민의 삶의 질 향상</div> <div>○ 사업명 : 동향지구 농어촌 생활용수 개발사업</div> <div>○ 위치 : 진안군 동향면 일원</div> <div>○ 사업비 : 7,500백만원</div> <div>○ 사업량 : 배수관로 L=22.6km 급수관로 L=18.3km 배수가압장 6개소 급수설비 577가구</div> <div>○ 추진기간 : 2012. 5. 22. ~ 2016. 7. 23.</div> <div>○ 총사업비 : 7,500백만원</div> <div>○ 주요내용<div>- 배수관로 L=22.6km 급수관로 L=18.3km 배수가압장 6개소 급수설비 577가구</div></div> <div>○ 추진경과<div>- 실시설계 용역 완료 : 2013. 3. 21</div><div>- 1차분 착공~준공 : 2013. 6. 27. ~ 2013. 12. 24</div><div>- 2차분 착공~준공 : 2014. 3. 3. ~ 2015. 3. 19</div><div>- 3차분 착공 : 2015. 1. 30.</div></div> <div>○ 추진계획<div>- 사업완료 : 2016. 7.</div></div>			

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	맑은물사업소	②담당자 (전화번호)	맑은물사업소장 박홍영(430-2630) 하수도담당 홍의정(430-2636) 하수도보조 김진영(430-2637)	
③정책사업명	진안 공공하수처리시설 하수관로 정비공사			
④선정기준	총사업비 10억원이상 사업	⑤사업기간	2015. ~ 2017.	
⑥주요내용	<p>○ 사업목적 : 진안 공공하수처리시설의 불명수 유입 및 차집관로 노후 등의 문제점을 개선하여 용담호 수질 개선 및 맑은 물 보전</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 위 치 : 진안읍 군상리, 군하리 일원 (동부병원~진안하수처리장, 상림천 구간)</li><li>- 사업규모 : 하수관로 정비 L=6.6km</li><li>- 사 업 비 : 3,599백만원(국비 2,117 지방비 1,482)</li><li>- 사업내용 : 굴착개량 L=3.267km, 비굴착보수 L=1.494m, 61개소</li><li>- 사업기간 : 2015. ~ 2017.</li></ul> <p>○ 추진배경 : 진안 공공하수처리장의 처리용량 초과 유입</p> <p>○ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 실시설계용역 착수 : 2015.</li><li>- 실시설계용역 완료 : 2016. 5.</li><li>- 사업발주 : 2016. 5. 16.</li></ul> <p>○ 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 사업착공 : 2016. 6.</li><li>- 사업완공 : 2017. 6.</li><li>- 시 운 전 : 2017. 6. ~ 8.</li><li>- 사업준공 : 2017. 9.</li></ul>			

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-26	담당부서 작성자	(전략산업과 / 지역경제) (정재용 / 063-430-2538)
정 책 명	「진안군 도시가스공급사업 보조금 지원에 관한 조례」 제정		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경제적이며 안전한 청정연료인 도시가스 공급을 통하여 주민의 연료비 부담을 경감시키고 지역경제 활성화 기여</li> <li>- 도시가스 공급사업자에게 최초 설비투자비 지원을 통하여 진안군 도시가스 공급을 차질 없이 추진</li> </ul> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원대상 및 지원범위(안 제4조 ~ 제5조) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 지원대상 : 진안군에 도시가스를 공급하는 사업자</li> <li>· 지원범위 : 가스분광, 정압기, 공급관 도시가스 공급에 필요한 설비 설치비</li> </ul> </li> <li>- 보조금 지원 관련사항(안 제6조~제12조) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 보조금의 교부신청, 교부결정 및 통지, 교부방법 등 명시</li> <li>· 그 외 「진안군 지방보조금 관리 조례」 준용</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업 관련자	<p>○ 사업관련자 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10.12.30 : 제10차 장기천연가스 수급계획에 반영</li> <li>- 15. 3.11 : 진안군 일반도시가스 사업자 지정(전라북도)</li> <li>- 15. 3.25 : 진안군 도시가스 조기공급을 위한 협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> <li>* 전라북도, 진안군, 공급업체(군산도시가스)</li> </ul> </li> <li>- 15. 6.23 : 조례 입법예고</li> <li>- 15. 6.23 : 입법예고</li> <li>- 15.10.30 : 조례 공포</li> <li>- 15.12. 1 : 진안군 도시가스 공급 협약 체결( 2018.10.30내 공급) <ul style="list-style-type: none"> <li>* 전라북도,진안군,한국가스공사,군산도시가스</li> <li>* 지역경제담당 송한주, 과장 김정배, 부군수 강건순, 군수 이항로</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-27	담당부서 작성자	(친환경농업과 / 농정기획) (안용남 / 063-430-8651)
정 책 명	「진안군 농어업분야 지원에 관한 조례」 제정		
사업개요	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방재정법 제17조 및 동법 시행령 제29조에 따라 국가 법령 등에 규정이 되어있지 않은 순수 군비 보조사업을 추진하기 위해서는 지원근거를 자치단체 조례로 제정 필요</li> <li>- 우리군에 농어업분야 지원에 관한 조례 제정을 통해 각종 농업보조사업의 효율적인 관리 및 집행하기 위해 조례 제정</li> </ul> <p>○ 조례 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농어업분야 지원에 관한 목적 및 보조사업의 종류(제1조,4조)</li> <li>- 보조사업 지원 대상 및 보조금 지원순위(제5조~6조)</li> <li>- 보조금 제재사유에 해당하는 경우 제재기간동안 보조금 제한 규정 마련(제7조)</li> <li>- 신규사업의 제안 및 채택과 시범사업 추진규정 마련 (8조~10조)</li> </ul>		
추진경과 및 사업 관련자	<p>○ 사업관련자 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2015.10. 7. : 진안군 농어업분야 지원에 관한 조례제정 검토보고 * 농정기획담당 안용남, 과장 하재현, 부군수 강건순, 군수 이항로</li> <li>- 2015. 8. 25. : 행정규제 검토 및 성별영향 분석평가 의뢰</li> <li>- 2015. 8 .26 : 진안군 제안제도 운영 조례 입법예고(8.26~9.15)</li> <li>- 2015. 9. 24. : 진안군 조례안 심의</li> <li>- 2015. 10. 7. : 진안군의회 조례안 의결</li> <li>- 2015. 10.30. : 진안군 농어업분야 지원에 관한 조례 공포</li> </ul>		

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-28	담당부서 작성자	(재무과 / 재산관리) (전주홍 / 063-430-2274)
정 책 명	주천면사무소 신축		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주천면사무소 청사 구조안전진단 결과 D급 판정</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2012.6.15. ~ 2015.12.24</li> <li>○ 총사업비 : 4,000백만원</li> <li>○ 주요내용 : 면사무소, 창고, 관사 1,632.27㎡ 신축</li> </ul>		
추진경과 및 사업 관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 12. 6.15 : 주천면사무소 구조안전진단 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 공공시설사업소 담당자 이중국, 담당 안계현, 소장 이정열</li> </ul> </li> <li>○ 12.10.29 : 주천면사무소 신축계획수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 지역개발사업소 담당자 이화정, 담당 안계현, 소장 이정열, 부군수 이기배, 군수 송영선</li> </ul> </li> <li>○ 12.12.12 : 공유재산관리계획 의결 통보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 기획재정실 담당 이수용, 실장 김명기</li> </ul> </li> <li>○ 14. 6.23 : 주천면사무소 실시계획인가 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과 담당자 장서옥, 담당 황양의, 과장 배철기</li> </ul> </li> <li>○ 14.12.20 : 주천면사무소 신축 건축공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 전주홍, 담당 소준호, 소장대리 송형진, 부군수 강일고, 군수 이항로</li> </ul> </li> <li>○ 15.11. 4 : 주천면사무소 신축 건축공사 설계변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 기획재정실 담당자 전주홍, 담당 김재관, 실장 전형욱, 부군수 강건순, 군수 이항로</li> </ul> </li> <li>○ 15.12.24 : 주천면사무소 신축 건축공사 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 기획재정실 담당자 전주홍, 담당 김재관, 실장 전형욱</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-29	담당부서 작성자	(문화체육과 / 문화예술) (박인우 / 063-430-2325)
정 책 명	진안군 마이골작은영화관 조성사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화소외지역에서 수도권 동시개봉 영화 관람 등의 문화생활 영위를 도모하여 문화·복지수준을 향상시키고, 복합문화공간 조성으로 여가문화 다양화로 삶의 질 향상 및 지역일자리 창출</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2013. 6 ~ 2015. 12</li> <li>○ 총사업비 : 1,785백만원(특별교부세 700 군비 735 기금 350)</li> <li>○ 주요내용 : 작은영화관 신축 1식 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 규모 : 지상1층 477.06㎡</li> <li>- 주요시설 : 영화관 2개관(98석), 화장실, 매점, 카페테리아, 옥상정원 등</li> <li>- 주요특징 : 수도권 동시개봉영화 상영</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업 관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ‘13. 6. : 부지선정 및 사업계획 최종확정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 문화관광과 문화예술보조 김민성, 담당 서기태, 과장 김학수,</li> </ul> </li> <li>○ ‘13. 7. : 실시설계 및 군 계획시설 결정 용역 발주 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 문화관광과 문화예술보조 김민성, 담당 서기태, 과장 김학수,</li> </ul> </li> <li>○ ‘14. 1. : 실시설계 용역 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 문화관광과 문화예술보조 김민성, 담당 서기태, 과장 김학수,</li> </ul> </li> <li>○ ‘14. 6. : 건축협의를 및 공사입찰 및 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 문화관광과 문화예술보조 김민성, 담당 서기태, 과장 김학수,</li> </ul> </li> <li>○ ‘15. 2. : 작은영화관 위탁업체 공고 및 선정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 문화관광과 문화예술보조 김민성, 담당 서기태, 과장 김학수,</li> </ul> </li> <li>○ ‘15. 6. : 작은영화관 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 문화관광과 문화예술보조 김민성, 담당 서기태, 과장 전춘성,</li> </ul> </li> <li>○ ‘15. 7. : 작은영화관 개관 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 문화관광과 문화예술보조 임홍택, 담당 서기태, 과장 전춘성,</li> </ul> </li> </ul>		

## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-30	담당부서 작성자	(농업기술센터 / 지도기획) (고경식 / 063-430-8611)
정 책 명	진안군 농촌진흥사업 지원에 관한 조례		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진안군 농촌진흥사업의 범위 및 지원에 관한 사항을 규정하고 지원근거를 마련함으로써 지역농업의 발전과 농업인의 소득 증대를 도모하고자 함</li> </ul> </li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농촌지도사업의 지원에 관한 사항</li> <li>- 농업과학기술보급사업 성과의 보급</li> <li>- 지역특화작목의 발굴 및 육성을 위한 시범사업</li> <li>- 농업인학습단체 육성을 위한 지원사업</li> <li>- 농업관련단체 지원 사업</li> <li>- 전문농업인 양성을 위한 연구회 지원사업</li> <li>- 진안군농업인단체 활성화를 위한 협의회 지원사업</li> <li>- 후계농업인력 육성을 위한 지원사업</li> <li>- 농촌자원의 소득화 지원 사업</li> <li>- 지역농산물 소비촉진을 위한 소비자 및 이와 관련된 단체 지원사업</li> <li>- 농업경영 및 농업인정보화 사업</li> <li>- 종자·종묘·종균·미생물 등 보급사업</li> <li>- 농작물 병해충 예찰 및 방제지원 사업</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업 관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업관련자 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15. 7. 17. : 진안군 농촌진흥사업 지원에 관한 조례제정 검토 * 관련자 : 농업기술센터 지도기획담당 송병선, 과장 김필환, 소장 서영화, 군수 이향로</li> <li>- 15. 8. 25. : 진안군의회 조례안 심의</li> <li>- 15. 9. 18. : 진안군의회 조례안 의결</li> <li>- 15. 10. 15. : 진안군 농촌진흥사업 지원에 관한 조례 제정</li> </ul> </li> </ul>		



## 정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-31	담당부서 작성자	(관광개발사업소 / 관광개발) (서수길 / 063-430-8702)
정 책 명	마이돈 농촌테마공원 조성사업		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마이산과 연계된 각종 사업의 집중화로 관광활성화</li> <li>- 사업의 주민참여 유도로 실질적인 소득증가 효과 기대</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2012 ~ 2015 (4개년)</li> <li>○ 총사업비 : 6,700백만원 (지특3,200 군비3,500)</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 돈조각원, 돈나라정원, 마이돈광장, 돼지문화체험관 수로(실개천), 모정 등 조경시설, 조경식재 등</li> </ul> </li> </ul>		
추진경과 및 사업 관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11. 4.29 : 농촌테마공원 공모사업 선정</li> <li>○ 12. 4. 9 : 지방재정 투·융자 심사(전라북도) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 김진영, 담당 박태열 소장 이정열</li> </ul> </li> <li>○ 12.12. 3 : 공유재산 관리계획(변경) 의결 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 김진영, 담당 박태열 소장 이정열</li> </ul> </li> <li>○ 13. 3.29 : 기본계획 승인(전라북도) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 김진영, 담당 송형진 소장 김성수</li> </ul> </li> <li>○ 13.11.14 : 시행계획 승인(전라북도) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 김진영, 담당 송형진 소장 김성수</li> </ul> </li> <li>○ 13.12.19 ~ 15. 6. 1 : 사업시행 및 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 김진영, 담당 송형진 소장 김성수</li> </ul> </li> </ul>		