

## 2018 정책실명제 중점관리 대상사업 현황

| ①등록번호   | ②정책명                            | ③사업부서 | ④담당자                                   |
|---------|---------------------------------|-------|--|
| 2018-1  | 진안군 도시가스 공급사업                   | 전략사업실 | 실장 이정열<br>지역경제팀장 송흥주<br>지역경제보조 정재용     |
| 2018-2  | 진안군 청년 지원조례                     | 전략사업실 | 실장 이정열<br>공동체일자리팀장 맹경미<br>공동체일자리보조 유명민 |
| 2018-3  | 농촌자원복합산업화지원사업<br>(농촌관광거점마을육성사업) | 전략사업실 | 실장 이정열<br>마을만들기팀장 김선학<br>마을만들기보조 박종민   |
| 2018-4  | 산지유통시설지원(APC)(자치단체)             | 전략사업실 | 실장 이정열<br>농산물유통팀장 전현희<br>농산물유통보조 진연호   |
| 2018-5  | 주산지 GAP 안전성 분석 지원               | 전략사업실 | 실장 이정열<br>농산물유통팀장 전현희<br>농산물유통보조 진연호   |
| 2018-6  | 진안군 장난감도서관 운영                   | 사회복지과 | 과장 김명기<br>드림스타트팀장 안호숙<br>드림스타트보조 이윤정   |
| 2018-7  | 진안군 아동 놀이터 설치 및 운영              | 사회복지과 | 과장 김명기<br>드림스타트팀장 안호숙<br>드림스타트보조 이윤정   |
| 2018-8  | 복합노인복지타운 노인요양원 증.개축             | 사회복지과 | 과장 김명기<br>노인복지팀장 김대환<br>노인복지보조 유공임     |
| 2018-9  | 지하시설물 전산화 사업                    | 민원봉사과 | 과장 성진명<br>지적팀장 이강민<br>지적보조 문대혁         |
| 2018-10 | 유기질비료 지원                        | 농업정책과 | 과장 김덕규<br>친환경농업팀장 조영희<br>친환경농업보조 신해숨   |
| 2018-11 | 공공승마장 군관리계획 결정 용역               | 농업정책과 | 과장 김덕규<br>축산진흥팀장 장현우<br>축산진흥보조 양태랑     |
| 2018-12 | 문화예술종합발전계획 수립 용역                | 문화체육과 | 과장 안정무<br>문화예술팀장 성운경<br>문화예술보조 박성철     |
| 2018-13 | 웅치전적지 발굴조사                      | 문화체육과 | 과장 안정무<br>문화시설팀장 김완식<br>문화시설보조 엄기일     |
| 2018-14 | 가야문화유산 정비사업                     | 문화체육과 | 과장 안정무<br>문화시설팀장 김완식<br>문화시설보조 엄기일     |
| 2018-15 | 월랑공원 다목적구장 조성사업                 | 문화체육과 | 과장 안정무<br>체육지원팀장 김인주<br>체육지원보조 황현석     |

## 2018 정책실명제 중점관리 대상사업 현황

| ①등록번호   | ②정책명                        | ③사업부서 | ④담당자  |
|---------|-----------------------------|-------|---|
| 2018-16 | 진안군 지오파크 조성사업               | 환경산림과 | 과장<br>환경정책팀장<br>환경정책보조<br>황상국<br>박정수<br>백경심 |
| 2018-17 | 진안군 환경보전계획 수립 용역            | 환경산림과 | 과장<br>환경정책팀장<br>환경정책보조<br>황상국<br>박정수<br>백경심 |
| 2018-18 | 선도 산림경영단지 조성사업              | 환경산림과 | 과장<br>산림조성팀장<br>산림조성보조<br>황상국<br>주명권<br>강진관 |
| 2018-19 | 백운면소재지 종합정비사업               | 건설교통과 | 과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>최방규<br>오재열<br>김경덕 |
| 2018-20 | 부귀면소재지 종합정비사업               | 건설교통과 | 과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>최방규<br>오재열<br>김경덕 |
| 2018-21 | 성수면 농촌중심지활성화사업(일반지구)        | 건설교통과 | 과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>최방규<br>오재열<br>김경덕 |
| 2018-22 | 마령면 농촌중심지활성화사업(선도지구)        | 건설교통과 | 과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>최방규<br>오재열<br>김경덕 |
| 2018-23 | 정천면 농촌중심지활성화사업(일반지구)        | 건설교통과 | 과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>최방규<br>오재열<br>김경덕 |
| 2018-24 | 진안읍 농촌중심지활성화사업(통합지구)        | 건설교통과 | 과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>최방규<br>오재열<br>김경덕 |
| 2018-25 | 주천면 농촌중심지활성화사업(일반지구)        | 건설교통과 | 과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>최방규<br>오재열<br>김경덕 |
| 2018-26 | 용담면 농촌중심지활성화사업(일반지구)        | 건설교통과 | 과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>최방규<br>오재열<br>김경덕 |
| 2018-27 | 안천면 농촌중심지활성화사업(일반지구)        | 건설교통과 | 과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>최방규<br>오재열<br>김경덕 |
| 2018-28 | 성수면 원구신마을 취약지역<br>생활여건 개조사업 | 건설교통과 | 과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>최방규<br>오재열<br>박민기 |
| 2018-29 | 마이산지구 전원마을 조성사업             | 건설교통과 | 과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>최방규<br>오재열<br>김경덕 |
| 2018-30 | 백운지구 배수개선사업                 | 건설교통과 | 과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>최방규<br>오재열<br>김경덕 |

## 2018 정책실명제 중점관리 대상사업 현황

| ①등록번호   | ②정책명                  | ③사업부서 | ④담당자                              |
|---------|-----------------------|-------|-----------------------------------|
| 2018-31 | 주자천(주자지구) 하천재해 예방사업   | 안전재난과 | 과장 하천팀장 하천보조<br>배철기 문병인 김규석       |
| 2018-32 | 외궁천(외궁지구) 하천재해예방사업    | 안전재난과 | 과장 하천팀장 하천보조<br>배철기 문병인 김규석       |
| 2018-33 | 우화1지구 급경사지붕괴위험지역 정비공사 | 안전재난과 | 과장 재해대책팀장 재해대책보조<br>배철기 김현규 안태성   |
| 2018-34 | 사곡 자연재해위험개선지구 정비공사    | 안전재난과 | 과장 재해대책팀장 재해대책보조<br>배철기 김현규 안태성   |
| 2018-35 | 안정 자연재해위험개선지구 정비공사    | 안전재난과 | 과장 재해대책팀장 재해대책보조<br>배철기 김현규 안태성   |
| 2018-36 | 원가막 자연재해위험개선지구 정비공사   | 안전재난과 | 과장 재해대책팀장 재해대책보조<br>배철기 김현규 안태성   |
| 2018-37 | 소태정 자연재해위험개선지구 정비공사   | 안전재난과 | 과장 재해대책팀장 재해대책보조<br>배철기 김현규 안태성   |
| 2018-38 | 평지상소하천 정비공사           | 안전재난과 | 과장 재해대책팀장 재해대책보조<br>배철기 김현규 안태성   |
| 2018-39 | 오산소하천 정비공사            | 안전재난과 | 과장 재해대책팀장 재해대책보조<br>배철기 김현규 안태성   |
| 2018-40 | 광주소하천 정비공사            | 안전재난과 | 과장 재해대책팀장 재해대책보조<br>배철기 김현규 안태성   |
| 2018-41 | 민사소하천 정비공사            | 안전재난과 | 과장 재해대책팀장 재해대책보조<br>배철기 김현규 안태성   |
| 2018-42 | 양지소하천 정비공사            | 안전재난과 | 과장 재해대책팀장 재해대책보조<br>배철기 김현규 안태성   |
| 2018-43 | 회골소하천 정비공사            | 안전재난과 | 과장 재해대책팀장 재해대책보조<br>배철기 김현규 안태성   |
| 2018-44 | 판치소하천 정비공사            | 안전재난과 | 과장 재해대책팀장 재해대책보조<br>배철기 김현규 안태성   |
| 2018-45 | 진안고원 치유숲 기능보강사업       | 보건소   | 소장 아토피한방팀장 아토피한방보조<br>성을경 한금남 원종섭 |

## 2018 정책실명제 중점관리 대상사업 현황

| ①등록번호   | ②정책명                   | ③사업부서   | ④담당자                               |
|---------|------------------------|---------|------------------------------------|
| 2018-46 | 마이산 탐방로 정비사업           | 관광개발사업소 | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 서수길 |
| 2018-47 | 탐영제 수변공원 조성사업          | 관광개발사업소 | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 서수길 |
| 2018-48 | 역사문화경관 명소화사업           | 관광개발사업소 | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 서수길 |
| 2018-49 | 진안 별빛소리정원 조성사업         | 관광개발사업소 | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 서수길 |
| 2018-50 | 부귀산 별빛고원 조성            | 관광개발사업소 | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 김양수 |
| 2018-51 | 양서류 등 자연생태 체험장 조성      | 관광개발사업소 | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 김양수 |
| 2018-52 | 마이산 토탈관광 체험센터 건립       | 관광개발사업소 | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 김양수 |
| 2018-53 | 마이산 청소년 호스텔 건립         | 관광개발사업소 | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 김양수 |
| 2018-54 | 마이산북부 관광단지 활성화 연구용역    | 관광개발사업소 | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현               |
| 2018-55 | 외금지사용정 농어촌 마을 하수도 설치공사 | 맑은물사업소  | 소장 안병용<br>하수도팀장 홍의정<br>하수도보조 김진영   |
| 2018-56 | 안천·부귀·윤동 하수관로 정비공사     | 맑은물사업소  | 소장 안병용<br>하수도팀장 홍의정<br>하수도보조 김진영   |
| 2018-57 | 연건 하수관로 정비공사           | 맑은물사업소  | 소장 안병용<br>하수도팀장 홍의정<br>하수도보조 김진영   |
| 2018-58 | 옥거 마을 하수도 설치공사         | 맑은물사업소  | 소장 안병용<br>하수도팀장 홍의정<br>하수도보조 김진영   |
| 2018-59 | 부귀 마을 하수처리장 증설공사       | 맑은물사업소  | 소장 안병용<br>하수도팀장 홍의정<br>하수도보조 김진영   |
| 2018-60 | 구암 마을하수도 설치공사          | 맑은물사업소  | 소장 안병용<br>하수도팀장 홍의정<br>하수도보조 김진영   |

## 2018 정책실명제 중점관리 대상사업 현황

| ①등록번호   | ②정책명                                   | ③사업부서  | ④담당자                           |
|---------|--|--------|--------------------------------|
| 2018-61 | 능금·금지 하수관로 정비공사                        | 맑은물사업소 | 소장 하수도팀장 하수도보조 안병용<br>홍의진김진영   |
| 2018-62 | 노후 하수관로 정비공사                           | 맑은물사업소 | 소장 하수도팀장 하수도보조 안병용<br>홍의진김진영   |
| 2018-63 | 보한골 마을하수도 이설공사                         | 맑은물사업소 | 소장 하수도팀장 하수도보조 안병용<br>홍의진김진영   |
| 2018-64 | 마령 하수도 설치 공사                           | 맑은물사업소 | 소장 하수도팀장 하수도보조 안병용<br>홍의진김진영   |
| 2018-65 | 윤동 진안2 마을하수도 설치 공사                     | 맑은물사업소 | 소장 하수도팀장 하수도보조 안병용<br>홍의진김진영   |
| 2018-66 | 진안군 하수도 기본계획 변경 수립 용역                  | 맑은물사업소 | 소장 하수도팀장 하수도보조 안병용<br>홍의진김진영   |
| 2018-67 | 진안군 노후상수관망 정비사업                        | 맑은물사업소 | 소장 상수도팀장 상수도보조 안송형<br>김진영김학재   |
| 2018-68 | 백운,상전 농어촌 생활용수 개발사업                    | 맑은물사업소 | 소장 상수도팀장 상수도보조 안송형<br>김진영김학재   |
| 2018-69 | 소규모 수도시설 개량사업                          | 맑은물사업소 | 소장 상수도팀장 상수도보조 안송형<br>김진영김태석   |
| 2018-70 | 폐자원 에너지화시설 민간투자사업                      | 맑은물사업소 | 소장 환경시설팀장 안병용<br>국경환           |
| 2018-71 | 「진안군 제안제도 운영조례」<br>(조례 전부개정 및 시행규치 폐지) | 기획실    | 실장 기획팀장 기획보조 전형욱<br>황양익박현균     |
| 2018-72 | 노인 등에 대한 목욕비 지원(조례제정)                  | 사회복지과  | 과장 희망복지팀장 희망복지보조 김명기<br>양수현백가은 |
| 2018-73 | 진안군 국가보훈대상자 예우 및 지원<br>(조례개정)          | 사회복지과  | 과장 희망복지팀장 희망복지보조 김명기<br>양수현임경영 |
| 2018-74 | 화장장려금 지원(조례제정)                         | 사회복지과  | 과장 노인복지팀장 노인복지보조 김명기<br>유공임유정희 |
| 2018-75 | 축산물 품질위생 가공유통 체인망<br>구축사업(축산물 유통센터)    | 농업정책과  | 과장 동물방역팀장 동물방역보조 김덕규<br>최준영김인성 |

## 2018 정책실명제 중점관리 대상사업 현황

| ①등록번호   | ②정책명                          | ③사업부서   | ④담당자                               |
|---------|-------------------------------|---------|------------------------------------|
| 2018-76 | 오죽권역단위 종합정비사업                 | 건설교통과   | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 박민기 |
| 2018-77 | 용좌권역단위 종합정비사업                 | 건설교통과   | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 박민기 |
| 2018-78 | 동향면 상하양지마을 취약지역 생활<br>여건 개조사업 | 건설교통과   | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 박민기 |
| 2018-79 | 학천1지구 급경사지 붕괴위험지역<br>정비공사     | 안전재난과   | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| 2018-80 | 「진안군 군세 징수조례」제정               | 재무과     | 과장 배완기<br>세입팀장 원현주<br>세입보조 백형진     |
| 2018-81 | 진안군 청소년 맞춤형 향토 교육자료 제작        | 행정지원과   | 과장 박홍영<br>교육지원팀장 최미연<br>교육지원보조 이효영 |
| 2018-82 | 진안군 CCTV 통합관제센터 구축사업          | 행정지원과   | 과장 박홍영<br>통신관제팀장 변왕섭<br>통신관제보조 한상혁 |
| 2018-83 | 진안군 마을동보방송 시스템 구축사업           | 행정지원과   | 과장 박홍영<br>통신관제팀장 변왕섭<br>통신관제보조 김용문 |
| 2018-84 | 진안군 행정정보 공개에 관한 조례            | 행정지원과   | 과장 박홍영<br>총무팀장 이보순<br>총무보조 방기영     |
| 2018-85 | 진안군 범죄예방 및 범죄피해자 지원에<br>관한 조례 | 행정지원과   | 과장 박홍영<br>행정팀장 이기호<br>행정보조 전재홍     |
| 2018-86 | 마이산 생태공원 조성사업                 | 관광개발사업소 | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 서수길 |
| 2018-87 | 마이산 명인명품관 조성사업                | 관광개발사업소 | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 서수길 |
| 2018-88 | 진안군 관광진흥에 관한 조례 제정            | 관광개발사업소 | 소장 정창현<br>관광진흥팀장 이철민<br>관광진흥보조 방동엽 |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |   |                                       |   |
|---|---|---------------------------------------|---|
| ① 정책사업명   | 진안군 도시가스 공급사업   |                                       |   |
| ② 추진배경  | 안전하고 저렴한 저비용에너지인 도시가스 보급을 통한<br>주민의 보편적 에너지 복지 실현   |                                       |   |
| ③ 사업개요  | <p>○ 도시가스 주배관공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업주관 : 한국가스공사</li> <li>- 사 업 비 : 420억원</li> <li>- 사업내용 : 주배관(임실-진안) 25km, 공급관리소 2개소</li> <li>- 사업기간 : 2017 ~ 2018</li> </ul> <p>○ 도시가스 공급배관공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업주관 : 진안군, 군산도시가스</li> <li>- 사 업 비 : 80억원</li> <li>- 사업내용 : 공급배관(읍내) 20km, 정압설비 등</li> <li>- 사업기간 : 2017 ~ 2019</li> </ul> |                                       |   |
| ④ 사업부서  | 진안군 전략사업실   | ⑤ 담당자                                 | 실장                      이정열<br>지역경제팀장        송홍주<br>지역경제보조        정재용 |
| ⑥ 선정기준  | 기타(공약사업)  | ⑦ 사업기간                                | 2017 ~ 2019   |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                       |   |                                       |   |
| ○ 진안군 도시가스 공급협약<br>※ 관련 결재문서가 있는 경우 문서<br>명칭 기재 | ‘15.12. 1   | 전라북도지사<br>진안군수<br>한국가스공사장<br>군산도시가스대표 |   |
| ○ 진안군-공급업체 업무협약                                 | ‘17. 5.15   | 진안군수<br>전략사업실장<br>(주)군산도시가스 대표이사      |   |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| ① 정책사업명                   | 진안군 청년 지원조례  |  |  |
| ② 추진배경                    | 초고령화지역인 진안군의 인구유출 방지 및 젊은층의 관내 정착 및 유입 촉진을 위한 청년지원 조례 제정                                     |  |  |
| ③ 사업개요                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청년지원 근거규정 마련</li> <li>○ 청년 및 청년단체 등 지원규정</li> </ul> |  |  |
| ④ 사업부서                    | 진안군 전략사업실  | ⑤ 담당자  | 실장 이정열<br>공동체일자리팀장 맹경미<br>공동체일자리보조 유명민 |
| ⑥ 선정기준                    | 다수 군민과 관련된 조례 제정   | ⑦ 사업기간   | 2018 ~                                 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |  |  |  |
| ○ 내용<br>- 읍면 청년간담회 개최     | '18.03.02  | 이향로 진안군수<br>유근주 진안군부군수<br>이정열 전략사업실장<br>맹경미 공동체일자리팀장<br>유명민 공동체일자리팀원 |  |



## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                      |  |             |                                      |
|----------------------|--|-------------|--------------------------------------|
| ① 정책사업명              | 농촌자원복합산업화지원사업(농촌관광거점마을육성사업)  |             |                                      |
| ② 추진배경               | 농촌거점 체험·휴양·관광 기반시설 구축을 통한 소비자에 대한 편의제공과 서비스 수준이 향상된 체류형 농촌관광시설 적극 필요   |             |                                      |
| ③ 사업개요               | ○ 농촌자원복합산업화지원사업(농촌관광거점마을육성사업)<br>- 추진기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.<br>- 총사업비 : 3,000백만원<br>- 체험·관광형 숙박시설 7동(780.67㎡)<br>(다목적 센터 1동, 가족형 펜션 6동) |             |                                      |
| ④ 사업부서               | 진안군 전략사업실  | ⑤ 담당자       | 실장 이정열<br>마을만들기팀장 김선학<br>마을만들기보조 박종민 |
| ⑥ 선정기준               | 전라북도 공모사업  | ⑦ 사업기간      | 2015 ~ 2018                          |
| 〈그간 주요 추진내용〉         |  |             |                                      |
| ○ 전북도 공모사업 선정        | ‘15.04   | 송하진 전북도지사   |                                      |
| ○ 기본계획 승인 완료         | ‘15.11   | 이항로 진안군군수   |                                      |
| ○ 실시설계 승인 완료         | ‘16.09   | 이정열 전략사업실장  |                                      |
| ○ 농촌관광거점마을조성공사 착공    | ‘16.11   | 김선학 마을만들기팀장 |                                      |
| ○ S/W사업(주민역량강화 등) 추진 | ‘17.05   |             |                                      |
| ○ H/W사업추진            |  |             |                                      |
| ○ 농촌관광거점마을조성공사 준공    | ‘18.09   |             |                                      |
| ○ 홍보 및 센터 운영         | ‘18.11   |             |                                      |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| ① 정책사업명   | 산지유통시설지원(APC)(자치단체)   |  |                                      |
| ② 추진배경  | ○ 관내 산지유통센터의 거점화 및 전략품목 취급 역량 확대를 위한 재도약 기회마련<br>○ 수박, 사과를 중점 취급품목으로 시설 구축하고 기존 시설부지 소량다품목 선별체계 구현          |  |                                      |
| ③ 사업개요  | ○ 총사업비 : 2,675백만원(지특 1,129, 도비 565, 군비 981)<br>○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.<br>○ 사업내용 : 시설증축(1,685㎡) 및 선별라인 구축 등 |  |                                      |
| ④ 사업부서  | 진안군 전략사업실   | ⑤ 담당자  | 실장 이정열<br>농산물유통팀장 전현희<br>농산물유통보조 진연호 |
| ⑥ 선정기준  | 전라북도 공모사업   | ⑦ 사업기간   | 2017                                 |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |   |  |                                      |
| ○ 전북도 공모사업 선정<br>○ 실시설계 완료<br>○ 원가심사 및 일상감사 실시<br>○ 공사착공<br>○ 철거공사 및 폐기물 처리<br>○ 증축공사 시행<br>○ 사과, 수박, 토마토 선별기 제작 설치<br>○ 공사준공 | ‘16. 10.<br>‘17. 03.<br>‘17. 03.<br>‘17. 04.<br>‘17. 05.<br>‘17. 06.<br>‘17. 06.<br>‘17. 08.                | 송하진 전북도지사<br>이정열 전략사업실장<br>송하진 전북도지사<br>전현희 농산물유통팀장<br>전현희 농산물유통팀장<br>이향로 진안군수 |                                      |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |  |                                   |                                      |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ① 정책사업명  | 주산지 GAP 안전성 분석지원   |                                   |                                      |
| ② 추진배경   | ○ 농산물우수관리(GAP) 인증에 필요한 안전성 분석비를 지원하여 농업인의 경제적 부담 경감 및 안전 농산물 생산기반 구축                                 |                                   |                                      |
| ③ 사업개요   | ○ 총사업비 : 70백만원(국비 35, 도비 11 군비 24)<br>○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.<br>○ 사업내용 : 농산물우수관리(GAP) 인증 안전성 분석비 지원 |                                   |                                      |
| ④ 사업부서   | 진안군 전략사업실  | ⑤ 담당자                             | 실장 이정열<br>농산물유통팀장 전현희<br>농산물유통보조 진연호 |
| ⑥ 선정기준   | 전라북도 공모사업  | ⑦ 사업기간                            | 2017                                 |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |  |                                   |                                      |
| ○ 전북도 공모사업 신청<br>○ 공모사업 확정<br>○ 사업 연구용역 의뢰<br>○ 사업 대상지 토양, 용수 분석<br>○ 종합결과보고서 및 성과물 납품 | ‘17. 01.<br>‘17. 04.<br>‘17. 06.<br>‘17. 04.<br>‘17. 12.   | 이항로 진안군수<br>송하진 전북도지사<br>이항로 진안군수 |                                      |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| ① 정책사업명  | 진안군 장난감도서관 운영   |  |  |
| ② 추진배경   | 지역아동들의 건전한 놀이문화 정착을 위한 장소제공과 부모의 장난감 구매에 대한 경제적 부담 해소   |  |  |
| ③ 사업개요   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 161,247천원(군비)</li> <li>- 위     치 : 진안군 진안읍 진무로 1054-14(청소년 수련관 별관 1층)</li> <li>- 운영시간 : 화~금 09:00~21:00, 토 09:00~18:00</li> <li>- 이용면적 : 114㎡(대여실 90, 블록놀이방 24)</li> <li>- 이용물품 : 장난감·육아용품 291종/631개, 보드게임 26종/83개, 레고 118종/118개, 도서류 200권</li> <li>- 이용대상               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 회원가입 및 대여 : 진안군 12세 이하 아동, 아동관련 법인, 단체</li> <li>· 도서관내 물품 이용 : 청소년(보드게임 등 무료이용)</li> </ul> </li> <li>- 이용방법 : 회원가입 및 연회비(1만원) 납입 후 1가구당 2점씩 2주간 대여</li> <li>- 이용현황 : 회원등록 118명, 이용실적 11,201건(2017.12.말 기준)</li> </ul> |  |  |
| ④ 사업부서   | 진안군 사회복지과   | ⑤ 담당자  | 과장           김명기<br>드림스타트팀장   안호숙<br>드림스타트보조   이윤정 |
| ⑥ 선정기준   | 다수 군민과 관련된 조례 제정  | ⑦ 사업기간   | 2016 ~   |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |   |  |  |
| ○ 진안군 장난감 도서관 설치 및 운영 조례, 시행규칙 일부개정계획                                  | ‘17.04.19.  | 군수 이항로<br>부군수 유근주<br>과 장 하태식<br>법무감사담당 서기태<br>드림스타트팀장 맹경미<br>주무관 김세희 |  |
| ○ 진안군 장난감 도서관 설치 및 운영조례, 시행규칙 일부개정 조례안 입법예고                            | ‘17.04.27.  | 희망복지팀장 양수현<br>주무관 김세희  |  |
| ○ 진안군 장난감 도서관 설치 및 운영 조례, 시행규칙 일부개정 시행<br>→ 회원등록대상 확대<br>→ 연회비 면제대상 확대 | ‘17.06.30.  |  |  |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                  |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|---|
| ① 정책사업명                          | 진안군 아동 놀이터 설치 및 운영   |  |   |
| ② 추진배경                           | 농촌지역에서 방과 후 돌봄시설이 없는 아동을 위해 놀이시설을 제공하고자 함  |  |   |
| ③ 사업개요                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부귀 장승놀이마루 운영(2017. 12. 20. 개관) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 총사업비 : 20,188천원(군비)</li> <li>· 위     치 : 진안군 부귀면 신정리 772</li> <li>· 이용면적 : 327㎡(대지면적 327㎡, 건축물연면적33.75㎡)</li> </ul> </li> <li>- 안천면 아동 놀이터 설치(신축예정) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 총사업비 : 200,000천원(군비)</li> <li>· 위     치 : 진안군 안천면 노성리 727-10</li> <li>· 안천면 아동놀이터 실시설계용역 계약(2.7.)</li> <li>· 안천면 아동놀이터 실시설계용역 착수(2.12.)</li> </ul> </li> </ul> |  |   |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 운영내용 : 방과 후 아동 돌봄, 교육 프로그램 제공, 놀이터 개방</li> <li>· 운영시간 : 월~금 14:00~18:00</li> <li>· 이용대상 : 진안군에 주민등록을 둔 5세 이상 아동</li> <li>· 이용방법 : 사전에 이용신청 후 이용가능(이용료 무료)</li> </ul> </li> </ul>  |  |   |
| ④ 사업부서                           | 진안군 사회복지과  | ⑤ 담당자  | 과장                    김명기<br>드림스타트팀장    안호숙<br>드림스타트보조    이윤정 |
| ⑥ 선정기준                           | 다수 군민과 관련된<br>조례 제정  | ⑦ 사업기간   | 2017 ~  |
| 〈그간 주요 추진내용〉                     |  |  |   |
| ○ 진안군 아동 놀이터 설치 및<br>운영조례 제정 계획  | ‘17.08.23.   | 군수 이항로<br>부군수 유근주<br>과 장 김명기<br>법무감사담당 서기태<br>드림스타트팀장 맹경미<br>주무관 최형주 |   |
| ○ 진안군 아동 놀이터 설치 및<br>운영 조례안 입법예고 | ‘17.09.04.   | 과 장 김명기<br>드림스타트팀장 맹경미<br>주무관 최형주                                    |   |
| ○ 진안군 아동 놀이터 설치 및<br>운영 조례안 시행   | ‘17.12.08.   |  |   |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |  |                                 |                                    |
|--|--|---------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명  | 복합노인복지타운 노인요양원 증·개축  |                                 |                                    |
| ② 추진배경   | 복지여건이 열악한 농촌지역의 노인복지여건 개선으로 복지증진 도모 및 안전하고 쾌적한 환경에서 어르신들에게 서비스 제공  |                                 |                                    |
| ③ 사업개요   | - 총사업비 : 2,961백만원(국 1,592 도 101 군 1,268)<br>- 사업장위치 : 진안군 진안읍 마이산로 82<br>- 사업내용 : 1~2층(기존건물) 대수선 및 3층 841.53㎡(40병상) 증축 |                                 |                                    |
| ④ 사업부서   | 진안군 사회복지과  | ⑤ 담당자                           | 과장 김명기<br>노인복지팀장 김대환<br>노인복지보조 유공임 |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                          | 2017 ~ 2018                        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                                    |  |                                 |                                    |
| ○ 복합노인복지타운 노인요양원<br>기능보강사업 시행의뢰<br>※ 노인요양원 증·개축공사            | ‘17.09.20  | 김명기 과장<br>유공임 노인복지팀장<br>김대환 주무관 |                                    |
| ○ 노인요양원 증·개축사업 공사기간 및<br>관급자재 납품기한 연장 의뢰<br>※ 동절기 공사중지 기간 반영 | ‘18.01.23  | 김명기 과장<br>유공임 노인복지팀장<br>김대환 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |  |  |                    |                   |
|--|--|--|--------------------|-------------------|
| ① 정책사업명  | 지하시설물 전산화 사업   |  |                    |                   |
| ② 추진배경   | 지하시설물 관련 기초자료의 일제정비, 현장탐사시행, 전산화 관리로 인한 지하시설물 위치파악의 정확도 제고 및 대민서비스 질적향상 도모   |  |                    |                   |
| ③ 사업개요   | - 도시기반 시설물의 체계적인 관리를 위한 전산화사업<br>- 재난상황, 각종 공사에서 발생될 수 있는 사고를 예방<br>- 과학적이고 효율적인 도시기반 시설물 유지관리로 이중굴착 방지 등 행정전반의 공간정보업무 활용기반 마련 |  |                    |                   |
| ④ 사업부서   | 진안군 민원봉사과  | ⑤ 담당자  | 과장<br>지적팀장<br>지적보조 | 성진명<br>이강민<br>문대혁 |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                                       | 2016 ~ 2019        |                   |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |  |  |                    |                   |
| ○ 지하시설물 전산화 사업계획서<br>- 민원봉사과-38762(2014.8.19.)<br>- 정보전략계획 수립 등 GIS기본계획수립  | ‘14.08.19  | 강일고 부군수<br>이명진 민원봉사과장<br>김정수 지적팀장<br>김영재 주무관 |                    |                   |
| ○ 지하시설물 전산화 사업시행<br>- 민원봉사과-43830(2016.8.23.)  | ‘16.8.23   | 이항로 군수<br>이근상 부군수<br>배완기 민원봉사과장<br>김성도 지적팀장  |                    |                   |
| ○ 지하시설물 전산화사업 사업자 선정 및 1차분 완료<br>- 계약자 선정 : (주)새한항업 외 2사<br>- 2016년 (1차분) 40.5km 완료<br>(도로 14.5, 상수도 12, 하수도 14) | ‘16.11 ~ 12  | 이항로 군수<br>이근상 부군수<br>배완기 민원봉사과장<br>김성도 지적팀장  |                    |                   |
| ○ 지하시설물 전산화사업 2차분 완료<br>- 2017년 (2차분) 59.45km 완료<br>(도로 20, 상수도 21.55, 하수도 17.9)                                 | ‘17.1 ~ 6  | 이항로 군수<br>유근주 부군수<br>이명진 민원봉사과장<br>김성도 지적팀장  |                    |                   |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                    |  |                             |                                      |
|------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| ① 정책사업명                            | 유기질비료 지원   |                             |                                      |
| ② 추진배경                             | 농림축산 부산물의 재활용·자원화를 촉진하고 토양 비옥도 증진 및 토양 환경보전을 통한 지속 가능한 친환경농업 육성  |                             |                                      |
| ③ 사업개요                             | ○ 총사업비 : 1,304백만원(국비 823,860, 군비 480,383)<br>○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 12.<br>○ 사업대상 : 농업경영체 등록정보에 등록된 농지를 대상으로 신청한 농업인<br>○ 사업내용 : 유기질비료 지원 |                             |                                      |
| ④ 사업부서                             | 진안군 농업정책과  | ⑤ 담당자                       | 과장 김덕규<br>친환경농업팀장 조영희<br>친환경농업보조 신해숨 |
| ⑥ 선정기준                             | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                      | 2018                                 |
| 〈그간 주요 추진내용〉                       |  |                             |                                      |
| ○ 2018년 유기질비료 사업시행 지침 개정 및 사업신청 알림 | ‘17.11.07  | 하재현 과장<br>조영희 팀장<br>신해숨 주무관 |                                      |
| ○ 2018년 유기질비료공급관리 협의회 구성 및 회의개최    | ‘17.12.14  | 하재현 과장<br>조영희 팀장<br>신해숨 주무관 |                                      |
| ○ 2018년 유기질비료 대상자 확정 통보            | ‘18.01.08  | 김덕규 과장<br>조영희 팀장<br>신해숨 주무관 |                                      |
| ○ 2018년 유기질비료 지원사업 최종 사업량 및 사업비 확정 | ‘18.01.16  | 김덕규 과장<br>조영희 팀장<br>신해숨 주무관 |                                      |



## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                     |  |                             |                                    |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                             | 공공승마장 군관리계획 결정 용역  |                             |                                    |
| ② 추진배경                              | 공공승마장 조성을 통한지역주민의 복지증진 및 승마산업 활성화 토대 구축  |                             |                                    |
| ③ 사업개요                              | ○ 사 업 명 : 군관리계획(체육시설:승마장) 결정 용역<br>○ 사 업 비 : 92백만원<br>○ 사업기간 : 2017. 5. ~ 2018. 9.<br>○ 사업내용 : 공공승마장 조성을 위한 관리계획결정(변경) |                             |                                    |
| ④ 사업부서                              | 진안군 농업정책과  | ⑤ 담당자                       | 과장 김덕규<br>축산진흥팀장 장현우<br>축산진흥보조 양태랑 |
| ⑥ 선정기준                              | 5천만원 이상 연구 용역  | ⑦ 사업기간                      | 2017 ~ 2018                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉                        |  |                             |                                    |
| ○ 군 관리계획결정(변경)용역발주                  | ‘17.05.  | 하재현 과장<br>장현우 팀장<br>김도균 주무관 |                                    |
| ○ 주민·의회의견 청취                        | ‘17.09.  | 하재현 과장<br>장현우 팀장<br>김도균 주무관 |                                    |
| ○ 행정절차 협의 추진<br>- 전략환경, 교통성, 농지협의 등 | ‘17.12.  | 하재현 과장<br>장현우 팀장<br>양태랑 주무관 |                                    |
| ○ 사전재해영향성검토 추진                      | ‘18.02.  | 김덕규 과장<br>장현우 팀장<br>양태랑 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                           |   |                             |  |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|
| ① 정책사업명                   | 문화예술종합발전계획 수립 용역  |                             |  |
| ② 추진배경                    | 진안군 문화예술 발전과 진안군민의 문화수요 충족 및 지역 간격차 해소  |                             |  |
| ③ 사업개요                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업목적 : 역동적인 환경변화 및 문화예술에 대한 군민의 다양한 수요에 대응할 수 있는 종합적이고 체계적인 중장기 문화예술 진흥계획 수립</li> <li>○ 사업비 : 89백만원</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역 현황조사 및 여건분석</li> <li>- 주민·전문가 등 의견수렴</li> <li>- 문화예술 정책 추진체계 검토</li> <li>- 문화시설 신규 확충 및 기존 시설 활성화 방안<br/>(문화예술회관건립, 청소년생활문화센터, 역사박물관, 가위박물관, 진안문화원, 진안문화의집 등)</li> <li>- 전통문화유산의 체계적인 전승 및 유기적 연계 발전 방안</li> <li>- 지역 특화사업 발굴</li> </ul> </li> </ul> |                             |  |
| ④ 사업부서                    | 진안군 문화체육과   | ⑤ 담당자                       | 과장           안정무<br>문화예술팀장   성운경<br>문화예술보조   박성철 |
| ⑥ 선정기준                    | 5천만원 이상 연구용역  | ⑦ 사업기간                      | 2017 ~ 2018                                      |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b> |   |                             |  |
| ○ 문화예술종합발전계획 용역 시행 의뢰     | ‘17.05.11   | 이해석 과장<br>김진구 팀장<br>박성철 주무관 |  |
| ○ 제안서 평가위원 등록신청 공고        | ‘17.06.05   | 이해석 과장<br>김진구 팀장<br>박성철 주무관 |  |
| ○ 제안 평가                   | ‘17.06.27   | 이해석 과장<br>김진구 팀장<br>박성철 주무관 |  |
| ○ 용역 계약                   | ‘17.07.25   | 이해석 과장<br>김진구 팀장<br>박성철 주무관 |  |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                               |   |                             |   |
|-------------------------------|---|-----------------------------|---|
| ① 정책사업명                       | 웅치전적지 발굴조사  |                             |   |
| ② 추진배경                        | 임진왜란 당시 호남을 지켜낸 주요 전투인 웅치전투를 재명 및 성역화하기 위해 전적지 가치 규명을 위한 조사 필요  |                             |   |
| ③ 사업개요                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업명 : 웅치전적지 발굴조사</li> <li>○ 조사목적 : 웅치전적지 문화재 지정 및 정비, 활용을 위함</li> <li>○ 조사기간 : 2018. 3. ~ 6.</li> <li>○ 조사지역 : 진안군 부귀면 세동리 웅치전적지 일원</li> <li>○ 조사내용 : 성황당터 등 주요 유적지 발굴조사 실시</li> <li>○ 예산액 : 100백만원</li> </ul> |                             |   |
| ④ 사업부서                        | 진안군 문화체육과   | ⑤ 담당자                       | 과장                      안정무<br>문화시설팀장 김완식<br>문화시설보조 엄기일 |
| ⑥ 선정기준                        | 5천만원 이상 연구용역  | ⑦ 사업기간                      | 2018 ~  |
| 〈그간 주요 추진내용〉                  |   |                             |   |
| ○ 웅치전적지 정밀지표조사 및 종합학술조사 용역 시행 | ‘17.05.31   | 이해석 과장<br>소준호 팀장<br>엄기일 주무관 |   |
| ○ 웅치전적지 정밀지표조사 및 종합학술조사 추진계획  | ‘17.05.16   | 이해석 과장<br>소준호 팀장<br>엄기일 주무관 |   |
| ○ 웅치전적지 재조명사업 도비 보조금 교부신청     | ‘17.04.03   | 이해석 과장<br>소준호 팀장<br>엄기일 주무관 |   |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                |  |                             |   |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---|
| ① 정책사업명                        | 가야문화유산 정비사업  |                             |   |
| ② 추진배경                         | 문재인정부 100대 국정과제에 ‘가야 문화권 조사·연구 및 정비’가 포함됨에 따라 진안의 고대사 규명 및 가야사 연구·복원사업 추진  |                             |   |
| ③ 사업개요                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업명 : 진안 가야사 조사·연구 및 정비</li> <li>○ 조사목적 : 진안의 고대사 규명 및 가야사 연구·복원</li> <li>○ 조사기간 : 2018. 3. ~ 12.</li> <li>○ 조사지역 : 진안군 가야문화유산 일원</li> <li>○ 조사내용 : 대량리 제동유적, 월계리산성 조사 및 학술대회 개최</li> <li>○ 예산액 : 300백만원</li> </ul> |                             |   |
| ④ 사업부서                         | 진안군 문화체육과  | ⑤ 담당자                       | 과장                      안정무<br>문화시설팀장 김완식<br>문화시설보조 엄기일 |
| ⑥ 선정기준                         | 5천만원 이상 연구용역   | ⑦ 사업기간                      | 2018 ~  |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>      |  |                             |   |
| ○ 전북가야 시군관계자 회의결과 및 향후계획       | ‘18.02.22  | 안정무 과장<br>김완식 팀장<br>엄기일 주무관 |   |
| ○ 가야문화권 지역발전 시장군수 협의회 가입 요청 의뢰 | ‘18.01.31  | 안정무 과장<br>김완식 팀장<br>엄기일 주무관 |   |
| ○ 전북가야 발굴조사 및 정비사업 도비보조금 교부신청  | ‘18.01.31  | 안정무 과장<br>김완식 팀장<br>엄기일 주무관 |   |
| ○ 가야문화권 지역발전 시장군수 협의회 가입 계획    | ‘18.01.11  | 안정무 과장<br>김완식 팀장<br>엄기일 주무관 |   |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                    |  |                             |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ① 정책사업명                            | 월랑공원 다목적구장 조성사업                                      |                             |  |
| ② 추진배경                             | 도시대비 현저히 낮은 체육복지 및 정주여건 개선과 삶의 질 향상                  |                             |  |
| ③ 사업개요                             | ○ 해발고도 400m에 위치한 노천구장을 전천후 복합공간으로 조성하기 위해 건축물 1동을 신축 |                             |  |
| ④ 사업부서                             | 진안군 문화체육과  | ⑤ 담당자                       | 과장           안정무<br>체육지원팀장 김인주<br>체육지원보조 황현석 |
| ⑥ 선정기준                             | 총사업비 10억원 이상 사업                                      | ⑦ 사업기간                      | 2018 ~                                       |
| 〈그간 주요 추진내용〉                       |  |                             |  |
| ○ “월랑공원 다목적구장 조성사업 기본 및 실시설계용역” 발주 | ‘18.01.26  | 안정무 과장<br>김인주 팀장<br>황현석 주무관 |  |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |  |        |                                    |
|--|--|--------|------------------------------------|
| ① 정책사업명  | 진안군 지오파크 조성사업  |        |                                    |
| ② 추진배경   | 전라북도 민선6기 토탈관광 체계구축과 관련하여 진안군의 우수한 생태자원을 현명하게 이용하여 주민의 소득과 연계된 관광지 개발로 지역경제 활성화 및 전북의 유일한 지질공원형 생태관광지 조성   |        |                                    |
| ③ 사업개요   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 진안읍 은천마을 ~ 마령면 원동촌마을 (마이산 포함)</li> <li>○ 사업기간 : 2016년 ~ 2024년</li> <li>○ 사업비 : 7,200백만원(국 3,600, 도 1,800, 군 1,800)<br/>- 2018년도 : 1,100백만원(명사이월 포함)</li> <li>○ 사업내용 : 지질생태탐방로 조성, 자전거 생태탐방로 조성 및 정비, 생태쉼터, 암석 및 생태체험길 조성 등</li> </ul> |        |                                    |
| ④ 사업부서   | 진안군 환경산림과  | ⑤ 담당자  | 과장 황상국<br>환경정책팀장 박정수<br>환경정책보조 백경심 |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간 | 2016 ~ 2024                        |
| <p>〈그간 주요 추진내용〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1시군 1생태관광지 계획수립 및 신청(전라북도) : 2015. 1월</li> <li>○ 1시군 1생태관광지 선정 발표(전라북도) : 2015. 4월</li> <li>○ 전라북도 지방재정 투자심사 완료 : 2015. 7월</li> <li>○ 2016년사업(자전거도로 정비 등) 추진 : 2016. 10월 ~ 12월</li> <li>○ 전라북도 생태관광 육성사업 컨설팅 및 토론회 : 2017. 3월 ~ 9월               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생태관광사업 대상지 현지 확인(전문가 컨설팅)</li> <li>- 생태관광 취지에 맞는 사업계획 변경 등 조정·보완 등</li> </ul> </li> <li>○ 화전교 지질생태탐방로 조성사업 실시설계 : 2017. 10월 ~ 11월               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 마령면 동촌리 일원(화전교 ~ 남부주차매표소) L=1.2km</li> <li>- 주요내용 : 데크조성, 조명등, 해설판, 조망시설, 꽃 식재 등</li> </ul> </li> </ul> <p>〈금후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화전교 지질생태탐방로 조성사업 추진 : 2018. 3월 ~ 8월</li> <li>○ 지질생태탐방로 코스개발 및 관련부서 협의 : 2018. 9월</li> <li>○ 지질생태탐방로 실시설계 및 사업 추진 : 2018. 10월 ~</li> </ul> |  |        |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |   |           |  |
|---|---|-----------|--|
| ① 정책사업명   | 진안군 환경보전계획 수립 용역  |           |  |
| ② 추진배경  | 진안군 환경에 대한 제반 실태를 정확하고 객관적으로 조사하여 체계적이고 과학적인 관리운영 방안 마련   |           |  |
| ③ 사업개요  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관련근거 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경정책기본법 제19조(시·군·구의 환경보전계획의 수립)</li> <li>- 지방자치단체 환경보전계획 수립 지침(환경부, 2017. 12.)</li> </ul> </li> <li>○ 용역기간 : 2018. 2월 ~ 11월</li> <li>○ 용역비 : 50,000천원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간적범위 : 진안군 전지역 및 그 영향권 지역</li> <li>- 계획기간 : 2019. ~ 2028.(10년)</li> <li>- 환경보전 목표를 달성하기 위한 분야(자연환경·생활환경·자연자원분야 등) 단계별 사업계획</li> <li>- 기타 환경보전에 관한 주요 사항 등</li> </ul> </li> </ul> |           |  |
| ④ 사업부서  | 진안군 환경산림과   | ⑤ 담당자     | 과장 황상국<br>환경정책팀장 박정수<br>환경정책보조 백경심     |
| ⑥ 선정기준  | 5천만원 이상 연구용역  | ⑦ 사업기간    | 2018                                   |
| <p>〈그간 주요 추진내용〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 진안군 환경보전계획수립 용역 일상감사 : 2018. 1월</li> <li>○ 진안군 환경보전계획수립 용역 계획수립 및 시행의뢰 : 2018. 2월</li> </ul> <p>〈금후계획〉</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 진안군 환경보전계획수립 용역 중간보고회 : 2018. 7월</li> <li>○ 진안군 환경보전계획수립 용역 최종보고회 : 2018. 10월</li> <li>○ 진안군 환경보전계획수립 용역 준공 : 2018. 11월</li> </ul> |   |           |  |
| ○ 진안군 환경보전계획수립 용역 일상감사 요청   |   | 2018.1.24 | 황상국 과장<br>박정수 팀장<br>백경심 주무관            |
| ○ 진안군 환경보전계획수립 용역 계획  |   | 2018.2.5  | 유근주 부군수<br>황상국 과장<br>박정수 팀장<br>백경심 주무관 |
| ○ 진안군 환경보전계획수립 용역 시행 의뢰   |   | 2018.2.5  | 박정수 팀장(대결)<br>김진구 팀장(협조)<br>백경심 주무관    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |   |        |                                    |
|--|---|--------|------------------------------------|
| ① 정책사업명  | 선도 산림경영단지 조성사업  |        |                                    |
| ② 추진배경   | 사유림 소유규모의 영세성과 임업의 장기성 극복을 위해 경영면적을 규모화·집단화하고 투자 집중을 통해 산림복합경영도모  |        |                                    |
| ③ 사업개요   | <p>위 치 : 용담면 송풍리, 안천면 삼락리(2개 리, 11개 마을)</p> <p>사업기간 : 2014 ~ 2023년 (10개년)</p> <p>총사업비 : 150억원 / 연간 사업비 : 1,500백만원</p> <p>사업규모 : 1,424ha(사유림 1,353, 공유림 71), 329필지</p> <p>사업내용 : 규모화·집단화된 단지 내 산림통합사업 지원</p> <p>주요사업 : 조림, 숲가꾸기, 임도, 풀베기, 임목수확 등</p> |        |                                    |
| ④ 사업부서   | 진안군 환경산림과   | ⑤ 담당자  | 과장 황상국<br>산림조성팀장 주명권<br>산림조성보조 강진관 |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간 | 2014 ~ 2023                        |
| <p>〈그간 주요 추진내용〉</p> <p>○ 선도 산림경영단지 조성사업 선정 : 2014년</p> <p>○ (2014년) 기본계획 용역 1식, 산림경영계획 용역 1식 : 2014. 11월<br/>임도 1.94km, 사방댐 1개소, 숲가꾸기 124.47ha 등 완료 : 2015. 12월</p> <p>○ (2015년) 임도 2.73km, 계류보전 1개소, 임목수확 32.19ha,<br/>조림 25.18ha, 풀베기 35.18ha, 숲가꾸기 14.6ha 등 완료 : 2015. 12월</p> <p>○ (2016년) 임도 2.4km, 임목수확 29.5ha, 풀베기 34ha(2회)<br/>조림 17.6ha, 숲가꾸기 67ha 등 완료 : 2016. 12월</p> <p>○ (2017년) 임도 2.9km, 임목수확 13.6ha, 풀베기 82ha,<br/>조림 4.6ha, 숲가꾸기 45.2ha 등 완료 : 2017. 12월</p> <p>○ (2018년) '18년 선도 산림경영단지 조성사업 사업계획 승인 : 2018. 1월<br/>임도 3.5km, 조림 18ha, 풀베기 120ha, 숲가꾸기 80ha 등</p> <p>〈금후계획〉</p> <p>○ 2018년도 사업 수시 현지 출장하여 내실있는 사업 추진</p> |   |        |                                    |



## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                   |  |                             |                                    |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                           | 백운면소재지 종합정비사업  |                             |                                    |
| ② 추진배경                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능 향상</li> <li>- 지역특성을 살린 핵심테마를 발굴하고, 지역의 부존자원을 활용한 명소화로 개발하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여</li> </ul>              |                             |                                    |
| ③ 사업개요                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 66억원(지특 42, 지방비 24)</li> <li>- 사업위치 : 진안군 백운면 백암리 일원</li> <li>- 사업내용 : 거점공간 조성, 체육기반시설, 상가 및 시장 환경 개선, 역량강화 등</li> </ul> |                             |                                    |
| ④ 사업부서                            | 진안군 건설교통과  | ⑤ 담당자                       | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 김경덕 |
| ⑥ 선정기준                            | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                      | 2014 ~ 2018                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉                      |  |                             |                                    |
| ○ 백운면 추진위원회 구성<br>○ 공모사업 선정       | ‘12.01.30<br>‘13.09.30   | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조  |                                    |
| ○ 한국농어촌공사 무진장지사 위·수탁 협약           | ‘13.11.29  | 진안군청 건설교통과<br>한국농어촌공사 무진장지사 |                                    |
| ○ 기본계획 승인<br>○ 시행계획 승인<br>○ 공사 착공 | ‘15.06.24<br>‘16.09.27<br>‘16.11.01  | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조  |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                   |   |                             |                                    |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                           | 부귀면소재지 종합정비사업   |                             |                                    |
| ② 추진배경                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능 향상</li> <li>- 지역특성을 살린 핵심테마를 발굴하고, 지역의 부존자원을 활용한 명소화로 개발하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여</li> </ul>           |                             |                                    |
| ③ 사업개요                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 70억원(지특 49, 지방비 21)</li> <li>- 사업위치 : 진안군 부귀면 거석리 일원</li> <li>- 사업내용 : 다목적구장, 부귀한마다음다망 조성, 중심가로 정비, 역량강화 등</li> </ul> |                             |                                    |
| ④ 사업부서                            | 진안군 건설교통과   | ⑤ 담당자                       | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 김경덕 |
| ⑥ 선정기준                            | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                      | 2014 ~ 2018                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉                      |   |                             |                                    |
| ○ 부귀면 추진위원회 구성<br>○ 공모사업 선정       | ‘13.08.10<br>‘13.11.07  | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조  |                                    |
| ○ 한국농어촌공사 무진장지사 위·수탁 협약           | ‘13.11.29   | 진안군청 건설교통과<br>한국농어촌공사 무진장지사 |                                    |
| ○ 기본계획 승인<br>○ 시행계획 승인<br>○ 공사 착공 | ‘15.06.24<br>‘16.03.24<br>‘16.04.01   | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조  |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                   |   |                             |                                    |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                           | 성수면 농촌중심지활성화사업(일반지구)  |                             |                                    |
| ② 추진배경                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능 향상</li> <li>- 지역특성을 살린 핵심테마를 발굴하고, 지역의 부존자원을 활용한 명소화로 개발하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여</li> </ul>     |                             |                                    |
| ③ 사업개요                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 57억원(지특 33, 지방비 24)</li> <li>- 사업위치 : 진안군 성수면 외공리 일원</li> <li>- 사업내용 : 스포츠공감센터, 세대공감마당, 가로개선, 역량강화 등</li> </ul> |                             |                                    |
| ④ 사업부서                            | 진안군 건설교통과   | ⑤ 담당자                       | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 김경덕 |
| ⑥ 선정기준                            | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                      | 2015 ~ 2018                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉                      |   |                             |                                    |
| ○ 성수면 추진위원회 구성<br>○ 공모사업 선정       | ‘13.05.28<br>‘14.09.30  | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조  |                                    |
| ○ 한국농어촌공사 무진장지사<br>위·수탁 협약        | ‘15.03.17   | 진안군청 건설교통과<br>한국농어촌공사 무진장지사 |                                    |
| ○ 기본계획 승인<br>○ 시행계획 승인<br>○ 공사 착공 | ‘16.05.23<br>‘17.09.11<br>‘17.10.09   | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조  |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|         |  |        |                                    |
|---------|--|--------|------------------------------------|
| ① 정책사업명 | 마령면 농촌중심지활성화사업(선도지구)   |        |                                    |
| ② 추진배경  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능 향상</li> <li>- 지역특성을 살린 핵심테마를 발굴하고, 지역의 부존자원을 활용한 명소화로 개발하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여</li> </ul>              |        |                                    |
| ③ 사업개요  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 80억원(지특 56, 지방비 24)</li> <li>- 사업위치 : 진안군 마령면 평지리 일원</li> <li>- 사업내용 : 마령활력센터, 마령뜰, 마령장터 조성, 작은목욕탕 조성, 역량강화 등</li> </ul> |        |                                    |
| ④ 사업부서  | 진안군 건설교통과  | ⑤ 담당자  | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 김경덕 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간 | 2016 ~ 2020                        |

### 〈그간 주요 추진내용〉

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| ○ 공모사업 선정<br>○ PM단 구성 및 위촉<br>○ 마령면 추진위원회 구성 | ‘15.10.14<br>‘16.04.27<br>‘16.05.07 | 건설교통과장, 농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>전북대학교 손재권 교수 외 2명<br>추진위원, 마령면장 |
| ○ 한국농어촌공사 무진장지사<br>위·수탁 협약                   | ‘16.02.26                           | 진안군청 건설교통과<br>한국농어촌공사 무진장지사                                 |
| ○ 기본계획 승인                                    | ‘17.06.19                           | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조                                  |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                             |   |  |                                    |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| ① 정책사업명                     | 정천면 농촌중심지활성화사업(일반지구)  |  |                                    |
| ② 추진배경                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능 향상</li> <li>- 지역특성을 살린 핵심테마를 발굴하고, 지역의 부존자원을 활용한 명소화로 개발하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여</li> </ul>             |  |                                    |
| ③ 사업개요                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 47.5억원(지특 28.3, 지방비 19.2)</li> <li>- 사업위치 : 진안군 정천면 봉학리 일원</li> <li>- 사업내용 : 문화복지거점, 교통환경개선, 휴게공간 조성, 역량강화 등</li> </ul> |  |                                    |
| ④ 사업부서                      | 진안군 건설교통과   | ⑤ 담당자                                      | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 김경덕 |
| ⑥ 선정기준                      | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                                     | 2016 ~ 2019                        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>   |   |  |                                    |
| ○ 정천면 추진위원회 구성<br>○ 공모사업 선정 | ‘13.05.28<br>‘15.10.14  | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>정천면장<br>추진위원 |                                    |
| ○ 한국농어촌공사 무진장지사 위·수탁 협약     | ‘15.11.23   | 진안군청 건설교통과<br>한국농어촌공사 무진장지사                |                                    |
| ○ 기본계획 승인                   | ‘17.04.14   | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조                 |                                    |
| ○ 시행계획 승인                   | ‘17.10.16   | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조                 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |   |  |                                    |
|---|---|--|------------------------------------|
| ① 정책사업명   | 진안읍 농촌중심지활성화사업(통합지구)  |  |                                    |
| ② 추진배경  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능 향상</li> <li>- 지역특성을 살린 핵심테마를 발굴하고, 지역의 부존자원을 활용한 명소화로 개발하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여</li> </ul>                                     |  |                                    |
| ③ 사업개요  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 120억원(지특 84, 지방비 36)</li> <li>- 사업위치 : 진안군 진안읍 일원</li> <li>- 사업내용 : 사통팔달센터, 열린도서관조성, 무장애 보행로조성, 안전한 보행로조성, 걷고싶은길조성, 마이문화장터조성, 주민교육 등</li> </ul> |  |                                    |
| ④ 사업부서  | 진안군 건설교통과   | ⑤ 담당자                                  | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 김경덕 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                                 | 2017 ~ 2021                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |   |  |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 진안읍 추진위원회 구성</li> <li>○ 진안읍 PM단 구성 및 위촉</li> <li>○ 진안읍 TFT 구성 및 운영</li> </ul>    | '15.05.01<br>'17.05.19<br>'17.10.17   | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조             |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본계획 농식품부 1차 협의</li> <li>○ 기본계획 농식품부 2차 협의</li> <li>○ 기본계획 농식품부 3차 협의</li> </ul> | '17.12.22<br>'18.02.08<br>'18.04.25   | PM단<br>전북도, 진안군 담당공무원<br>추진위원<br>주민참여단 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |  |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
| ① 정책사업명   | 주천면 농촌중심지활성화사업(일반지구)   |  |                                    |
| ② 추진배경  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능 향상</li> <li>- 지역특성을 살린 핵심테마를 발굴하고, 지역의 부존자원을 활용한 명소화로 개발하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여</li> </ul>  |  |                                    |
| ③ 사업개요  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 55억원(지특 39, 지방비 16)</li> <li>- 사업위치 : 진안군 주천면 주양리, 신양리 일원</li> <li>- 사업내용 : 화합한마당조성, 건강도서관조성, 마을회관 리모델링, 가로경관조성, 자전거길조성, 마을경관개선, 주민교육 등</li> </ul> |  |                                    |
| ④ 사업부서  | 진안군 건설교통과  | ⑤ 담당자                                      | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 김경덕 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                                     | 2017 ~ 2021                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |  |  |                                    |
| ○ 주천면 추진위원회 구성 및 운영<br>○ 주천면 면발전협의회 구성 및 운영           | ‘15.04.22<br>‘15.12.15   | 건설교통과장<br>농촌개발담당<br>농촌활력보조<br>주천면장         |                                    |
| ○ 기본계획 수립(추진위원회 및<br>면발전협의회, 청소년 마을 발굴<br>단 워크숍 등 추진) | ‘17.05.08  | 추진위원장<br>건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조        |                                    |
| ○ 사무장 채용  | ‘17.12.27  | 추진위원장<br>사무장<br>건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |   |   |                                    |
|---|---|---|------------------------------------|
| ① 정책사업명                                     | 용담면 농촌중심지활성화사업(일반지구)  |   |                                    |
| ② 추진배경                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능 향상</li> <li>- 지역특성을 살린 핵심테마를 발굴하고, 지역의 부존자원을 활용한 명소화로 개발하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여</li> </ul>                         |   |                                    |
| ③ 사업개요                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 60억원(지특 42, 지방비 18)</li> <li>- 사업위치 : 진안군 용담면 송풍리 일원</li> <li>- 사업내용 : 문화누리 용기마당 조성, 복지회관 리모델링, 보행로 조성, 제방보행등 설치, 역량강화 등</li> </ul> |   |                                    |
| ④ 사업부서                                      | 진안군 건설교통과   | ⑤ 담당자                                       | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 김경덕 |
| ⑥ 선정기준                                      | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                                      | 2018 ~ 2022                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉                                |   |   |                                    |
| ○ 용담면 추진위원회 구성 및 운영<br>○ 용담면 면발전협의회 구성 및 운영 | ‘16.08.09<br>‘16.12.28  | 건설교통과장<br>농촌개발담당<br>농촌활력보조<br>용담면장          |                                    |
| ○ 신규사업성 농식품부 대면평가                           | ‘17.02.20   | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>용담면장<br>추진위원장 |                                    |
| ○ 2018년 일반농산어촌개발 신규사업 선정                    | ‘17.09.05   | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조                  |                                    |



## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |   |   |                                    |
|---|---|---|------------------------------------|
| ① 정책사업명                                     | 안천면 농촌중심지활성화사업(일반지구)  |   |                                    |
| ② 추진배경                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 읍면소재지의 거점기능을 강화하고 기초서비스 기능 향상</li> <li>- 지역특성을 살린 핵심테마를 발굴하고, 지역의 부존자원을 활용한 명소화로 개발하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여</li> </ul>                                 |   |                                    |
| ③ 사업개요                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 60억원(지특 42, 지방비 18)</li> <li>- 사업위치 : 진안군 안천면 노성리 일원</li> <li>- 사업내용 : 안천다목적센터 조성, 망향정 리모델링, 신지천 꽃단지 가꾸기, 안천이야기가 있는 길 정비, 역량강화 등</li> </ul> |   |                                    |
| ④ 사업부서                                      | 진안군 건설교통과   | ⑤ 담당자                                       | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 김경덕 |
| ⑥ 선정기준                                      | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                                      | 2018 ~ 2022                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉                                |   |   |                                    |
| ○ 안천면 추진위원회 구성 및 운영<br>○ 안천면 면발전협의회 구성 및 운영 | ‘16.08.09<br>‘16.12.28  | 건설교통과장<br>농촌개발담당<br>농촌활력보조<br>안천면장          |                                    |
| ○ 신규사업성 농식품부 대면평가                           | ‘17.02.20   | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>안천면장<br>추진위원장 |                                    |
| ○ 2018년 일반농산어촌개발<br>신규사업 선정                 | ‘17.09.05   | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조                  |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|         |   |        |                                    |
|---------|---|--------|------------------------------------|
| ① 정책사업명 | 성수면 원구신마을 취락지역 생활여건 개조사업  |        |                                    |
| ② 추진배경  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취락지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해 안전·위생 등<br/>긴요한 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량강화 등 지원</li> </ul>  |        |                                    |
| ③ 사업개요  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 18.7억원(지특 12, 지방비 6.7)</li> <li>- 사업위치 : 진안군 성수면 구신리 원구신마을 일원</li> <li>- 사업내용 : 슬레이트 지붕개량 및 빈집정비, 혐오시설 정비, 마을<br/>안길 경관개선, 생활위생안전 인프라 구축, 마을회관,<br/>주차장 조성, 역량강화 등</li> </ul> |        |                                    |
| ④ 사업부서  | 진안군 건설교통과   | ⑤ 담당자  | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 박민기 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간 | 2015 ~ 2017                        |

### 〈그간 주요 추진내용〉

|                            |                        |                                    |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| ○ 원구신마을 추진위원회 구성           | ‘15.08.20              | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조<br>추진위원 |
| ○ 한국농어촌공사 무진장지사<br>위·수탁 협약 | ‘16.06.29              | 진안군청 건설교통과<br>한국농어촌공사 무진장지사        |
| ○ 기본계획 승인                  | ‘16.12.22              | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조         |
| ○ 시행계획 승인<br>○ 공사착공        | ‘17.06.23<br>‘17.07.01 | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조         |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                         |   |                             |                                    |
|-------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                 | 마이산지구 전원마을조성사업  |                             |                                    |
| ② 추진배경                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다양한 형태의 주거공간을 조성하여 도시민의 농촌 유입을 촉진함으로써 농촌지역의 활성화를 도모</li> <li>- 마을과 숲이 조화를 이루며 지역특성을 살린 쾌적한 삶의 공간을 창조하기 위한 자연친화적인 전원주택단지를 조성</li> </ul>           |                             |                                    |
| ③ 사업개요                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 40억원(지특 8.4, 지방비 31.6)</li> <li>- 사업위치 : 진안군 진안읍 단양리 일원</li> <li>- 사업내용 : 30가구 신규마을 조성 A=46,000㎡, 진입로, 마을 내 도로, 배수시설, 커뮤니티센터 등</li> </ul> |                             |                                    |
| ④ 사업부서                  | 진안군 건설교통과   | ⑤ 담당자                       | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 김경덕 |
| ⑥ 선정기준                  | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                      | 2016 ~ 2018                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉            |   |                             |                                    |
| ○ 한국농어촌공사 무진장지사 위·수탁 협약 | ‘15.11.23   | 진안군청 건설교통과<br>한국농어촌공사 무진장지사 |                                    |
| ○ 소규모환경영향평가 협의          | ‘18.03.22   | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조  |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                |  |                            |                                    |
|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                        | 백운지구 배수개선사업  |                            |                                    |
| ② 추진배경                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 매년 반복되는 침수피해지역에 배수시설물을 설치하여 농작물의 침수 및 재해를 사전 예방, 영농조건 개선</li> <li>- 농업생산기반 확충으로 농업 여건의 시대적 변화에 대처</li> </ul>                          |                            |                                    |
| ③ 사업개요                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 30억원(국비 100%)</li> <li>- 사업위치 : 진안군 백운면 백암리, 덕현리, 마령면 계서리</li> <li>- 사업내용 : 배수로정비 13조 3.52km, 복토 27,800㎡, 배수문 5개소 등</li> </ul> |                            |                                    |
| ④ 사업부서                         | 진안군 건설교통과  | ⑤ 담당자                      | 과장 최방규<br>농촌활력팀장 오재열<br>농촌활력보조 김경덕 |
| ⑥ 선정기준                         | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                     | 2016 ~ 2019                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉                   |  |                            |                                    |
| ○ 백운지구 기본조사 대상지 제출             | ‘16.01.14  | 건설교통과장<br>농촌개발담당<br>농촌개발보조 |                                    |
| ○ 2016년 배수개선사업 신규착수<br>백운지구 선정 | ‘16.05.16  | 건설교통과장<br>농촌개발담당<br>농촌개발보조 |                                    |
| ○ 백운지구 배수개선사업 기본<br>조사 착수      | ‘16.07.07  | 건설교통과장<br>농촌개발담당<br>농촌개발보조 |                                    |
| ○ 백운지구 세부설계 완료                 | ‘17.06.21  | 건설교통과장<br>농촌활력팀장<br>농촌활력보조 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                              |   |                               |                          |
|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| ① 정책사업명                      | 주자천(주자지구) 하천재해예방사업  |                               |                          |
| ② 추진배경                       | - 이·치수 기능보강 및 자연친화적 하천정비 체계적 추진<br>- 하천정비를 통한 수해로부터 인가 및 농경지 보호 |                               |                          |
| ③ 사업개요                       | 축제 및 호안 L=9.5km, 교량 7개소, 취수보 13개소, 낙차공 7개소 등                    |                               |                          |
| ④ 사업부서                       | 진안군 안전재난과   | ⑤ 담당자                         | 과장 하천팀장 하천보조 배철기 문병인 김규석 |
| ⑥ 선정기준                       | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                        | 2012 ~ 2019              |
| 〈그간 주요 추진내용〉                 |   |                               |                          |
| ○ 지방하천정비사업 종합계획 사업지구 확정      | ‘11.06.22   | 배철기 과 장<br>문병인 팀 장<br>임태승 주무관 |                          |
| ○ 지방하천정비사업 예산내시 및 교부결정       | ‘12.02.07   | 배철기 과 장<br>문병인 팀 장<br>임태승 주무관 |                          |
| ○ 주자천 하천기본계획(변경) 및 실시설계용역 착수 | ‘12.09.06   | 양해두 과 장<br>장막동 팀 장<br>박준수 주무관 |                          |
| ○ 주자천 하천기본계획(변경) 및 실시설계용역 준공 | ‘15.02.25   | 배철기 과 장<br>허성제 팀 장<br>박준수 주무관 |                          |
| ○ 하천기본계획(변경) 및 지형 도면고시 완료    | ‘15.03.27   | 배철기 과 장<br>허성제 팀 장<br>박준수 주무관 |                          |
| ○ 사업 착공                      | ‘15.08.07   | 배철기 과 장<br>허성제 팀 장<br>박준수 주무관 |                          |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                              |   |                             |                          |
|------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| ① 정책사업명                      | 외궁천(외궁지구) 하천재해예방사업  |                             |                          |
| ② 추진배경                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이·치수 기능보강 및 자연친화적 하천정비 체계적 추진</li> <li>- 하천정비를 통한 수해로부터 인가 및 농경지 보호</li> </ul> |                             |                          |
| ③ 사업개요                       | 축제 및 호안 L=2.7km, 배수시설 18개소 등  |                             |                          |
| ④ 사업부서                       | 진안군 안전재난과   | ⑤ 담당자                       | 과장 하천팀장 하천보조 배철기 문병인 김규석 |
| ⑥ 선정기준                       | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                      | 2017 ~ 2020              |
| 〈그간 주요 추진내용〉                 |   |                             |                          |
| ○ 지방하천정비사업 종합계획 사업지구 확정      | ‘16.10.   | 안병용 과장<br>허성제 팀장<br>박준수 주무관 |                          |
| ○ 지방하천정비사업 예산확정 및 교부신청       | ‘17.02.06   | 배철기 과장<br>허성제 팀장<br>박준수 주무관 |                          |
| ○ 외궁천 하천기본계획(변경) 및 실시설계용역 착수 | ‘17.06.16   | 배철기 과장<br>허성제 팀장<br>박준수 주무관 |                          |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |  |                               |                                    |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                                    | 우화1지구 급경사지붕괴위험지역 정비공사  |                               |                                    |
| ② 추진배경                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급경사지 지역의 붕괴 우려로 주민의 재산과 생명 보호 필요</li> <li>○ 급경사지 정비로 재해위험요소 사전제거 및 피해 예방</li> </ul>   |                               |                                    |
| ③ 사업개요                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 진안읍 군상리 372-1 일원</li> <li>○ 총사업비 : 3,000백만원(국비 1,500, 도비 750, 군비 750)</li> <li>○ 주요내용 : 가옥이주 6가구, 사면정비 A=5,000㎡</li> <li>○ 사업기간 : 2018 ~ 2020(3년간)</li> </ul> |                               |                                    |
| ④ 사업부서                                     | 진안군 안전재난과  | ⑤ 담당자                         | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| ⑥ 선정기준                                     | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                        | 2018 ~ 2020                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉                               |  |                               |                                    |
| ○ 급경사지 붕괴위험지역 지정·고시                        | ‘16.3.14   | 배철기 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ 2018년 급경사지붕괴위험지역 정비사업 예산신청서 제출           | ‘17.5.15   | 전을기 담 당<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ ‘18년도 재해위험지역 정비사업 국고보조금 확정 및 추진지침 통보     | ‘17.12.21  | 박양래 과 장<br>김성관 팀 장<br>최영환 주무관 |                                    |
| ○ ‘18년도 재해위험지역 정비사업 국고보조금 교부신청서 및 추진계획서 제출 | ‘17.12.27  | 배철기 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |  |                               |                                    |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명  | 사곡 자연재해위험개선지구 정비공사   |                               |                                    |
| ② 추진배경   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내수배제 불능으로 우기시 집중호우에 의한 주택 및 농경지 침수 발생</li> <li>○ 배수로 정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</li> </ul>   |                               |                                    |
| ③ 사업개요   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 마령면 평지리 석교길 25 일원</li> <li>○ 총사업비 : 3,165백만원(국비 1,582, 도비 632, 군비 951)</li> <li>○ 주요내용 : 개거 L=1.689km, 수로암거 L=1.061km, 암거 2개소</li> <li>○ 사업기간 : 2016 ~ 2018(3년간)</li> </ul> |                               |                                    |
| ④ 사업부서   | 진안군 안전재난과  | ⑤ 담당자                         | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                        | 2016 ~ 2018                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |  |                               |                                    |
| ○ 자연재해위험개선지구 지정고시                                      | ‘14.8.13   | 배철기 과 장<br>정창현 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ 2016년 자연재해위험개선지구 정비사업 예산신청서 및 사업계획서 제출               | ‘15.5.7  | 배철기 과 장<br>정창현 담 당<br>김현규 주무관 |                                    |
| ○ 2016년 자연재해위험개선지구 정비사업 보조금 예산안 통보 및 2016년 사업계획서 제출 요청 | ‘15.10.14  | 전 권 과 장<br>곽춘호 팀 장<br>고양규 주무관 |                                    |



## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |  |                               |                                    |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명  | 안정 자연재해위험개선지구 정비공사   |                               |                                    |
| ② 추진배경   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우기시 집중호우에 의한 주택 및 농경지 침수 발생</li> <li>○ 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</li> </ul>   |                               |                                    |
| ③ 사업개요   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 주천면 운봉리 325 일원</li> <li>○ 총사업비 : 2,903백만원(국비 1,451, 도비 581, 군비 871)</li> <li>○ 주요내용 : 축제 0.8km, 교량 2개소, 취입보 1개소</li> <li>○ 사업기간 : 2017 ~ 2018(2년간)</li> </ul> |                               |                                    |
| ④ 사업부서   | 진안군 안전재난과  | ⑤ 담당자                         | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                        | 2017 ~ 2018                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |  |                               |                                    |
| ○ 자연재해위험개선지구 지정 고시                                     | ‘14.8.13   | 배철기 과 장<br>정창현 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ 2017년 자연재해위험개선지구 정비사업 예산신청서 및 사업계획서 제출               | ‘16.5.18   | 양해두 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ 2017년 자연재해위험개선지구 정비사업 보조금 예산안 통보 및 2017년 사업계획서 제출 요청 | ‘16.11.17  | 박재기 과 장<br>김성관 팀 장<br>한진석 주무관 |                                    |
| ○ 2017년 자연재해위험개선지구 정비사업 사업계획서 제출                       | ‘17.12.27  | 안병용 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |  |                               |                                    |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                                      | 원가막 자연재해위험개선지구 정비공사  |                               |                                    |
| ② 추진배경                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우기시 집중호우에 의한 주택 및 농경지 침수 발생</li> <li>○ 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</li> </ul>   |                               |                                    |
| ③ 사업개요                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 상전면 주평리 562 일원</li> <li>○ 총사업비 : 5,005백만원(국비 2,502, 도비 1,001, 군비 1,502)</li> <li>○ 주요내용 : 하천정비 2.77km, 교량 7개소</li> <li>○ 사업기간 : 2018 ~ 2020(3년간)</li> </ul> |                               |                                    |
| ④ 사업부서                                       | 진안군 안전재난과  | ⑤ 담당자                         | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| ⑥ 선정기준                                       | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                        | 2018 ~ 2020                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉                                 |  |                               |                                    |
| ○ 자연재해위험개선지구(소태정 외 4개지구) 지정고시                | ‘17.3.17   | 배철기 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ 2018년 급경사지붕괴위험지역 정비사업 예산신청서 및 지구별 사업계획서 제출 | ‘17.5.15   | 배철기 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ ‘18년도 재해위험지역 정비사업 국고보조금 확정 및 추진 지침 통보      | ‘17.12.21  | 박양래 과 장<br>김성관 팀 장<br>최영환 주무관 |                                    |
| ○ ‘18년도 재해위험지역 정비사업 국고보조금 교부신청서 및 추진계획서 제출   | ‘17.12.27  | 배철기 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |   |                               |                                    |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                                      | 소태정 자연재해위험개선지구 정비공사   |                               |                                    |
| ② 추진배경                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우기시 집중호우에 의한 주택 및 농경지 침수 발생</li> <li>○ 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</li> </ul>  |                               |                                    |
| ③ 사업개요                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 부귀면 봉암리 143-6 일원</li> <li>○ 총사업비 : 1,663백만원(국비 831, 도비 333, 군비 499)</li> <li>○ 주요내용 : 하천정비 0.3km, 교량 3개소</li> <li>○ 사업기간 : 2018 ~ 2019(2년간)</li> </ul> |                               |                                    |
| ④ 사업부서                                       | 진안군 안전재난과   | ⑤ 담당자                         | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| ⑥ 선정기준                                       | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                        | 2018 ~ 2019                        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                    |   |                               |                                    |
| ○ 자연재해위험개선지구(소태정 외 4개지구) 지정고시                | ‘17.3.17  | 배철기 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ 2018년 급경사지붕괴위험지역 정비사업 예산신청서 및 지구별 사업계획서 제출 | ‘17.5.15  | 배철기 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ ‘18년도 재해위험지역 정비사업 국고보조금 확정 및 추진 지침 통보      | ‘17.12.21   | 박양래 과 장<br>김성관 팀 장<br>최영환 주무관 |                                    |
| ○ ‘18년도 재해위험지역 정비사업 국고보조금 교부신청서 및 추진계획서 제출   | ‘17.12.27   | 배철기 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |  |                               |                                    |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                                    | 평지상소하천 정비공사  |                               |                                    |
| ② 추진배경                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우기시 집중호우에 의한 제방유실 및 농경지 침수 발생</li> <li>○ 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</li> </ul>   |                               |                                    |
| ③ 사업개요                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 마령면 평지리 1327 일원</li> <li>○ 총사업비 : 1,700백만원(국비 850, 군비 850)</li> <li>○ 주요내용 : 하천정비 L=1.6km</li> <li>○ 사업기간 : 2015 ~ 2018(4년간)</li> </ul> |                               |                                    |
| ④ 사업부서                                     | 진안군 안전재난과  | ⑤ 담당자                         | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| ⑥ 선정기준                                     | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                        | 2015 ~ 2018                        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                  |  |                               |                                    |
| ○ 2015년 소하천정비사업 예산 신청서 및 사업계획서 제출          | ‘14.4.17   | 양해두 과 장<br>정창현 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ 2015년 소하천정비사업 보조금 예산안 통보 및 2015년 사업계획 제출 | ‘14.10.14  | 정상일 과 장<br>전종신 담 당<br>강원주 주무관 |                                    |
| ○ 2015년 소하천정비 사업계획 제출                      | ‘14.11.10  | 배철기 과 장<br>정창현 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |  |                               |                                    |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                                     | 오산소하천 정비공사   |                               |                                    |
| ② 추진배경                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우기시 집중호우에 의한 제방유실 및 농경지 침수 발생</li> <li>○ 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</li> </ul>   |                               |                                    |
| ③ 사업개요                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 부귀면 오룡리 336 일원</li> <li>○ 총사업비 : 1,900백만원(국비 950, 군비 950)</li> <li>○ 주요내용 : 하천정비 L=1.74km</li> <li>○ 사업기간 : 2015 ~ 2018(4년간)</li> </ul> |                               |                                    |
| ④ 사업부서                                      | 진안군 안전재난과  | ⑤ 담당자                         | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| ⑥ 선정기준                                      | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                        | 2015 ~ 2018                        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                   |  |                               |                                    |
| ○ 2015년 소하천정비사업 예산 신청서 및 사업계획서 제출           | ‘14.4.17   | 양해두 과 장<br>정창현 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ 2015년 소하천정비사업 보조 금예산안 통보 및 2015년 사업 계획 제출 | ‘14.10.14  | 정상일 과 장<br>전종신 담 당<br>강원주 주무관 |                                    |
| ○ 2015년 소하천정비 사업계획 제출                       | ‘14.11.10  | 배철기 과 장<br>정창현 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                   |   |                               |                                    |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                           | 광주소하천 정비공사  |                               |                                    |
| ② 추진배경                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우기시 집중호우에 의한 제방유실 및 농경지 침수 발생</li> <li>○ 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</li> </ul>  |                               |                                    |
| ③ 사업개요                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 진안읍 정곡리 790 일원</li> <li>○ 총사업비 : 2,670백만원(국비 1,335, 군비 1,335)</li> <li>○ 주요내용 : 하천정비 L=0.6km</li> <li>○ 사업기간 : 2016 ~ 2018(3년간)</li> </ul> |                               |                                    |
| ④ 사업부서                            | 진안군 안전재난과   | ⑤ 담당자                         | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| ⑥ 선정기준                            | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                        | 2016 ~ 2018                        |
| <p>〈그간 주요 추진내용〉</p>               |   |                               |                                    |
| ○ 2016년 소하천정비사업 예산 신청서 및 사업계획서 제출 | ‘15.5.8   | 배철기 과 장<br>정창현 담 당<br>김현규 주무관 |                                    |
| ○ ‘16년 소하천정비 사업계획 확정 및 추진지침 통보    | ‘16.1.4   | 곽춘호 팀 장<br>김요한 팀 장<br>임태승 주무관 |                                    |
| ○ ‘16년 소하천정비 사업 국고 보조금 교부신청서 제출   | ‘14.11.10   | 배철기 과 장<br>정창현 담 당<br>김현규 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                   |  |                               |                                    |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                           | 민사소하천 정비공사   |                               |                                    |
| ② 추진배경                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우기시 집중호우에 의한 제방유실 및 농경지 침수 발생</li> <li>○ 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</li> </ul>   |                               |                                    |
| ③ 사업개요                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 성수면 외궁리 694-1 일원</li> <li>○ 총사업비 : 3,226백만원(국비 1,613, 군비 1,613)</li> <li>○ 주요내용 : 하천정비 L=1.28km</li> <li>○ 사업기간 : 2016 ~ 2019(4년간)</li> </ul> |                               |                                    |
| ④ 사업부서                            | 진안군 안전재난과  | ⑤ 담당자                         | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| ⑥ 선정기준                            | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                        | 2016 ~ 2019                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉                      |  |                               |                                    |
| ○ 2016년 소하천정비사업 예산 신청서 및 사업계획서 제출 | ‘15.5.8  | 배철기 과 장<br>정창현 담 당<br>김현규 주무관 |                                    |
| ○ ‘16년 소하천정비 사업계획 확정 및 추진지침 통보    | ‘16.1.4  | 곽춘호 팀 장<br>김요한 팀 장<br>임태승 주무관 |                                    |
| ○ ‘16년 소하천정비 사업 국고 보조금 교부신청서 제출   | ‘14.11.10  | 배철기 과 장<br>정창현 담 당<br>김현규 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                   |   |                               |                                    |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                           | 양지소하천 정비공사  |                               |                                    |
| ② 추진배경                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우기시 집중호우에 의한 제방유실 및 농경지 침수 발생</li> <li>○ 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</li> </ul>  |                               |                                    |
| ③ 사업개요                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 진안읍 오천리 637-8 일원</li> <li>○ 총사업비 : 2,864백만원(국비 1,432, 군비 1,432)</li> <li>○ 주요내용 : 하천정비 L=2.2km</li> <li>○ 사업기간 : 2016 ~ 2018(3년간)</li> </ul> |                               |                                    |
| ④ 사업부서                            | 진안군 안전재난과   | ⑤ 담당자                         | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| ⑥ 선정기준                            | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                        | 2016 ~ 2018                        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>         |   |                               |                                    |
| ○ 2016년 소하천정비사업 예산 신청서 및 사업계획서 제출 | ‘15.5.8   | 배철기 과 장<br>정창현 담 당<br>김현규 주무관 |                                    |
| ○ ‘16년 소하천정비 사업계획 확정 및 추진지침 통보    | ‘16.1.4   | 곽춘호 팀 장<br>김요한 팀 장<br>임태승 주무관 |                                    |
| ○ ‘16년 소하천정비 사업 국고 보조금 교부신청서 제출   | ‘14.11.10   | 배철기 과 장<br>정창현 담 당<br>김현규 주무관 |                                    |



## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                       |   |                               |                                    |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                               | 회골소하천 정비공사  |                               |                                    |
| ② 추진배경                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우기시 집중호우에 의한 제방유실 및 농경지 침수 발생</li> <li>○ 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</li> </ul>  |                               |                                    |
| ③ 사업개요                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 부귀면 오룡리 108-1 일원</li> <li>○ 총사업비 : 2,190백만원(국비 1,095, 군비 1,095)</li> <li>○ 주요내용 : 하천정비 L=1.135km</li> <li>○ 사업기간 : 2017 ~ 2019(3년간)</li> </ul> |                               |                                    |
| ④ 사업부서                                | 진안군 안전재난과   | ⑤ 담당자                         | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| ⑥ 선정기준                                | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                        | 2017 ~ 2019                        |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>             |   |                               |                                    |
| ○ 2017년 소하천정비사업 예산 신청서 및 지구별 사업계획서 제출 | ‘16.5.30  | 양해두 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ ‘17년 소하천정비사업 보조금 예산안 통보 및 사업계획 제출   | ‘16.10.17   | 박재기 팀 장<br>김찬수 팀 장<br>임태승 주무관 |                                    |
| ○ ‘17년 소하천정비사업 사업 계획서 제출              | ‘16.10.18   | 안병용 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                           |   |                               |                                    |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                   | 판치소하천 정비공사  |                               |                                    |
| ② 추진배경                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우기시 집중호우에 의한 제방유실 및 농경지 침수 발생</li> <li>○ 하천정비를 통하여 재해위험요소 사전제거 및 재산피해 예방</li> </ul>  |                               |                                    |
| ③ 사업개요                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안군 마령면 덕천리 371 일원</li> <li>○ 총사업비 : 3,000백만원(국비 1,500, 군비 1,500)</li> <li>○ 주요내용 : 하천정비 L=1.0km</li> <li>○ 사업기간 : 2018 ~ 2020(3년간)</li> </ul> |                               |                                    |
| ④ 사업부서                    | 진안군 안전재난과   | ⑤ 담당자                         | 과장 배철기<br>재해대책팀장 김현규<br>재해대책보조 안태성 |
| ⑥ 선정기준                    | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                        | 2018 ~ 2020                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉              |   |                               |                                    |
| ○ 2018년 소하천정비 수요조사 내역서 제출 | ‘17.1.19  | 배철기 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |
| ○ 2018년 소하천정비사업 사업 계획서 제출 | ‘17.10.10   | 박양래 팀 장<br>권민호 팀 장<br>이제윤 주무관 |                                    |
| ○ 2018년 소하천정비사업 사업 계획서 제출 | ‘17.10.26   | 배철기 과 장<br>김현규 담 당<br>안태성 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
| ① 정책사업명   | 진안고원 치유숲 기능보강사업   |   |                                      |
| ② 추진배경  | 아토피 안심학교 전입을 희망하는 가족의 주거 공간 확보<br>시설이용객 편익시설(산책로, 식당 등)개선통한 만족도 향상  |   |                                      |
| ③ 사업개요  | - 총사업비: 50억원<br>- 위 치: 진안군 정천면 봉학로 171-22<br>- 사업내용: 진안고원 치유숲 기능보강 및 진안고원 치유마을 조성<br>- 사업규모: 산책로 정비 및 임대주택(1,200㎡/ 약20가구) 신축 1식 |   |                                      |
| ④ 사업부서  | 진안군 보건소   | ⑤ 담당자   | 소장 성을경<br>아토피한방팀장 한금남<br>아토피한방보조 원종섭 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간  | 2018 ~ 2019                          |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |   |   |                                      |
| ○ 공유재산 관리계획 수립 의결<br>○ 지방재정투자심사 통과<br>○ 공유재산 관리계획 변경 의결 | '17.09.14.<br>'17.12.06.<br>'18.01.15.  | 행정절차 이행   |                                      |
| ○ 진안고원치유숲 기능보강사업<br>기본 및 실시설계 용역                        | '18.01.25~<br>5.24.   | 소장 성을경<br>아토피한방팀장 한금남<br>아토피한방보조 원종섭                      |                                      |
| ○ 진안고원 치유마을조성<br>설계용역(PQ) 추진계획 수립                       | '18.02.06.  | 군수 이항로<br>부군수 유근주<br>소장 성을경<br>아토피한방팀장 한금남<br>아토피한방보조 원종섭 |                                      |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                    |   |                             |                                    |
|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명            | 마이산 탐방로 정비사업  |                             |                                    |
| ② 추진배경             | 마이산 관광지내 명품테마 탐방로를 정비하여 탐방객들이 편리하고 쾌적하게 마이산을 관광할 수 있도록 사업추진                       |                             |                                    |
| ③ 사업개요             | 위치 : 진안군 진안읍 단양리 산111-5번지 일원<br>(마이산 북부 탐방로(연인의 길) 정비 L=1,500m)<br>사업비 : 3,100백만원 |                             |                                    |
| ④ 사업부서             | 진안군 관광개발사업소   | ⑤ 담당자                       | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 서수길 |
| ⑥ 선정기준             | 총사업비 10억원 이상  | ⑦ 사업기간                      | 2017 ~ 2018                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉       |   |                             |                                    |
| ○ 전라북도 동부권 발전사업 선정 | ‘15.4.21  | 김성수 소장<br>송형진 팀장<br>김진영 주무관 |                                    |
| ○ 실시설계 용역착수        | ‘16.10.26   | 이정열 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |
| ○ 지방재정투자심사 완료      | ‘16.11.7  | 이정열 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |
| ○ 전라북도 원가심사 완료     | ‘17.9.18  | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |
| ○ 공원사업시행계획 결정고시    | ‘17.11.27   | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |
| ○ 사업착공             | ‘17.12.7  | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                    |   |                             |                                    |
|--------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명            | 탐영제 수변공원 조성사업   |                             |                                    |
| ② 추진배경             | 마이산남부 탐방로에 우회동선 개념으로 수변산책로를 도입하여 다양한 보행 공간, 볼거리 제공                            |                             |                                    |
| ③ 사업개요             | 위치 : 진안군 마령면 동촌리 27번지 일원<br>(탐영제 수변 산책로 및 주변 보행로 정비 L=600m)<br>사업비 : 1,500백만원 |                             |                                    |
| ④ 사업부서             | 진안군 관광개발사업소   | ⑤ 담당자                       | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 서수길 |
| ⑥ 선정기준             | 총사업비 10억원 이상  | ⑦ 사업기간                      | 2017 ~ 2018                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉       |   |                             |                                    |
| ○ 전라북도 동부권 발전사업 선정 | ‘15.4.21  | 김성수 소장<br>송형진 팀장<br>김진영 주무관 |                                    |
| ○ 실시설계 용역착수        | ‘16.10.26   | 이정열 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |
| ○ 지방재정투자심사 완료      | ‘16.11.7  | 이정열 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |
| ○ 전라북도 원가심사 완료     | ‘17.9.18  | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |
| ○ 공원사업시행계획 결정고시    | ‘17.11.27   | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |
| ○ 사업 착공            | ‘17.12.5  | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |

## 정 책 실 명   공 개 과 제   사 업 내 역 서

|                    |   |                             |   |
|--------------------|---|-----------------------------|---|
| ① 정책사업명            | 역사문화경관 명소화사업  |                             |   |
| ② 추진배경             | 마이산남부 이산묘 및 금당사 주변 유적지 정비를 통해<br>역사문화적인 명소화 제고                        |                             |   |
| ③ 사업개요             | 위치 : 마령면 동촌리 산24 일원<br>(이산묘 주변 유적지정비, 금당사 주변 보행로정비)<br>사업비 : 1,000백만원 |                             |   |
| ④ 사업부서             | 진안군 관광개발사업소   | ⑤ 담당자                       | 소장                      정창현<br>관광개발팀장        안계현<br>관광개발보조        서수길 |
| ⑥ 선정기준             | 총사업비 10억원 이상  | ⑦ 사업기간                      | 2018 ~  |
| 〈그간 주요 추진내용〉       |   |                             |   |
| ○ 전라북도 동부권 발전사업 선정 | ‘15.4.21  | 김성수 소장<br>송형진 팀장<br>김진영 주무관 |   |
| ○ 지방재정투자심사 완료      | ‘16.11.7  | 이정열 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |   |
| ○ 실시설계 용역착수        | ‘17.5.30  | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |   |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                            |   |                             |                                    |
|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                    | 진안 별빛소리정원 조성사업  |                             |                                    |
| ② 추진배경                     | 마이산 관광지의 체류형 관광지를 위한 야간관광 콘텐츠 개발  |                             |                                    |
| ③ 사업개요                     | 위치 : 진안읍 단양리 740번지 일원(산악초타운 내)<br>(테마정원별 야간경관조명 설치 등)<br>사업비 : 1,800백만원 |                             |                                    |
| ④ 사업부서                     | 진안군 관광개발사업소   | ⑤ 담당자                       | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 서수길 |
| ⑥ 선정기준                     | 총사업비 10억원 이상  | ⑦ 사업기간                      | 2018                               |
| 〈그간 주요 추진내용〉               |   |                             |                                    |
| ○ 기본계획 수립                  | ‘17.03.21   | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |
| ○ ‘18년도 지특 관광자원개발 국고보조금 확정 | ‘17.12.13   | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |
| ○ 실시설계 용역착수                | ‘17.12.18   | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>서수길 주무관 |                                    |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |   |   |                                    |
|---|---|---|------------------------------------|
| ① 정책사업명   | 부귀산 별빛고원 조성   |   |                                    |
| ② 추진배경  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화체육관광부의 “2014 사진찍기 좋은 명소 25선”에 선정된 부귀산에 새로운 융·복합적 관광자원개발 필요</li> <li>○ 부귀산의 입지조건 및 주변자원을 활용하는 천체 교육과 별빛체험, 자연관찰체험을 연계하는 주야간 관광네트워크 구축 필요</li> </ul>   |   |                                    |
| ③ 사업개요  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 부귀면 수향리 산184번지(부귀산 정상)</li> <li>○ 총사업비 : 9,860백만원(국비 4,900, 군비 4,960)</li> <li>○ 사업기간 : 2017. ~ 2019.</li> <li>○ 사업내용 : 자연관찰시설(천체관측시설) 및 부대시설 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계 획 부 지 : 13,000㎡</li> <li>- 자연관찰시설 : 건축면적 500㎡, 연면적 1,000㎡(지하1층, 지상3층)</li> <li>- 부 대 시 설 : 전망대 1식, 탐방로 400m, 야외쉼터 등</li> </ul> </li> </ul> |   |                                    |
| ④ 사업부서  | 진안군 관광개발사업소   | ⑤ 담당자   | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 김양수 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상  | ⑦ 사업기간  | 2017 ~ 2019                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |   |   |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서부내륙권 광역관광개발계획 반영(부귀산 별빛고원)</li> <li>○ 사업타당성 조사용역 완료(기본계획 포함)</li> <li>○ 건축 기본설계용역 완료</li> <li>○ 지방재정투자심사 완료(전라북도 승인)</li> <li>○ 군의회 공유재산관리계획 의결</li> </ul>    |   | ‘15.05.<br>‘16.02.<br>‘16.09.<br>‘16.10.<br>‘16.12. | 이정열 소장<br>문병인 팀장<br>김양수 팀원         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군관리계획 결정(문화시설) 용역 착수</li> <li>○ 군관리계획 결정(문화시설:천체관측시설) 지형도면고시</li> <li>○ 군관리계획 결정 용역 완료</li> <li>○ 국유림 사용협의 추진(실시계획인가고시 이후 손실 보상협의 가능의견 회신, ‘17.10.)</li> </ul> |   | ‘17.05.<br>‘17.12.<br>‘17.12.<br>‘17.1.~10.         | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>김양수 팀원         |



## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |   |   |                                    |
|--|---|---|------------------------------------|
| ① 정책사업명  | 양서류 등 자연생태체험장 조성  |   |                                    |
| ② 추진배경   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생태환경이 우수한 진안군에 기존 관광지인 세계적 명승 마이산, 원연장마을 농촌체험시설 및 꽃잔디공원과 연계하여 사람과 자연이 함께하며 보고, 느끼고, 체험하는 자연생태관광 기반 구축 필요</li> <li>○ 생태자연환경이 우수한 진안군에 양서류·파충류·민물어류·곤충류 등 자연생물을 주제로 교육·체험·관광을 융합한 새로운 관광산업모델인 자연생태체험장 조성</li> </ul>  |   |                                    |
| ③ 사업개요   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안읍 정곡리 일원(연장저수지 인근)</li> <li>○ 총사업비 : 9,800백만원(국비 4,700, 군비 5,100)</li> <li>○ 사업기간 : 2017. ~ 2019.</li> <li>○ 사업내용 : 자연생태체험관, 생태체험장 및 부대시설 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계획부지 : 19,422㎡</li> <li>- 생태체험관 : 건축물1동 / 건축연면적 2,250㎡(지상 2층)</li> <li>- 부대시설 : 비오톱(생태서식지), 잔디마당, 생태놀이터 등</li> </ul> </li> </ul> |   |                                    |
| ④ 사업부서   | 진안군 관광개발사업소   | ⑤ 담당자   | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 김양수 |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상  | ⑦ 사업기간  | 2017 ~ 2019                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |   |   |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 양서류 등 자연생태체험장 조성 추진계획 수립</li> <li>○ 공유재산 관리계획 군의회 의결</li> <li>○ 사업타당성 조사용역 완료(기본계획 포함)</li> <li>○ 지방재정투자심사 완료(전라북도 승인)</li> <li>○ 군관리계획 결정 수립용역 착수</li> </ul> |   | ‘15.06.<br>‘15.11.<br>‘16.03.<br>‘16.05.<br>‘16.06. | 이정열 소장<br>문병인 팀장<br>김양수 팀원         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공유재산 관리계획(변경) 군의회 의결</li> <li>○ 군계획위원회 자문 및 심의 완료</li> </ul>  |   | ‘17.09.<br>‘17.11.                                  | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>김양수 팀원         |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |  |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
| ① 정책사업명   | 마이산 토탈관광체험센터 건립  |  |                                    |
| ② 추진배경  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마이산을 방문하는 관광객에게 마이산의 문화·역사·자연·관광자원을 VR·AR을 활용하여 안내 및 체험할 수 있는 「마이산 토탈관광 체험센터 건립」을 통한 지역내 관광산업 및 경제 활성화 도모</li> </ul>  |  |                                    |
| ③ 사업개요  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안읍 단양리 817번지(관광단지 유기장 앞)</li> <li>○ 총사업비 : 1,600백만원(지특 800, 도비 200, 군비 600)</li> <li>○ 사업기간 : 2018. 01. ~ 12.</li> <li>○ 사업내용 : 마이산 역사·문화·관광자원 안내 및 체험시설 건립 (VR, AR 활용)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계획부지 : 1,288㎡</li> <li>- 체 험 관 : 건축물1동 / 건축연면적 460㎡(지상 2층)</li> </ul> </li> </ul> |  |                                    |
| ④ 사업부서  | 진안군 관광개발사업소  | ⑤ 담당자                                    | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 김양수 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상   | ⑦ 사업기간                                   | 2018                               |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |  |  |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마이산 토탈관광체험센터 추진계획 수립</li> <li>○ 2018년 문체부 관광자원개발 신규사업 신청</li> <li>○ 2018년 지특 관광자원개발 신규사업 확정</li> <li>○ 공유재산 관리계획 군의회 의결</li> </ul> |  | '17.02.<br>'17.04.<br>'17.09.<br>'17.12. | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>김양수 팀원         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계용역 과업지시서 작성</li> <li>○ 설계용역 일상감사 완료</li> <li>○ 설계용역 발주</li> </ul>  |  | '18.02.<br>'18.02.<br>'18.02.            | 정창현 소장<br>안계현 팀장<br>김양수 팀원         |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
| ① 정책사업명  | 마이산 청소년 호스텔 건립   |  |                                    |
| ② 추진배경   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마이산은 높은 인지도에도 불구하고 숙박시설 부재로 체류형 관광보다는 잠시 들렀다가는 관광지로 인식되어지고 있음.</li> <li>○ 최근 대규모 재난·안전사고 등으로 인한 단체 수학여행에서의 학년별·학급별 등 소규모 수학여행으로의 관광 트렌드가 변화되어짐.</li> <li>○ 마이산을 방문하는 소규모 수학여행단을 유치하여 체험·체류형 관광으로 이어질 수 있도록 청소년 호스텔 건립을 통한 지역 관광산업 활성화 필요</li> </ul> |  |                                    |
| ③ 사업개요   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 진안읍 단양리 743번지(홍삼빌)</li> <li>○ 총사업비 : 1,200백만원(도비 500, 군비 700)</li> <li>○ 사업기간 : 2017. ~ 2018.</li> <li>○ 사업내용 : 홍삼빌에 청소년 호스텔 별동 증축<br/>- 건축면적 200㎡, 연면적 470㎡(3층), 11객실(50명 수용)</li> </ul>   |  |                                    |
| ④ 사업부서   | 진안군 관광개발사업소  | ⑤ 담당자                                    | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현<br>관광개발보조 김양수 |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상   | ⑦ 사업기간                                   | 2017 ~ 2018                        |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |  |  |                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마이산 청소년 호스텔 건립 추진계획 수립</li> <li>○ 전라북도 특별조정교부금 신청 및 승인</li> <li>○ 공유재산 관리계획 군의회 의결</li> </ul>                           |  | ‘16.11.<br>‘16.11.<br>‘16.12.            | 이정열 소장<br>문병인 팀장<br>이형철 팀원         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업계획 변경(위치변경, 사업비 35억→12억)</li> <li>○ 공유재산 관리계획(변경) 군의회 의결</li> <li>○ 기본 및 실시설계 용역 완료</li> <li>○ 건축공사 1차분 착공</li> </ul> |  | ‘17.05.<br>‘17.07.<br>‘17.12.<br>‘17.12. | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>김양수 팀원         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축공사 2차분, 전기·통신·소방공사 발주</li> </ul>  |  | ‘18.02.                                  | 정창현 소장<br>안계현 팀장<br>김양수 팀원         |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |   |  |                            |
|--|---|--|----------------------------|
| ① 정책사업명  | 마이산북부 관광단지 활성화 연구용역   |  |                            |
| ② 추진배경   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마이산 북부 관광단지의 과거, 현재, 미래의 시설 및 계획의 진단을 통한 현실적이고 적용가능한 새로운 문화 및 관광 콘텐츠를 개발함으로써 관광단지 활성화와 다양한 관광객 수요층 유입 방안 마련 대책 수립 필요</li> </ul>        |  |                            |
| ③ 사업개요   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 마이산 북부 관광단지 일원</li> <li>○ 총사업비 : 96백만원(군비)</li> <li>○ 사업기간 : 2017. ~ 2018. 02.</li> <li>○ 사업내용 : 마이산북부 관광단지 활성화 방안 연구</li> </ul> |  |                            |
| ④ 사업부서   | 진안군 관광개발사업소   | ⑤ 담당자                                    | 소장 정창현<br>관광개발팀장 안계현       |
| ⑥ 선정기준   | 5천만원 이상<br>연구용역   | ⑦ 사업기간                                   | 2017 ~ 2018                |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |   |  |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역 추진계획 수립</li> <li>○ 용역 착수</li> <li>○ 용역 중지</li> <li>○ 용역 재착수</li> </ul> |   | '17.01.<br>'17.02.<br>'17.08.<br>'17.12. | 정창현 소장<br>문병인 팀장<br>이형철 팀원 |
| ○ 용역 완료  |   | '18.02.                                  | 정창현 소장<br>안계현 팀장           |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |  |                                     |                               |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| ① 정책사업명   | 외금.지사.용정 농어촌 마을 하수도 설치공사   |                                     |                               |
| ② 추진배경  | 광역상수원인 용담댐 수변구역 및 상류에 위치한 동향면 외금, 상전면 지사, 정천면 용정 하수처리구역에서 배출되는 생활하수를 전량 차집·적정 처리함으로써 용담호 수질개선 및 맑은 물 보전  |                                     |                               |
| ③ 사업개요  | ○ 사업개요<br>- 위 치: 진안군 동향면 외금, 상전면 지사, 정천면 용정<br>- 사업규모: 하수관로 정비 L=18.1km, 하수처리장 = 110톤/일<br>- 사 업 비: 11,930백만원(국비 8,351, 지방비 3,579)<br>- 사업내용: 하수처리구역 확대 330가구/ 760명<br>- 사업기간: 2017. ~ 2020. |                                     |                               |
| ④ 사업부서  | 진안군 맑은물사업소   | ⑤ 담당자                               | 소장 하수도팀장 하수도보조<br>안병용 홍의정 김진영 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                              | 2017 ~ 2020                   |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |  |                                     |                               |
| ○ 추진상황<br>- 실시설계용역 착수<br>- 설계완료 및 재원 협의<br>- 공정율: 10%<br><br>○ 추진계획<br>- 공사 발주<br>- 처리장 및 관로 사업<br>- 시운전<br>- 사업 준공 | 2016. 11.<br>2018. 2.<br><br><br>2018. 3.<br>2018. 3. ~ 2019. 12.<br>2020. 3.<br>2020. 4.  | 안병용 맑은물사업소장<br>홍의정 하수도팀장<br>김진영 주무관 |                               |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |   |           |  |
|--|---|-----------|--|
| ① 정책사업명  | 안천.부귀.운동 하수관로 정비공사  |           |  |
| ② 추진배경   | <p>광역상수원인 용담댐 수변구역 및 상류에 위치한 안천면 삼락리, 부귀면 수항리, 백운면 반송리 하수처리구역에서 배출되는 생활하수를 전량 차집·적정 처리함으로써 용담호 수질 개선 및 맑은 물 보전</p>  |           |  |
| ③ 사업개요   | <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비: 14,240백만원(국비 9,968, 지방비 4,272)</li> <li>- 사업기간: 2016. 1. ~ 2019. 12.</li> <li>- 사업내용: 하수관로 L=19.5km, 배수설비 316가구 등</li> </ul> |           |  |
| ④ 사업부서   | 진안군<br>맑은물사업소   | ⑤ 담당자     | <div>소장<br/>하수도팀장<br/>하수도보조</div> <div>안병용<br/>홍의정<br/>김진영</div> |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간    | 2016 ~ 2019  |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |   |           |  |
| <p>○ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가예산 확정</li> <li>- 실시설계 용역 착공</li> <li>- 실시설계 완료</li> <li>- 전북도 건설기술 심의회 심의</li> <li>- 채원협의 및 원가 심사</li> <li>- 공사 착공</li> </ul> |   |           |  |
| <p>○ 금후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관로 및 배수설비 공사</li> <li>- 공사 준공</li> </ul>  |   |           |  |
|  |   | 2016. 12. |  |
|  |   | 2017. 3.  |  |
|  |   | 2017. 8.  |  |
|  |   | 2017. 9   |  |
|  |   | 2017. 9.  |  |
|  |   | 2018. 1   |  |
|  |   |           | 안병용 맑은물사업소장<br>홍의정 하수도팀장<br>김진영 주무관                              |
|  |   | 2019. 12. |  |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |  |                                     |                               |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| ① 정책사업명   | 언건 하수관로 정비공사   |                                     |                               |
| ② 추진배경  | 광역상수원인 용담댐 수변구역 및 상류에 위치한 진안읍 검북, 노계 하수처리구역에서 배출되는 생활하수를 전량 차집·적정 처리함으로써 용담호 수질개선 및 맑은 물 보전                        |                                     |                               |
| ③ 사업개요  | ○ 사업개요<br>- 총사업비: 2,148백만원(국비 1,504, 지방비 644)<br>- 사업기간: 2017. 1. ~ 2019. 12.<br>- 사업내용: 하수관로 L=5.1km, 배수설비 38가구 등 |                                     |                               |
| ④ 사업부서  | 진안군 맑은물사업소   | ⑤ 담당자                               | 소장 하수도팀장 하수도보조<br>안병용 홍의정 김진영 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                              | 2017 ~ 2019                   |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |  |                                     |                               |
| ○ 추진상황<br>- 국가예산 확정<br>- 실시설계 용역 착공<br>- 실시설계 완료<br>- 재원협의 및 원가심사<br>- 공사 발주<br><br>○ 금후계획<br>- 관로 및 배수설비 공사<br>- 공사 준공 | 2016. 12.<br>2017. 3.<br>2017. 10.<br>2018. 2.<br>2018. 2.<br>2018. 3. ~ 2019. 10<br><br>2019. 12.                 | 안병용 맑은물사업소장<br>홍의정 하수도팀장<br>김진영 주무관 |                               |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |  |                                     |                               |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| ① 정책사업명   | 옥거 마을 하수도 설치공사   |                                     |                               |
| ② 추진배경  | 광역상수원인 용담댐 수변구역 및 상류에 위치한 용담면 옥거,와룡,수천 하수처리구역에서 배출되는 생활하수를 전량 차집·적정 처리함으로써 용담호 수질개선 및 맑은 물 보전                                      |                                     |                               |
| ③ 사업개요  | ○ 사업개요<br>- 총사업비: 5,809백만원(국비 4,066, 지방비 1,743)<br>- 사업기간: 2017. 1. ~ 2020. 12.<br>- 사업내용: 하수관로 L=14.1km, 처리장= 30톤/일, 배수설비 138가구 등 |                                     |                               |
| ④ 사업부서  | 진안군 맑은물사업소   | ⑤ 담당자                               | 소장 하수도팀장 하수도보조<br>안병용 홍의정 김진영 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                              | 2017 ~ 2020                   |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |  |                                     |                               |
| ○ 추진상황<br>- 국가예산 확정<br>- 실시설계 용역 착공<br>- 실시설계 완료<br>- 재원협의 및 원가심사<br><br>○ 금후계획<br>- 공사 발주<br>- 관로 및 배수설비 공사<br>- 공사 준공 | 2016. 12.<br>2017. 3.<br>2018. 1.<br>2018. 2. ~ 3.<br><br>2018. 3.<br>2018. 4. ~ 2020. 10.<br>2020. 12.                            | 안병용 맑은물사업소장<br>홍의정 하수도팀장<br>김진영 주무관 |                               |



## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| ① 정책사업명  | 부귀 마을 하수처리장 증설공사  |   |   |
| ② 추진배경   | 광역상수원인 용담댐 수변구역 및 상류에 위치한 부귀면 하수처리구역에서 배출되는 생활하수를 전량 차집·적정 처리함으로써 용담호 수질개선 및 맑은 물 보전  |   |   |
| ③ 사업개요   | ○ 사업개요<br>- 총사업비: 2,986백만원(국비 2,090, 지방비 896)<br>- 사업기간: 2016. 1. ~ 2019. 12.<br>- 사업내용: 하수처리장 증설 = 100톤/일<br>(300톤/일 ⇒ 400톤/일) |   |   |
| ④ 사업부서   | 진안군<br>맑은물사업소   | ⑤ 담당자   | 소장<br>하수도팀장<br>하수도보조<br>안병용<br>홍의정<br>김진영 |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간  | 2016 ~ 2019                               |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |   |   |   |
| ○ 추진상황<br>- 국가예산 확정<br>- 실시설계 용역 착공<br>- 실시설계 완료<br>- 재원협의 및 원가심사<br>- 사업 착공<br>○ 금후계획<br>- 처리장 증설공사<br>- 시운전<br>- 공사 준공 |   |   |   |
|  |   | 2016. 12<br>2017. 3.<br>2017. 8.<br>2017. 9.<br>2017. 10.<br>2018. 3. ~ 12.<br>2019. 3.<br>2019. 5. | 안병용 맑은물사업소장<br>홍의정 하수도팀장<br>김진영 주무관       |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |   |                                     |                               |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| ① 정책사업명  | 구암 마을하수도 설치공사   |                                     |                               |
| ② 추진배경   | 광역상수원인 용담댐 수변구역 및 상류에 위치한 주천면 양명, 구봉산 하수처리구역에서 배출되는 생활하수를 전량 차집·적정 처리함으로써 용담호 수질개선 및 맑은 물 보전                                |                                     |                               |
| ③ 사업개요   | ○ 사업개요<br>- 총사업비: 6,524백만원(국비 4,567, 지방비 1,957)<br>- 사업기간: 2018. 1. ~ 2020. 12.<br>- 사업내용: 하수처리장 증설 = 30톤/일, 하수관로 L = 6.3km |                                     |                               |
| ④ 사업부서   | 진안군 맑은물사업소  | ⑤ 담당자                               | 소장 하수도팀장 하수도보조<br>안병용 홍의정 김진영 |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                              | 2018 ~ 2020                   |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |   |                                     |                               |
| ○ 추진상황<br>- 실시설계 용역 착공<br>- 현지 주민설명회<br><br>○ 금후계획<br>- 실시설계 완료<br>- 재원협의 및 원가심사<br>- 사업 착공<br>- 처리장 증설 및 관로공사<br>- 시운전<br>- 공사 준공 | 2017. 3.<br>2017. 10.<br><br><br>2018. 4.<br>2018. 4.<br>2018. 5<br>2018. 5. ~ 2019. 12.<br>2020. 3.<br>2020. 5.            | 안병용 맑은물사업소장<br>홍의정 하수도팀장<br>김진영 주무관 |                               |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |  |                                     |                               |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| ① 정책사업명   | 능금.금지 하수관로 정비공사  |                                     |                               |
| ② 추진배경  | 광역상수원인 용담댐 수변구역 및 상류에 위치한 동향면 능금, 상전면 금지 하수처리구역에서 배출되는 생활하수를 전량 차집·적정 처리함으로써 용담호 수질개선 및 맑은 물 보전                      |                                     |                               |
| ③ 사업개요  | ○ 사업개요<br>- 총사업비: 6,258백만원(국비 4,380, 지방비 1,878)<br>- 사업기간: 2018. 1. ~ 2020. 12.<br>- 사업내용: 하수관로 L=5.8km, 배수설비 85가구 등 |                                     |                               |
| ④ 사업부서  | 진안군 맑은물사업소   | ⑤ 담당자                               | 소장 하수도팀장 하수도보조<br>안병용 홍의정 김진영 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                              | 2018 ~ 2020                   |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |  |                                     |                               |
| ○ 추진상황<br>- 실시설계 용역 착공<br>- 실시설계 주민 설명회<br><br>○ 금후계획<br>- 실시설계 완료<br>- 재원협의 및 원가심사<br>- 공사 발주<br>- 관로 및 배수설비 공사<br>- 공사 준공 | 2017. 3.<br>2017. 10.<br><br>2018. 3.<br>2018. 4.<br>2018. 4.<br>2018. 4. ~ 2020. 6.<br>2020. 12.                    | 안병용 맑은물사업소장<br>홍의정 하수도팀장<br>김진영 주무관 |                               |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| ① 정책사업명  | 노후 하수관로 정비공사   |  |  |
| ② 추진배경   | 광역상수원인 용담댐 수변구역 및 상류에 위치한 진안읍 주천면 하수처리구역에서 배출되는 생활하수를 전량 차집·적정 처리함으로써 용담호 수질개선 및 맑은 물 보전                             |  |  |
| ③ 사업개요   | ○ 사업개요<br>- 총사업비: 5,620백만원(국비 3,934, 지방비 1,686)<br>- 사업기간: 2018. 1. ~ 2020. 12.<br>- 사업내용: 하수관로 L=5.8km, 배수설비 85가구 등 |  |  |
| ④ 사업부서   | 진안군 맑은물사업소   | ⑤ 담당자  | 소장                      안병용<br>하수도팀장            홍의정<br>하수도보조           김진영 |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                                       | 2018 ~ 2020  |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |  |  |  |
| ○ 추진상황<br>- 실시설계 용역 착공<br>- 실시설계 완료<br><br>○ 금후계획<br>- 재원협의 및 원가심사<br>- 공사 발주<br>- 관로 및 배수설비 공사<br>- 공사 준공 | 2017. 3.<br>2018. 2.<br><br>2018. 3.<br>2018. 4.<br>2018. 4. ~ 2019. 12.<br>2020. 6.                                 | 안병용    맑은물사업소장<br>홍의정    하수도팀장<br>김진영    주무관 |  |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
| ① 정책사업명   | 보한골 마을하수도 이설공사  |                                     |   |
| ② 추진배경  | 광역상수원인 용담댐 수변구역 및 상류에 위치한 안천면 하수처리구역에서 배출되는 생활하수를 전량 차집·적정 처리함으로써 용담호 수질개선 및 맑은 물 보전  |                                     |   |
| ③ 사업개요  | ○ 사업개요<br>- 총사업비: 1,200백만원(기금 800, 지방비 400)<br>- 사업기간: 2018. 1. ~ 2020. 12.<br>- 사업내용: 하수처리장 이설 = 130톤/일,<br>하수관로 L = 1.2km |                                     |   |
| ④ 사업부서  | 진안군<br>맑은물사업소   | ⑤ 담당자                               | 소장            안병용<br>하수도팀장    홍의정<br>하수도보조    김진영 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간                              | 2018 ~ 2020                                       |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |   |                                     |   |
| ○ 추진상황<br>- 하수처리장 이설사업비 확보<br>- 실시 설계 용역 착공<br><br>○ 금후계획<br>- 실시설계 완료<br>- 재원협의 및 원가심사<br>- 사업 착공<br>- 처리장 증설 및 관로공사<br>- 시운전<br>- 공사 준공 | 2017. 10.<br>2018. 2.<br><br>2018. 8.<br>2018. 9.<br>2018. 10.<br>2018. 10. ~ 2019. 12.<br>2020. 3.<br>2020. 5.             | 안병용 맑은물사업소장<br>홍의정 하수도팀장<br>김진영 주무관 |   |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| ① 정책사업명  | 마령 하수도 설치 공사   |  |   |
| ② 추진배경   | 광역상수원인 용담댐 수변구역 및 상류에 위치한 마령면 계서리, 평지리 금지 하수처리구역에서 배출되는 생활하수를 전량 차집·적정 처리함으로써 용담호 수질개선 및 맑은 물 보전   |  |   |
| ③ 사업개요   | ○ 사업개요<br>- 총사업비: 9,325백만원(국비 6,527, 지방비 2,798)<br>- 사업기간: 2017. 1. ~ 2020. 12.<br>- 사업내용: 하수관로 L=7.5km, 배수설비 213가구 등,<br>하수처리장 = 120톤/일 |  |   |
| ④ 사업부서   | 진안군<br>맑은물사업소  | ⑤ 담당자  | 소장            안병용<br>하수도팀장    홍의정<br>하수도보조    김진영 |
| ⑥ 선정기준   | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                                       | 2017 ~ 2020                                       |
| 〈그간 주요 추진내용〉   |  |  |   |
| ○ 추진상황<br>- 실시설계 용역 착공<br>- 실시설계 주민 설명회<br><br>○ 금후계획<br>- 실시설계 완료<br>- 재원협의 및 원가심사<br>- 공사 발주<br>- 처리장 및 관로 공사<br>- 공사 준공 | 2017. 3.<br>2017. 10.<br><br>2018. 3.<br>2018. 4.<br>2018. 4.<br>2018. 4. ~ 2020. 6.<br>2020. 12.  | 안병용    맑은물사업소장<br>홍의정    하수도팀장<br>김진영    주무관 |   |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|               |   |        |                               |
|---------------|---|--------|-------------------------------|
| ① 정책사업명       | 윤동 진안2 마을하수도 설치 공사  |        |                               |
| ② 추진배경        | 광역상수원인 용담댐 수변구역 및 상류에 위치한 백운면 윤동, 부귀면 세동리 하수처리구역에서 배출되는 생활하수를 전량 차집·적정 처리함으로써 용담호 수질개선 및 맑은 물 보전  |        |                               |
| ③ 사업개요        | ○ 사업개요<br>- 총사업비: 11,997백만원(국비 8,398, 지방비 3,599)<br>- 사업기간: 2017. 1. ~ 2020. 12.<br>- 사업내용: 하수관로 L=10km, 배수설비 195가구 등,<br>하수처리장 증설 = 120톤/일 |        |                               |
| ④ 사업부서        | 진안군 맑은물사업소  | ⑤ 담당자  | 소장 하수도팀장 하수도보조<br>안병용 홍의정 김진영 |
| ⑥ 선정기준        | 총사업비 10억원 이상 사업   | ⑦ 사업기간 | 2017 ~ 2020                   |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |   |        |                               |
| ○ 추진상황        |   |        |                               |
| - 실시설계 용역 착공  | 2017. 3.  |        |                               |
| - 실시설계 주민 설명회 | 2017. 10.   |        |                               |
| ○ 금후계획        |   |        |                               |
| - 실시설계 완료     | 2018. 3.  |        | 안병용 맑은물사업소장                   |
| - 재원협의 및 원가심사 | 2018. 4.  |        | 홍의정 하수도팀장                     |
| - 공사 발주       | 2018. 4.  |        | 김진영 주무관                       |
| - 처리장 및 관로 공사 | 2018. 4. ~ 2020. 6.   |        |                               |
| - 공사 준공       | 2020. 12.   |        |                               |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |  |                                     |                               |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| ① 정책사업명   | 진안군 하수도 기본계획 변경 수립 용역  |                                     |                               |
| ② 추진배경  | 진안군 하수도 보급률 향상, 하수처리구역 확대, 기존관로 누수, 오점 분석, 하수처리장 통폐합, 하수처리장 증설 등을 위한 진안군 하수도 종합 계획 변경수립으로 용담호 수질개선 및 맑은 물 보전 |                                     |                               |
| ③ 사업개요  | ○ 사업개요<br>- 총사업비: 980백만원(지방비 980)<br>- 사업기간: 2018. 1. ~ 2020. 12.<br>- 사업내용: 진안군 하수도 기본계획 변경용역 수립 1식         |                                     |                               |
| ④ 사업부서  | 진안군 맑은물사업소   | ⑤ 담당자                               | 소장 하수도팀장 하수도보조<br>안병용 홍의정 김진영 |
| ⑥ 선정기준  | 총사업비 10억원 이상 사업  | ⑦ 사업기간                              | 2017 ~ 2020                   |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |  |                                     |                               |
| ○ 추진상황<br>- 기본계획 용역 착공<br><br>○ 금후계획<br>- 기본 계획 수립 협의 (지방환경청, 환경부)<br>- 용역 준공 | 2018. 1.<br><br><br>2019. 12.<br><br>2020. 12.   | 안병용 맑은물사업소장<br>홍의정 하수도팀장<br>김진영 주무관 |                               |



## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| ① 정책사업명   | 진안군 노후상수관망 정비사업   |  |  |
| ② 추진배경  | <p>노후 상수관망 정비로 녹물발생, 이물질 유입 예방 등 안전한 수돗물 공급, 누수 저감을 통한 안정적 수돗물 공급 및 가뭄 대응, 블록 및 유지관리시스템 도입을 통한 수도사업 선순환 구조 구축(목표 유수율 85%이상)</p> |  |  |
| ③ 사업개요  | <div>급수체계정비 및 블록시스템 구축</div> <div>관망정비</div> <div>유지관리시스템 구축</div> <div>누수 탐사 및 복구</div> <div>기타</div>                          | <div>급·배수관 신설 4.2km</div> <div>급·배수관 교체 15.4km 등 1식</div> <div>누수탐사 및 복구 339.8km</div> <div>폐기물처리 등</div>              |  |
| ④ 사업부서  | 진안군 맑은물사업소  | ⑤ 담당자  | <div>소장</div> <div>상수도팀장</div> <div>상수도보조</div> <div>안병용</div> <div>송형진</div> <div>김학재</div> |
| ⑥ 선정기준  | 국정과제  | ⑦ 사업기간   | 2018 ~ 2022  |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>   |   |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 사업신청 및 제출</li> <li>○ 환경부 현장 실사 평가</li> <li>○ 2018년 사업대상지구 선정</li> <li>○ 노후상수관망 예산 가내시 알림</li> <li>○ 위·수탁 협약</li> <li>(진안군↔K-water) 체결</li> </ul> |   | <div>2016. 12. 15.</div> <div>2017. 4. 18.</div> <div>2017. 9. 15</div> <div>2017. 9. 22</div> <div>2017. 12. 26</div> | <div>안병용 맑은물사업소장</div> <div>송형진 상수도팀장</div> <div>김학재 주무관</div>                               |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|   |   |                                     |   |
|---|---|-------------------------------------|---|
| ① 정책사업명   | 백운,상전 농어촌 생활용수 개발사업   |                                     |   |
| ② 추진배경  | 지방상수도 미보급지역에 대해서 수도시설의 정비 및 확장 계획을 통하여 주민들의 식수난을 해결하고 안정적이고 깨끗한 생활용수 공급   |                                     |   |
| ③ 사업개요  | ○ 사업위치 :<br>-백운면(3마을 93세대) : 대전, 유동, 임신마을<br>-상전면(7마을 194세대) : 원수동, 금지, 양지, 신연, 대구평, 세동, 금당마을<br>○ 사업내용 : 배수관로(D80~300) L=20.0km, 급수관로(D50) L=9.0km |                                     |   |
| ④ 사업부서  | 진안군 맑은물사업소  | ⑤ 담당자                               | 소장<br>상수도팀장<br>상수도보조<br>안병용<br>송형진<br>김학재 |
| ⑥ 선정기준  | 국정과제  | ⑦ 사업기간                              | 2018 ~ 2022                               |
| 〈그간 주요 추진내용〉  |   |                                     |   |
| ○ 국비 사업 신청 및 사업계획서 제출<br>○ 기본 및 실시설계 용역 추진<br>○ 급수지역 주민설명회(대전,유동마을)<br>○ 2018년 예산확보(국비 7억, 군비 3억)<br>○ 지방상수도 현대화사업 실시협약 체결<br>(진안군·K-water) | 2017. 3. 27.<br>2017. 3. 20. ~<br>추진중<br>2017. 11. 1<br>2017. 9. 23<br>2017. 12. 26   | 안병용 맑은물사업소장<br>송형진 상수도팀장<br>김학재 주무관 |   |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                              |  |             |   |
|------------------------------|--|-------------|---|
| ① 정책사업명                      | 소규모 수도시설 개량사업  |             |   |
| ② 추진배경                       | 지방상수도 미보급지역에 대해서 소규모 수도시설을 개량하여 안전하고 깨끗한 생활용수 공급   |             |   |
| ③ 사업개요                       | <p>○ 사업위치 : 진안군 일원(6개면 13개마을)</p> <p>○ 사업내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진안읍 연구2동, 양지, 용담면 옥거, 와룡, 상전면 내송, 부귀면 봉황골, 대곡 교체노후관로 교체관로 (D150~ D16) L=24.6km(7개마을)</li> <li>- 용담면 수천, 호계, 백운면 신기, 마치, 하미, 주천면 학선동 마을상수도 관리 시스템 구축(6개마을)</li> </ul> <p>※ 관리시스템: 마을상수도 약품투입기, 지하수 펌프 가동상태, 배수지 수위 및 배수지 유출유량 원격 감시 시스템 (6개마을)</p> |             |   |
| ④ 사업부서                       | 진안군 맑은물사업소   | ⑤ 담당자       | 소장<br>상수도팀장<br>상수도보조<br>안병용<br>송형진<br>양태석 |
| ⑥ 선정기준                       | 국정과제   | ⑦ 사업기간      | 2018                                      |
| 〈그간 주요 추진내용〉                 |  |             |   |
| ○ 국비 사업 신청 및 사업계획서 제출        | 2017. 3. 27.   | 안병용 맑은물사업소장 |   |
| ○ 2018년 예산확보(국비 24억, 군비 10억) | 2017. 11. 1  | 송형진 상수도팀장   |   |
| ○ 실시설계 용역 및 주민설명회 추진         | 2018. 01. 5  | 양태석 주무관     |   |

## 정책실명 공개과제 사업내역서

|                                       |   |                           |                            |
|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| ① 정책사업명                               | 폐자원 에너지화시설 민간투자사업   |                           |                            |
| ② 추진배경                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지속적인 유기성 폐기물 증가로 인한 처리시설 증설 필요</li> <li>○ 미활용 재생에너지 이용을 극대화하기 위한 에너지 활용 시설 설치 필요</li> <li>○ 공공처리시설의 부재로 음식물폐기물 안정적 처리 미흡(위탁처리)</li> <li>○ 폐자원 에너지화 대책 미흡으로 유기성 폐자원에 대한 활용방안 마련 시급</li> <li>○ 공공처리시설의 운영비 절감 필요(통합처리로 운영비 절감)</li> </ul>  |                           |                            |
| ③ 사업개요                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 진안군 진안읍 전진로 3183-99(가축분뇨공공처리시설 일원)</li> <li>○ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제안서 검토 및 사업자 선정 : 2016. 12. ~ 2018. 10.</li> <li>- 시공(30개월) : 2019. 6 ~ 2021. 12.</li> <li>- 운영(20년) : 2022. 1. ~ 2041. 12.</li> </ul> </li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설증설 140m<sup>3</sup>/일(축분 110, 음폐수 20, 분뇨 10)</li> <li>- 바이오가스 생산설비 : 210Nm<sup>3</sup>/hr</li> </ul> </li> </ul> |                           |                            |
| ④ 사업부서                                | 진안군 맑은물사업소  | ⑤ 담당자                     | 소장<br>환경시설팀장<br>안병용<br>국경완 |
| ⑥ 선정기준                                | 총사업비 10억원이상 사업  | ⑦ 사업기간                    | 2016 ~ 2041                |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>             |   |                           |                            |
| ○ 진안군폐자원에너지화시설 민간 투자사업 제안서 내용 검토의뢰    | 2017.1.11   | 안병용 맑은물사업소장<br>정상식 환경시설팀장 |                            |
| ○ 폐자원에너지화 민간투자사업 한국 개발연구원 검토결과 및 추진계획 | 2017.12.7   | 안병용 맑은물사업소장<br>정상식 환경시설팀장 |                            |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

|                  |  |             |         |
|------------------|--|-------------|---------|
| 정책실명제<br>등록번호    |  | 담당부서<br>작성자 | 기획실 박현균 |
| 정 책 명            | 「진안군 제안제도 운영조례」(조례 전부개정 및 시행규칙 폐지)   |             |         |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제안제도 운영의 공정성 및 실효성을 제고하고 제도운영의 현실반영으로 업무 효율성을 높이기 위하여 상위법령인 「공무원 제안 규정」 및 「국민 제안 규정」에 따라 조례의 내용을 전부개정</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2018. 1. ~ 2018. 3.</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진안군 제안제도 운영조례 전부개정</li> <li>- 진안군 제안제도 운영조례 시행규칙 폐지</li> </ul> </li> </ul>   |             |         |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ 2018. 1. 26. : 진안군 제안제도 운영조례 전부개정 및<br/>진안군 제안제도 운영조례 시행규칙 폐지계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 진안군수 이항로, 부군수 유근주,<br/>기획실장 전형욱, 기획팀장 황양의</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 1. 30. ~ 2. 19. : 입법예고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 기획실장 전형욱, 기획팀장 황양의</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 2. 22. : 조례규칙심의회 원안 가결</li> <li>○ 2018. 3. 14. : 제244회 진안군의회 본회의 의결 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군의회 의원, 기획실장 전형욱</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 3. 30. : 진안군 제안제도 운영 조례 공포,<br/>진안군 제안제도 운영 조례 시행규칙 폐지</li> </ul> |             |         |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

| 정책실명제<br>등록번호    |  | 담당부서<br>작성자 | 사회복지과 백가은 |
|------------------|--|-------------|-----------|
| 정 책 명            | 노인 등에 대한 목욕비 지원(조례제정)  |             |           |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11개 읍면중 8개면은 작은목욕탕 운영 또는 조성계획이 수립되는 반면, 진안읍·성수면·마령면은 작은목욕탕 설치계획이 없어 취약계층에 대한 상대적 소외의식 발생</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.</li> <li>○ 총사업비 : 97백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취약계층 1인당 목욕이용지원금 3,000원씩 월 2회 지급 (7월·8월·9월 제외)</li> <li>※ 취약계층 : 65세이상 노인, 장애인, 수급자</li> </ul> </li> </ul>  |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목욕비 지원계획 수립 : 2017. 1. 20. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 희망복지팀장 양수현, 사회복지과장 김명기, 부군수 유근주, 진안군수 이항로</li> </ul> </li> <li>○ 의회 간담회 보고 : 2017. 2. 14. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 희망복지팀장 양수현, 사회복지과장 김명기, 부군수 유근주, 진안군수 이항로</li> </ul> </li> <li>○ 보건복지부 승인 : 2017. 5. 31. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 희망복지팀장 양수현, 사회복지과장 김명기, 보건복지부 사회보장조정과 행정사무관 곽은교, 사회보장조정과장 류양지</li> </ul> </li> <li>○ 조례 제정 : 2017. 12. 8. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 희망복지팀장 양수현, 사회복지과장 김명기, 부군수 유근주, 진안군수 이항로</li> </ul> </li> <li>○ 시행시기 : 2018. 1. 1일 부터</li> </ul> </li> </ul> |             |           |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

|                  |   |             |           |
|------------------|---|-------------|-----------|
| 정책실명제<br>등록번호    |   | 담당부서<br>작성자 | 사회복지과 임경영 |
| 정 책 명            | 진안군 국가보훈대상자 예우 및 지원(조례개정)   |             |           |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국가와 민족을 위해 헌신봉사하신 국가유공자와 참전용사들에 대한 예우와 지원을 강화함으로써 군민들의 호국정신 함양</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017. 8. 1. ~ 12. 31.</li> <li>○ 총사업비 : 844백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보훈명예수당 인상(월 5만원 → 월 8만원)</li> </ul> </li> </ul>   |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 사업관련자 현황</li> <li>○ 17.08.03. : 진안군 국가보훈대상자 예우 및 지원조례 개정계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 진안군수 이항로, 부군수 유근주,<br/>사회복지과장 김명기, 희망복지팀장 양수현</li> </ul> </li> <li>○ 17.08.14.~09.03. : 입법예고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 사회복지과장 김명기, 희망복지팀장 양수현</li> </ul> </li> <li>○ 17.10.26. : 조례규칙심의회 원안 가결 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 각 실과소장</li> </ul> </li> <li>○ 17.11.27. : 제242회 진안군의회 제2차 본회의 의결 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군의회 의원, 사회복지과장 김명기</li> </ul> </li> <li>○ 17.12.08. : 진안군 국가보훈대상자 예우 및 지원조례 공포</li> </ul> |             |           |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

|                  |   |             |           |
|------------------|---|-------------|-----------|
| 정책실명제<br>등록번호    |   | 담당부서<br>작성자 | 사회복지과 유정희 |
| 정 책 명            | 화장장려금 지원(조례제정)  |             |           |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 무분별한 장묘문화로 국토의 훼손을 방지하고 화장문화를 확산시켜 청정진안의 환경을 보호하기 위함</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2016. 10. 20. ~ 2017. 2. 28.</li> <li>○ 총사업비 : 45백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원대상 : 사망일을 기준으로 1년 이전부터 진안군에 주민등록이 되어 있는 사람이 사망하여 화장의 방법으로 장례를 치른 연고자</li> <li>- 지원금액 : 실제 화장비용의 70%를 예산의 범위에서 지원</li> </ul> </li> </ul> |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 사업관련자 현황</li> <li>○ 16.10.20 : 진안군 화장장려금 지원 조례 제정계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 사회복지과 과장 하태식, 부군수 이근상</li> </ul> </li> <li>○ 17.02.28 : 진안군 화장장려금 지원 조례 제정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 사회복지과 과장 하태식, 부군수 유근주, 군수 이항로</li> </ul> </li> </ul>   |             |           |



## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

|                  |  |             |           |
|------------------|--|-------------|-----------|
| 정책실명제<br>등록번호    |  | 담당부서<br>작성자 | 농업정책과 김인성 |
| 정 책 명            | 축산물 품질위생 가공유통 체인망 구축사업<br>(축산물 유통센터)   |             |           |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 축산물의 제조, 가공, 유통 규모화로 대외 경쟁력 강화</li> <li>- 고 부가가치가 있는 진안고원 축산물의 차별화 및 생산기반 구축</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2016. 1. 1. ~ 2017. 11. 22.</li> <li>○ 총사업비 : 1,700백만원(지특 750, 군비 450, 자담 500)</li> <li>○ 사업규모 : 부지 4,629㎡, 건축 2,615㎡/2층</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- HACCP을 충족 시킬 수 있는 생산, 유통 가공라인 현대화</li> <li>. 1 층 : 가공라인 구축(한우, 돼지 별도), 판매장, 냉동, 냉장 시설, 창고 등</li> <li>. 2 층 : 사무실, 창고 등</li> </ul> </li> <li>○ 보조사업자 : 무진장축산업 협동조합</li> </ul>   |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <p>□ 사업관련자 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2015. 11. 4. : 전라북도 지특사업 공모사업 선정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 전북도 축 산 과 담당 정성이, 담당자 최은영</li> <li style="padding-left: 40px;">진안군 농업정책과 담당 최준영, 담당자 박진환</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 1. ~ 12. : 보조사업 이월 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 전북도 축 산 과 담당 정성이, 담당자 최은영</li> <li style="padding-left: 40px;">진안군 농업정책과 담당 최준영, 담당자 박진환</li> </ul> </li> <li>○ 2017. 11. 22. 사업 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명칭변경 : 공모에의거 물류센터→ 축산물유통센터 개칭</li> <li>- 관련자 : 전북도 축 산 과 담당 정성이, 담당자 최은영</li> <li style="padding-left: 40px;">진안군 농업정책과 담당 최준영, 담당자 이재선</li> </ul> </li> </ul> |             |           |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

|                  |  |             |           |
|------------------|--|-------------|-----------|
| 정책실명제<br>등록번호    |  | 담당부서<br>작성자 | 건설교통과 박민기 |
| 정 책 명            | 오죽권역단위 종합정비사업  |             |           |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낙후된 농촌읍면지역의 노후 기반시설의 정비를 통해 도시기능 회복하여 주거환경의 질적 향상</li> <li>- 정주여건 및 생산기반이 열악한 일부 지역의 인구유출 및 고령화가 심각하여 스스로 자립할 수 있는 기반조성을 통해 활력 증진 도모</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2013. ~ 2017. (5개년)</li> <li>○ 총사업비 : 3,650백만원(지특 2,555, 지방비 1,095)</li> <li>○ 사업위치 : 진안군 진안읍 오천리, 죽산리 일원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오죽활성화센터 조성, 마을안길정비, 마을회관 조성, 특산물가공체험장, 저온저장고 조성, 경관조성, 역량강화 등</li> </ul> </li> </ul>  |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 사업관련자 현황</li> <li>○ '11.04.10. : 추진위원회 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과장, 농촌개발담당, 추진위원</li> </ul> </li> <li>○ '13.05. ~ '13.12. : 기본계획 용역 추진</li> <li>○ '14.04.04. : 오죽권역단위 종합정비사업 기본계획 승인 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과장, 농촌개발담당, 추진위원</li> </ul> </li> <li>○ '15.07.15 : 오죽권역단위 종합정비사업 시행계획 승인 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과장, 농촌개발담당, 추진위원</li> </ul> </li> <li>○ '15.07.31. : 공사착공</li> <li>○ '17.12.30. : 공사준공</li> </ul> |             |           |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

|                  |   |             |           |
|------------------|---|-------------|-----------|
| 정책실명제<br>등록번호    |   | 담당부서<br>작성자 | 건설교통과 박민기 |
| 정 책 명            | 용좌권역단위 종합정비사업   |             |           |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 낙후된 농촌읍면지역의 노후 기반시설의 정비를 통해 도시기능 회복하여 주거환경의 질적 향상</li> <li>- 정주여건 및 생산기반이 열악한 일부 지역의 인구유출 및 고령화가 심각하여 스스로 자립할 수 있는 기반조성을 통해 활력 증진 도모</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2014. ~ 2017. (4개년)</li> <li>○ 총사업비 : 3,454백만원(지특 2,418, 지방비 1,035)</li> <li>○ 사업위치 : 진안군 성수면 용포리, 좌포리 일원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다목적센터 조성, 마을기반시설 조성, 건강관리실 신축, 특산물 가공체험장 조성, 그늘목쉼터 조성, 마을입구 공원조성, 지역역량강화 등</li> </ul> </li> </ul>  |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ '12.09.01. : 용좌권역 추진위원회 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과장, 농촌개발담당, 추진위원</li> </ul> </li> <li>○ '14.07. ~ '15.06. : 주민설명회, 추진위원회, 면발전협의회, 현장포럼, 선진지견학 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과장, 농촌개발담당, 추진위원 외 마을주민일동 등</li> </ul> </li> <li>○ '15.06.10. : 용좌권역단위 종합정비사업 기본계획 승인 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과장, 농촌개발담당, 추진위원</li> </ul> </li> <li>○ '16.06.20 : 용좌권역단위 종합정비사업 시행계획 승인 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과장, 농촌개발담당, 추진위원</li> </ul> </li> <li>○ '16.07.01. : 공사착공</li> <li>○ '17.12.30. : 공사준공</li> </ul> |             |           |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

|                  |   |             |           |
|------------------|---|-------------|-----------|
| 정책실명제<br>등록번호    |   | 담당부서<br>작성자 | 건설교통과 박민기 |
| 정 책 명            | 동향면 상하양지마을 취약지역 생활여건 개조사업   |             |           |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해 안전·위생등 긴요한 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량강화 등 지원</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2015. ~ 2017. (3개년)</li> <li>○ 총사업비 : 3,707백만원(지특 2,758, 지방비 949)</li> <li>○ 사업위치 : 진안군 동향면 대량리 상하양지마을 일원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 슬레이트 지붕개량 및 빈집정비, 마을쉼터 조성, 도로정비, 경로당 리모델링, 마을회관 신축, 주민역량강화 등</li> </ul> </li> </ul>   |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ '12.09.01. : 상하양지마을 추진위원회 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과장, 농촌개발담당, 추진위원</li> </ul> </li> <li>○ '14.07. ~ '15.06. : 주민설명회, 추진위원회, 선진지견학 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과장, 농촌개발담당, 추진위원 외 마을주민일동 등</li> </ul> </li> <li>○ '15.04.22. : 한국농어촌공사 무진장지사 위수탁 협약 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과장, 농촌개발담당, 농촌개발보조,<br/>한국농어촌공사 무진장지사</li> </ul> </li> <li>○ '15.06.30. : 동향면 취약지역 생활여건 개조사업 기본계획 승인 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과장, 농촌개발담당, 추진위원</li> </ul> </li> <li>○ '15.09.25 : 동향면 취약지역 생활여건 개조사업 시행계획 승인 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 건설교통과장, 농촌개발담당, 추진위원</li> </ul> </li> <li>○ '15.10.26. : 공사착공</li> <li>○ '17.12.30. : 공사준공</li> </ul> |             |           |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

| 정책실명제<br>등록번호    |  | 담당부서<br>작성자 | 안전재난과 안태성 |
|------------------|--|-------------|-----------|
| 정 책 명            | 학천1지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사   |             |           |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 급경사지 지역의 붕괴 우려로 주민의 재산과 생명 보호 필요</li> <li>- 급경사지 정비로 재해위험요소 사전제거 및 피해 예방</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2012 ~ 2017(6년간)</li> <li>○ 총사업비 : 13,046백만원(국비 6,447, 도비 3,223, 군비 3,376)</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 흙깎기 264,402㎥, L형옹벽측구 132m, 우수관 71m</li> </ul> </li> </ul>  |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ 11.10.18 : 붕괴위험지역 지정·고시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 재난관리과 담당자 신재석, 담당 안준철, 과장 배철기, 부군수 이기배, 군수 송영선</li> </ul> </li> <li>○ 12.12.17 : 실시설계용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 재난관리과 담당자 서택원, 담당 안준철, 과장 양해두</li> </ul> </li> <li>○ 15.02.24 : 석면 해체공사 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 안전재난과 담당자 김현규, 담당 정창현, 과장 배철기</li> </ul> </li> <li>○ 15.04.06 : 지장물 철거 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 안전재난과 담당자 김현규, 담당 정창현, 과장 배철기</li> </ul> </li> <li>○ 15.10.22 : 1차분 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 안전재난과 담당자 김현규, 담당 정창현, 과장 배철기</li> </ul> </li> <li>○ 16.12.22 : 석면 해체공사 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 안전재난과 담당자 안태성, 담당 김현규, 과장 배철기</li> </ul> </li> <li>○ 15.10.23 : 지장물 철거 공사 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 안전재난과 담당자 안태성, 담당 김현규, 과장 배철기</li> </ul> </li> <li>○ 16.12.19 : 1차분 공사 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 안전재난과 담당자 안태성, 담당 김현규, 과장 배철기</li> </ul> </li> <li>○ 17.02.13 : 2차분 공사 착공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 안전재난과 담당자 안태성, 담당 김현규, 과장 배철기</li> </ul> </li> <li>○ 17.12.19 : 2차분 공사 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 안전재난과 담당자 안태성, 담당 김현규, 과장 배철기</li> </ul> </li> </ul> |             |           |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

|                  |  |             |         |
|------------------|--|-------------|---------|
| 정책실명제<br>등록번호    |  | 담당부서<br>작성자 | 재무과 백형진 |
| 정 책 명            | 「진안군 군세 징수조례」 제정   |             |         |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「지방세기본법」에서 지방세 징수 및 체납처분 관련 분야가 「지방세징수법」으로 분리·제정됨에 따라 관련 조문을 정비하고자 조례를 제정함.</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017. 3. 28 ~ 2017. 6. 30</li> <li>○ 총사업비 : 비예산</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「지방세징수법」 및 같은법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함.</li> </ul> </li> </ul>   |             |         |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ 17. 4. 10 ~ 4. 30 : 입법예고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 재무과 주무관 서영득, 세입담당 송한주, 세정담당 정형철, 과장 배완기</li> </ul> </li> <li>○ 17. 5. 23 : 진안군 군세관련 자치법규 제·개정에 따른 조례 규칙심의회 의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 재무과 주무관 서영득, 세입담당 송한주, 세정담당 정형철, 과장 배완기</li> </ul> </li> <li>※ 17. 6. 5 원안가결</li> <li>○ 17. 6. 14 : 진안군 군세관련 자치법규 제·개정<br/>(군세기본조례, 군세징수조례) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 재무과 주무관 서영득, 세입담당 송한주, 세정담당 정형철, 과장 배완기, 부군수 유근주, 군수 이항로</li> </ul> </li> <li>※ 제정 2017. 6. 30 조례 제2292호</li> </ul> |             |         |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

|                  |  |             |           |
|------------------|--|-------------|-----------|
| 정책실명제<br>등록번호    |  | 담당부서<br>작성자 | 행정지원과 이효영 |
| 정 책 명            | 진안군 청소년 맞춤형 향토 교육자료 제작   |             |           |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사 업 명 : 진안군 청소년 맞춤형 향토 교육자료 제작</li> <li>○ 사업목적 : 진안군 지역교과서를 발행하여 지역 학생들의 애향심 고취와 공동체 의식을 강화하고 지역 자산과 역사·자원을 제대로 이해하도록 하고자 함.</li> <li>○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 역사, 아름다운 진안, 삶과 민속, 축제, 자랑거리 등</li> </ul> </li> <li>○ 활용대상 : 진안관내 초·중·고등학생 모두(3,000명)</li> <li>○ 소요예산 : 60,430천원</li> <li>○ 제작수량 : 8,000부</li> </ul>   |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <div>□ 추진경과</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '17.05.12 : 청소년 맞춤형 향토 교육자료 제작 일상감사 요청</li> <li>○ '17.05.29 : 청소년 맞춤형 향토 교육자료 제작 입찰의뢰</li> <li>○ '17.06.19 : 1차 입찰결과 유찰(1개업체 입찰) 재입찰</li> <li>○ '17.07.05 : 제안서 평가위원회</li> <li>○ '17.07.06 : 제안서 우선협상 적격자 선정</li> <li>○ '17.07.25 : 용역업체 계약체결</li> <li>○ '17.08.28 : 청소년 맞춤형 향토 교육자료 제작 자문위원회 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 유근주 부군수, 이재명 문화원장, 안진태 장학사, 박계숙 교사, 이상훈 교사, 이정열 전략사업실장, 이해석 문화체육과장, 박홍영 행정지원과장, 황양의 기획팀장, 곽동원 홍보팀장, 김진구 문화예술팀장, 박춘선 홍삼한방팀장, 이정희 농정기획팀장, 이철민 관광진흥팀장</li> </ul> </li> <li>○ '17.09.05 : 제1차 용역보고회(기획분야) 실시</li> <li>○ '17.11.30 : 제2차 용역보고회(중간보고) 실시</li> <li>○ '17.12.20 : 제3차 용역보고회(최종보고) 실시</li> </ul> |             |           |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

| 정책실명제<br>등록번호    |   | 담당부서<br>작성자 | 행정지원과 한상혁 |
|------------------|---|-------------|-----------|
| 정 책 명            | 진안군 CCTV 통합관제센터 구축사업  |             |           |
| 사업개요             | <p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공목적의 CCTV 설치 증가로 효율적이고 체계적인 운영방안 필요성 대두</li> <li>- 각 기능별 분산운영 중인 CCTV 상황실의 효율적 운영관리</li> <li>- 재난/재해 및 사건/사고 발생시 군민의 생명과 재산을 보호하고 각종 상황 발생시 24시간 신속대응하기 위한 CCTV 통합관제센터 구축</li> </ul> <p>○ 추진기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.</p> <p>○ 총사업비 : 1,325백만원(국530, 군795)</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합관제시스템(멀티비전 등 H/W, 관제솔루션 등 S/W)</li> <li>- 공간인테리어, 전기, 방송, 통신, 소방 등 기반시설 공사 등 (관제실, 회의실, 통신실, 운영실, 휴게실, 통신장비, 영상, 음향, 보안시스템 등)</li> </ul>  |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 15.04.10 : 2016년 지자체 CCTV 통합관제센터 구축 지원 계획 안내</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 도청 정보화총괄과 정보화총괄팀장 소병호, 사이버보안팀장 서남석</li> </ul> <p>○ 16.04.14 : 2017년 지자체 CCTV 통합관제센터 구축 지원 계획 통보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 도청 정보화총괄과 과장 이태현</li> </ul> <p>○ 16.04.19 : 진안군 CCTV통합관제센터 구축관련 사업계획 자료 제출</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정지원과 과장 전춘성, 통신담당 원현주, 주무관 변왕섭</li> </ul> <p>○ 16.12.09 : 진안군 CCTV 통합관제센터 구축사업 실시설계 용역 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정지원과 과장 전춘성, 통신담당 원현주, 주무관 변왕섭</li> </ul> <p>○ 16.12.23 : 2017년 지자체 CCTV 통합관제센터 구축사업 국고보조금 확정배정 통보</p> |             |           |



|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 도청 정보화총괄과 과장 김형우,<br/>정부3.0팀장 윤연경, 사이버보안팀장 이중구</li> <li>○ 17.02.22 : 진안군 CCTV 설치 및 통합관제센터 운영 조례안 입법예고</li> <li>- 관련자 : 행정지원과 과장 박홍영, 통신담당 원현주</li> <li>○ 17.03.06 : 진안군 CCTV 통합관제센터 구축사업 의뢰(도급공사)</li> <li>- 관련자 : 행정지원과 과장 박홍영, 통신담당 원현주,<br/>주무관 변왕섭</li> <li>○ 17.04.24 : 진안군 CCTV 통합관제센터 구축사업 의뢰(관급자재)</li> <li>- 관련자 : 행정지원과 과장 박홍영, 통신담당 원현주,<br/>주무관 변왕섭</li> <li>○ 17.08.08 : 진안군 CCTV 통합관제센터 구축에 따른 경찰 공무원<br/>파견 지원 요청</li> <li>- 관련자 : 행정지원과 과장 박홍영, 통신팀장 변왕섭</li> <li>○ 17.09.28 : 진안군 CCTV 통합관제센터 구축에 따른 행정예고</li> <li>- 관련자 : 행정지원과 과장 박홍영, 통신관제팀장 변왕섭</li> <li>○ 17.10.23 : 진안군 CCTV 통합관제센터 관제업무 민간위탁기관 모집 공고</li> <li>- 관련자 : 행정지원과 과장 박홍영, 통신관제팀장 변왕섭</li> <li>○ 17.11.13 : CCTV 통합관제센터 관제업무 위탁을 위한 민간<br/>위탁기관 선정 심사위원회 구성 및 계획</li> <li>- 관련자 : 행정지원과 통신관제팀장 변왕섭</li> <li>○ 17.11.13 : 진안군 CCTV 통합관제센터 구축사업 계약대행 의뢰<br/>준공(납품)검사</li> <li>- 관련자 : 행정지원과 과장 박홍영, 통신관제팀장 변왕섭</li> <li>○ 17.12.08 : 진안군 CCTV 통합관제센터 관제업무의 위탁 적격<br/>사업자 선정 안내</li> <li>- 관련자 : 행정지원과 통신관제팀장 변왕섭</li> </ul> |
|--|---|

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

|                  |  |             |           |
|------------------|--|-------------|-----------|
| 정책실명제<br>등록번호    |  | 담당부서<br>작성자 | 행정지원과 김용문 |
| 정 책 명            | 진안군 마을동보방송 시스템 구축사업  |             |           |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마을동보방송시스템(일제방송)구축을 통한 효율적 운영관리</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 7.</li> <li>○ 총사업비 : 1,150백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 본 청 ( MAIN Server / DB &amp; WEB)</li> <li>· 읍,면 (보조 서버/VOIT Modem )</li> <li>· 마을회관(동보장치 HYT-4800TD/VOIT Modem)</li> </ul> </li> </ul>   |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ 16. 9월 ~ 12월: 마을동보방송 구축 운영관련 사전조사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정지원과 주무관 김용문,</li> </ul> </li> <li>○ 17. 2. 1 : 마을동보방송 시스템 구매설치 의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정지원과 주무관 김용문, 팀장 원현주, 과장박홍영,</li> </ul> </li> <li>○ 17. 3. 2 : 마을동보방송 시스템 구매설치 입찰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 재무과 주무관 정미선, 조달청</li> </ul> </li> <li>○ 17. 3.10 : 마을동보방송 시스템 구매설치 낙찰자 결정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 조달청</li> </ul> </li> <li>○ 17. 3.17 : 마을동보방송 시스템 착수계 제출 및 사업시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : (유) 해양전자장비 행정지원과 주무관 김용문</li> </ul> </li> <li>○ 17. 6.22 : 마을 동보방송 시스템 구축사업 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정지원과 주무관 김용문</li> </ul> </li> </ul> |             |           |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

| 정책실명제<br>등록번호    |  | 담당부서<br>작성자 | 행정지원과 방기영 |
|------------------|--|-------------|-----------|
| 정 책 명            | 진안군 행정정보 공개에 관한 조례   |             |           |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군민의 알권리를 보장하고 군민의 군정참여와 군정운영의 투명성 확보</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2016.6.23. ~ 2016.8.1.</li> <li>○ 총사업비 : 해당없음</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근거법령 : 공공기관의 정보공개에 관한 법률</li> <li>- 정보공개의 원칙 : 집행기관이 보유·관리하는 정보는 법과 이 조례에서 정하는 바에 따라 공개</li> <li>- 정보공개 심의회 구성 및 운영</li> </ul> </li> </ul>  |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 사업관련자 현황</li> <li>○ 2016.6.13. : 진안군 행정정보 공개에 관한 조례 및 시행규칙(안) 사전심사 의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정지원과 주무관 이재윤, 총무팀장 이기호, 행정지원과장 전춘성</li> </ul> </li> <li>○ 2016.6.23. : 진안군 행정정보 공개에 관한 조례 및 시행규칙(안) 규제심사 의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정지원과 주무관 이재윤, 주무관 김영주, 행정지원과장 전춘성</li> </ul> </li> <li>○ 2016.7.5. : 2016년도 제 6회 조례규칙심의회 심의</li> <li>○ 2016.7.5 : 진안군 행정정보 공개에 관한 조례(안) 군의회 제출</li> <li>○ 2016.8.1. : 진안군 행정정보 공개에 관한 조례 및 시행규칙(안) 공포</li> </ul> |             |           |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

| 정책실명제<br>등록번호    |  | 담당부서<br>작성자 | 행정지원과 전재홍 |
|------------------|--|-------------|-----------|
| 정 책 명            | 진안군 범죄예방 및 범죄피해자 지원에 관한 조례   |             |           |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 범죄피해 군민을 보호·지원하고 범죄예방 활동을 지원·육성하기 위 함</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2016 5. 9. ~ 2016. 6. 30.</li> <li>○ 총사업비 : 해당없음</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 근거법령 : 범죄피해자 보호법</li> <li>- 체계적인 범죄피해자 보호·지원을 위해 법무부에 등록된 법인을 통해 보호·지원 업무를 수행하도록 정하여 체계적인 절차를 통해 투명하고 효과적으로 범죄피해자 보호·지원을 수행하기 위함</li> </ul> </li> </ul>   |             |           |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 사업관련자 현황</li> <li>○ 2016.05.09. : 진안군 범죄예방 및 범죄피해자 지원에 관한 조례제정 계획수립</li> <li>○ 2016.05.18. : 진안군 범죄예방 및 범죄피해자 지원에 관한 조례(안) 사전심사 의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정지원과 주무관 최현숙, 행정팀장 임진숙, 행정지원과장 전춘성</li> </ul> </li> <li>○ 2016.05.30. : 진안군 범죄예방 및 범죄피해자 지원에 관한 조례(안) 규제심사 의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 행정지원과 주무관 최현숙, 행정팀장 임진숙, 행정지원과장 전춘성</li> </ul> </li> <li>○ 2016.05.31. : 2016년도 제 6회 조례규칙심의회 심의 의뢰</li> <li>○ 2016.06.01 : 진안군 범죄예방 및 범죄피해자 지원에 관한 조례(안) 군의회 제출</li> <li>○ 2016.06.30. : 진안군 범죄예방 및 범죄피해자 지원에 관한 조례(안) 공포</li> </ul> |             |           |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

|                  |  |             |             |
|------------------|--|-------------|-------------|
| 정책실명제<br>등록번호    |  | 담당부서<br>작성자 | 관광개발사업소 서수길 |
| 정 책 명            | 마이산 생태공원 조성사업  |             |             |
| 사업개요             | <p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도립공원의 목적에 맞게 구.주차장을 생태공원으로 조성</li> <li>- 지역특색에 맞는 관광자원을 자연휴게공간으로 제공하여 관광활성화 및 군민의 삶의 질 향상에 기여</li> </ul> <p>○ 추진기간 : 2015.6.26 ~ 2017.12.16</p> <p>○ 총사업비 : 4,800백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생태하천, 암석원, 석가산폭포 등을 조성하여 볼거리제공 및 자연친화적 공간조성</li> </ul>  |             |             |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <p>□ 사업관련자 현황</p> <p>○ 13.9.23 : 마이산 생태공원 조성사업 타당성용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 김진영, 팀장 송형진 소장 김성수</li> </ul> <p>○ 14.11.4 : 지방재정투융자심사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 김진영, 팀장 송형진 소장 김성수</li> </ul> <p>○ 14.12.18 : 실시설계 용역 착수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 김진영, 팀장 송형진 소장 김성수</li> </ul> <p>○ 2016.1.22. ~ 2017.12.26 : 사업시행 및 준공</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 서수길, 팀장 문병인 소장 정창현</li> </ul> |             |             |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

|                  |   |             |             |
|------------------|---|-------------|-------------|
| 정책실명제<br>등록번호    |   | 담당부서<br>작성자 | 관광개발사업소 서수길 |
| 정 책 명            | 마이산 명인명품관 조성사업  |             |             |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우리나라 전통문화자원의 단계적 홍보 및 육성을 통해 대중화, 산업화, 세계화를 목표로 마이산의 신비적인 역사와 결합해 전통문화, 예술의 거점공간 마련</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2017.1.5 ~ 2017.12.10</li> <li>○ 총사업비 : 5,000백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 마이산 북부 상가 건물을 리모델링하여 명인명품관 (부채동, 한지동, 자수동)조성하여 전통공예 전시, 시연</li> </ul> </li> </ul>   |             |             |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 사업관련자 현황</li> <li>○ 15.4.21 : 전라북도 동부권발전사업 선정 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 김진영, 팀장 송형진<br/>소장 김성수</li> </ul> </li> <li>○ 16.11.7 : 지방재정중앙투융자심사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 서수길, 팀장 문병인<br/>소장 이정열</li> </ul> </li> <li>○ 16.4.6 : 실시설계 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 서수길, 팀장 문병인<br/>소장 이정열</li> </ul> </li> <li>○ 2017.1.5. ~ 2017.12.10 : 사업시행 및 준공 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 서수길, 팀장 문병인<br/>소장 정창현</li> </ul> </li> <li>○ 2017.10.1. : 관리위탁 시행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 서수길, 팀장 문병인<br/>소장 정창현</li> </ul> </li> </ul> |             |             |

## 정책실명 공개과제 사업관리이력서

| 정책실명제<br>등록번호    |  | 담당부서<br>작성자 | 관광개발사업소 방동엽 |
|------------------|--|-------------|-------------|
| 정 책 명            | 진안군 관광진흥에 관한 조례 제정   |             |             |
| 사업개요             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진기간 : 2016. 3 ~ 2016. 5.</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 진안군 관광진흥 조례의 목적과 용어의 정의</li> <li>- 국내외 관광객 유치를 위한 지원대상 및 지원사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 유료관광지+음식점+숙박 단체관광객 유치 여행사에 보조금 지원</li> <li>※ 마이산 벚꽃 성수기 기간(4. 10. ~ 30.)은 지원 제외</li> </ul> </li> <li>- 관광진흥을 위한 관광사업자 또는 관련단체 대상 지원 사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 중저가 숙박·대형음식점 시설개선사업 및 순환버스, 관광패스 라인 구축 등</li> </ul> </li> <li>- 민간의 행정참여 기회를 확대하고 행정능률 향상을 위해 관광업무 일부 또는 전부를 관련 법인·단체 또는 기관이나 개인을 대상으로 위탁 운영하는 사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 박람회 참가, 팸투어, 관광사진공모전, 버스투어사업 등</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>  |             |             |
| 추진경과 및<br>사업 관련자 | <div>□ 사업관련자 현황</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2016. 3. : 진안군 관광진흥에 관한 조례 제정 계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 이소연, 팀장 이철민 소장 정창현</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 3. : 조례(안) 행정규제 예비심사 의뢰 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 이소연, 팀장 이철민 소장 정창현</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 3. : 조례 제정안 입법예고 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 이소연, 팀장 이철민 소장 정창현</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 5. : 진안군 조례규칙심의회 심의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 이소연, 팀장 이철민 소장 정창현</li> </ul> </li> <li>○ 2016. 5. : 조례안 의회 제출 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련자 : 관광개발사업소 담당자 이소연, 팀장 이철민 소장 정창현</li> </ul> </li> </ul> |             |             |