

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	관광과(관광개발) 팀 장 : 장서옥 담당자 : 채다아, 박보람	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	8,600백만원		
이행현황	정상추진	이 행 른	28%		

1 공약 최종목표

- 진안군 대표 관광지인 마이산과 용담호를 연결하는 관광콘텐츠 개발로 관광 경쟁력 강화

2 사업개요

□ 마이산 북부 ~ 언건습지 탐방로 조성

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 장 소 : 마이산 북부 ~ 운산습지 ~ 언건습지
- 사 업 비 : 200백만원 (도비 100, 군비 100)
- 내 용 : 기존 자전거 도로 정비

□ 용담호 생명수 생태탐방로 조성

- 사업기간 : 2023. ~ 2030.
- 장 소 : 용담호 주변 (용담댐 물문화관 ~ 안천 신지천 인공습지 ~ 언건습지)
- 사 업 비 : 8,400백만원 (국비 4,200, 군비 4,200)
- 내 용
 - 1단계 (2023~2025) : 40억 (용담댐 물문화관 ~ 안천 신지천 인공습지)
 - 2단계 (2026~2028) : 22억 (안천 신지천 습지 ~ 상전 망향의 동산)
 - 3단계 (2028~2030) : 22억 (상전 망향의 동산 ~ 언건습지)

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
합 계	계	8,600		300	2,100	1,800	200	4,200
	국비	4,200		100	1,000	900	100	2,100
	도비	100		100				
	군비	4,300		100	1,100	900	100	2,100
	기타							
마이산 북부~ 언건습지 탐방로 조성	소계	200		100	100			
	국비							
	도비	100		100				
	군비	100			100			
	기타							
용담호 생명수 생태탐방로 조성	소계	8,400		200	2,000	1,800	200	4,200
	국비	4,200		100	1,000	900	100	2,100
	도비							
	군비	4,200		100	1,000	900	100	2,100
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 마이산 북부~언건습지 탐방로 조성

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 마이산 북부~언건습지 탐방로 정비계획 수립	5
2023	상반기	· 로터리 ~ 마이산 북부 탐방로 정비 실시설계용역	20
	하반기	· 로터리 ~ 마이산 북부 탐방로 정비 사업 완료	40
2024	상반기	· 로터리 ~ 언건습지 탐방로 정비 추진	50
	하반기	· 로터리 ~ 언건습지 탐방로 정비 추진	60
2025	상반기	· 로터리 ~ 언건습지 탐방로 정비 추진	80
	하반기	· 로터리 ~ 언건습지 탐방로 정비 완료	100

□ 용담호 생명수 생태탐방로 조성

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 국가 생태 탐방로 공모사업 추진	10
2023	상반기	· 1단계 사업 기본계획 수립	15
	하반기	· 1단계 사업 설계용역 추진	20
2024	상반기	· 1단계 사업 착수	30
	하반기	· 1단계 사업 추진	40
2025	상반기	· 1단계 사업 추진	60
	하반기	· 1단계 사업 완료	80
2026	상반기	· 2단계 사업 구상(안) 수립	100
임기후		· 2단계 사업 추진, 3단계 사업 추진	

5 연도별 추진실적 및 달성률

□ 마이산 북부~언건습지 탐방로 조성

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 마이산 북부 ~ 언건습지 탐방로 정비계획 수립(`22. 12.)	5
2023	상반기	· 실시설계용역 완료	20
	하반기	· 로터리 ~ 마이산 북부 탐방로 정비 사업 완료	40

□ 용담호 생명수 생태탐방로 조성

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 국가 생태탐방로 공모사업 선정(`22. 9. 27.)	10
2023	상반기	· 기본계획 수립용역 착수	10
	하반기	· 기본계획 수립용역 추진	15

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
합 계	계	400		400				
	국비	150		150				
	도비	100		100				
	군비	150		150				
	기타							
마이산 북부~ 언건습지 탐방로 조성	소계	100		100				
	국비							
	도비	100		100				
	군비							
	기타							
용담호 생명수 생태탐방로 조성	소계	300		300				
	국비	150		150				
	도비							
	군비	150		150				
	기타							

7

향후 추진계획

☐ 마이산 북부~언건습지 탐방로 정비사업

○ 2차분* 사업 추진 * 진안읍 로터리~언건습지 : 2024. 1. ~ 12.

☐ 용담호 생명수 생태탐방로 조성

○ 1단계 사업 기본계획 수립 : 2023. 4. ~ 11.

○ 1단계 사업 설계용역 : 2023. 12. ~ 2024. 5.

○ 1단계 사업 추진 : 2024. 7. ~ 2026. 6.