
= 새로운 시작으로 성공시대를 열어가는 미래 진안 =

공약이행평가 군민배심원단(소통행정분과)



목 차



I. 민선8기 공약사업 현황	1
II. 민선8기 공약사업 자체평가	3
III. 민선8기 공약사업 추진상황	7
[기획홍보실]	
5-2 진무장 특별굴 상생협의체 구성	8
5-6 청년, 여성, 다문화가족 군정참여 확대	10
5-5 주민참여예산제 확대	13
[행정지원과]	
5-1 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축	17
[농촌활력과]	
5-3 지역정보 통합관리시스템 구축	20
5-4 출향민 대상 귀향 프로젝트	23

I . 민선 8기 공약사업 추진상황

1. 공약사업 추진상황

□ 총 괄 : 5개분야, 59개 사업

(2023. 3. 31. 현재)

구 분	계	추진현황				비고
		완료	정상추진	일부추진	미진	
공약수(개)	59	7	45	4	3	
구성비(%)	100	11.9	74.5	6.8	6.8	

□ 분야별 추진현황

분 야	총건수	추진현황				비고
		완료	정상추진	일부추진	미진	
계	59	7	45	4	3	
경제육성	15		14		1	
문화관광	11		10	1		
복지생활	18	5	12		1	
인재양성	9	1	5	2	1	
소통행정	6	1	4	1		

□ 소통행정분야 추진현황

(단위:백만원)

관리번호	공약사업명	총사업비	완료	정상	일부추진	미진
소통행정(6개 사업)		846	1	4	1	
1-1	마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축	547	○			
1-2	진무장 특별군 상생협의체 구성	-			○	
1-3	진안군 지역정보 통합관리시스템 구축	25		○		
1-4	진안군 출향민 대상 귀향 프로젝트 시행	55		○		
1-5	주민참여예산제 확대	219		○		
1-6	청년, 여성, 다문화가족 군정참여 확대	-		○		

Ⅱ. 민선 8기 공약사업 자체평가

1. 공약사업 평가

□ 평가기준

구 분	정량적 기준		정성적 기준
완 료	<ul style="list-style-type: none"> 사업완료, 목표달성, 제도도입 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우 		<ul style="list-style-type: none"> 주민 만족도 충족, 사업효과 가시화 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우
	이행 후 계속추진	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 ▶ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 	
정 상 추 진	<ul style="list-style-type: none"> 추진일정, 규모, 단계 등 계획한대로 정상추진 중이고 임기종료 시점까지 이행 완료가 예상되는 사업 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 있으며 변경된 계획으로 사업이 정상 추진되는 경우 		<ul style="list-style-type: none"> 법령 등 제한, 시민단체·주민반대 등 사업추진 제약 사유가 없고 사실상 사업이 정상적으로 추진되는 경우 ※ 단, 국·시비 예산확보 지연, 상급기관 또는 외부기관의 절차이행 지연 등의 사유로 추진일정·규모·단계 등이 변동되는 경우는 정상추진으로 평가
일 부 추 진 (미 진)	<ul style="list-style-type: none"> 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 없고 사업이 사실상 정상적으로 추진되지 않는 경우 		<ul style="list-style-type: none"> 법령 등 제한, 시민단체·주민 반대 등 사업추진 제약사유를 극복하지 못하며 사실상 사업추진이 부진한 경우
보 류	<ul style="list-style-type: none"> 사업추진을 위한 사전 절차이행, 사업내용을 구체화하기 위한 연구·용역 등을 실시하기 위해 일정기간 사업을 보류하는 경우 기타 객관, 타당한 사유가 있어 일정기간 사업을 보류하는 경우 도시계획, 공원계획, 투자심사 등 선행절차가 필요하거나, 사업여건 미충족 등으로 사실상 사업 시기가 도래하지 않은 경우 		
폐 기	<ul style="list-style-type: none"> 사실상 사업을 취소하기로 한 경우 주변여건 등의 이유로 부득이하게 사업을 폐기하는 경우 		

□ 평가방법

- 2023년 평가결과 완료된 사업은 평가에서 제외
- 주관부서별(공약 추진 부서) 자체평가 결과에 대하여 공약 실천계획 대비 당해연도 추진실적을 비교 평가(이행율, 평가기준 등)

□ 공약 평가 목록

관리 번호	공 약 명	이행율	이행현황
	6개 사업		
5-1	마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축	100%	완료(계속추진)
5-2	진무장 특별군 상생협의체 구성	20%	일부추진
5-3	진안군 지역정보 통합관리시스템 구축	50%	정상추진
5-4	진안군 출향민 대상 귀향 프로젝트 시행	40%	정상추진
5-5	주민참여예산제 확대	50%	정상추진
5-6	청년, 여성, 다문화가족 군정참여 확대	50%	정상추진

□ 공약 자체평가 결과

관리 번호	사 업 명	규모(백만원)			추진실적	공약 이행도 [%]
		사업내용	총 사업비	확보 예산		
5. 군민에게 신뢰받는 소통행정						48.33
			846	208		
5-1	마을회관 와이파이 이 및 정책홍보 서비스 구축	·관내 전체 마을회 관에 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축 ·마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비 스 운영·관리	547	95	(2022년 하반기) ·진안군 마을회관 설치환경 조사 및 협약체결 ·마을회관 인터넷 회선개통 및 와이파 이, 정책홍보 서비스 구축 (2023년 1분기) ·정책홍보 서비스를 위한 IPTV 추가구축	100
5-2	진무장 특별군 상 생협의체 구성	·진안,무주,장수 상 생협의체 구성 및 운영	비예산	비예산	(2022년 하반기) ·미진 (2023년 1분기) ·무진장 상생협의체 운영계획 수립	20
5-3	진안군 지역정보 통합 관리 시스템 구축	·귀농귀촌인 대상 홈페이지에 관련정 보 게시	25	25	(2022년 하반기) ·예산확보 및 귀농귀촌 의견 수렴(1회) (2023년 1분기) ·귀농귀촌 종합 및 활성화 시행 계획(23.2.) ·정보 및 데이터 수집(23.1 ~) -타지자체 비교 및 데이터 수집 ·통합시스템 자료 구축 읍면 업무협조(23.4.) -통계자료, 전입 시 홍보 교육	50

관리 번호	사 업 명	규모(백만원)			추진실적	공약 이행도 [%]
		사업내용	총 사업비	확보 예산		
5-4	진안군 출향민 대상 귀향 프로젝트 시행	·출향민 대상 귀향 프로그램 운영	55	10	(2022년 하반기) ·예산확보 및 계획서 수립 (2023년 1분기) ·도시민 박람회 출향민 행사 홍보(23.2.) ·출향민 사업설명 및 모집 추진계획 수립(23.5.)	40
5-5	주민 참여 예산제 확대	·주민참여예산위원회 구성 및 운영	219	78	(2022년 하반기) · 제6기 주민참여예산위원회 구성 - 12개 분과위원회, 총 75명 · 제안사업 심의 및 2023년 본예산 반영 (2023년 1분기) · 2024년 본예산 반영을 위한 주민참여 예산 홍보 - 공고, 포스터, SNS, 이장회의 등	50
5-6	청년, 여성, 다문화가족 군정참여 확대	·제1기 정책자문위원회(상설) 운영 ·제2기 정책자문위원회 구성 및 운영	비예산		(2022년 하반기) ·비상설위원회 운영 지속 - 진안 푸드협의회 - 진안 지혜의 숲 복합문화도서관 건립 추진위원회 - 진안군 답례품선정위원회 - 고향사랑기금운용심의위원회 (2023년 1분기) ·제1기 정책자문위원회 운영 활성화를 위한 간담회 추진(23.3.) ·비상설위원회 운영 - 진안 지혜의 숲 복합문화도서관 건립 추진위원회	50

2. 공약사업 공약조정 및 심의

☐ 공약조정 및 심의

- 공약추진 과정에서 정책여건 변화, 행정절차 이행(사회보장제도 신설 등) 과정에서 공약의 변경이 필요한 경우 공약 조정 및 심의
- 공약의 변경·조정 사유의 타당성, 적절성 등 심의

☐ 공약조정 및 심의 목록

- 해당사항 없음 -

Ⅲ. 민선 8기 공약사업 추진상황

진무장 특별군 상생협의회 구성

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	기획홍보실(전략기획) 팀 장 : 김 중 길 담당자 : 노 형 준	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	비예산		
이행현황	일부추진	이 행 른	20%		

1 공약 최종목표

○ 진안군 중심 진안·무주·장수군 상생협의회 구성 및 운영

2 사업개요

□ 진·무·장 상생협의회 구성 및 운영

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 대 상 : 진안·무주·장수군
- 내 용 : 진안군 중심으로 무주·장수 3개 군이 상생하고 화합하면서
동부 산악권 발전을 이룰 수 있는 상생협의회 구성 및 운영
- 진·무·장 상생협의회 구성계획 수립
 - 상생협의회 실무추진단 구성(진안·무주·장수 기획팀)
 - 상생협의회 사업 발굴
 - 전북도민체전 공동유치 및 3개군 장애인체육대회 개최
 - 진안,무주,장수 공동으로 사용할 수 있는 지역화폐 개발
 - 지역소멸대응기금 광역계정 진·무·장 사업 발굴 등
- ※ 실무추진단 결과에 따른 사업 변경
- 진·무·장 상생협의회 MOU 체결

3 연도별 투자계획

□ 비예산

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분	추진계획	목표(%)
2022 하반기	· 진·무·장 상생협의회 운영계획 수립	20%
2023 상반기	· 진·무·장 세부 사업별 사업 발굴 및 협의	70%
2023 하반기	· 진·무·장 상생협의회 MOU 체결	100%
2024 상반기	· 진·무·장 상생협의회 구성	100%
2024 하반기	· 진·무·장 상생협의회 운영	100%
2025 상반기	· 진·무·장 상생협의회 운영	100%
2025 ~ 2026 하반기	· 진·무·장 상생협의회 운영	100%
임기후	· 진·무·장 상생협의회 운영	100%

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분	추진실적	달성률(%)
2022 하반기	· 미 진	0%
2023 상반기	· 진·무·장 상생협의회 구성 및 운영계획 수립	20%

7

문제점 및 대책

- 진안군 중심으로 상생협의회 구성할 시 무주군, 장수군의 역할이 미비하여 참여 저조 우려

▣ 상생협회의 필요성 및 역할에 대하여 3개 군 실무추진단 구성 시 지속적 협의

- 진안·무주·장수 3개 군의 공통적인 사업발굴 어려움

▣ 단독군에 이익이 되는 사업보다는 3개 군이 공동의 이익이 되는 사업 발굴

ex) 진안·무주·장수군이 함께 즐기는 시티투어 관광 상품 개발

8

향후 추진계획

- 진·무·장 상생협의회 구성 및 운영을 위한 실무 회의 : '23. 6. ~ 9.
- 진·무·장 상생협의회 MOU 추진을 위한 사전 협의 : '23. 10. ~ 11.
- 진·무·장 상생협의회 MOU 체결 : '23. 12월 중
- 진안,무주,장수 협의 사항에 대한 상생협의회 운영 : '24. 1. ~

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	기획홍보실(전략기획) 팀 장 : 김 중 길 담당자 : 박 천 희	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	비예산		
이행현황	정상추진	이 행 륜	50%		

1 공약 최종목표

- 정책자문위원회에 청년, 여성, 다문화가족이 위원으로 활동함으로써 군정에 참여토록 함.

2 사업개요

☐ 제1기 정책자문위원회(상설) 운영

- 위원임기 : 2021. 6. 7. ~ 2023. 6. 6.
- 위원현황 : 총 20명(남15, 여5 / 청년 2)
- 내 용 : 제1기 정책자문위원회 구성 완료 및 운영 중

☐ 제2기 정책자문위원회(상설) 운영

- 위원임기 : 2023. 6. 7. ~ 2025. 6. 6.
- 위촉방법 : 공개모집
- 내 용 : 제2기 정책자문위원회 구성시 청년, 여성, 다문화가족이 위원에 포함될 수 있도록 구성하여 운영

3 연도별 투자계획

- ☐ 비예산

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 제1기 정책자문위원회 지속 운영	75
2023	상반기	· 제2기 정책자문위원회 구성 및 운영	100
	하반기	· 이행 완료 후 지속추진	
2024	상반기	· 이행 완료 후 지속추진	
	하반기	· 이행 완료 후 지속추진	
2025	상반기	· 이행 완료 후 지속추진	
	하반기	· 이행 완료 후 지속추진	
2026	상반기	· 이행 완료 후 지속추진	
	하반기	· 이행 완료 후 지속추진	
임기후		· 이행 완료 후 지속추진	

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 비상설위원회 운영 지속 - 진안 푸드협의회 - 진안 지혜의 숲 복합문화도서관 건립 추진위원회 - 진안군 답례품선정위원회 - 고향사랑기금운용심의위원회	25
2023	상반기	· 제1기 정책자문위원회(상설) 운영 활성화를 위한 간담회 추진('23.3.) · 비상설위원회 운영 지속 - 진안 지혜의 숲 복합문화도서관 건립 추진위원회	50

7

문제점 및 대책

- 정책자문위원회에 전문성을 부여하고자 분과위원회를 별도로 구성·운영 하였으나, 분야별로 토론과제가 분산되어 활동량 저조로 운영 미흡

▣ 중요 정책과제에 관한 정책토론 등을 위한 소수의 전문가로 구성하는 등 운영방식 개선

8

향후 추진계획

- 제1기 정책자문위원회 개최 및 해단식 : 2023. 5월
- 제2기 정책자문위원회 구성 및 위촉 : 2023. 6월
- ※ 청년, 여성, 다문화 가족 위원을 포함하여 구성

9

관련사진



'21.07.26. 정책자문위원회 워크숍



23.04.17. 진안 자혜의 숲 복합문화도서관 건립 추진위원회

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	기획홍보실(예산팀) 팀 장 : 송금옥 담당자 : 김상우	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	219백만원		
이행현황	정상추진	이 행 륜	50%		

1 공약 최종목표

- 예산편성 과정에 군민 참여를 확대함으로써 진안군 재정 운영의 투명성과 공정성 및 효율성 제고

2 사업개요

□ 제6기 진안군 주민참여예산위원회 구성

- 위원임기 : 2022. 7. ~ 2024. 6.
- 위원현황
 - 주민참여예산 군위원 15명(읍면별 대표, 청소년분과위원장)
 - 지역분과위원 75명(읍 8, 면별 6, 청소년분과위원 7)
- 내 용 : 제6기 위원 공개모집 및 추천, 구성 완료

□ 제7기 진안군 주민참여예산위원회 구성

- 위원임기 : 2024. 7. ~ 2026. 6.
 - 위촉방법 : 공개모집 및 추천
 - 내 용 : 제7기 진안군 주민참여예산위원회 위원 구성
 - 현행 : 지역분과위원 75명(읍 8, 면별 6, 청소년분과위원 7)
 - 확대 : 지역분과위원 98명(읍 10, 면별 8, 청소년분과위원 8)
- ⇒ 현행(75명) 대비 위원수 30.6% 상향 계획

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
합 계	계	219	39	39	47	47	47	
	국비							
	도비							
	군비	219	39	39	47	47	47	
	기타							
제6기 진안군 주민참여예산위원회 구성	소계	78	39	39				
	국비							
	도비							
	군비	78	39	39				
	기타							
제7기 진안군 주민참여예산위원회 구성	소계	141			47	47	47	
	국비							
	도비							
	군비	141			47	47	47	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 제6기 진안군 주민참여예산위원회 구성

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 제6기 진안군 주민참여예산위원회 위원 위촉 <ul style="list-style-type: none"> 군위원회 : 2022. 7. 18. / 진안군청 지역분과위원회 : 해당 읍면에서 개별 진행 진안군 주민참여예산위원회 위원 역량강화 워크숍 개최 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴 군위원회 개최, 주민참여예산(안) 심의 및 예산 반영 	100
2023	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 2023년도 주민참여예산 운영계획 수립 및 주민참여예산제 홍보 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴 	100
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 군위원회 개최 및 주민참여예산(안) 심의 및 예산 반영 	100
2024	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 2024년도 주민참여예산 운영계획 수립 및 주민참여예산제 홍보 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴 	100

□ 제7기 진안군 주민참여예산위원회 구성

구 분		추진계획	목표(%)
2024	상반기	· 제7기 진안군 주민참여예산위원회 구성계획 수립 · 지역분과위원회 위원 공개모집 및 추천, 구성 완료	50
	하반기	· 제7기 진안군 주민참여예산위원회 위원 위촉 - 군위원회 : 2024. 7월 중 / 진안군청 - 지역분과위원회 : 해당 읍면에서 개별 진행 · 진안군 주민참여예산위원회 위원 역량강화 워크숍 개최 · 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴 · 군위원회 개최, 주민참여예산(안) 심의 및 예산 반영	100
2025	상반기	· 2025년도 주민참여예산 운영계획 수립 및 주민참여예산제 홍보 · 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴	
	하반기	· 군위원회 개최, 주민참여예산(안) 심의 및 예산 반영	
2026	상반기	· 2026년도 주민참여예산 운영계획 수립 및 주민참여예산제 홍보 · 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴	

5 연도별 추진실적 및 달성률

□ 제6기 진안군 주민참여예산위원회 구성

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 제6기 진안군 주민참여예산위원회 위원 위촉 · 진안군 주민참여예산위원회 위원 역량강화 워크숍 개최 · 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴 · 군위원회 개최, 주민참여예산(안) 심의 및 예산 반영	100
2023	상반기	· 2023년도 주민참여예산 운영계획 수립 및 주민참여예산제 홍보	100

※ 제7기 진안군 주민참여예산위원회 구성 : 2024년 시행

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		78	39	39			
제6기 진안군 주민참여예산 위원회 구성	국비						
	도비						
	군비	78	39	39			
	기타						

7

향후 추진계획

- 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴
- 진안군 주민참여예산위원회 역량강화 워크숍 개최
- 군위원회 개최, 주민참여예산(안) 심의 및 예산 반영

8

관련사진



주민참여예산 군위원회 출범식



주민참여예산 위원회 워크숍



주민참여예산 제안사업 심의



주민참여예산 제안사업 공모 홍보

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	행정지원과(통신관제팀) 팀 장 : 양 철 승 담당자 : 홍 응 기	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	547백만원		
이행현황	완료후 계속추진	이 행 륜	100%		

1 공약 최종목표

- 관내 전체 마을회관에 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축
- 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 운영·관리

2 사업개요

□ 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 장 소 : 11개 읍·면 307개 마을회관
- 내 용
 - 마을회관 TV를 통해 진안군 자체 홍보 콘텐츠 송출
 - 질병/재난 긴급안내 및 축제 및 행사 정보 등 제공
 - 마을회관에서 와이파이 사용으로 어르신 통신비 절감
- 사 업 비
 - 2023년 : 개소당 30,800원 * 307개소 * 10개월 = 94,556천원
 - 2024년도 이후 : 개소당 30,800원 * 307개소 * 12개월 = 113,467천원

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계		547	-	95	113	113	113	113
마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스구축	국비							
	도비							
	군비	547	-	95	113	113	113	113
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구분	구분	추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 시범운영	80
2023	상반기	· 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 시범운영	90
	하반기	· 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 운영 · 관리	100
2024	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
임기후		· 이행완료 후 계속 추진	

5

연도별 추진실적 및 달성률

구분	구분	추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 진안군 마을회관 설치환경 조사 및 협약체결 · 마을회관 인터넷 회선개통 및 와이파이, 정책홍보 서비스 구축	80
2023	상반기	· 마을회관 정책홍보 서비스용 IPTV 추가구축	100

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		95	-	95	-	-	-
마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축	국비						
	도비						
	군비	95	-	95	-	-	-
	기타						

7

향후 추진계획

- 군정홍보, 행사, 각종소식 등 다양한 정보제공 : 2023. 3. ~ 연중

8

관련사진



정책홍보 서비스 송출 예시

지역정보 통합관리시스템 구축

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(귀농귀촌) 팀 장 : 김은영 담당자 : 임상준	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	25백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	50%		

1 공약 최종목표

- 귀농귀촌인 의견 수렴을 통한 수혜자 중심의 귀농귀촌 종합정보 제공으로 도시민 인구 유입 및 귀농귀촌 활성화

2 사업개요

□ 지역정보 통합관리시스템 구축

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 내 용 : 홈페이지 내 귀농귀촌 종합정보 페이지 제공
 - 지원정책 : 귀농귀촌 지원정책, 세제지원, 농업지원 등
 - 귀농귀촌 가이드 : 귀농절차 등
 - 교육 안내 : 진안군 귀농귀촌 종합지원센터, 농업기술센터 등
 - 정보 안내 : 농지, 주택, 마을 정보 및 영농 정보 등

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계		20		20				
지역정보 통합관리 시스템 구축	국비							
	도비							
	군비	20		20				
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 귀농귀촌 종합정보 계획 수립(귀농귀촌인 의견 수렴 등)	25
2023	상반기	· 정보 및 데이터 수집	50
	하반기	· 홈페이지 개편	80
2024	상반기	· 홈페이지 내 귀농귀촌 종합정보 제공	100
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
2025	상반기	· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
2026	상반기	· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
임기후		· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 귀농귀촌종합지원센터 상담자 대상 의견 수렴 : 수시 · 귀농귀촌 멘토 워크숍 의견 수렴 : 1회	25
2023	상반기	· 정보 및 데이터 수집(타지자체 벤치마킹, 소통매뉴얼 등)(2023. 1. ~) · 귀농귀촌 종합 및 활성화 시행 계획 수립(2023. 2.) · 통합시스템 자료 구축 읍면 업무협조(2023. 4.) - 통계자료, 전입 시 통합관리시스템 홍보 교육	50

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		25		25			
지역정보 통합관리 시스템 구축	국비						
	도비						
	군비	25		25			
	기타						

7

향후 추진계획

- 수집한 정보 및 데이터 바탕으로 군청 홈페이지 개편
- 데이터 현행화 등 지속적 관리

8

관련사진



귀농귀촌 멘토 워크숍 의견 수렴 1



귀농귀촌 멘토 워크숍 의견 수렴 2



2023년 귀농귀촌 활성화 지원계획



귀농귀촌 활성화 지원계획 수립

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(귀농귀촌) 팀 장 : 김은영 담당자 : 임상준	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	55백만원		
이행현황	정상추진	이 행 륜	40%		

1 공약 최종목표

- 출향민들이 지역과 지속적으로 교류하도록 함으로써 관계인구 유입 및 귀향 토대 마련

2 사업개요

☐ 홈커밍(Homecoming)

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용 : 진안에서의 1일 생활을 체험하는 프로그램 운영
 - 사 업 량 : 20여명/2회
 - 체험내용 : 지역탐방, 주요사업장 견학, 지역민과의 교류 등(1박2일)
 - 사 업 비 : 10,000천원

☐ 고향에서 살아보기

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026. 6.
- 내 용 : 진안에서 1달 생활을 체험하는 프로그램 운영
 - 체험내용 : 출향민에게 고향에 거주하며 주거, 지역탐색, 영농체험 등을 제공하여 진안에 정착 유도(1달)
 - 사 업 비 : 45,000천원

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계		55		10	15	15	15	
홈커밍	국비							
	도비							
	군비	10		10				
	기타							
고향에서 살아보기	국비							
	도비							
	군비	45			15	15	15	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 귀향프로젝트 운영계획수립(출향민 의견 수렴 등) - 서울 경기권, 광역시군 향우회 및 출향인사파악	25
2023	상반기	· 출향민 대상 사업설명회 개최 - 서울·경기권, 광역시군 향우회 연계 홍보 및 유치 - 서울·경기권, 광역시군 출향민 대상 설명회 개최	40
	하반기	· 홈커밍(Homcoming) 운영 (20명 이하/2회) - 주요내용 : 지역탐방, 주요 사업장 견학, 지역민과의 교류 등	60
2024	상반기	· 고향에서 살아보기(1달간/ 5가구 이하) - 실제 이주 전 미리 살아보기 체험을 통한 고향생활 적응기회 제공 - 주요내용 : 영농 체험, 지역민 교류, 선배 귀농귀촌인과의 만남 등	80
	하반기	· 사업성과 평가 및 신규사업 발굴	100
2025	상반기	· 진안형 귀향 프로젝트 추진	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
임기후		· 이행 완료 후 계속 추진	

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 향우회 임원 면담 및 의견 수렴 · 귀향 프로젝트 운영 계획 수립	25
2023	상반기	· 도시민 박람회 출향민 행사 홍보('23. 2.) · 출향민 사업설명 및 모집 추진 계획 수립('23. 4.)	40

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		10		10			
홈커밍	국비						
	도비						
	군비	10		10			
	기타						
고향에서 살아보기	국비						
	도비						
	군비						
	기타						

7

향후 추진계획

- 출향민 대상 사업 설명 및 모집 : 2023. 4 ~ 5.
- 홈커밍행사 추진 : 2023. 6. ~ 12.
- 고향살아보기 추진 : 2024. 1. ~ 12.
- 적극적인 의견 수렴 및 반영으로 출향민 귀향 정착 유도

8

관련사진



도시민 박람회



새로운 시작으로 성공시대를 열어가는 미래진안
www.jinan.go.kr

심의 의결서

「민선8기」 군민배심원단 소통행정 분과회의 심의의결서

□ 일 시 : 2023. 05. 22.(월)

□ 장 소 : 진안군청 상황실(2층)

연번	구분	성명	서명	비고
1	분과장	이종찬	이종찬	
2	간 사	정석평	정석평	
3	위 원	김칠성	김칠성	
4	위 원	윤선녀	윤선녀	
5	위 원	이명성	이명성	
6	위 원	이정선		

회 의 사 진

