

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	산림과(산림치유) 팀 장 : 안시관 담당자 : 김재기	사업구분	임기 후	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	262,874백만원		

1 공약 최종목표

- 정원형 약용작물단지 조성 및 세계산림치유박람회 등 개최로 주민소득 창출

2 사업개요

- 사업위치 : 진안군 백운면 노촌리 산1-5 신광재 일원(도유림 15ha)
- 사업기간 : 2023년~2033년(11개년 계획)
- 사 업 비 : 262,874백만원(국비 262,700, 도비 174)
- 사업내용 : 약용작물 원료·체험 기반 구축 ⇒ 연구개발, 상품화
 - (1단계) 정원형 약용작물단지, 체험센터, 기술개발 연구소 조성
 - (2단계) 세계산림치유박람회 개최, 체험프로그램 개발, 상품화
 - * 바이오산업, 산림농가, 연구기관 참여의 산림생명자원 산업화 플랫폼 구축
- ⇒ **중점** 국립지덕권산림치유원은 힐링, 휴양 / 신광재는 체험관광, 소득창출
- 시행기관 : 산림청, 전라북도, 진안군

< 도유림(신광재) 활용 기본계획 수립 연구용역 >

- 용역비/기간 : 금174백만원(도비) / '22. ~ '23.
 - (착수보고) '22.6./ (중간보고) '22.10./ (최종보고) '23.3.
- 용역업체 : 국토연구원

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기 후
합 계	계	262,874	174	2,000	8,000	10,000	10,000	232,700
	국비	262,700		2,000	8,000	10,000	10,000	232,700
	도비	174	174					
	군비							
	기타							
1단계 - 정원,체험센터 - 융합지원센터 - 컨벤션센터 - 지역특화단지	소계	174	174					
	국비							
	도비	174	174					
	군비							
	기타							
2단계 - 약용정원박람회 - 세계정원박람회 - 벤처창업경진대회	소계	262,700	0	2,000	8,000	10,000	10,000	232,700
	국비	262,700	0	2,000	8,000	10,000	10,000	232,700
	도비							
	군비							
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 지덕권 친환경 산림고원 조성사업

구 분	추진계획		목표(%)
2022	하반기	· 기본계획 수립 연구용역	50
2023	상반기	· 기본계획 수립 연구용역, 예비타당성 조사 신청	60
	하반기	· 예비타당성 조사(기재부)	70
2024	상반기	· 사업예산 반영 및 기본설계 용역	75
	하반기	· 기본 및 실시설계용역	75
2025	상반기	· (1단계) 정원형 약용작물단지 조성 및 건축	80
	하반기	· (1단계) 정원형 약용작물단지 조성 및 건축	85
2026	상반기	· (1단계) 정원형 약용작물단지 조성 및 건축	90
	하반기	· (1단계) 정원형 약용작물단지 조성 및 건축	95
임기 후		· (1단계) 조성 및 건축, (2단계) 박람회 및 벤처창업경진대회 등	100