

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌지원과(농촌자원) 팀 장 : 구한결 담당자 : 김낙수	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	4,143백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	50%		

## 1 공약 최종목표

- 판매소득(260백만원→520백만원)및 생산 품목 확대(21품목→40품목)

## 2 사업개요

### □ 농산물 종합가공센터 활용 중소농 가공 지원

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안군 농업기술센터 내
- 내 용
  - 가공수요 전수조사를 통한 이용률 제고 및 소득증대(260백만원→520백만원)
  - 중소농업인 제품 개발·생산 확대(21품목→40품목)
  - 가공창업 아카데미를 통한 민간사업단 활성화 기반 조성

## 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
농산물 종합가공센터 활용 중소농 가공 지원	계	4,143	543	380	1,740	1,240	240	-
	국비	450	200	-	125	125	-	-
	도비	100	20	20	20	20	20	-
	군비	3,593	323	360	1,595	1,095	220	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 가공 수요조사 및 운영계획 수립	20
2023	상·하반기	· 시장조사 DB 구축 및 품목 확대(음료류) : 21→25품목 · 기반조성 예산 확보	50
2024	상·하반기	· 시장조사 기반 품목 확대(과채가공품 등) : 25→32품목 · 농산물 상품개발 기반조성(1년차) - 수요조사 반영 시설구축(신축 or 개보수)	70
2025	상·하반기	· 시장조사 기반 품목 확대(기타가공품 등) : 32→40품목 · 농산물 상품개발 기반조성(2년차) 완료	100
2026	상반기	· 가공센터 운영 민간사업단 활성화	
임기후		· 계속 추진	

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 가공 수요조사 및 운영계획 수립 · 가공 품목확대 : 21 → 23품목(흑목이버섯환, 금화규분말) · 가공창업 아카데미 운영 : 3회, 33명	20
2023	상·하반기	· 가공 품목확대 : 23 → 28품목 (새싹인삼분말, 동결건조딸기, 딸기청, 홍삼딸기잼, 딸기잼) · 품목 확대를 위한 음료가공실 조성 완료(사과즙) · 제2농산물종합가공센터 신축예산 : 27억 ※ 국도비 5억확보(국 1, 도 4) · 가공창업 아카데미(2기) 운영 : 20회, 340명 · 농외소득 창출 : 7t / 278백만원	50

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
농산물 종합가공센터 활용 중소농 가공지원	계	1,006	574	432	840	200	-
	국비	270	200	70	20	100	-
	도비	100	20	80	400	-	-
	군비	636	354	282	420	100	-
	기타	-	-	-	-	-	-

## 7

## 문제점 및 대책

- 지역농산물 활용 가공상품화 및 다품목 소량 생산기반 확대필요
  - 제2농산물종합가공센터 신축 및 품목확대(유지류, 곡류가공품, 침출차 등)

## 8

## 향후 추진계획

- 음료장비 활용 품목추가(사과즙) 및 HACCP인증 : 2023. 11. ~ 12.
- 다품목 생산을 위한 제2농산물종합가공센터 신축 : 2024. ~ 2025.

## 9

## 관련사진



가공창업 아카데미(2기)



농산물가공 시험생산