

1-2

## 노후 상가 리모델링 지원사업

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(지역경제) 팀 장 : 이상점 담당자 : 양재훈	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	720백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	16%		

### 1 공약 최종목표

- 노후 사업장 리모델링을 통한 점포 이미지 제고를 통한 매출액 증대 및 지역경제 활성화

### 2 사업개요

#### ☐ 노후 상가 리모델링 지원사업

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 사업대상 : 3년이상 진안군 주소를 두고, 1년이상 해당사업 영위중인 소상공인
- 지원내용 : 총사업비의 50%범위 이내(최대 6백만원 한도)
  - 사업장 리모델링(화장실, 주방, 전기, 바닥, 조명 공사 등)

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계		720	120	120	120	120	120	120
노후상가 리모델링 지원사업	국비							
	도비							
	군비	720	120	120	120	120	120	120
	기타							

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 2022년 소상공인 환경개선 사업 완료자 보조금 지급	5
2023	상반기	· 소상공인 환경개선 사업 사업계획 수립 및 공고 · 2023년 소상공인 환경개선 사업 대상자 선정 및 보조결정 - 전체 사업량 중 진안읍 지역(최소 8개소)	10
	하반기	· 2023년 소상공인 환경개선 사업 완료자 보조금 지급 · 차년도 예산 확보	25
2024	상반기	· 소상공인 환경개선 사업 사업계획 수립 및 공고 · 2024년 소상공인 환경개선 사업 대상자 선정 및 보조결정 - 전체 사업량 중 진안읍 지역(최소 12개소)	40
	하반기	· 2024년 소상공인 환경개선 사업 완료자 보조금 지급 · 차년도 예산 확보	55
2025	상반기	· 소상공인 환경개선 사업 사업계획 수립 및 공고 · 2025년 소상공인 환경개선 사업 대상자 선정 및 보조결정 - 전체 사업량 중 진안읍 지역(최소 16개소)	70
	하반기	· 2025년 소상공인 환경개선 사업 완료자 보조금 지급 · 차년도 예산 확보	85
2026	상반기	· 소상공인 환경개선 사업 사업계획 수립 및 공고 · 2026년 소상공인 환경개선 사업 대상자 선정 및 보조결정 - 전체 사업량 중 진안읍 지역(최소 20개소)	100
	하반기	· 2026년 소상공인 환경개선 사업 완료자 보조금 지급 · 차년도 예산 확보	
임기후		· 이행완료 후 계속추진	

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 2022년 소상공인 환경개선 사업 완료자(16개소) 보조금 지급	5
2023	상반기	· 소상공인 환경개선 사업 계획 수립 및 공고 - 계획 수립 : 2023. 1. 9. - 공고 : 2023. 1. 11. ~ 2. 3. / 2023. 2. 3.~ 예산 소진시 · 2023년 소상공인 환경개선 사업 대상자 선정 및 보조결정(8개소) : '23. 2. 28.	10

구 분		추진실적	달성률(%)
2023	하반기	· 2023년 소상공인 환경개선 사업 대상자 선정 및 보조결정(총 11개소) : '23. 12. 31. (진안읍 5개소)	16

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		240	120	108	120		
노후상가 리모델링 지원사업	국비						
	도비						
	군비	240	120	108	120		
	기타						

7

향후 추진계획

○ 소상공인 환경개선사업 사업완료 및 보조금 지급 : 2023.12.

8

관련사진

