

3-2

자원봉사 활성화 및 자원봉사센터 기능보강

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	사회복지과(희망복지) 팀 장 : 이강희 담당자 : 정길용	사업구분	임기 내	유 형	계속 신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	389백만원		
이행현황	정상추진	이행률	66.6%		

1

공약 최종목표

- 찾아가는 자원봉사 프로그램 운영 강화를 통한 자원봉사 활동화 도모
- 자원봉사센터 기능보강 작업을 통한 봉사자 편의 제공 및 사기진작

2

사업개요

□ 찾아가는 이동 세탁차량 확대 운영

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 장 소 : 진안군 일원
- 이용대상 : 거동이 불편한 어르신, 저소득 가정 및 각종 재난 발생에 따른 피해자 등
- 주요내용 : 마을 방문을 통한 빨래 수거 및 세탁 서비스 제공
- 중점 추진사항

■ 이동세탁차량 자원봉사단 모집 확대를 통한 세탁서비스 운영 효율화 도모

- ➡ 우수 자원봉사자 인센티브 제공(표창장 및 우수자원봉사자 명패)을 통한 참여 독려
- ➡ 운영기간 : 매년 3 ~ 10월(8개월)
- ➡ 운영횟수 : [현행] 연 75회(월 9 ~ 10회) ⇒ [개선] 연 100회(월 12회)

■ 유기적인 민·관 협업체계 구축을 통한 사업 수혜 대상자 발굴 확대

- ➡ 대상마을 선정 및 세탁 서비스 제공 전반에 걸쳐 읍·면과 자원봉사단 간 역할 분담 체계 구축
- ➡ 각 지역 자원봉사단장과의 정기 간담회 추진을 통한 지속적인 사업 모니터링 실시

□ 찾아가는 이동 목욕차량 운영[신규사업]

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 이용대상 : 목욕 시설 이용이 어려운 거동 불편 대상자
- 주요내용 : 이동식 목욕차량을 활용한 목욕 서비스 제공
- 중점 추진사항

- 원활한 목욕 서비스 제공을 위한 차량 구조변경 추진
(침대 위치 변경 및 냉난방시설 설치 등)
- 찾아가는 이동목욕차량 세부 운영계획 수립(운영기간 및 운영방식 확정)
- 전문 목욕봉사단 육성 및 교육 ⇒ 우수 자원봉사자 인센티브 제공

□ 자원봉사센터 기능보강

- 사업기간 : 2025. ~
- 장 소 : 군민자치센터 3층 (사)진안군자원봉사센터
- 주요내용 : 자원봉사센터 시설 노후화에 따른 리모델링 및 사무실 확장

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
합 계	계	389	17	98	68	170	36	
	국비							
	도비							
	군비	389	17	98	68	170	36	
	기타							
찾아가는 이동세탁차량 운영	소계	76	13	18	18	18	9	
	국비							
	도비							
	군비	76	13	18	18	18	9	
	기타							
이동목욕차량 운영	소계	213	4	80	50	52	27	
	국비							
	도비							
	군비	213	4	80	50	52	27	
	기타							
자원봉사센터 기능보강	소계	100				100		
	국비							
	도비							
	군비	100				100		
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 찾아가는 이동 세탁차량 확대 운영

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 이동 세탁차량 자원봉사단 모집 및 교육	20
2023	상반기	· 찾아가는 이동 세탁차량 세부 운영계획 수립 · 찾아가는 이동 세탁차량 운영사업 확대 추진	100
	하반기	· 설문조사를 통한 찾아가는 이동 세탁차량 운영사업 모니터링 · 우수 자원봉사자 인센티브 제공	
2024 ~ 2026	연중	· 찾아가는 이동 세탁차량 세부 운영계획 수립 · 찾아가는 이동 세탁차량 운영사업 추진 · 설문조사를 통한 찾아가는 이동 세탁차량 운영사업 모니터링 · 우수 자원봉사자 인센티브 제공	

□ 찾아가는 이동 목욕차량 운영

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 찾아가는 이동 목욕차량 세부 운영계획 수립 · 전문 목욕봉사단 육성 및 교육	20
2023	상반기	· 전문 목욕봉사단 육성 및 교육 · 이동 목욕차량 구조 변경 추진 · 찾아가는 이동목욕차량 운영사업 추진	100
	하반기	· 설문조사를 통한 찾아가는 이동목욕차량 운영사업 모니터링 · 우수 자원봉사자 인센티브 제공	
2024 ~ 2026	연중	· 찾아가는 이동 목욕차량 세부 운영계획 수립 · 찾아가는 이동 목욕차량 운영사업 추진 · 설문조사를 통한 찾아가는 이동 목욕차량 운영사업 모니터링 · 우수 자원봉사자 인센티브 제공	

□ 자원봉사센터 기능보강

구 분		추진계획	목표(%)
2023 ~ 2024	상반기 하반기	· 자원봉사센터 확장 및 리모델링 방안 검토	20
2025	상반기	· 자원봉사센터 기능보강 추진(리모델링 및 확장)	100

5

연도별 추진실적 및 달성률

□ 찾아가는 이동 세탁차량 확대 운영

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 이동 세탁차량 자원봉사단 모집 및 교육(10개면 봉사단) · 찾아가는 이동 세탁차량 운영 : 총 22회(2022. 7. ~ 10.)	20
2023	10월 기준	· 찾아가는 이동 세탁차량 운영계획 수립 : 2023. 1. · 찾아가는 이동 세탁차량 운영 : 총 95회(2023. 3. ~ 10.) ※ 당초 목표인 100회 달성 가능 예상	100

□ 찾아가는 이동 목욕차량 운영

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 찾아가는 이동 목욕차량 운영계획 수립 : 2022. 10. · 전문 봉사단 모집 : 총 20명(2022. 10. ~ 12.)	20
2023	10월 기준	· 목욕봉사 전개를 위한 이동 목욕차량 구조변경 추진 : 2023. 2. · 타 지자체 목욕차량 운영 벤치마킹(고창군) : 2023. 3. · 목욕전문봉사단 구성(10개면) 및 봉사자 교육 : 2023. 3. ~ 6. - 이론교육 8회 / 실습교육 20회 · 사업 홍보 및 이용대상자 신청 접수 : 2023. 7. ~ 8. · 이동 목욕차량 운영사업 정식 운영 : 2023. 9. - 운영횟수 : 총 3회 / 7명	100

□ 자원봉사센터 기능보강

구 분		추진실적	달성률(%)
2022			0
2023			0

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		66	17	49			
찾아가는 이동세탁차량 운영	국비						
	도비						
	군비	18	13	5			
	기타						
이동목욕차량 운영	국비						
	도비						
	군비	48	4	44			
	기타						
자원봉사센터 기능보강	국비						
	도비						
	군비						
	기타						

7

문제점 및 대책

- 자원봉사센터 기능보강 사업(사무실 확장 및 리모델링 등)의 경우
자원봉사센터가 위치한 군민자치센터의 유휴공간 부족으로 시설 내에
입주되어 있는 보훈단체 사무실을 이전(2025년 상반기 예정)한 이후에야
사업 추진이 가능한 상황임

⇒ 보훈회관 건립상황(2025년 6월 예정)에 따라 사업추진 시기 조율 필요

8

향후 추진계획

- 찾아가는 자원봉사 프로그램 모니터링 및 평가 : 2023. 11. ~ 12.
- 우수 자원봉사자 포상 : 2023. 11.