

마이산 남·북부 연결 체계 구축

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	관광과(관광개발) 팀 장 : 장서옥 담당자 : 김봉철	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	5,450백만원		

1 공약 최종목표

- 마이산 남북부의 차별화된 관광 콘텐츠를 공간의 단절 없이 자유롭게 즐길 수 있는 최적의 연결체계 구축으로 관광 경쟁력 강화

2 사업개요

□ 마이산 남·북부 연결 체계 구축

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 진안읍 단양리 ~ 마령면 동촌리
- 총사업비 : 5,450백만원
- 내 용 : 마이산 남·북부 연결 체계 구축

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
마이산 남·북부 연결체계 구축	계	5,450	50	100	300	2,500	2,500	
	국비							
	도비							
	군비	5,450	50	100	300	2,500	2,500	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 마이산 남·북부 연결 타당성 조사용역 완료	10
2023	상반기	· 마이산 남·북부 연결 체계 기본계획 수립용역 착수	15
	하반기	· 마이산 남·북부 연결 체계 기본계획 수립용역 완료	20
2024	상반기	· 실시설계용역 착수	25
	하반기	· 실시설계용역 완료, 행정절차 이행 완료	40
2025	상반기	· 사업 착수	60
	하반기	· 사업 추진	80
2026	상반기	· 사업 완료	100
임기후			