

군립 자연휴양림 및 지방정원 조성

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	산림과(산림정책) 팀 장 : 최건호 담당자 : 함미진	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. ~ 2026.6.	소요예산	85,000백만원		

1 공약 최종목표

- 천혜의 자연환경과 풍부한 산림자원을 활용한 최적 입지조건인 군립 자연휴양림(1개소) 및 정원문화와 산업육성을 위한 명품 지방정원(1개소) 조성·운영

2 사업개요

☐ 군립 자연휴양림 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 진안군 부귀면 황금리 산190번지
- 사 업 비 : 450억원(도비 50%, 군비 50%)
- 사업내용 : 숙박시설, 편익시설, 위생시설, 체험교육시설 등
- 시행기관 : 진안군

☐ 지방정원 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 진안군 진안읍 가막리 죽도(천반산) 일원
- 사 업 비 : 400억원(도비 50%, 군비 50%)
- 사업내용 : 주제정원(맞이정원, 들꽃정원, 치유정원, 물결정원, 역사정원)
- 시행기관 : 진안군

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	85,000			30,000	30,000	24,000	
	국비							
	도비	42,500		500	15,000	15,000	12,000	
	군비	42,500		500	15,000	15,000	12,000	
	기타							
군립 자연휴양림 조성	소계	45,000			16,000	16,000	12,000	
	국비							
	도비	22,500		500	8,000	8,000	6,000	
	군비	22,500		500	8,000	8,000	6,000	
	기타							
지방정원 조성	소계	40,000			14,000	14,000	12,000	
	국비							
	도비	20,000			7,000	7,000	6,000	
	군비	20,000			7,000	7,000	6,000	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 군립 자연휴양림 조성

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사전입지조사 용역 및 자연휴양림 지정고시	20
2023	상반기	· 기본계획 및 실시설계 수립	40
	하반기	· 자연휴양림 조성계획 승인	50
2024	상반기	· 사업 착공 및 시행	60
	하반기	· 사업 시행	70
2025	상반기	· 사업 시행	80
	하반기	· 사업 시행	90
2026	상반기	· 사업 준공	100
	하반기	· 자연휴양림 홍보 및 운영	
임기후		·	

□ 지방정원 조성

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사업예정지 선정 및 타당성 평가	20
2023	상반기	· 사업대상지 토지 매입 및 사업예산 확보	30
	하반기	· 공사계약 및 착공	50
2024	상반기	· 사업 시행	60
	하반기	· 사업 시행	70
2025	상반기	· 사업 시행	80
	하반기	· 사업 시행	90
2026	상반기	· 사업 준공, 홍보 및 운영	100
	하반기	·	
임기후		· 국가정원 승격	