

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌지원과(지도기획) 팀 장 : 송병선 담당자 : 장혜원	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	796.8백만원		

1 공약 최종목표

- 청년농업인의 안정적인 영농정착과 경영목표 달성을 지원하기
기술·경영상태 진단·분석 및 교육 컨설팅 서비스 제공

2 사업개요

□ 청년농업인 경영 진단·분석 컨설팅

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 대 상 : 청년창업농 영농정착 지원사업 대상 및 청년농업인
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용
 - 경영 진단·분석 컨설팅 대상농가 선정
 - 농업기술센터, 전문컨설턴트 등 기초컨설팅팀 구성·운영 및 컨설팅
 - 컨설팅 후 기술·경영상태·경영목표 달성 진단·분석 및 최종 처방

□ 신규농업인 현장실습(멘토-멘티) 지원

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 대 상 : 청년후계농(청년창업형 후계농), 예비 귀농인, 청년농업인 등
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용
 - 실습농가(멘티) 및 선도농가(멘토) 선정 후 약정체결
 - 신규농업인 및 청년농업인에게 필요한 단계별 현장실습교육 추진(5개월)

□ 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 대 상 : 청년후계농(청년창업형 후계농), 청년농업인(만 49세 이하 농업인) 등
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용
 - 교육과정 수립, 외부 전문강사 섭외 및 청년농업CEO과정 교육생 모집
 - 청년농업CEO과정 운영, 수료식 진행

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	796.8	76.8	90.0	90.0	90.0	90.0	360.0
	국비	350.4	38.4	39.0	39.0	39.0	39.0	156.0
	도비							
	군비	446.4	38.4	51.0	51.0	51.0	51.0	204.0
	기타							
청년농업인 경영진단분석 컨설팅 등	소계	148.8	4.8	18	18	18	18	72
	국비	26.4	2.4	3	3	3	3	12
	도비							
	군비	122.4	2.4	15	15	15	15	60
	기타							
신규농업인 현장실습 (멘토-멘티) 지원	소계	432	48	48	48	48	48	192
	국비	216	24	24	24	24	24	96
	도비							
	군비	216	24	24	24	24	24	96
	기타							
진안환경 농업대학 (청년농업 CEO과정) 운영	소계	216	24	24	24	24	24	96
	국비	108	12	12	12	12	12	48
	도비							
	군비	108	12	12	12	12	12	48
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 청년농업인 경영 진단·분석 컨설팅

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 청년농업인 경영분석 컨설팅 등 역량강화 지원 기본계획 수립	20
2023	상반기	· 전문가 중심 기초 컨설팅팀 구성 및 컨설팅 사전교육	30
	하반기	· 농장주별 컨설팅, 크로스 코칭 등 병행, 진단·분석 및 처방	40
2024	상반기	· 전문가 중심 기초 컨설팅팀 구성 및 컨설팅 사전교육	50
	하반기	· 농장주별 컨설팅, 크로스 코칭 등 병행, 진단·분석 및 처방	60
2025	상반기	· 전문가 중심 기초 컨설팅팀 구성 및 컨설팅 사전교육	70
	하반기	· 농장주별 컨설팅, 크로스 코칭 등 병행, 진단·분석 및 처방	80
2026	상반기	· 전문가 중심 기초 컨설팅팀 구성 및 컨설팅 사전교육 · 농장주별 컨설팅, 크로스 코칭 등 병행, 진단·분석 및 처방	100
	하반기	· 청년농업인 경영 진단·분석 컨설팅 사업 평가 및 분석	
임기후		· 이행 후 계속 추진	

□ 신규농업인 현장실습(멘토-멘티) 지원

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 신규농업인 현장실습 지원 기본계획 수립	20
2023	상반기	· 신규농업인(멘티-연수생) 대상자 및 선도농가(멘토) 선정	30
	하반기	· 신규농업인 연수, 컨설팅 등 현장실습 진행	40
2024	상반기	· 신규농업인(멘티-연수생) 대상자 및 선도농가(멘토) 선정	50
	하반기	· 신규농업인 연수, 컨설팅 등 현장실습 진행	60
2025	상반기	· 신규농업인(멘티-연수생) 대상자 및 선도농가(멘토) 선정	70
	하반기	· 신규농업인 연수, 컨설팅 등 현장실습 진행	80
2026	상반기	· 신규농업인(멘티-연수생) 대상자 및 선도농가(멘토) 선정 · 신규농업인 연수, 컨설팅 등 현장실습 진행	100
	하반기	· 신규농업인(멘토-멘티) 사업 평가 및 분석	
임기후		· 이행 후 계속 추진	

□ **진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영**

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 기본계획 수립	20
2023	상반기	· 교육과정 수립, 외부 전문강사 섭외 및 교육생 모집	30
	하반기	· 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영, 수료식 진행	40
2024	상반기	· 교육과정 수립, 외부 전문강사 섭외 및 교육생 모집	50
	하반기	· 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영, 수료식 진행	60
2025	상반기	· 교육과정 수립, 외부 전문강사 섭외 및 교육생 모집	70
	하반기	· 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영, 수료식 진행	80
2026	상반기	· 교육과정 수립, 외부 전문강사 섭외 및 교육생 모집 · 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영	100
	하반기	· 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영, 수료식, 평가, 분석	
임기후		· 이행 후 계속 추진	