

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	행정지원과(통신관제) 팀 장 : 양철승 담당자 : 홍웅기	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 계속	소요예산	547백만원		

1 공약 최종목표

- 관내 전체 마을회관에 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축
- 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 운영·관리

2 사업개요

□ 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 장 소 : 11개 읍·면 307개 마을회관
- 내 용
 - 마을회관 TV를 통해 진안군 자체 홍보 콘텐츠 송출
 - 질병/재난 긴급안내 및 축제 및 행사 정보 등 제공
 - 마을회관에서 와이파이 사용으로 어르신 통신비 절감
- 사 업 비
 - 2023년 : 개소당 30,800원 * 307개소 * 10개월 = 94,556천원
 - 2024년도 이후 : 개소당 30,800원 * 307개소 * 12개월 = 113,467천원

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축	계	547		95	113	113	113	113
	국비							
	도비							
	군비	547		95	113	113	113	113
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 진안군 마을회관 설치환경 조사 및 협약체결 · 마을회관 인터넷 회선개통 및 와이파이, 정책홍보 서비스 구축	80
2023	상반기	· 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 시범운영	90
	하반기	· 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 운영 · 관리	100
2024	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 3년약정 종료 후 계약 연장 검토	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
임기후		· 이행완료 후 계속 추진	