

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------|------|-----|----|
| 주관부서 (담당자, 전화) | 농촌활력과 (전희주, 430-8053) | 사업구분 | 임기 내 | 유 형 | 신규 |
| 사업기간 | 2020. 7. ~ 2022. 6. | 소요예산 | 비예산 | | |
| 이행현황 | 완료 | 이 행 룰 | 100% | | |

1 공약 최종목표

- 전통시장 입주 상인들의 임대료 상시 지원(경감)
- 코로나19로 인한 임대료 한시적 감경으로 영세상인 경제적 부담 완화

2 사업개요

☐ 코로나19 고원시장 임대료 30% 감면 지원

- 사업기간 : 2020.4. ~ 6.(3개월)
- 대 상 : 진안고원시장 입주점포(70여개)
- 내 용 : 영세상인 부담경감 및 지역경제 활성화를 위해 고원시장 입주점포 임대료 30% 감경 부과

☐ 코로나19 고원시장 임대료 지원

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 6.
- 장 소 : 진안고원시장 입주점포(70여개)
- 내 용 : 코로나로 어려운 영세상인 부담경감 및 지역경제 활성화를 위해 고원시장 입주점포 임대료 30% 감경 부과

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업 | 구분 | 계 | '20 | '21 | '22.6. | 임기후 |
|----------------|----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 전통시장 임대료 지원 | 계 | 비예산 | | | | |
| | 국비 | | | | | |
| | 도비 | | | | | |
| | 군비 | | | | | |
| | 기타 | | | | | |

4

연도별 추진계획 및 목표

| 구 분 | | 추진계획 | 목표(%) |
|------|-----|-------------------------------------|-------|
| 2020 | 하반기 | · 전통시장 임대료 지원근거 및 감경계획 수립 | 50 |
| 2021 | 상반기 | · 코로나 19로 인한 전통시장 임대료 한시적 지원(감경) 시행 | 100 |



5

연도별 추진실적 및 달성률

| 구 분 | | 추진실적 | 달성률(%) |
|------|-----|---------------------------|--------|
| 2020 | 하반기 | · 전통시장 임대료 지원근거 및 감경계획 수립 | 50 |
| 2021 | 1분기 | · 전통시장 임대료 상반기분 30% 감면 적용 | 100 |

6

증빙 자료

| | |
|---|--|
|  |  |
| 2020년 4~6월 사용료 감면 | 2021년 상반기 사용료 감면 |