

주관부서 (담당자, 전화)	환경과 (박천희, 430-2528)	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2020. 7. ~ 2022. 6.	소요예산	1,563백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	80%		

1 공약 최종목표

- 수변구역 지정(2002.9.18.)으로 재산권의 행위제한 등 실질적 피해를 받는 대상자들의 직접지원 주민지원사업비 확대 추진

2 사업개요

- 사업기간 : 2020.,7. ~ 2022.,6.
- 장 소 : 561명(2020년 기준)
 - 2002년 9월 18일 이전부터 진안군에 계속 주민등록이 되어 있고 실제로 거주하면서 수변구역 토지나 건물을 소유한 자
- 내 용 : 주민지원사업비(일반) 중 직접지원사업비 비율 상향
(중사업비의 40%→50%)

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'20	'21	'22.6.	임기후
계		1,563	481	482	600	
직접지원 사업비 비율 상향	국비					
	도비					
	군비					
	기타	1,563	481	482	600	

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2020	하반기	· 직접지원사업비 비율 상향 제도 개선('20.12.) - 「금강수계 상수원관리지역 주민지원사업 지침」 변경 요구 및 반영	50
2021	상반기	· 직접지원사업비 비율 상향 주민홍보(수시)	60
	하반기	· 2022년 주민지원 사업계획 수립시 직접지원사업비 비율 상향('21.7.~9.)	80
2022	상반기	· 직접지원 신청서 접수('22.1.), 적격 조사 및 대상자 확정('22.2.~3.) · 교부신청 · 교부결정 · 보조금 지급('22.4.~6.)	100
임기후		· 이행 완료 후 계속 추진	

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2020	하반기	· 직접지원사업비 비율 상향 제도 개선('20.12.) - 「금강수계 상수원관리지역 주민지원사업 지침」 변경 요구	25
2021	1분기	· 직접지원사업비 비율 상향 제도 개선 및 주민지원사업비 증액을 위한 제도개선 건의 - 안호영 국회의원 사무실, 금강유역환경청 방문 건의(2021.03.)	25
	2분기	· 지침 개정사항(직접지원사업비 비율상향 등) 홍보 주민설명회(2021.6.9.) · 「금강수계 상수원관리지역 주민지원사업 지침」 개정(2021.6.18./금강수계관리위원회)	60
	3분기	· 마을별 주민지원사업 맞춤형 컨설팅 완료(2021.7.~8.) · 2022년도 수변구역 주민지원사업 사업비 배분 및 사업계획 수립(2021.09.) - 배분비율 : 직접50%, 간접50%	70
	4분기	· 2022년부터 달라지는 제도 [환경분야] 홍보(2021.11.~12.) - 상수원관리지역 주민지원사업 지침 개정 · 주민지원사업 직접지원 대상자 전용카드 사용 독려(2021.11.~12.)	80

6

연도별 예산 확보(집행)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'20	'21	'22.6.
계		1,535	481	482	572
직접지원 사업비 비율 상향	국비				
	도비				
	군비				
	기타	1,535	481	482	572

7

향후 추진계획

- 진안군 배분 사업비 증액을 위한 제도개선 지속 건의(환경부, 금강유역환경청)
 - 수변구역(1km이내) 주민지원사업비 배분기준 상향 적용(Ⅲ⇨Ⅱ지역)
 - 기금 사업비 중 주민지원사업 지원비율 확대 요구
- ※ 주민지원 총 사업비 증액시 직접지원 사업비 자연 증액
- 주민지원사업 직접지원비 신청서 접수 및 대상자 확정(2022.3월)

8

관련사진



직접지원사업비 비율 상향 건의
금강유역환경청 방문건의(2020.10.)



금강수계관리기금 제도개선 건의
금강유역환경청 방문(2021.03.)



수변구역 주민지원사업 주민설명회(2021.6.9.)



수변구역 주민지원사업 맞춤형 컨설팅 및 사업 안내
(2021.7.5.~8.6.)