

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농업정책과 팀 장 : 이호율 담당자 : 김선희, 이은선	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	2,851백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	30%		

1 공약 최종목표

- 진안군 농촌인력지원센터 설립 및 농업 근로자 기숙사 건립

2 사업개요

☐ 농촌일손지원센터 설립

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용 : 농촌인력의 안정적 공급을 위해 농촌일손지원센터 설치

☐ 농업 근로자 기숙사 건립

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 장 소 : 진안군 진안읍 군상리 241
- 내 용 : 농업 근로자의 안정적·체계적 관리와 주거여건 개선을 위한 거주시설 신축

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계	합계	2,851	750	1,139	389	389	184	
	국비	880	375	415	40	40	10	
	도비	344	112.5	146.5	34	34	17	
	군비	1,627	262.5	577.5	315	315	157	
	기타	-	-	-	-	-	-	
농촌일손지원센터 설립	소계	1,351	-	389	389	389	184	
	국비	130	-	40	40	40	10	
	도비	119	-	34	34	34	17	
	군비	1,102	-	315	315	315	157	
	기타	-	-	-	-	-	-	
농업 근로자 기숙사 건립	소계	1,500	750	750	-	-	-	
	국비	750	375	375	-	-	-	
	도비	225	112.5	112.5	-	-	-	
	군비	525	262.5	262.5	-	-	-	
	기타	-	-	-	-	-	-	

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 농촌일손지원센터 설립

구분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 농촌일손지원센터 설립 준비 및 자료 수집	30
2023	상반기	· 농촌일손지원센터 설치 및 운영에 관한 조례 제정 · 민간위탁 운영 공모(농협, 조공법인 등) · 운영자 선정 및 운영지원	80
	하반기	· 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	100
2024	상반기	· 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	
	하반기	· 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	
2025	상반기	· 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	
	하반기	· 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	
2026	상반기	· 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	
	하반기	· 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	
임기후		· 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	

□ 농업 근로자 기숙사 건립

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 농업 근로자 기숙사 건축기획 및 설계용역 발주	30
	상반기	· 시공업체 선정 및 착공	50
2023	하반기	· 준공 · 효율적 관리를 위한 민간위탁 공모 및 운영사업자 선정	100
2024	상반기	· 시설 운영지원 및 관리	
	하반기	· 시설 운영지원 및 관리	
2025	상반기	· 시설 운영지원 및 관리	
	하반기	· 시설 운영지원 및 관리	
2026	상반기	· 시설 운영지원 및 관리	
	하반기	· 시설 운영지원 및 관리	
임기후		· 시설 운영지원 및 관리	

5 연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 일손지원센터 설치 및 운영에 관한 조례제정 계획 수립 및 절차 추진 - 농촌일손지원센터 조례 군 의회 송부 및 심의 의결('22.12.9) · 농업 근로자 기숙사 공공건축 심의의결 및 실시설계용역 의뢰 - 감독공무원 및 관계자 진행사항 보고회('22.11.29)	30
2023	상반기	· 일손지원센터 민간위탁 계획 수립 및 절차 추진 - 농촌일손지원센터 민간위탁 동의안 심의 의결('23.3.10.) - 농촌일손지원센터 민간위탁 공고 및 선정 추진 예정('23.5.한) · 기숙사 감독공무원 및 관계자 중간 보고회('23.1.18.) · 농업 근로자 기숙사 실무협의체 회의('23.3.22.)	30
2023	하반기	· 농업 근로자 기숙사 사업부지 변경 및 행정절차 추진 - 사업계획 변경을 위한 주민설명회 2회('23.4~5.) - 부지변경 신청('23.6.), 농림부 현장점검 및 변경승인('23.7.) - 기숙사 위치변경 공유재산 관리계획 의결('23.9.) · 기숙사 설계용역 재착공 실시('23.10.) · 진안군 농촌일손지원센터 민간위탁자 선정 및 업무 개시('23.8.) · 외국인 계절근로자와 농가주 한마음대회 개최('23.10.)	60

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		2,263.25	750	1,513.25			
농촌일손지원 센터 설립	국비	32.5	-	32.5			
	도비	9.75	-	9.75			
	군비	281	-	281			
	기타	-	-	-			
농업 근로자 기숙사 건립	국비	750	375	375			
	도비	225	112.5	112.5			
	군비	965	262.5	702.5			
	기타	-	-	-			

7


향후 추진계획

- 농촌 일손지원센터 운영사업자 운영 현황점검 : 2023. 10. ~
- 농업 근로자 기숙사 실시설계 완료 및 착공 : 2023. 11. ~
 - 도 원가심사 및 군 일상감사, 시공업체 선정 : 2023. 11.
 - 건축공사 착공 및 준공 : 2023. 12. ~ 2024. 6.
- 농업 근로자 기숙사 완공 및 입사 : 2024. 6.


8

관련사진

진안군 자치법규 제정·개정·폐지·폐지·폐지



진 안 군



수신 내부결재

(경유)

제책 진안군 농촌일손지원센터 설치 및 운영에 관한 조례 입법예고

1. 아래첨 고시공고를 홈페이지에 게재 하고자 합니다.

2. 「진안군 농촌일손지원센터 설치 및 운영에 관한 조례」를 제정함에 있어, 그 취지와 주요 내용을 군민에게 미리 알려 하여 의견을 들기 위하여 「진안군 자치법규 입법예고에 관한 조례」 제2조에 따라 다음과 같이 공고하오니,

3. 이 조례안에 대하여 의견이 있는 단체나 개인은 2022년 11월 13일까지 의견을 제출할 수(초청설계과)에 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 진안군 농촌일손지원센터 설치 및 운영에 관한 조례안, 입법에고, 끝

주최자 : 진안군청 기획홍보팀
참석자 : 진안군청 기획홍보팀, 진안군청 기획홍보팀



기숙사 건립 실시설계 용역 의뢰(22.7.26.)



기숙사 실시설계에 따른 착수보고회(22.11.29.)



기숙사 실시설계에 따른 중간보고회(23.1.18.)

진안군 교향사정기부금에 미려한 발전의 밑거름이 됩니다.

진안군

진안군

진안고원

수신 수신자 참조
(경유)

제목 제282회 진안군의회 임시회 의결사항 알림

1. 진안군의회 의회사무과-1083(2023.3.16.)호와 관련입니다.
2. 「지방자치법」 제32조제1항 및 「진안군의회 회의 규칙」 제35조의 규정에 따라 제282회 임시회 의결사항을 아래와 같이 알려드립니다.

○ 의결사항

순번	의안번호	의안명	의결사항	비고
1	2534	진안군 인구감소 대응에 관한 조례안	결의	
2	2535	진안군 바르게살기운동조직 지원 조례안	결의	
3	2536	진안군 대한적십자사봉사활동지원에 관한 조례안	결의	
4	2543	진안군 저소득주민의 생활안정 지원 조례안	결의	
5	2537	진안군 체육진흥 지원 조례 일부개정조례안	결의	
6	2544	활활체육공원 주차장 조성 용역재상관리계획안	결의	
7	2539	이대원 사고 사망자 가족에 대한 진안군 군세 갑면 동의안	결의	
8	2541	진안군 경로당 지원 조례 일부개정조례안	결의	
9	2540	진안군 군민 영양관리 조례안	결의	
10	2542	진안군의회 입법·법률고문 문명 조례 일부개정조례안	결의	
11	2545	진안군 농촌일손지원센터 민간위탁 동의안	결의	
12	2538	진안군 귀농·귀촌 활성화 및 지원에 관한 조례안	수정결의	
13	2547	2023년 제1회 추가결정예산안	결의	

농촌일손지원센터 민간위탁 동의안 의결(23.3.10.)



기숙사 위치변경 부지 주민설명회(23.4.13)



기숙사 위치변경 부지 주민설명회(23.5.8)

제목 농업 근로자 기숙사 건립지원 사업계획 변경 승인

1. 관련: 진안군 농업정책과-10662(2023.06.13.)호, 농정원 농촌인력지원실-624(2023.06.27.)호

2. 농업 근로자 기숙사 건립지원 사업계획 변경을 아래와 같이 승인하오니, 사업운영에 차질이 없도록 조속히 추진하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 사업명: 농업 근로자 기숙사 건립지원 사업
나. 대상시군: 전북 진안군
다. 변경내역: 사업 대상지(장소) 변경

구분	변경 전	변경 후
사업 대상지	진안군 진안읍 군성리 241번지	진안군 진안읍 단양리 276번지

붙임 농업 근로자 기숙사 건립 지원(진안군) 부지변경 타당성 검토서 1부. 끝.

농림축산식품부장관

수신자: 전라북도지사(농업정책과장), 진안군수(농업정책과장), 농정원(농촌인력지원실장) 등

주무관: 임성현 사무관: 김종일 농림경영정책 전문 2023. 7. 5. 과장: 이덕민

제목 2023년 공유재산관리계획 의결사항 알림(제286회 진안군의회 임시회)

1. 제286회 진안군의회 임시회에서 의결된 2023년 공유재산관리계획을 아래와 같이 알려드리니 참고하시기 바라며,

2. 「공유재산 및 물품관리법」 제10조2(공유재산관리계획) 및 「같은법 시행령」 제7조(공유재산관리계획) 제4항에 해당되는 경우에는 사전에 군의회의 공유재산관리계획 변경의결을 득하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

의안번호	의안명	의결사항	비고
2616	진안고원 교육문화예술의 전당 건립 공유재산관리계획안	부결	문화체육과
2617	구원재 박병순 문학관 공유재산관리계획안	원안가결	문화체육과
2618	용담면 소규모 공동주택 건립사업 공유재산관리계획안	부결	민원봉사과
2619	안원면 소규모 공동주택 건립사업 공유재산관리계획안	부결	민원봉사과
2620	마령면 소규모 공동주택 건립사업 공유재산관리계획안	부결	민원봉사과
2621	백운면 아름다운 주거경관 개선사업 공유재산관리계획안	원안가결	민원봉사과
2622	지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 공유재산관리계획안	원안가결	농업정책과
2623	농업근로자 기숙사 건립 지원사업(변경) 공유재산관리계획안	원안가결	농업정책과
2624	전북형 보금자리 조성 공유재산관리계획안	부결	농촌활력과

기숙사 건립 사업계획 변경승인(23.7.5.)



진안군



수신 재무과장
(경유)

제목 진안군 농업근로자 기숙사 건립사업 실시설계용역 재차공 요청

재무과-2501(2023. 1. 26.)호와 관련하여, 진안군 농업근로자 기숙사 건립사업 실시설계용역에 대하여 아래와 같이 재차공을 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 재차공 대상

용역명	용역개요	도금액	도급자	용역종지일	잔여공기
농업 근로자 기숙사 건립 지원사업 실시설계용역	실시설계 1식	63,770,990 원	이진건축사무소 대표 김중원	2023.1.20.	22일

2. 재차공 요청일: 2023. 10. 30.

3. 재차공 사유: 사업계획 변경(부지변경) 완료. 끝.

기숙사 위치변경 공유재산관리계획 의결(23.9.22.)



새로운 시작으로
상상치대로 달려가는 미래 진안

- 진안군 농촌일손지원센터
위·수탁 운영 협약서

위탁기관: 진안군수 전춘성

수탁기관: 진안군농민회 박시진

기숙사 설계용역 재차공 요청(23.10.30.)



진안군 농촌일손지원센터 개소(2023.8.)

진안군 농촌일손지원센터 위·수탁 협약(2023.7.)



진안군 농촌일손지원센터 운영(외국인 계절근로자 이탈방지 및 화합을 위한 한마음대회 개최(2023.10.))