
= 새로운 시작으로 성공시대를 열어가는 미래진안 =

민선8기 공약사항 실천계획서



목 차



I. 총 관 1

1.	민선8기 비전과 목표	2
2.	민선8기 공약사항 총괄	3
3.	민선8기 공약사항 투자계획	4
4.	민선8기 공약사항 목록	6
5.	민선8기 공약관리	9

II. 분야별 공약실천계획 11

1.	경제육성 분야	13
2.	문화관광 분야	51
3.	복지생활 분야	79
4.	인재양성 분야	127
5.	소통행정 분야	153

I . 총 괄

1.	민선8기 비전과 목표 -----	2
2.	민선8기 공약사항 총괄 -----	3
3.	민선8기 공약사항 투자계획 -----	4
4.	민선8기 공약사항 목록 -----	6
5.	민선8기 공약관리 -----	9

1 민선8기 비전과 목표



【공약 5대 분야, 59개 사업】

경제육성	진안읍 중심지 확장을 위한 도시계획 재정비 특화품목 영농시설 및 자재지원 소상공인 특례보증 지원 확대 등 (15개사업)
문화관광	진안 문화예술거리 조성 지덕권 친환경 산림고원 조성 군립 자연휴양림 및 지방정원 조성 등 (11개사업)
복지생활	쾌적하고 안전한 경로당 환경조성 아동 청소년 방과후 돌봄 강화 출산부 산후조리 비용 지원 등 (18개사업)
인재양성	진안 인재학당 설립 · 운영 청년창업 활성화 지원 진안 출신 취업준비생 직업교육지원 등 (9개사업)
소통행정	마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축 진안군 지역정보 통합관리시스템 구축 청년, 여성, 다문화가족 군정참여 확대 등 (6개사업)

2 민선8기 공약 총괄

□ 민선8기 분야별 공약현황(5대 분야, 59개 사업)

구 분	계	경 제 육 성	문 화 관 광	복 지 생 활	인 재 양 성	소 통 행 정
사업수 (구성비)	59개 (100%)	15 (25.4%)	11 (18.6%)	18 (30.5%)	9 (15.3%)	6 (10.5%)

□ 사업구분

구 분	계	신 규	계 속	예산	비예산
사업수 (구성비)	59 (100%)	36 (61%)	23 (39%)	57 (96.6%)	2 (3.4%)

□ 부서별 현황

주관부서		사업수	비율(%)	주관부서		사업수	비율(%)
기획홍보실		4	6.8	농 촌 경 제 국	농촌활력과	9	15.3
행 정 복 지 국	행정지원과	4	6.8		산림과	2	3.4
	사회복지과	3	5.0	안 전 환 경 국	안전재난과	1	1.7
	여성가족과	7	11.9		건설교통과	4	6.8
	민원봉사과	2	3.4		관광과	5	8.5
	문화체육과	2	3.4		보건소	3	5.0
농 촌 경 제 국	농업정책과	6	10.2	농업기술센터 농촌지원과		4	6.8
	농축산유통과	3	5.0				

3 민선8기 공약사항 투자계획

□ 분야별 투자계획

(단위 : 백만원)

계	경 제 육 성	문 화 관 광	복 지 생 활	인 재 양 성	소 통 행 정
780,567 (100%)	161,323 (20.7%)	434,454 (55.7%)	111,824 (14%)	72,125 (9.2%)	841 (0.1%)

□ 재원별 현황

(단위 : 백만원)

계	국 비	도 비	군 비	기 타
780,657 (100%)	360,592 (46.2%)	86,742 (11.1%)	260,863 (33.4%)	72,370 (9.3%)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

계	2022	2023	2024	2025	2026.6.	임기후
780,567 (100%)	43,619 (5.6%)	71,403 (9.2%)	114,316 (14.6%)	123,069 (15.8%)	130,986 (16.8%)	297,174 (38%)

□ 분야·연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

분 야	계	2022	2023	2024	2025	2026.6.	임기후
계	780,567	43,619	71,403	114,316	123,069	130,986	297,174
경제육성	161,323	15,905	27,089	34,057	33,650	38,102	12,520
문화관광	434,454	2,574	13,770	47,810	54,440	61,440	254,420
복지생활	111,824	17,429	21,504	22,017	23,011	23,474	4,389
인재양성	72,125	7,672	8,876	10,257	11,793	7,795	25,732
소통행정	841	39	164	175	175	175	113

□ 분야·재원별 투자계획

(단위 : 백만원)

분 야	계	국비	도비	군비	기타
계	780,567	360,592	86,742	260,863	72,370
경제육성	161,323	42,619	10,362	61,028	47,314
문화관광	434,454	283,900	53,524	97,030	-
복지생활	111,824	30,600	21,539	58,907	778
인재양성	72,125	3,473	1,317	43,057	24,278
소통행정	841	-	-	841	-

□ 연도·재원별 투자계획

(단위 : 백만원)

분 야	계	국비	도비	군비	기타
계	780,567	360,593	86,741	260,863	72,370
2022	43,619	10,767	9,199	17,805	5,848
2023	71,403	13,637	10,520	39,212	8,034
2024	114,316	31,360	22,461	51,784	8,711
2025	123,069	34,491	22,442	58,022	8,114
2026.6.	130,986	26,967	20,579	53,297	30,143
임기후	297,174	243,371	1,540	40,743	11,520

4 민선8기 공약사항 목록

□ 경제육성

관리번호	공약사항	주관부서	담당팀
1-1	진안읍 중심지 확장을 위한 도시계획 재정비	건설교통과	도시계획
1-2	노후 상가 리모델링 지원사업	농촌활력과	지역경제
1-3	골목골목 깨끗한 구도심 재생	건설교통과	도시계획
1-4	공공임대주택 공급	민원봉사과	주거복지
1-5	비료 가격인상 차액 지원	농업정책과	농업지원
1-6	농촌일손지원센터 설립 및 농업근로자 숙소사 건립	농업정책과	인력지원
1-7	농기계 임대 사업소 확대 설치	농촌지원과	농기계
1-8	특화품목 영농시설 및 자재지원	농업정책과	신농업육성
1-9	농산물 종합가공센터 활용 중소농 가공 지원	농촌지원과	농촌자원
1-10	농산물 최저가격보장제 시행	농축산유통과	가공유통
1-11	소규모 농가 농산물 포장재 확대 지원	농축산유통과	가공유통
1-12	소상공인 특례보증 지원 확대	농촌활력과	지역경제
1-13	진안고원행복상품권 발행 및 사용지원 확대	농촌활력과	지역경제
1-14	사회적 경제 활성화를 위한 지역기반 구축	농촌활력과	청장년지원
1-15	기업하기 좋은 환경 조성을 통한 관내 중소기업 성장 지원	농촌활력과	투자유치

□ 문화관광

관리번호	공약사항	주관부서	담당팀
2-1	진안 문화예술거리 조성	문화체육과	문화예술
2-2	진안예술회관 건립	문화체육과	문화예술
2-3	지덕권 친환경 산림고원 조성	산림과	산림치유
2-4	금강·섬진강 종합관광계획 수립 시행	관광과	관광개발
2-5	마이산과 용담호를 연결하는‘마이동천 탐방로’조성	관광과	관광개발
2-6	마이산 남·북부 연결 체계 구축	관광과	관광개발
2-7	진안형 메타버스 구축	관광과	관광정책
2-8	군립 자연휴양림 및 지방정원 조성	산림과	산림정책
2-9	체류형 관광을 위한 다양한 체험 및 숙박시설 조성	관광과	관광개발
2-10	고원음식 연구 및 학술대회 추진	농촌지원과	농촌자원
2-11	진안고원 브랜드 홍보를 위한 행사 추진	기획홍보실	홍보

□ 복지생활

관리번호	공약사항	주관부서	담당팀
3-1	쾌적하고 안전한 경로당 환경조성	여성가족과	어르신복지
3-2	자원봉사활성화 및 자원봉사센터 기능보강	사회복지과	희망복지
3-3	출산부 산후조리 비용 지원	보건소	건강증진
3-4	공동육아나눔터 설치·운영	여성가족과	가족정책
3-5	아동 청소년 방과 후 돌봄 강화	여성가족과	아동청소년
3-6	어르신일자리지원센터 운영	여성가족과	어르신복지
3-7	노년기 대상포진 예방접종 지원 확대	보건소	감염병관리
3-8	어르신 이·미용비, 목욕비 지원 2배로 확대	여성가족과	어르신복지
3-9	진안읍 교통소외지역 교통쿠폰 지급	건설교통과	교통행정
3-10	어르신 무료교통비 지원 대상 확대	건설교통과	교통행정
3-11	장애인의 이동권 보장을 위한 베리어프리 확대	사회복지과	장애인복지
3-12	보훈명예수당 인상 및 지급대상 확대	사회복지과	희망복지
3-13	진안군의료원 공공보건의료 기능 확충	보건소	의료관리
3-14	농민 공익수당 지원 확대	농업정책과	인력지원
3-15	진안군민 3대 안전보험 수혜 확대	안전재난과	안전정책
3-16	여성농업인 특수건강검진 지원	농업정책과	농정기획
3-17	어르신 공공일자리 확대	여성가족과	어르신복지
3-18	동물복지사업 확대	농축산유통과	동물방역

□ 인재양성

관리번호	공약사항	주관부서	담당팀
4-1	청소년드림카드 지원사업 확대(초등학생 포함)	여성가족과	아동청소년
4-2	진안형 특화교육 발굴 및 지원 확대	행정지원과	교육지원
4-3	진안 인재학당 설립·운영	행정지원과	교육지원
4-4	진안 중·고등학교 졸업 대학생 전학기 장학금 지원	행정지원과	교육지원
4-5	진안 출신 취업 준비생 직업교육지원	농촌활력과	청장년지원
4-6	청년창업 활성화 지원(창업 아카데미 운영 및 창업 지원)	농촌활력과	청장년지원
4-7	청년 창업농 조기 정착지원	농업정책과	농정기획
4-8	청년농업인 경영분석 컨설팅 등 역량강화 지원	농촌지원과	지도기획
4-9	청년 임대주택 우선 공급	민원봉사과	주거복지

□ 소통행정

관리번호	공약사항	주관부서	담당팀
5-1	마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축	행정지원과	통신관제
5-2	진무장 특별군 상생협의체 구성	기획홍보실	전략기획
5-3	진안군 지역정보 통합관리시스템 구축	농촌활력과	귀농귀촌
5-4	진안군 출향민 대상 귀향 프로젝트 시행	농촌활력과	귀농귀촌
5-5	주민참여예산제 확대	기획홍보실	예산
5-6	청년, 여성, 다문화가족 군정참여 확대	기획홍보실	전략기획

5 민선8기 공약사항 관리

□ 공약 관리카드 작성 및 관리

- 주관부서별 공약사항에 대한 이행상황 및 성과 등을 관리

□ 추진상황 점검 및 자체평가

- 주관부서 공약 추진실적에 대한 자체 점검 및 평가 실시
- 총괄부서는 주관부서의 자체평가 결과에 대해 종합평가를 실시하고 부진 또는 문제사업, 문제가 예상되는 사업에 대해 사업의 보완, 개선 요구 및 추진상황 보고회 개최

□ 공약이행 평가 및 공약 변경

- 주관부서별 자체평가결과를 토대로 공약이행평가 : 반기별
- 군민배심원단 분과회의 및 전체회의를 통해 공약사항의 적정성, 사업별 추진정도, 사업비 확보, 계획대비 집행을 등을 종합 평가
- 공약 변경 : 정책 여건의 변화, 군민 여론 등 공약조정이 부득이한 경우 공약 수정(변경) 또는 폐지

< 공약이행평가 군민배심원단 운영 >

□ 분과회의

- 공약이행평가 : 연 2회 정기평가
 - 주관부서 자체평가 결과에 대해 서면평가 원칙(필요 시 현장확인 등 추진)
 - 분과회의 시 공약담당자가 직접 설명, 배심원단 질의 응답
- 권고안 작성
 - 분과별 소관 공약에 대한 이행정도, 성과, 개선방안, 아이디어를 권고안으로 작성
 - 권고안의 채택은 분과별 참석자 합의를 통해 채택 후 전체회의 제출

□ 전체회의

- 권고안 승인
 - 분과별 권고안에 대한 발표 및 질의 응답
 - 전체 배심원단의 합의로 분과별 권고안에 대해 최종 승인
- 권고안 제출
 - 전체회의를 통해 승인한 권고안을 군에 제출
 - 군은 배심원단의 권고안에 대해 검토한 후 수용여부 결정 및 배심원단 통지
 - 권고안 및 수용여부 내용에 대한 사항을 군홈페이지, 언론 등을 통해 군민에게 공개

Ⅱ. 분야별 공약실천계획

1.	경제육성 분야 -----	13
2.	문화관광 분야 -----	51
3.	복지생활 분야 -----	79
4.	인재양성 분야 -----	127
5.	소통행정 분야 -----	153

경제육성 분야

1-1	진안읍 중심지 확장을 위한 도시계획 재정비	건설교통과
1-2	노후 상가 리모델링 지원사업	농촌활력과
1-3	골목골목 깨끗한 구도심 재생	건설교통과
1-4	공공임대주택 공급	민원봉사과
1-5	비료 가격인상 차액 지원	농업정책과
1-6	농촌일손지원센터 설립 및 농업근로자 기숙사 건립	농업정책과
1-7	농기계 임대 사업소 확대 설치	농촌지원과
1-8	특화품목 영농시설 및 자재지원	농업정책과
1-9	농산물 종합가공센터 활용 증소농 가공 지원	농촌지원과
1-10	농산물 최저가격보장제 시행	농축산유통과
1-11	소규모 농가 농산물 포장재 확대 지원	농축산유통과
1-12	소상공인 특례보증 지원 확대	농촌활력과
1-13	진안고원행복상품권 발행 및 사용지원 확대	농촌활력과
1-14	사회적 경제 활성화를 위한 지역기반 구축	농촌활력과
1-15	기업하기 좋은 환경 조성을 통한 관내 중소기업 성장 지원	농촌활력과

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	건설교통과(도시계획) 팀 장 : 송형진 담당자 : 정유상	사업구분	임기 후	유 형	신규
사업기간	2023. 2. ~ 2026. 6.	소요예산	29,510백만원 (재정비 1,510 도시개발사업 28,000)		

1 공약 최종목표

- 군관리계획 재정비와 연계하여 개발 가능한 용지 확보

2 사업개요**□ 군관리계획 재정비 및 개발가능용지 확보**

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 29,510백만원(재정비용역 1,510백만원, 도시개발사업 28,000백만원)
- 내 용 : 군관리계획 재정비 추진으로 도시지역 내 녹지지역을 주거지역
및 상업지역으로 용도지역 변경하여 개발이 용이한 용지 확보
 - 구도심 노후주택을 이전할 수 있는 신규 택지용지를 확보하여 인구
유출을 막고 구도심 활용을 통해 침체된 진안읍에 활력을 도모
 - 공공청사 이전 및 국가공모사업을 유치할 수 있는 용지를 확보하여
도시지역을 체계적으로 개발할 수 있도록 유도

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
군관리계획 재정비 및 개발가능 용지 확보	계	29,510	-	700	810	5,000	23,000	-
	국비							
	도비							
	군비	6,510	-	700	810	5,000	-	-
	기타	23,000					23,000	

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2023	상반기	· 진안 군관리(재정비) 용역 발주 - 기초조사 (도시현황조사 등)	10
	하반기	· 진안 군관리(재정비) 용역 추진 - 토지적성평가, 교통성검토, 경관성검토, 재해취약성분석 등	20
2024	상반기	· 진안 군관리(재정비) 용역 추진 - 진안군 및 전라북도 관련기관(부서) 협의	30
	하반기	· 진안 군관리(재정비) 용역 추진 - 전라북도 도시계획위원회 심의 · 진안 군관리계획(재정비) 결정(변경) 및 지형도면 고시	50
2025	상반기	· 도시개발사업 유치 · 개발 가능한 용지 확보	70
	하반기	· 도시개발사업 유치 · 개발 가능한 용지 확보	80
2026	상반기	· 도시개발사업 추진	90
	하반기	· 도시개발사업 추진 - 주거지역 단독주택용지 및 공동주택용지 분양	100
임기후			

노후 상가 리모델링 지원사업

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(지역경제) 팀 장 : 이보순 담당자 : 심형원	사업구분	임기 내	유 형	계 속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	720백만원		

1 공약 최종목표

- 노후 사업장 리모델링을 통한 점포 이미지 제고를 통한 매출액 증대 및 지역경제 활성화

2 사업개요

☐ 노후 상가 리모델링 지원사업

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 사업대상 : 3년이상 진안군 주소를 두고, 1년이상 해당사업 영위중인 소상공인
- 지원내용 : 총사업비의 50%범위 이내(최대 6백만원 한도)
 - 사업장 리모델링(화장실, 주방, 전기, 바닥, 조명 공사 등)

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
노후상가 리모델링 지원사업	계	720	120	120	120	120	120	120
	국비							
	도비							
	군비	720	120	120	120	120	120	120
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 2022년 소상공인 환경개선 사업 완료자 보조금 지급	5%
2023	상반기	· 소상공인 환경개선 사업 사업계획 수립 및 공고 · 2023년 소상공인 환경개선 사업 대상자 선정 및 보조결정 - 전체 사업량 중 진안읍 지역(최소 8개소)	10%
	하반기	· 2023년 소상공인 환경개선 사업 완료자 보조금 지급 · 차년도 예산 확보	25%
2024	상반기	· 소상공인 환경개선 사업 사업계획 수립 및 공고 · 2024년 소상공인 환경개선 사업 대상자 선정 및 보조결정 - 전체 사업량 중 진안읍 지역(최소 12개소)	40%
	하반기	· 2024년 소상공인 환경개선 사업 완료자 보조금 지급 · 차년도 예산 확보	55%
2025	상반기	· 소상공인 환경개선 사업 사업계획 수립 및 공고 · 2025년 소상공인 환경개선 사업 대상자 선정 및 보조결정 - 전체 사업량 중 진안읍 지역(최소 16개소)	70%
	하반기	· 2025년 소상공인 환경개선 사업 완료자 보조금 지급 · 차년도 예산 확보	85%
2026	상반기	· 소상공인 환경개선 사업 사업계획 수립 및 공고 · 2026년 소상공인 환경개선 사업 대상자 선정 및 보조결정 - 전체 사업량 중 진안읍 지역(최소 20개소)	100%
	하반기	· 2026년 소상공인 환경개선 사업 완료자 보조금 지급 · 차년도 예산 확보	
임기후		· 이행완료 후 계속추진	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	건설교통과(도시계획) 팀 장 : 송형진 담당자 : 홍윤일	사업구분	임기 후	유 형	신규
사업기간	2022. ~ 2030.	소요예산	30,434백만원		

1 공약 최종목표

- 노후된 구도심 골목길 정비를 통해 밝고 안전한 마을경관을 조성하고 쾌적한 주거환경 제공

2 사업개요

□ 마구동지구 도시 새들마을 사업

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 위 치 : 진안읍 군상리 일원(연구1동, 중앙1동, 노계1동)
- 사 업 비 : 1,674백만원(국비 1,026, 도비 101, 군비 547)
- 사업내용 : 도로재포장 A=12,820㎡, 노후담장 정비 L=600m, 도시가스 배관공사 1,852m, 집수리 지원 79세대, 지붕 개량 16개소 등

□ 우화지구 도시재생 뉴딜사업

- 사업기간 : 2021 ~ 2024
- 위 치 : 진안읍 군상리 406-7번지 일원(진안고원시장 일원)
- 사 업 비 : 12,760백만원(국비 5,650, 도비 931, 군비 4,380, 자부담 13, 민간 1,786)
- 사업내용 : 골목길 정비, 노후주택 정비, 주민역량강화 등

□ 군하지구 도시재생 뉴딜사업

- 사업기간 : 2024 ~ 2027
- 위 치 : 진안읍 군상리 일원(진안읍사무소 일원)
- 사 업 비 : 8,000백만원(국비 4,800, 도비 800, 군비 2,400)
- 사업내용 : 골목길 정비, 노후주택 정비, 공영주차장 조성, 주거환경 개선, 주민역량강화 등

※ 향후 공모사업 여건에 따라 우리동네살리기(도시재생) 또는 도시 새뜰마을사업으로 추진

□ 군상지구 도시재생 뉴딜사업

- 사업기간 : 2027 ~ 2030
- 위 치 : 진안읍 군상리 일원(진안향교 일원)
- 사 업 비 : 8,000백만원(국비 4,800, 도비 800, 군비 2,400)
- 사업내용 : 골목길 정비, 노후주택 정비, 공영주차장 조성, 주거환경 개선, 주민역량강화 등

※ 향후 공모사업 여건에 따라 우리동네살리기(도시재생) 또는 도시 새뜰마을사업으로 추진

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	30,434	2,772	5,832	6,630	1,600	2,400	11,200
	국비	16,276	1,656	2,510	2,990	960	1,440	6,720
	도비	2,632	216	408	488	160	240	1,120
	군비	9,727	900	2,014	2,253	480	720	3,360
	기타	1,799		900	899			
마구동지구 도시새뜰 마을사업	소계	1,674	1,674					
	국비	1,026	1,026					
	도비	101	101					
	군비	547	547					
	기타							

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
우화지구 도시재생 뉴딜사업	소계	12,760	1,098	5,832	5,830			
	국비	5,650	630	2,510	2,510			
	도비	931	115	408	408			
	군비	4,380	353	2,014	2,013			
	기타	1,799		900	899			
군하지구 도시재생 뉴딜사업	소계	8,000			800	1,600	2,400	3,200
	국비	4,800			480	960	1,440	1,920
	도비	800			80	160	240	320
	군비	2,400			240	480	720	960
	기타							
군상지구 도시재생 뉴딜사업	소계	8,000						8,000
	국비	4,800						4,800
	도비	800						800
	군비	2,400						2,400
	기타							

4 연도별 추진계획 및 목표

□ 마구동지구 도시 새뜰마을사업

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 골목길 정비 및 노후주택 정비사업 추진	100

□ 우화지구 도시재생 뉴딜사업

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 노후주택 정비사업(10가구) 추진	40
2023	상반기	· 골목길 도로 재포장사업 추진	70
	하반기	· 골목길 도로 재포장사업 추진	100
임기후			

☐ **군하지구 도시재생 뉴딜사업**

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 군하지구 도시재생활성화계획 수립 용역 추진	5
2023	상반기	· 군하지구 도시재생활성화계획 수립 용역 추진	10
	하반기	· 군하지구 도시재생 뉴딜사업 공모사업 응모	20
2024	상반기	· 노후주택 정비사업 수요조사 및 실시설계 추진	30
	하반기	· 노후주택 정비사업 추진	50
2025	상반기	· 골목길 정비 및 경관개선사업 추진	70
	하반기	· 골목길 정비 및 경관개선사업 추진	100
임기후			

☐ **군상지구 도시재생 뉴딜사업**

구 분		추진계획	목표(%)
2026	상반기	· 군상지구 도시재생활성화계획 수립 용역 추진	5
	하반기	· 군상지구 도시재생활성화계획 수립 용역 추진	10
임기후		· 군상지구 도시재생 뉴딜사업 공모사업 응모 · 군상지구 도시재생 뉴딜사업 추진	100

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	민원봉사과(주거복지) 팀 장 : 전주홍 담당자 : 홍혜선	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026.	소요예산	29,560백만원		

1 공약 최종목표

○ 공공임대주택 100호 공급

2 사업개요

□ 건원마을 아파트 재건축 후 임대

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 사업위치: 진안읍 단양리 산60-1번지 일원
- 사업규모: 100호
- 소요예산: 29,560백만원(국비17,500 군비12,060)
 - 부지 및 건물 매입 3,500(군비), 철거 500(군비), 기반조성 등 560(군비)
 - 재건축 25,000 (국비·주택도시기금 17,500, 군비 7,500)
- 내 용: 국토교통부 공모사업 응모, 부지·건물 매입, 재건축
- 추진주체: 진안군, LH (한국토지주택공사)

◆ 건원마을 아파트 현황

- ▶ 규모: 부지 9,961㎡, 건축 2,014㎡, 연면적 4,310㎡
- ▶ 현황: 99세대, 사용승인 1994년, 임대형 아파트, 지상5층, 철근콘크리트 슬래브 구조
- ▶ 입주세대: 46세대 (가동 46, 나동 0, 상가동 0) / 입주율 46.4%
- ▶ 관리주체: 매각 의사 有 / (가동)건보식품, (나동)원광전자, (상가동)건보식품+원광전자
- ▶ 건물상태: 구조안전진단 필요 (벽체균열, 콘크리트박리, 철근노출 및 부식 등 노후화 진행)

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
공공임대 주택 공급	계	29,560	70	4,490	12,500	12,500		
	국비	17,500			8,750	8,750		
	도비							
	군비	12,060	70	4,490	3,750	3,750		
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 건물 구조안전진단(주체: 진안군)	10
2023	상반기	· 부지 및 건물 매입, 입주민 이주 (주체: 진안군)	20
	하반기	· 입주민 이주 및 건물 철거, 공모사업 응모(주체: 진안군)	30
2024	상반기	· 재건축 추진(주체: LH)	45
	하반기	· 재건축 추진(주체: LH)	60
2025	상반기	· 재건축 추진(주체: LH)	75
	하반기	· 재건축 추진(주체: LH)	90
2026	상반기	· 주택임대(주체: LH)	100
임기 후		· 주택임대 및 관리 (주체: LH)	

비료 가격인상 차액 지원

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농업정책과(농업지원) 팀 장 : 최성철 담당자 : 박진실	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	4,454백만원		

1 공약 최종목표

- 비료 가격 상승분의 50% 지원

2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지원기준 : 전년대비 비료가격 30% 이상 인상 시 인상 차액의 50% 지원
- 총사업량 : 15,000톤
- 총사업비 : 4,454백만원(국비 556, 도비 111, 군비 2,860, 기타 927)
- 지원대상 : 당해연도 농협에서 무기질 비료를 구매한 농업인
- 내 용 : 지원대상 비료 가격 상승분의 50% 지원

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
비료 가격안정 지원	계	4,454	1,854	650	650	650	650	
	국비	556	556					
	도비	111	111					
	군비	2,860	260	650	650	650	650	
	기타	927	927					

※ '23년 이후 투자계획은 지원기준으로 예상 투자계획 반영, 지원기준 이하로 비료 가격 형성 시 지원 미반영

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 지역농협을 통해 판매된 지원대상 비료에 대한 청구에 따라 지급 · 진안군 농어업분야 지원에 관한 조례 개정 군 자체지원 근거 마련	20
2023	상반기	· 비료 가격 시장동향 조사	40
	하반기	· 8월 기준 전년대비 비료 가격 인상액 조사·확정 및 지원여부 결정	40
2024	상반기	· 비료 가격 시장동향 조사	60
	하반기	· 8월 기준 전년대비 비료 가격 인상액 조사·확정 및 지원여부 결정	60
2025	상반기	· 비료 가격 시장동향 조사	80
	하반기	· 8월 기준 전년대비 비료 가격 인상액 조사·확정 및 지원여부 결정	80
2026	상반기	· 비료 가격 시장동향 조사	100
	하반기	· 8월 기준 전년대비 비료 가격 인상액 조사·확정 및 지원여부 결정	100
임기후		· 비료가격 인상에 대한 지원방안 검토 및 추진	

농촌일손지원센터 설립 및 농업 근로자 기숙사 건립

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농업정책과(인력지원) 팀 장 : 이호율 담당자 : 이은선	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. ~ 2023.	소요예산	2,851백만원		

1 공약 최종목표

- 진안군 농촌인력지원센터 설립 및 농업 근로자 기숙사 건립

2 사업개요

☐ 농촌일손지원센터 설립

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용 : 농촌인력의 안정적 공급을 위해 농촌일손지원센터 설치

☐ 농업 근로자 기숙사 건립

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 장 소 : 진안군 진안읍 군상리 241
- 내 용 : 농업 근로자의 안정적·체계적 관리와 주거여건 개선을 위한 거주시설 신축

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
계	합계	2,851	750	1,139	389	389	184	
	국비	880	375	415	40	40	10	
	도비	344	112.5	146.5	34	34	17	
	군비	1,627	262.5	577.5	315	315	157	
	기타							
농촌일손지 원센터 설립	소계	1,351		389	389	389	184	
	국비	130		40	40	40	10	
	도비	119		34	34	34	17	
	군비	1,102		315	315	315	157	
	기타							

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
농업 근로자 기숙사 건립	소계	1,500	750	750				
	국비	750	375	375				
	도비	225	112.5	112.5				
	군비	525	262.5	262.5				
	기타							

4 연도별 추진계획 및 목표

□ 농촌일손지원센터 설립

구분	추진계획	목표(%)
2022 하반기	· 농촌일손지원센터 설립 준비 및 자료 수집	30
2023	상반기 · 농촌일손지원센터 설치 및 운영에 관한 조례 제정 · 민간위탁 운영 공모(농협, 조공법인 등) · 운영자 선정 및 운영지원	80
	하반기 · 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	100
2024	상반기 · 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	
	하반기 · 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	
2025	상반기 · 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	
	하반기 · 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	
2026	상반기 · 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	
	하반기 · 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	
임기후	· 농촌일손지원센터 운영지원 및 관리	

□ 농업 근로자 기숙사 건립

구분	추진계획	목표(%)
2022 하반기	· 농업 근로자 기숙사 건축기획 및 설계용역 발주	30
2023	상반기 · 시공업체 선정 및 착공	50
	하반기 · 준공 · 효율적 관리를 위한 민간위탁 공모 및 운영사업자 선정	100
2024	상반기 · 시설 운영지원 및 관리	
	하반기 · 시설 운영지원 및 관리	
2025	상반기 · 시설 운영지원 및 관리	
	하반기 · 시설 운영지원 및 관리	
2026	상반기 · 시설 운영지원 및 관리	
	하반기 · 시설 운영지원 및 관리	
임기후	· 시설 운영지원 및 관리	

농기계 임대사업소 확대 설치

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌지원과(농기계) 팀 장 : 김광수 담당자 : 이현진	사업구분	임기 후	유 형	계 속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 12.	소요예산	5,800백만원		

1 공약 최종목표

○ 권역별 임대사업소 확대 운영(4개소→9개소)

- 부귀, 안천, 주천, 백운, 성수면 농기계 임대사업소 신축

2 사업개요

□ 농기계 임대사업소 확대

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 진안군 일원(부귀, 안천, 주천, 백운, 성수)
- 운영현황 : 4개소(진안, 정천, 마령, 동향)
- 내 용 : 농기계 임대사업소 신설을 통한 농업인의 접근성 향상
및 임대 수요 충족

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
농기계 임대사업소 확대	계	5,800	1,200	700	1,300	1,300	1,300	
	국비	2,700	600	300	600	600	600	
	도비							
	군비	3,100	600	400	700	700	700	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 서부권(부귀) 임대사업소 신축공사 시행 · 임대사업소 분소 설치 부지 확보	20
2023	상반기	· 농기계 임대사업소 신축공사 시행(안천면)	30
	하반기	· 24년 국가 예산 확보 협의 · 임대사업소 분소 설치 부지 검토	40
2024	상반기	· 임대사업소 신축공사 시행(주천면)	50
	하반기	· 임대사업소 개설 부지검토 및 국가 예산 확보 협의	60
2025	상반기	· 농기계 임대사업 분소 신축공사 시행(백운면)	70
	하반기	· 임대사업소 개설 부지 검토 · 국가 예산 확보 협의	80
2026	상반기	· 농기계 임대사업 분소 신축공사 시행(성수면)	90
	하반기	· 관리장비 및 기계 구입	100
임기후		· 임대사업 개설 지원용 신규 농업기계 구입 및 임대사업소 운영	계속

특화품목 영농시설 및 자재 지원

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농업정책과(신농업육성) 팀 장 : 진연호 담당자 : 한희섭,전수현	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	14,185백만원		

1 공약 최종목표

- 영농시설 : 20ha 신규 조성
- 영농자재 : 1,019백만원→ 4,586백만원 확대 지원

2 사업개요

☐ 특화품목 영농시설 지원

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 위 치 : 진안군 일원
- 총사업비 : 9,599백만원(도비 4,352, 군비 1,434.6, 자담 3,812.4)
- 내 용 : 시설원에 신축

구분	세부 사업명	총사업비(백만원)	비 고
계	3개 사업	9,599	
신축	특화품목 비닐하우스 지원	8,586	
	특화품목(갯잎) 육성 지원	720	
	청년희망 스마트팜 지원	293	

☐ 특화품목 자재 지원

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 위 치 : 진안군 일원
- 총사업비 : 4,586백만원(군비 2,120, 자담 2,466)
- 내 용 : 특화품목 육묘 및 영농자재 지원

구분	세부 사업명	총사업비(백만원)	비 고
계	4개 사업	4,586	
육묘,비닐, 비료,객토	GAP 원예농산물 생산활성화 지원	1,706	
	특화품목 멀칭비닐 지원	1,620	
	특화품목 미량요소 지원	648	
	특화품목 연작피해 방지 객토 지원	612	

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	14,185	3,152	3,152	3,152	3,152	1,577	
	국비							
	도비	4,352	967	967	967	967	484	
	군비	3,555	790	790	790	790	395	
	기타	6,278	1,395	1,395	1,395	1,395	698	
특화품목 비닐하우스 지원	소계	8,586	1,908	1,908	1,908	1,908	1,577	
	국비							
	도비	4,293	954	954	954	954	477	
	군비	858.6	190.8	190.8	190.8	190.8	95.4	
	기타	3,434.4	763.2	763.2	763.2	763.2	381.6	
특화품목 (깻잎) 육성 지원	소계	720	160	160	160	160	80	
	국비							
	도비							
	군비	432	96	96	96	96	48	
	기타	288	64	64	64	64	32	
청년희망 스마트팜 지원	소계	293	65	65	65	65	33	
	국비							
	도비	59	13	13	13	13	7	
	군비	144	32	32	32	32	16	
	기타	90	20	20	20	20	10	
GAP 원예농산물 생산활성화 지원	소계	1,706	379	379	379	379	190	
	국비							
	도비							
	군비	680	151	151	151	151	76	
	기타	1,026	228	228	228	228	114	
특화품목 멀칭비닐 지원	소계	1,620	360	360	360	360	180	
	국비							
	도비							
	군비	810	180	180	180	180	90	
	기타	810	180	180	180	180	90	
특화품목 미량요소 지원	소계	648	144	144	144	144	72	
	국비							
	도비							
	군비	324	72	72	72	72	36	
	기타	324	72	72	72	72	36	
특화품목 연작피해 방지지원	소계	612	136	136	136	136	68	
	국비							
	도비							
	군비	306	68	68	68	68	34	
	기타	306	68	68	68	68	34	

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 특화품목 영농시설 및 자재 지원으로 안정적 생산기반 구축

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 2023~2027년 원예산업발전계획 수립에 따라 특화품목 확정 · 특화품목 영농시설 1ha 신규 조성 · 특화품목 영농자재 1,019백만원 · 보조사업 자부담 경감을 위한 지원단가 현실화 및 농협협력 추진 · 성과분석 및 2023년도 지원계획 수립	20
2023	상반기	· 특화품목 영농시설 2ha 신규 조성 · 특화품목 영농자재 510백만원 · 농가조직화 및 발전방안 간담회 추진(품목별)	30
	하반기	· 특화품목 영농시설 3ha 신규 조성 · 특화품목 영농자재 510백만원 · 성과분석 및 2024년도 지원계획 수립	40
2024	상반기	· 특화품목 영농시설 3ha 신규 조성 · 특화품목 영농자재 510백만원 · 농가조직화 및 발전방안 간담회 추진(품목별)	50
	하반기	· 특화품목 영농시설 3ha 신규 조성 · 특화품목 영농자재 510백만원 · 성과분석 및 2025년도 지원계획 수립	60
2025	상반기	· 특화품목 영농시설 2ha 신규 조성 · 특화품목 영농자재 510백만원 · 농가조직화 및 발전방안 간담회 추진(품목별)	70
	하반기	· 특화품목 영농시설 3ha 신규 조성 · 특화품목 영농자재 510백만원 · 성과분석 및 2026년도 지원계획 수립	80
2026	상반기	· 특화품목 영농시설 3ha 신규 조성 · 특화품목 영농자재 507백만원 · 농가조직화 및 발전방안 간담회 추진(품목별)	100
	하반기	· 특화품목 영농시설 2ha 신규 조성 · 특화품목 영농자재 512백만원 · 최종 성과 보고회 개최	
임기후		· 이행 완료 후 계속 추진 여부 검토	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌지원과(농촌자원) 팀 장 : 구한결 담당자 : 김낙수	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	4,143백만원		

1 공약 최종목표

- 판매소득(260백만원→520백만원)및 생산 품목 확대(21품목→40품목)

2 사업개요

□ 농산물 종합가공센터 활용 중소농 가공 지원

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안군 농업기술센터 내
- 내 용
 - 가공수요 전수조사를 통한 이용률 제고 및 소득증대(260백만원→520백만원)
 - 중소농업인 제품 개발·생산 확대(21품목→40품목)
 - 가공창업 아카데미를 통한 민간사업단 활성화 기반 조성

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
농산물 종합가공센터 활용 중소농 가공 지원	계	4,143	543	380	1,740	1,240	240	
	국비	450	200		125	125		
	도비	100	20	20	20	20	20	
	군비	3,593	323	360	1,595	1,095	220	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 농산물 종합가공센터 활용 중소농 가공 지원

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 가공 수요조사 및 운영계획 수립	20
2023	상·하반기	· 시장조사 DB 구축 및 품목 확대(음료류) : 21→25품목 · 기반조성 예산 확보	50
2024	상·하반기	· 시장조사 기반 품목 확대(과채가공품 등) : 25→32품목 · 농산물 상품개발 기반조성(1년차) - 수요조사 반영 시설구축(신축 or 개보수)	70
2025	상·하반기	· 시장조사 기반 품목 확대(기타가공품 등) : 32→40품목 · 농산물 상품개발 기반조성(2년차) 완료	100
2026	상반기	· 가공센터 운영 민간사업단 활성화	
임기후		· 계속 추진	

농산물 최저가격보장제 시행

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농축산유통과(가공유통) 팀 장 : 신 정 담당자 : 서수진	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 4. ~ 지속추진	소요예산	10,000백만원		

1 공약 최종목표

- 주요농산물 최저가격보장제 시행으로 농업인의 안정적인 소득보장
 - 예 산 액 : 연간 20억원범위내(10억원에서 20억원으로 확대)
 - 대상품목 : 4품목(수박, 사과, 건고추, 인삼)
 - 지원내용 : 품목별 '시장가격'이 '기준가격'보다 15%이상 하락시 그 차액 지원

2 사업개요

- 농산물 최저가격보장제 시행
 - 사업기간 : 2022. 4. ~ 지속추진
 - 사 업 비 : 연간 20억원 범위내(농산물유통가격안정기금)
 - 대상품목 : 수박, 사과, 건고추, 인삼
 - 지원범위 : 품목당 1,000㎡ ~ 10,000㎡
 - 지원내용 : 품목별 농산물 '시장가격' 이 '기준가격' 보다 15%이상 하락하였을 경우 그 차액 지원
 - 지원대상 : 1년 이상 진안군에 주소지를 두고 진안군 농지에서 직접 농산물을 생산, 관내 통합마케팅전문조직(조공), 농협·인삼농협을 통해 계통 출하한 농업인

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
농산물 최저가격 보장제	계	10,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000
	국비							
	도비							
	군비							
	기타 (기금)	10,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사과 신청 : 7. · 대상품목 기준가격 및 최저가격 결정· 고시 : 8. · 품목별 시장가격 조사 : 7. ~ 12.	50
2023	상반기	· 2022년도 가격하락 발생시 계통조직 보조금 지급 : 6월한 · 농가별 보조금 지급 : 군 보조금 지급 후 1개월내 · 2023년 지침 시달 : 3.~ · 사업 홍보 : 3. ~ · 품목별 신청· 접수 : 5. ~ 7. - 수박(5월), 인삼· 고추(6월), 사과(7월)	100
	하반기	· 지속추진	
2024	상반기	· 지속추진	
	하반기	· 기금 존속기한 만료에 따른 사업 지속 여부 검토	
2025	상반기	· 검토 후 추진여부 결정	
	하반기	·	
2026	상반기	·	
	하반기	·	
임기후		·	

소규모 농가 농산물 포장재 확대 지원

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농축산유통과(가공유통) 팀 장 : 신 정 담당자 : 고인화	사업구분	임기 내	유 형	계 속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	8,850백만원		

1

공약 최종목표

○ 농·특산물 소규모 농가의 포장재 확대 지원

- 포장재 재질 및 디자인 고급화를 위한 공동 브랜드 포장재 지원으로 진안고원 농·특산물 상품성 향상 및 고부가가치 창출
- 소포장 및 소량 생산하는 농산물을 위한 포장재 지원 확대

2

사업개요

□ 소규모 농가 농산물 포장재 확대 지원

- 사업기간 : 2023.1. ~ 계속추진
- 보조비율 : 보조 40%, 자부담 60%
- 사업대상
 - 진안군에 주소를 둔 소규모 생산농가
 - 생산량이 많지 않아 제작이 어려워 구매해야 하는 농업인
 - 진안군에 주소를 둔 농업경영체
 - 진안군 관내 경작지에서 직접 생산한 농산물을 포장, 출하하고자 하는 농업경영체
 - 진안군 관내 경작지에서 직접 생산된 농산물을 주 원료로 하는 가공품의 포장재를 제작·사용하고자 하는 농업인
- 사업내용 : 포장재 제작 비용 지원

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
농특산물 포장재 지원	계	8,850	850	1,250	1,750	2,250	2,750	
	국비							
	도비							
	군비	3,540	340	500	700	900	1,100	
	기타	5,310	510	750	1,050	1,350	1,650	

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> · 소규모 포장재 수요 파악 · 품목관련 농가 회의체 구성 및 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 각 농가별 기초, 현황조사, 의견 수렴 - 분야별 사전 협의 · 2023년 예산 반영 	20
2023	상반기	· 사업계획 수립 및 시행	60
	하반기	· 사업시행 및 정산	100
2024	상반기	· 지속 추진	
	하반기		
2025	상반기	· 지속 추진	
	하반기		
2026	상반기	· 지속 추진	
	하반기		
임기후		· 지속 추진	

소상공인 특례보증 지원 확대

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(지역경제) 팀 장 : 이보순 담당자 : 심형원	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	1,170백만원		

1 공약 최종목표

- 담보 능력이 없어 소외받던 영세 소상공인 자금지원 가능
- 저리 대출로 소상공인의 경영 안정화 및 지역경제 활성화

2 사업개요

☐ 소상공인 특례보증 지원 확대

- 특례보증 보증 재원 확보를 위한 출연
 - 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
 - 출 연 금 : 1억원(매년)
 - ※ 진안군 소상공인 특례보증지원사업 협약('17.11.28.)과 관련 보증 재원 확보를 위한 출연금 지원 중
 - 출연기관 : 전북신용보증재단
- 소상공인 특례보증 이차보전 확대
 - 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
 - 지원대상 : 진안군 사업자(업력 3개월이상, 신용점수 595점 이상)
 - 지원규모 : 연간 12억원(출연금의 12배)
 - 융자한도 : 업체당 3천만원
 - 보증기간 : 최대 5년(1년거치 4년 분할상환)
 - 이차보전 : 대출이자(3%) 보전(상환기간 동안)
- 특례보증 이차보전 지원 확대를 위한 조례 개정 추진
 - (기존) 업력 3개월이상, 진안군 거주 1년이상 → (개정) 업력 3개월이상

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
소상공인 특례보증	계	1,170	180	190	200	200	200	200
	국비							
	도비							
	군비	1,170	180	190	200	200	200	200
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 소상공인 지원 조례개정 추진 : 2022. 12월말 한 · 2023년 소상공인 특례보증 출연금 예산 확보 · 소상공인 특례보증 이차보전 지원(분기별 지급) : 200개소	5%
2023	상반기	· 소상공인 특례보증 출연금 지급(진안군→전북신용보증재단) · 소상공인 특례보증 이차보전 지원(1, 2분기) : 220개소(누적)	10%
	하반기	· 차년도 소상공인 특례보증 출연금 예산 확보 · 소상공인 특례보증 이차보전 지원(3분기, 4분기) : 240개소(누적)	25%
2024	상반기	· 소상공인 특례보증 출연금 지급(진안군→전북신용보증재단) · 소상공인 특례보증 이차보전 지원(1, 2분기) : 260개소(누적)	40%
	하반기	· 차년도 소상공인 특례보증 출연금 예산 확보 · 소상공인 특례보증 이차보전 지원(3분기, 4분기) : 280개소(누적)	55%
2025	상반기	· 소상공인 특례보증 출연금 지급(진안군→전북신용보증재단) · 소상공인 특례보증 이차보전 지원(1, 2분기) : 300개소(누적)	70%
	하반기	· 차년도 소상공인 특례보증 출연금 예산 확보 · 소상공인 특례보증 이차보전 지원(3분기, 4분기) : 320개소(누적)	85%
2026	상반기	· 소상공인 특례보증 출연금 지급(진안군→전북신용보증재단) · 소상공인 특례보증 이차보전 지원(1, 2분기) : 340개소(누적)	100%
	하반기	· 차년도 소상공인 특례보증 출연금 예산 확보 · 소상공인 특례보증 이차보전 지원(3분기, 4분기)	
임기후		· 이행완료 후 계속추진	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(지역경제) 팀 장 : 이보순 담당자 : 심형원	사업구분	임기 내	유 형	계 속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	10,080백만원		

1 공약 최종목표

- 지역자금의 역외 유출을 방지하고 자영업자 및 소상공인 매출 증대
- 상품권 운용 규모 및 사용처 확대로 소비 진작 및 지역경제 활성화

2 사업개요

□ 진안고원 행복상품권 운영 활성화

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 사업내용
 - 상품권 운용 규모 확대 : 100억원 → 300억원
 - 상품권 유통 활성화 : 지류형, 카드형 → 모바일(QR)결제형 상품권 추가 도입
 - 상품권 구매 유도를 위한 할인판매 : 개인구매시 10% 할인(월 50만원 한도)
 - 원활한 상품권 구입 및 환전을 위한 판매대행점(금융기관) 확대 : 19개소→21개소
※ 농협(15개소), 진안우체국(1개소), 새마을금고(2개소), 진안군청신협(1개소)
 - 상품권 가맹점 등록 확대
 - 진안고원 행복상품권 가맹점 등록 현황 : 716개소(2022. 6. 30.기준)

계	진안	용담	인천	동향	상전	백운	성수	마령	부귀	정천	주천	관외
716	483	20	19	13	6	36	16	44	40	13	25	1

※ 업종별 : 도소매(316), 서비스업(86), 음식(255), 제조업(43), 기타(16)

- 진안고원 행복상품권 모바일(QR) 가맹점 신청 현황 : 228개소(2022. 6. 30.기준)

- 연도별 예산액

구분	발행액	발행비용(장당 115원~120원)		할인판매보전금 (10%)	판매 및 환전수수료 (판매액×0.5%) (환전액×0.5%)
		지류 매수	발행수수료		
계			202,250,000	954,258,500	118,376,720
2019	10억원	150,000장	17,250,000	41,383,500	5,887,580
2020	100억원	800,000장	93,000,000	310,016,000	79,809,690
2021	지류 80억원 카드 20억원	800,000장	92,000,000	지류 600,000,000 카드 100,000,000	64,653,450

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
행복상품권 운영 활성화	계	10,080	1,174	1,593	2,015	2,438	2,860	
	국비	4,000	400	600	800	1,000	1,200	
	도비	450	48	67	89	112	134	
	군비	5,630	726	926	1,126	1,326	1,526	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 2022년 하반기 상품권 발행(지류형, 카드형) : 50억원 · 상품권 판매 및 환전 수수료 및 할인판매보전금 지급 · 모바일(qr)결제형 상품권 도입 및 시행 · 상품권 가맹점 지속 등록	10%
2023	상반기	· 2023년 상반기 상품권 발행(지류형, 카드형, 모바일형) : 50억원 · 상품권 판매 및 환전 수수료 및 할인판매보전금 지급 · 상품권 가맹점 등록 및 판매처 모집, 홍보	20%
	하반기	· 2023년 하반기 상품권 발행(지류형, 카드형, 모바일형) : 50억원 · 상품권 판매 및 환전 수수료 및 할인판매보전금 지급 · 상품권 가맹점 등록 및 판매처 모집, 홍보	30%
2024	상반기	· 2024년 상반기 상품권 발행(지류형, 카드형, 모바일형) : 70억원 · 상품권 판매 및 환전 수수료 및 할인판매보전금 지급 · 상품권 가맹점 등록 및 판매처 모집, 홍보	45%
	하반기	· 2024년 하반기 상품권 발행(지류형, 카드형, 모바일형) : 80억원 · 상품권 판매 및 환전 수수료 및 할인판매보전금 지급 · 상품권 가맹점 등록 및 판매처 모집, 홍보	60%
2025	상반기	· 2025년 상반기 상품권 발행(지류형, 카드형, 모바일형) : 100억원 · 상품권 판매 및 환전 수수료 및 할인판매보전금 지급 · 상품권 가맹점 등록 및 판매처 모집, 홍보	75%
	하반기	· 2025년 하반기 상품권 발행(지류형, 카드형, 모바일형) : 100억원 · 상품권 판매 및 환전 수수료 및 할인판매보전금 지급 · 상품권 가맹점 등록 및 판매처 모집, 홍보	90%
2026	상반기	· 2026년 상반기 상품권 발행(지류형, 카드형, 모바일형) : 150억원 · 상품권 판매 및 환전 수수료 및 할인판매보전금 지급 · 상품권 가맹점 등록 및 판매처 모집, 홍보	100%
	하반기	· 2026년 하반기 상품권 발행(지류형, 카드형, 모바일형) : 150억원 · 상품권 판매 및 환전 수수료 및 할인판매보전금 지급 · 상품권 가맹점 등록 및 판매처 모집, 홍보	
임기후		· 이행완료 후 계속추진	

사회적경제 활성화를 위한 지역기반 구축

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(청장년지원) 팀 장 : 이소연 담당자 : 유명진	사업구분	임기 내	유 형	계 속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6	소요예산	1,959백만원		

1 공약 최종목표

- 사회적경제 전문화를 위한 사회적경제지원센터 운영지원 확대
- 사회적경제 역량강화를 위한 교육 및 사회적경제단체 지원

2 사업개요

□ 사회적경제지원센터 운영 활성화

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 대 상 : 진안군 사회적경제지원센터(2025년 이후에는 의회동의 후 민간(재)위탁)
- 내 용
 - 사회적경제 역량강화 : 사회적경제 교육 (기본,창업,실무자 교육등)
 - 사회적경제 공동체 조직 육성 : 사회적경제 소모임지원, 세무비용 지원, 프로보노(재능기부 전문가 매칭사업), 창업설립지원, 전문가 세무·회계 매칭
 - 네트워크 강화 및 생태계 조성 : 거버넌스 구축, 사회적경제기업 홍보(리플렛, 소식지)
 - 공유경제 : 공유사무실 지원, 공유경제 시범사업단 운영, 공유플랫폼 구축지원
 - 지역특화사업 : 사회적경제기업 상품홍보관 개설, 사회적경제 박람회 등

□ 사회적경제 단체 보조사업 지원확대

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 대 상 : 사회적경제 단체 45개소
 - 현황 : 사회적기업(5개), 마을기업(4개), 공유플랫폼(2개), 협동조합(29개), 자활기업(3개)

구분	업 체 명	사업분야	인증연도	비고
사 회 적 업 (5 개)	(사)농촌복지센터	방문목욕, 재가복지 등	2009	
	(유)나눔푸드	도시락 출장뷔페, 홍삼제품 생산 등	2008	
	(유)마이크린	청소, 방역, 복합유통 등	2013	
	진안고원협동조합	농특산물 생산·가공·유통·체험관광 등	2019	예비
	(영)진안꾸지뽕나무	농식품가공 등	2021	예비
마 을 기 업 (4 개)	(주)공정여행 풍덩	마을생태 여행, 진안에서한달살기	2010	재도약
	중 협 동 조 합	홍삼빵·쿠키, 효소 차(茶), 효소 음료 등	2013	
	원연장마을(영)	“꽃잔디 밥상” 농가레스토랑 운영	2015	최우수
	달보드레	주천 관광상품을 활용한 베이커리	2022	예비
중 간 조 직	진 안 협 동 조 합 연 구 소	사회적경제지원센터 운영(교육, 컨설팅등)	2019	민간위탁
공유플랫폼	문 화 마 을 담 쟁 이 (동 향 면)	공유부엌, 만화도서관, 중고마켓 등	2021	

※ 기타현황 : 협동조합(26개, 농촌활력과 지역경제팀), 사회적협동조합(3개, 부처별인증), 자활기업(3개, 사회복지과)

○ 지원사업 : 국·도비 공모사업 형태로 지원

- 사회적기업 재정지원 : 사회보험료 지원, 사업개발비지원사업, 일자리창출, 인프라지원사업 등
- 마을기업 육성지원 : 마을기업사무장지원사업, 마을기업 지정(예비)
- 사회적 경제기업 청년혁신가 지원
- 기타 : (예비) 사회적기업 및 (예비) 마을기업 신규 발굴 및 지정

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	1,959	358	401	399	400	401	
	국비	152	46	34	24	24	24	
	도비	170	63	29	26	26	26	
	군비	1,637	249	338	349	350	351	
	기타							
사회적경제 지원센터 운영	소계	1,454	229	292	310	311	312	
	국비							
	도비	31	31					
	군비	1,423	198	292	310	311	312	
사회적경제 단체 보조금 지원	소계	505	129	109	89	89	89	
	국비	152	46	34	24	24	24	
	도비	139	32	29	26	26	26	
	군비	214	51	46	39	39	39	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 사회적경제지원센터 운영

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사회적경제지원센터 운영 및 사업 추진 (교육, 박람회, 상품홍보관, 라이브커머스 등)	50
2023	상반기	· 사회적경제지원센터 운영 및 사업 추진 (사회적경제 역량강화, 공동체조직육성, 공유경제 지원 등)	60
	하반기	· 사회적경제지원센터 운영 및 사업 추진 (사회적경제 역량강화, 공동체조직육성, 공유경제 지원 등)	70
2024	상반기	· 사회적경제지원센터 운영 및 사업 추진 (사회적경제 역량강화, 공동체조직육성, 공유경제 지원 등)	80
	하반기	· 이행완료 후 계속추진 · 2025년 ~ 2027년 사회적경제지원센터 민간위탁 평가 및 선정 지원사업	100
2025	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
임기후		· 이행완료 후 계속추진	

□ 사회적경제단체 보조금 지원

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사회적경제단체 보조금 지원 - 마을기업 : 마을기업 지정(재지정), 마을기업사무장지원사업 - (예비)사회적기업 : 사회적기업 청년혁신가 지원사업	50
2023	상반기	· 사회적경제단체 사업신청 및 보조금 지원 - 마을기업 : 마을기업 지정(예비), 마을기업사무장지원사업 - (예비)사회적기업 : 사회적기업 재정지원사업, 사회적기업 청년혁신가 지원사업	60
	하반기	· 사회적경제단체 보조금 지원 - 마을기업 : 마을기업 지정(예비), 마을기업사무장지원사업 - (예비)사회적기업 : 사회적기업 재정지원사업, 사회적기업 청년혁신가 지원사업	80
2024	상반기	· 이행완료 후 계속추진	100
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
임기후		· 이행완료 후 계속추진	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(투자유치) 팀 장 : 김성욱 담당자 : 유한규	사업구분	임기 내	유 형	계 속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	7,607백만원		

1 공약 최종목표

- 산업단지 다목적 복합문화센터 건립으로 근로자 근무환경 개선
- 중소기업 지원사업 활성화로 중소기업 성장지원 및 지역경제 활성화

2 사업개요

□ 산업단지 다목적 복합문화센터 건립

- 사업기간 : 2022. ~ 2024. (3개년)
- 사업위치 : 진안읍 단양리 969번지(부지 7,363.9㎡), 홍삼농공단지 입구
- 사업규모 : 연면적 1,423㎡, 지상 3층, 다목적 복합문화센터 신축1동
- 사 업 비 : 56억원(도비 15억, 군비 41억)
- 내 용 : 다목적 복합문화센터 건립

층 별	세 부 시 설
총 면적	3층 규모, 1,423㎡ ※ 공용공간 : 홀, 화장실, 계단실, 엘리베이터등
3층(320㎡)	근로자 기숙사(일반 6, 장애인1), 휴게실, 공용공간
2층(384㎡)	목욕탕(남,녀), 린넨실, 관리실, 공용공간
1층(498㎡)	식당, 카페(매점 겸용), 기업홍보실(사무실 겸용), 관리실, 공용공간
지하(221㎡)	전기실, 기계실, 물탱크실

* 산업단지 근로자와 주민이 공동 이용할 수 있도록 다양한 시설 조성

□ 중소기업 지원사업 활성화

- 추진근거 : 「진안군중소기업육성및지원에관한조례」 제5조(기업활동 촉진 및 지원사업)
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 대 상 : 관내 중소기업 (농공단지 및 개별입지)
- 내 용 : 근로 환경개선 등 기업활성화 사업

사업명	지원내용	예 산 액(백만원)				비고
		계	국비	도비	군비	
계		367	21	127	219	
중소기업 환경개선	근무환경 개선	136		41	95	60% 보조
농공단지 활성화 지원사업	물류비, 폐수 위탁처리비 지원	175		70	105	50% 보조
뿌리기업 그린환경시스템 구축	뿌리기업 작업환경 개선	30		15	15	80% 보조
산업단지 청년교통비 지원	교통바우처 지원	26	21	1	4	국도비 직접지원

*매년 신규 사업 발굴 추진

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	7,607	1,882	4,492	402	411	420	
	국비	105	21	21	21	21	21	
	도비	2,203	1,633	137	141	144	148	
	군비	5,299	228	4,334	240	246	251	
	기타							
다목적 복합센터 건립	소계	5,600	1,500	4,100				
	국비							
	도비	1,500	1,500					
	군비	4,100		4,100				
	기타							
중소기업 지원사업	소계	2,007	382	392	402	411	420	
	국비	105	21	21	21	21	21	
	도비	703	133	137	141	144	148	
	군비	1,199	228	234	240	246	251	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 다목적 복합센터 건립

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 설계 완료 및 착공	10
2023	상반기	· 공사 시행	50
	하반기	· 다목적복합센터 운영조례 제정	80
2024	상반기	· 준공 및 개관	100
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
임기후		· 이행완료 후 계속추진	

□ 중소기업 지원사업 활성화

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 농공단지 활성화 지원사업 추진 (물류비 지원 및 폐수처리비용 지원) · 중소기업 활성화를 위한 기업간담회 개최 - '23년 사업 수요조사 및 신규 지원사업 발굴	40
2023	상반기	· 중소기업 지원 사업 추진 (중소기업 환경개선, 뿌리기업 지원, 산업단지 교통비지원 등)	100
	하반기	· 농공단지 활성화 지원사업 추진 (물류비 지원 및 폐수처리비용 지원)	
2024	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
임기후		· 이행완료 후 계속추진	

문화관광 분야

2-1	진안 문화예술거리 조성	문화체육과
2-2	진안예술회관 건립	문화체육과
2-3	지덕권 친환경 산림고원 조성	산림과
2-4	금강·섬진강 종합관광계획 수립 시행	관광과
2-5	마이산과 용담호를 연결하는 '마이동천 탐방로' 조성	관광과
2-6	마이산 남·북부 연결 체계 구축	관광과
2-7	진안형 메타버스 구축	관광과
2-8	군립 자연휴양림 및 지방정원 조성	산림과
2-9	체류형 관광을 위한 다양한 체험 및 숙박시설 조성	관광과
2-10	고원음식 연구 및 학술대회 추진	농촌지원과
2-11	진안고원 브랜드 홍보를 위한 행사 추진	기획홍보실

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	문화체육과(문화예술) 팀 장 : 유명자 담당자 : 박소지	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	1,700백만원		

1 공약 최종목표

- 진안의 대표적 상업지구에서 각종 공연과 문화행사 개최
 - 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립 및 운영
 - 진안 문화예술의 거리 조성사업 착공

2 사업개요

□ 진안 문화예술거리 운영

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안읍 일원
- 내 용 : 차 없는 거리에서 문화예술 공연 및 전시 개최
 - 관내 유관기관·단체 및 군 관련 부서 의견수렴
 - 타 지역 문화예술거리 벤치마킹
 - 문화예술거리 운영 협의(일정, 장소, 프로그램 구성 등)
 - 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립
 - 진안읍 상업지역 내 차 없는 거리 문화예술 공연 및 전시 개최
 - 문화예술단체의 각종 공연 및 전시 유도를 통해 다양하고 이색적인 볼거리, 즐길거리 발굴

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
명품문화 예술거리 운영	계	1,700		50	50	100	1,500	
	국비							
	도비							
	군비	1,700		50	50	100	1,500	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 진안 문화예술거리 시범 운영계획 수립 · 관련 부서 및 단체(상인회, 예술단체) 의견 수렴 · 타 지역 문화예술거리 벤치마킹	10
2023	상반기	· 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립(1차년) · 진안 문화예술거리 운영(상반기)	20
	하반기	· 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립 · 진안 문화예술거리 운영(하반기) · 진안 문화예술거리 연간 운영평가 및 환류	40
2024	상반기	· 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립(2차년) · 진안 문화예술거리 운영(상반기)	50
	하반기	· 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립 · 진안 문화예술거리 운영(하반기) · 진안 문화예술거리 연간 운영평가 및 환류	70
2025	상반기	· 기본 및 실시설계용역 시행	80
	하반기	· 기본 및 실시설계용역 완료	90
2026	상반기	· 진안 문화예술의 거리 조성사업 착공	100
	하반기	· 진안 문화예술의 거리 조성사업 준공	
임기후		· 진안 문화예술거리 운영 활성화	

진안문화예술회관 건립

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	문화체육과(문화예술) 팀 장 : 유명자 담당자 : 유명자	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	32,000백만원		

1 공약 최종목표

- 군민의 문화예술 향유여건 개선을 위한 전문공연장 건립
- 최종목표 : 진안문화예술회관 건립 착공

2 사업개요

□ 진안문화예술회관 건립

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안읍 군상리 481번지 일원
- 내 용 : 전문적인 시설 및 장비를 갖춘 공연장 건립
 - 타 자치단체 및 기관의 전문공연장 벤치마킹
 - 진안에 알맞은 전문공연장 규모 검토
 - 문화예술회관 건립 기본구상 수립
 - 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토
 - 공유재산심의, 건축기획, 공공건축 심의 등 행정절차 이행
 - 기본 및 실시설계 용역 및 착공

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
진안예술 회관 건립	계	32,000		120		1,380	13,880	16,620
	국비							
	도비	2,000				500	1,500	
	군비	30,000		120		880	12,380	16,620
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 진안문화예술회관 건립

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 타 지역의 전문공연장 벤치마킹 · 전문공연장 규모 검토 · 진안군 중기지방재정계획 반영	10
2023	상반기	· 타 지역의 전문공연장 벤치마킹 · 문화예술회관 건립 기본 구상 수립	20
	하반기	· 건축기획 및 공공건축 심의 · 지방재정영향평가 및 지방재정투자심사(중앙) 이행 · 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토 착수	40
2024	상반기	· 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토 추진	45
	하반기	· 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토 완료 · 진안군 공유재산관리계획 수립 · 도비(균특이양) 신청(20억)	70
2025	상반기	· 기본 및 실시설계용역 시행	90
	하반기		
2026	상반기	· 기본 및 실시설계용역 완료 · 진안문화예술회관 건립 착공	100
	하반기	· 진안문화예술회관 건립 추진	
임기후		· 진안문화예술회관 건립 추진	

지덕권 친환경 산림고원 조성사업

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	산림과(산림치유) 팀 장 : 안시관 담당자 : 김재기	사업구분	임기 후	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	262,874백만원		

1 공약 최종목표

- 정원형 약용작물단지 조성 및 세계산림치유박람회 등 개최로 주민소득 창출

2 사업개요

- 사업위치 : 진안군 백운면 노촌리 산1-5 신광재 일원(도유림 15ha)
- 사업기간 : 2023년~2033년(11개년 계획)
- 사 업 비 : 262,874백만원(국비 262,700, 도비 174)
- 사업내용 : 약용작물 원료·체험 기반 구축 ⇒ 연구개발, 상품화
 - (1단계) 정원형 약용작물단지, 체험센터, 기술개발 연구소 조성
 - (2단계) 세계산림치유박람회 개최, 체험프로그램 개발, 상품화
 - * 바이오산업, 산림농가, 연구기관 참여의 산림생명자원 산업화 플랫폼 구축
- ⇒ **중점** 국립지덕권산림치유원은 힐링, 휴양 / 신광재는 체험관광, 소득창출
- 시행기관 : 산림청, 전라북도, 진안군

< 도유림(신광재) 활용 기본계획 수립 연구용역 >

- 용역비/기간 : 금174백만원(도비) / '22. ~ '23.
 - (착수보고) '22.6./ (중간보고) '22.10./ (최종보고) '23.3.
- 용역업체 : 국토연구원

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기 후
합 계	계	262,874	174	2,000	8,000	10,000	10,000	232,700
	국비	262,700		2,000	8,000	10,000	10,000	232,700
	도비	174	174					
	군비							
	기타							
1단계 - 정원,체험센터 - 융합지원센터 - 컨벤션센터 - 지역특화단지	소계	174	174					
	국비							
	도비	174	174					
	군비							
	기타							
2단계 - 약용정원박람회 - 세계정원박람회 - 벤처창업경진대회	소계	262,700	0	2,000	8,000	10,000	10,000	232,700
	국비	262,700	0	2,000	8,000	10,000	10,000	232,700
	도비							
	군비							
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

☐ 지덕권 친환경 산림고원 조성사업

구 분	추진계획		목표(%)
2022	하반기	· 기본계획 수립 연구용역	50
2023	상반기	· 기본계획 수립 연구용역, 예비타당성 조사 신청	60
	하반기	· 예비타당성 조사(기재부)	70
2024	상반기	· 사업예산 반영 및 기본설계 용역	75
	하반기	· 기본 및 실시설계용역	75
2025	상반기	· (1단계) 정원형 약용작물단지 조성 및 건축	80
	하반기	· (1단계) 정원형 약용작물단지 조성 및 건축	85
2026	상반기	· (1단계) 정원형 약용작물단지 조성 및 건축	90
	하반기	· (1단계) 정원형 약용작물단지 조성 및 건축	95
임기 후		· (1단계) 조성 및 건축, (2단계) 박람회 및 벤처창업경진대회 등	100

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	관광과(관광개발) 팀 장 : 장서옥 담당자 : 권아영	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	6,550백만원		

1 공약 최종목표

- 금강 ~ 마이산 ~ 섬진강을 연계하는 진안 힐링휴양 관광벨트 구축

2 사업개요

□ 금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 용담호 권역
- 사 업 비 : 3,200백만원 (균비 3,200)
- 내 용 : 금강(용담호)권역 드라이브 코스 개발 (용담호 주변 휴게소 정비 포함)
 - 테마별 드라이브 코스 개발 (예> 바이크힐링로드, 차박 힐링로드, 생태힐링로드)
 - 테마별 휴게소 리모델링
 - 용평 쉼터 : 진안고원길 여행자 센터
 - 월포휴게소 : 바이크 라이더들의 휴식공간
 - 삼락 쉼터 : 무인카페, 관광안내, 포토존 등
 - 옥거 쉼터 : 문화예술공간, 산책로, 관광안내
 - 와룡 쉼터 : 차박지 조성

□ 섬진강권역 콘텐츠 개발 및 관광자원화 사업 추진

- 사업기간 : 2023. ~ 2023.
- 장 소 : 섬진강 권역
- 사 업 비 : 1,250백만원(균비 1,250)
- 내 용 : 섬진강 권역 분포되어있는 관광자원의 활용을 위한 콘텐츠 개발
 - 섬진강 권역 관광자원을 활용한 치유 관광자원화
 - 섬진강 문류(文流)길 조성

□ 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 장 소 : 부귀면 세동리 일원
- 사 업 비 : 2,000백만원 (도비 1,500, 군비 500)
- 내 용 : 감성관광 인프라 및 편의시설 개선, 수용태세 개선
- 세동천을 활용한 전망대, 스케치존 조성, 산책로 정비 등

□ 풍혈냉천 정비사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2022.
- 장 소 : 성수면 풍혈냉천
- 사 업 비 : 100백만원 (군비 100)
- 내 용 : 바람길 정비 (기존 옹벽 철거 및 석축쌓기), 가로등 설치 등

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	6,550	1,400	1,650	1,700	800	100	900
	국비							
	도비	1,500	900	600	0	0	0	0
	군비	5,050	500	1,050	1,700	800	100	900
	기타							
금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발	소계	3,200	100	800	1,600	700		
	국비							
	도비							
	군비	3,200	100	800	1,600	700		
	기타							
섬진강권역 콘텐츠 개발용역	소계	1,250		50	100	100	100	900
	국비							
	도비							
	군비	1,250		50	100	100	100	900
	기타							
부귀 메타세쿼이아길 관광자원화 사업 추진	소계	2,000	1,200	800				
	국비							
	도비	1,500	900	600				
	군비	500	300	200				
	기타							
풍혈냉천 정비사업	소계	100	100					
	국비							
	도비							
	군비	100	100					
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 용담호(금강) 권역 드라이브 코스 개발

구 분	추진계획	목표(%)
2022	하반기 · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 착공	10
2023	상반기 · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 완료 · 옥거 쉼터, 와룡 쉼터 리모델링 착공	20
	하반기 · 옥거 쉼터, 와룡 쉼터 리모델링 완료	60
2024	상반기 · 용평 쉼터, 월포 휴게소 리모델링 착공	70
	하반기 · 용평 쉼터, 월포 휴게소 리모델링 완료	80
2025	상반기 · 노성 휴게소 리모델링 착공	90
	하반기 · 노성 휴게소 리모델링 완료	100

□ 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 추진

구 분	추진계획	목표(%)
2023	상반기 · 콘텐츠 개발용역 착수	10
	하반기 · 콘텐츠 개발용역 완료	30
2024	상반기 · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(1차분) 추진	40
	하반기 · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(1차분) 완료	50
2025	상반기 · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(2차분) 설계 추진	60
	하반기 · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(2차분) 완료	70
2026	상반기 · 섬진강 문류(文流)길 조성 기본 및 실시설계 착수	80
	하반기 · 섬진강 문류(文流)길 조성 기본 및 실시설계 완료	90
임기후	· 행정절차 이행 및 섬진강 문류(文流)길 조성 추진	100

□ 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업

구 분	추진계획	목표(%)
2022	하반기 · 실시설계용역 완료, 사업 착수 (1차분)	30
2023	상반기 · 사업 착수(2차분)	60
	하반기 · 사업 완료 (1차분, 2차분)	100

□ 풍혈냉천 정비사업

구 분	추진계획	목표(%)
2022	하반기 · 정비사업 완료	100

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	관광과(관광개발) 팀 장 : 장서옥 담당자 : 채다아, 박보람	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	8,600백만원		

1 공약 최종목표

- 진안군 대표 관광지인 마이산과 용담호를 연결하는 관광콘텐츠 개발로 관광 경쟁력 강화

2 사업개요

□ 마이산 북부 ~ 언건습지 탐방로 조성

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 장 소 : 마이산 북부 ~ 운산습지 ~ 언건습지
- 사 업 비 : 200백만원 (도비 100, 군비 100)
- 내 용 : 기존 자전거 도로 정비

□ 용담호 생명수 생태탐방로 조성

- 사업기간 : 2023. ~ 2030.
- 장 소 : 용담호 주변 (용담댐 물문화관 ~ 안천 신지천 인공습지 ~ 언건습지)
- 사 업 비 : 8,400백만원 (국비 4,200, 군비 4,200)
- 내 용
 - 1단계 (2023~2025) : 40억 (용담댐 물문화관 ~ 안천 신지천 인공습지)
 - 2단계 (2026~2028) : 22억 (안천 신지천 습지 ~ 상전 망향의 동산)
 - 3단계 (2028~2030) : 22억 (상전 망향의 동산 ~ 언건습지)

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	8,600		300	2,100	1,800	200	4,200
	국비	4,200		100	1,000	900	100	2,100
	도비	100		100				
	군비	4,300		100	1,100	900	100	2,100
	기타							
마이산 북부~ 언건습지 탐방로 조성	소계	200		100	100			
	국비							
	도비	100		100				
	군비	100			100			
	기타							
용담호 생명수 생태탐방로 조성	소계	8,400		200	2,000	1,800	200	4,200
	국비	4,200		100	1,000	900	100	2,100
	도비							
	군비	4,200		100	1,000	900	100	2,100
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 마이산 북부~언건습지 탐방로 조성

구 분	추진계획	목표(%)
2022 하반기	· 마이산 북부~언건습지 탐방로 정비계획 수립	5
2023 상반기	· 로터리 ~ 마이산 북부 탐방로 정비 실시설계용역	20
2023 하반기	· 로터리 ~ 마이산 북부 탐방로 정비 사업 완료	40
2024 상반기	· 로터리 ~ 언건습지 탐방로 정비 추진	50
2024 하반기	· 로터리 ~ 언건습지 탐방로 정비 추진	60
2025 상반기	· 로터리 ~ 언건습지 탐방로 정비 추진	80
2025 하반기	· 로터리 ~ 언건습지 탐방로 정비 완료	100

□ 용담호 생명수 생태탐방로 조성

구 분	추진계획	목표(%)
2022 하반기	· 국가 생태 탐방로 공모사업 추진	10
2023 상반기	· 1단계 사업 실시설계용역 착수	15
2023 하반기	· 1단계 사업 실시설계용역 완료	20
2024 상반기	· 1단계 사업 착수	30
2024 하반기	· 1단계 사업 추진	40
2025 상반기	· 1단계 사업 추진	60
2025 하반기	· 1단계 사업 완료	80
2026 상반기	· 2단계 사업 구상(안) 수립	100
임기후	· 2단계 사업 추진, 3단계 사업 추진	

마이산 남·북부 연결 체계 구축

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	관광과(관광개발) 팀 장 : 장서옥 담당자 : 김봉철	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	5,450백만원		

1 공약 최종목표

- 마이산 남북부의 차별화된 관광 콘텐츠를 공간의 단절 없이 자유롭게 즐길 수 있는 최적의 연결체계 구축으로 관광 경쟁력 강화

2 사업개요

□ 마이산 남·북부 연결 체계 구축

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 진안읍 단양리 ~ 마령면 동촌리
- 총사업비 : 5,450백만원
- 내 용 : 마이산 남·북부 연결 체계 구축

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
마이산 남·북부 연결체계 구축	계	5,450	50	100	300	2,500	2,500	
	국비							
	도비							
	군비	5,450	50	100	300	2,500	2,500	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 마이산 남·북부 연결 타당성 조사용역 완료	10
2023	상반기	· 마이산 남·북부 연결 체계 기본계획 수립용역 착수	15
	하반기	· 마이산 남·북부 연결 체계 기본계획 수립용역 완료	20
2024	상반기	· 실시설계용역 착수	25
	하반기	· 실시설계용역 완료, 행정절차 이행 완료	40
2025	상반기	· 사업 착수	60
	하반기	· 사업 추진	80
2026	상반기	· 사업 완료	100
임기후			

진안형 메타버스 구축

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	관광과(관광정책) 팀 장 : 유공임 담당자 : 김소월	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2023. 1. ~ 2026. 6.	소요예산	80백만원		

1 공약 최종목표

○ 진안형 메타버스 구축

- 가상의 진안을 만들고 현실과 연계하는 메타버스 플랫폼을 구축하여 진안을 여행하는 새로운 체험 제공

2 사업개요

□ 메타버스 가상공간 구축

○ 메타버스란?

- 가상(메타, meta) + 우주(유니버스, universe)의 합성어로 현실 세계와 같은 사회·문화 활동이 이루어지는 3차원의 가상세계
- 아바타를 기반으로 시간과 공간을 초월하여 장소를 이동하고 다양한 사람들과 소통할 수 있는 곳으로 제페토, 로블록스 등 관련 플랫폼 존재

○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.

○ 사업내용 : 진안을 미리 경험해 볼 수 있도록 관련 플랫폼(제페토) 내 마이산, 산약초타운, 미로공원 등 관광지를 가상세계에 구축하여 관광홍보에 활용

○ 이용대상 : 플랫폼 가입자

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
메타버스 플랫폼 구축 및 유지보수	계	80		50	10	10	10	
	국비							
	도비							
	군비	80		50	10	10	10	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 메타버스 플랫폼 구축

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 플랫폼 내 관광지 구상	10
2023	상반기	· 메타버스 플랫폼 구축	50
	하반기	· 메타버스 플랫폼 운영	70
2024	상반기	· 메타버스 플랫폼 운영 및 유지보수	100
	하반기	· 메타버스 플랫폼 운영 및 유지보수	
2025	상반기	· 메타버스 플랫폼 운영 및 유지보수	
	하반기	· 메타버스 플랫폼 운영 및 유지보수	
2026	상반기	· 메타버스 플랫폼 운영 및 유지보수	
	하반기	· 메타버스 플랫폼 운영 및 유지보수	
임기후		· 메타버스 플랫폼 운영 및 유지보수	

군립 자연휴양림 및 지방정원 조성

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	산림과(산림정책) 팀 장 : 최건호 담당자 : 함미진	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. ~ 2026.6.	소요예산	85,000백만원		

1 공약 최종목표

- 천혜의 자연환경과 풍부한 산림자원을 활용한 최적 입지조건인 군립 자연휴양림(1개소) 및 정원문화와 산업육성을 위한 명품 지방정원(1개소) 조성·운영

2 사업개요

☐ 군립 자연휴양림 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 진안군 부귀면 황금리 산190번지
- 사 업 비 : 450억원(도비 50%, 군비 50%)
- 사업내용 : 숙박시설, 편익시설, 위생시설, 체험교육시설 등
- 시행기관 : 진안군

☐ 지방정원 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 진안군 진안읍 가막리 죽도(천반산) 일원
- 사 업 비 : 400억원(도비 50%, 군비 50%)
- 사업내용 : 주제정원(맞이정원, 들꽃정원, 치유정원, 물결정원, 역사정원)
- 시행기관 : 진안군

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	85,000			30,000	30,000	24,000	
	국비							
	도비	42,500		500	15,000	15,000	12,000	
	군비	42,500		500	15,000	15,000	12,000	
	기타							
군립 자연휴양림 조성	소계	45,000			16,000	16,000	12,000	
	국비							
	도비	22,500		500	8,000	8,000	6,000	
	군비	22,500		500	8,000	8,000	6,000	
	기타							
지방정원 조성	소계	40,000			14,000	14,000	12,000	
	국비							
	도비	20,000			7,000	7,000	6,000	
	군비	20,000			7,000	7,000	6,000	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 군립 자연휴양림 조성

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사전입지조사 용역 및 자연휴양림 지정고시	20
2023	상반기	· 기본계획 및 실시설계 수립	40
	하반기	· 자연휴양림 조성계획 승인	50
2024	상반기	· 사업 착공 및 시행	60
	하반기	· 사업 시행	70
2025	상반기	· 사업 시행	80
	하반기	· 사업 시행	90
2026	상반기	· 사업 준공	100
	하반기	· 자연휴양림 홍보 및 운영	
임기후		·	

□ 지방정원 조성

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사업예정지 선정 및 타당성 평가	20
2023	상반기	· 사업대상지 토지 매입 및 사업예산 확보	30
	하반기	· 공사계약 및 착공	50
2024	상반기	· 사업 시행	60
	하반기	· 사업 시행	70
2025	상반기	· 사업 시행	80
	하반기	· 사업 시행	90
2026	상반기	· 사업 준공, 홍보 및 운영	100
	하반기	·	
임기후		· 국가정원 승격	

체류형 관광을 위한 다양한 체험 및 숙박시설 조성

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	관광과(관광개발) 팀 장 : 장서옥 담당자 : 김봉철	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	31,300백만원		

1 공약 최종목표

○ 다양한 체험기회 제공과 숙박시설 조성으로 체류형 관광 목적지 조성

2 사업개요

☐ 마이산 4색 에너지 충전소 조성사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 마이산 북부 일원
- 사 업 비 : 10,000백만원 (도비 5,000, 군비 5,000)
- 내 용 : 4가지 테마(감성, 열정, 활력, 관계) 체험 콘텐츠존 조성

☐ 지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트 추진

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 장 소 : 진안 국가지질공원 일원
- 사 업 비 : 2,600백만원 (국비 2,000, 군비 600)
- 내 용 : 지오후하우스 조성 (게스트하우스, 캠핑장 등)

☐ 진안고원 마이스테이 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 진안읍 단양리 마이산 북부 일원
- 사 업 비 : 15,700백만원 (국비 15,000, 군비 700)
- 내 용 : 숙박시설 50객실, 세미나실, 힐링센터, 편의시설 등 조성

□ 윤일암반일암 테마공원 조성사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 주천면 윤일암반일암
- 사 업 비 : 3,000백만원 (도비 2,250, 군비 750)
- 내 용 : 금강 지류인 주자천을 활용한 테마공원 조성

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	31,300	900	8,000	5,400	7,800	9,200	
	국비	17,000	500	1,300	2,500	5,500	7,200	
	도비	7,250	250	3,550	1,450	1,000	1,000	
	군비	7,050	150	3,150	1,450	1,300	1,000	
	기타							
마이산 4색 에너지 충전소 조성사업	소계	10,000	200	3,800	2,000	2,000	2,000	
	국비							
	도비	5,000	100	1,900	1,000	1,000	1,000	
	군비	5,000	100	1,900	1,000	1,000	1,000	
	기타							
지오프랜드 탐사일주 여행 프로젝트	소계	2,600	300	700	800	800		
	국비	2,000	300	700	500	500		
	도비							
	군비	600			300	300		
	기타							
진안고원 마이스테이 조성	소계	15,700	200	1,300	2,000	5,000	7,200	
	국비	15,000	200	600	2,000	5,000	7,200	
	도비							
	군비	700		700				
	기타							
윤일암 반일암 테마공원 조성사업	소계	3,000	200	2,200	600			
	국비							
	도비	2,250	150	1,650	450			
	군비	750	50	550	150			
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 마이산 4색 에너지 충전소 조성사업

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 1단계(감성, 열정) 실시설계용역 착수	5
2023	상반기	· 1단계(감성, 열정) 실시설계용역 완료	20
	하반기	· 1단계(감성, 열정) 사업 착수	30
2024	상반기	· 1단계(감성, 열정) 사업 추진 · 2단계(활력, 관계) 실시설계용역 착수	45
	하반기	· 1단계(감성, 열정) 사업 완료 · 2단계(활력, 관계) 실시설계용역 완료	60
2025	상반기	· 2단계(활력, 관계) 사업 착수	75
	하반기	· 2단계(활력, 관계) 사업 추진	90
2026	상반기	· 2단계(활력, 관계) 사업 완료	100
임기후		· 마이산 4색 에너지 충전소 운영자 선정 및 개관	

□ 지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 실시설계용역 착수	10
2023	상반기	· 실시설계용역 완료	20
	하반기	· 사업 착수	30
2024	상반기	· 사업 추진	40
	하반기	· 사업 추진	60
2025	상반기	· 사업 추진	80
	하반기	· 사업 완료	100

□ 진안고원 마이스테이 조성

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 기본계획 수립용역 착수	10
2023	상반기	· 토지매입 등 행정절차 이행	20
	하반기	· 실시설계 착수	30
2024	상반기	· 실시설계 완료	40
	하반기	· 원가심사, 건축허가 등 행정절차 이행 및 사업 착수	55
2025	상반기	· 사업 추진	70
	하반기	· 사업 추진	85
2026	상반기	· 사업 완료	100
	하반기	· 운영자 선정 및 개관	

□ 운일암반일암 테마공원 조성사업

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 실시설계용역 완료	20
2023	상반기	· 사업 착수	30
	하반기	· 사업 추진	50
2024	상반기	· 사업 추진	70
	하반기	· 사업 완료	100

고원음식 연구 및 학술대회 추진

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌지원과(농촌자원) 팀 장 : 구한결 담당자 : 한유선	사업구분	임기 내	유 형	계 속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	200백만원		

1 공약 최종목표

- 진안고원 우수성 및 학문적 가치 재조명을 통한 농·특산물 홍보
- 연구 및 학술대회 추진을 통한 음식산업 기반조성 체계 구축

2 사업개요

□ 고원음식 연구 및 학술대회 추진

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 12.
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용
 - 진안고원 연구모임(진안고원 연구회) 조직 및 육성
 - 토론회(수시)를 통한 학술대회 주제 선정 및 학술대회 개최(연1회)
 - 진안고원의 지리적·역사적 가치 규명을 통한 음식산업 기반 조성

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
고원음식 연구 및 학술대회 추진	계	200		50	50	50	50	
	국비							
	도비							
	군비	200		50	50	50	50	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 추진계획 수립 및 연구모임 조직	20
2023	상반기	· 연구지원 및 토론회(수시) - 연구주제 및 발표자 선정	30
	하반기	· 고원음식 학술대회 개최	40
2024	상반기	· 연구지원 및 토론회(수시) - 연구주제 및 발표자 선정	50
	하반기	· 고원음식 학술대회 개최	60
2025	상반기	· 연구지원 및 토론회(수시) - 연구주제 및 발표자 선정	70
	하반기	· 고원음식 학술대회 개최	80
2026	상반기	· 고원음식 학술대회 개최 - 연구참여자(2022~2025) 대상 전문가 집단토의	100
	하반기	· 지속적 추진을 위한 방안 검토	
임기후		· 계속 추진	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	기획홍보실(홍보) 팀 장 : 배상현 담당자 : 최혜원	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2024. 12.	소요예산	700백만원		

1

공약 최종목표

- 진안고원을 대내외적으로 이미지 홍보 할 수 있는 이벤트 행사 개최
 - 진안고원 브랜드를 널리 알릴 수 있는 홍보 행사 개최(1회)

2

사업개요

- 진안고원 브랜드 이미지 홍보 행사 개최
 - 사업기간 : 2022 ~ 2024
 - 장 소 : 관내
 - 내 용 : 진안군을 널리 알릴 수 있는 차별화된 홍보 이미지 개발 및 진안만의 특색을 담은 다양한 홍보방안 마련으로 공식적인 이벤트 행사를 통해 대외 홍보 추진
 - 홍보계획 수립
 - 진안고원 브랜드 홍보 기본계획 수립 용역 추진
 - 용역에 따른 각종 이미지화 개발 추진
 - 진안고원 브랜드 리뉴얼
 - 진안군 차별화 디자인 개발(시각, 영상, 조형물, 향기, 색 등)
 - 전략적인 진안군 홍보 비전(문구) 개발
 - 진안군 전용 서체 개발 : 전 국민 무료 배포 및 인지도 향상
 - ※ 용역 결과에 따라 이미지화 개발 방향은 변동
 - 진안고원 브랜드 선포 홍보 이벤트 행사
 - 2024년 취임 2주년 또는 2024년 홍삼축제 시 이벤트 행사 추진

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
진안고원 브랜드 이미지홍보 행사 개최	계	700	50	450	200			
	국비							
	도비							
	군비	700	50	450	200			
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 진안고원 브랜드 홍보 기본계획 수립 용역 추진	30
2023	상반기	· 용역에 따른 각종 이미지화 개발 추진	50
	하반기	· 용역에 따른 각종 이미지화 개발 추진	70
2024	상반기	· 용역에 따른 각종 이미지화 개발 추진	80
	하반기	· 진안고원 브랜드 선포 홍보 이벤트 행사	100
2025	상반기	· 지속 홍보 추진	
	하반기	· 지속 홍보 추진	
2026	상반기	· 지속 홍보 추진	
	하반기	· 지속 홍보 추진	
임기후		· 지속 홍보 추진	

복지생활 분야

3-1	쾌적하고 안전한 경로당 환경조성	여성가족과
3-2	자원봉사활성화 및 자원봉사센터 기능보강	사회복지과
3-3	출산부 산후조리 비용 지원	보건소
3-4	공동육아나눔터 설치·운영	여성가족과
3-5	아동 청소년 방과 후 돌봄 강화	여성가족과
3-6	어르신일자리지원센터 운영	여성가족과
3-7	노년기 대상포진 예방접종 지원 확대	보건소
3-8	어르신 이·미용비, 목욕비 지원 2배로 확대	여성가족과
3-9	진안읍 교통소외지역 교통쿠폰 지급	건설교통과
3-10	어르신 무료교통비 지원 대상 확대	건설교통과
3-11	장애인의 이동권 보장을 위한 베리어프리 확대	사회복지과
3-12	보훈명예수당 인상 및 지급대상 확대	사회복지과
3-13	진안군의료원 공공보건의료 기능 확충	보건소
3-14	농민 공익수당 지원 확대	농업정책과
3-15	진안군민 3대 안전보험 수혜 확대	안전재난과
3-16	여성농업인 특수건강검진 지원	농업정책과
3-17	어르신 공공일자리 확대	여성가족과
3-18	동물복지사업 확대	농축산유통과

쾌적하고 안전한 경로당 환경조성

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	여성가족과(어르신복지) 팀 장 : 박결곤 담당자 : 김현경	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2025.12.	소요예산	438백만원		

1 공약 최종목표

- 경로당 화장실 비데 및 안전손잡이 설치
- 경로당 원적외선 온열기 보급
 - 여가활동 공간의 쾌적하고 안전한 환경조성으로 건강한 여가생활 도모

2 사업개요

☐ 경로당 화장실 비데 및 안전손잡이 설치

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 대 상 : 경로당 332개소
- 내 용 : 경로당 화장실 비데 및 안전손잡이 설치(개소당 500천원)
- 설치계획 : 회원수가 많은 경로당부터 연차별 보급(2023~2025)

구분(년도)	합계	2023	2024	2025	비 고
지원개소수	332	110	110	112	
소요액(백만원)	166	55	55	56	

☐ 경로당 원적외선온열기 보급

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 대 상 : 경로당 136개소
- 내 용 : 경로당 원적외선 온열기 보급(개소당 2,000천원)
- 설치계획 : 회원수가 많은 경로당부터 연차별 보급(2023~2025)

구분(년도)	합계	기보급(2016~2022)	2023	2024	2025	비 고
지원개소수	332	196	45	45	46	
소요액(백만원)	272		90	90	92	

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
경로당 화장실 비데, 안전손잡이 설치 및 원적외선 온열기 보급	계	438		145	145	148		
	국비							
	도비							
	군비	438		145	145	148		

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사업계획 수립 및 사업예산 확보 (145백만원)	30
2023	상반기	· 1차 년도 설치대상 경로당 선정 (비데 등 설치 110개소, 원적외선온열기 45개소)	60
	하반기	· 1차 년도 경로당 화장실 비데 등 설치 및 원적외선온열기 보급 · 2차 년도 사업예산 확보 (145백만원)	
2024	상반기	· 2차 년도 설치대상 경로당 선정 ((비데 등 설치 110개소, 원적외선온열기 45개소)	80
	하반기	· 2차 년도 경로당 화장실 비데 등 설치 및 원적외선온열기 보급 · 3차 년도 사업예산 확보 (148백만원)	
2025	상반기	· 3차 년도 설치대상 경로당 선정 (비데 등 설치 112개소, 원적외선온열기 46개소)	100
	하반기	· 3차 년도 경로당 화장실 비데 등 설치 및 원적외선온열기 보급 · 사업완료	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	사회복지과(희망복지) 팀 장 : 안호숙 담당자 : 장승미	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	389백만원		

1 공약 최종목표

- 찾아가는 자원봉사 프로그램 운영 강화를 통한 자원봉사 활동화 도모
- 자원봉사센터 기능보강 작업을 통한 봉사자 편의 제공 및 사기진작

2 사업개요

□ 찾아가는 이동 세탁차량 확대 운영

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 장 소 : 진안군 일원
- 이용대상 : 거동이 불편한 어르신, 저소득 가정 및 각종 재난 발생에 따른 피해자 등
- 주요내용 : 마을 방문을 통한 빨래 수거 및 세탁 서비스 제공
- 중점 추진사항

■ 이동세탁차량 자원봉사단 모집 확대를 통한 세탁서비스 운영 효율화 도모

- ➡ 우수 자원봉사자 인센티브 제공(표창장 및 우수자원봉사자 명패)을 통한 참여 독려
- ➡ 운영기간 : 매년 3 ~ 10월(8개월)
- ➡ 운영횟수 : [현행] 연 75회(월 9 ~ 10회) ⇒ [개선] 연 100회(월 10회)

■ 유기적인 민·관 협업체계 구축을 통한 사업 수혜 대상자 발굴 확대

- ➡ 대상비를 선정 및 세탁 서비스 제공 전반에 걸쳐 읍·면과 자원봉사단 간 역할 분담 체계 구축
- ➡ 각 지역 자원봉사단장과의 정기 간담회 추진을 통한 지속적인 사업 모니터링 실시

□ 찾아가는 이동 목욕차량 운영[신규사업]

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 이용대상 : 목욕 시설 이용이 어려운 거동 불편 대상자
- 주요내용 : 이동식 목욕차량을 활용한 목욕 서비스 제공
- 중점 추진사항

- 원활한 목욕 서비스 제공을 위한 차량 구조변경 추진
(침대 위치 변경 및 냉난방시설 설치 등)
- 찾아가는 이동목욕차량 세부 운영계획 수립(운영기간 및 운영방식 확정)
- 전문 목욕봉사단 육성 및 교육 ⇒ 우수 자원봉사자 인센티브 제공

□ 자원봉사센터 기능보강

- 사업기간 : 2025. ~
- 장 소 : 군민자치센터 3층 (사)진안군자원봉사센터
- 주요내용 : 자원봉사센터 시설 노후화에 따른 리모델링 및 사무실 확장

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	389	17	98	68	170	36	
	국비							
	도비							
	군비	389	17	98	68	170	36	
	기타							
찾아가는 이동세탁차량 운영	소계	76	13	18	18	18	9	
	국비							
	도비							
	군비	76	13	18	18	18	9	
	기타							
이동목욕차량 운영	소계	213	4	80	50	52	27	
	국비							
	도비							
	군비	213	4	80	50	52	27	
	기타							
자원봉사센터 기능보강	소계	100				100		
	국비							
	도비							
	군비	100				100		
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 찾아가는 이동 세탁차량 확대 운영

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 이동 세탁차량 자원봉사단 모집 및 교육	20
2023	상반기	· 찾아가는 이동 세탁차량 세부 운영계획 수립 · 찾아가는 이동 세탁차량 운영사업 확대 추진	100
2023	하반기	· 설문조사를 통한 찾아가는 이동 세탁차량 운영사업 모니터링 · 우수 자원봉사자 인센티브 제공	
2024 ~ 2026	상반기	· 찾아가는 이동 세탁차량 세부 운영계획 수립 · 찾아가는 이동 세탁차량 운영사업 추진 · 설문조사를 통한 찾아가는 이동 세탁차량 운영사업 모니터링 · 우수 자원봉사자 인센티브 제공	

□ 찾아가는 이동 목욕차량 운영

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 찾아가는 이동 목욕차량 세부 운영계획 수립 · 전문 목욕봉사단 육성 및 교육	20
2023	상반기	· 전문 목욕봉사단 육성 및 교육 · 이동 목욕차량 구조 변경 추진 · 찾아가는 이동목욕차량 운영사업 추진	100
2023	하반기	· 설문조사를 통한 찾아가는 이동목욕차량 운영사업 모니터링 · 우수 자원봉사자 인센티브 제공	
2024 ~ 2026	상반기	· 찾아가는 이동 목욕차량 세부 운영계획 수립 · 찾아가는 이동 목욕차량 운영사업 추진 · 설문조사를 통한 찾아가는 이동 목욕차량 운영사업 모니터링 · 우수 자원봉사자 인센티브 제공	

□ 자원봉사센터 기능보강

구 분		추진계획	목표(%)
2023 ~ 2024	상반기 하반기	· 자원봉사센터 확장 및 리모델링 방안 검토	20
2025	상반기	· 자원봉사센터 기능보강 추진(리모델링 및 확장)	100

출산부 산후조리 비용 지원

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	보건소(건강증진) 팀 장 : 정선희 담당자 : 김세희	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2023. 7. ~ 계속	소요예산	800백만원		

1 공약 최종목표

- 진안군 출산장려 지원 조례 일부개정
- 출산부 산후조리 비용 지원

2 사업개요

□ 출산부 산후조리 비용 지원

- 사업기간: 2023. 7. ~ 계속
- 지원대상
 - 출산일 기준으로 1년 전부터 진안군에 주민등록을 두고 거주하고 있는 출산부
- 지원내용: 출산부 산후조리 비용 지원
 - 국민기초생활보장수급자 산모: 2,000,000원
 - 그 외 산모: 1,000,000원
- 사업예산: 800백만원(군비 100%)
 - 산출기초: 국민기초생활보장수급자 산모 $2,000,000\text{원} \times 50\text{명} = 100,000,000\text{원}$
 그 외 산모 $1,000,000\text{원} \times 700\text{명} = 700,000,000\text{원}$
 - 예산과목: 공공보건의료서비스 확충, 주민건강증진사업,
 산후조리비용지원사업, 일반보전금, 기타보상금

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
산후조리 비용 지원	계	800		120	170	170	170	170
	국비							
	도비							
	군비	800		120	170	170	170	170
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 진안군 출산부 산후조리 비용 지원 계획서 작성	10
2023	상반기	· 사회보장제도 신설 협의 요청(사회보장기본법 제26조) · 진안군 출산장려 지원 조례 일부개정 · 사업예산 확보 추진	90
	하반기	· 진안군 관내 출산부 산후조리 비용 지원 시작	100
2024	상반기	· 이행 완료 후 지원 계속 추진	
	하반기	· 이행 완료 후 지원 계속 추진	
2025	상반기	· 이행 완료 후 지원 계속 추진	
	하반기	· 이행 완료 후 지원 계속 추진	
2026	상반기	· 이행 완료 후 지원 계속 추진	
	하반기	· 이행 완료 후 지원 계속 추진	
임기후		· 이행 완료 후 지원 계속 추진	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	여성가족과(가족정책) 팀 장 : 최미연 담당자 : 박양선	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	907백만원		

1 공약 최종목표

○ 공동육아나눔터 설치 및 운영

- 영·유아 돌봄 강화를 통하여 아이키우기 좋은 보육환경 조성

2 사업개요

□ 공동육아나눔터 설치 및 운영

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 대 상 : 1개소
- 장 소 : 진안읍 군하리 158-1번지 외 3필지
- 사 업 비 : 907백만원
- 사업내용
 - 가족센터 내 공동육아나눔터 1개소 설치(116.41㎡)
 - 공동 육아나눔터 설치 후 차량구입 및 전담인력 채용
 - 면 단위 시설 접근성이 어려운 이용자를 위한 순회차량(1대) 구입
 - 전담인력 및 운전기사 채용(2명)

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
공동육아 나눔터 설치	계	907	547			150	100	110
	국비							
	도비							
	군비	907	547			150	100	110
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 가족센터 내 공동육아나눔터 설계 완료 및 착공	10
2023	상반기	· 공사 시행	30
	하반기	· 공사 시행	40
2024	상반기	· 공사 시행	60
	하반기	· 공사 준공(공동육아나눔터 설치) - 운영계획 수립 및 민간위탁자 선정	80
2025	상반기	· 공동 육아나눔터 운영 - 전담인력 및 운전기사 채용, 차량 구입 등	100
	하반기	· 공동 육아나눔터 운영 - 홍보 및 대상자 모집	
2026	상반기	· 공동 육아나눔터 운영	
	하반기	· 공동 육아나눔터 운영	
임기후		· 공동 육아나눔터 운영	

아동 청소년 방과 후 돌봄 강화

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	여성가족과(아동청소년) 팀 장 : 이상점 담당자 : 강단비	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	12,979백만원		

1 공약 최종목표

○ 아동·청소년 방과 후 돌봄 강화

- 방과 후 돌봄 공백이 발생하는 아동·청소년에 대한 돌봄 서비스 확대

2 사업개요

□ 지역아동센터 운영

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6
- 예 산 액 : 2,343백만원(국비 526, 도비 431, 군비 1,386)
- 이용현원 : 337명(정원 355명)
- 대 상 : 지역사회 내 방과 후 돌봄서비스를 필요로 하는 18세 미만의 아동으로서 초등학교 및 중학교에 재학 중인 아동
- 사업내용
 - 아동보호(안전한 보호, 급식 등), 교육 기능(일상생활 지도, 학습능력제고 등), 정서적 지원(상담·가족지원), 문화서비스(체험활동, 공연) 등 종합적인 방과 후 돌봄서비스 무료 제공
- 돌봄 확대 방안
 - 2024년 가족센터준공에 따라 다함께 돌봄센터를 설치 운영함으로써 돌봄 공백을 방지하고 안전한 돌봄 서비스 확대 운영

□ 청소년 방과 후 아카데미 운영

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 예 산 액 : 194백만원(기금 85, 도비 25, 군비 84)
- 참가현황 : 40명(초등18명, 중등17명)
- 사업내용 : 교과학습, 주말 현장체험, 캠프, 체육 및 요리프로그램 등
 - 전문(주중, 주말)체험지도 : 논술, 각종체험, 실습 등
 - 토요프로그램 : 지역답사, 문화 체험활동
 - 자기주도 학습 및 생활지도, 귀가지도 등

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
아동·청소년 방과 후 돌봄 강화	계	12,979	2,537	2,537	2,635	2,635	2,635	
	국비	3,232	611	611	670	670	670	
	도비	2,316	456	456	468	468	468	
	군비	7,431	1,470	1,470	1,497	1,497	1,497	

※ 산출내역('22년도 예산 기준)

- 지역아동센터 지원 : 2,343백만원(국비 526, 도비 431, 군비 1,386)
- 청소년 방과후 아카데미 지원 : 194백만원(기금 85, 도비 25, 군비 84)

4 연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 지역아동센터 및 방과후 아카데미 예산 확보 및 지원	100
2023	분기지급	· 지역아동센터 및 방과후 아카데미 지원	100
2024	분기지급	· 지역아동센터 및 방과후 아카데미 지원 · 다함께돌봄센터 설치 및 운영계획 수립 - 전담인력 채용 및 이용아동 등록	100
2025	분기지급	· 지역아동센터 및 방과후 아카데미 지원 · 다함께돌봄센터 운영	100
2026	분기지급	· 지역아동센터 및 방과후 아카데미 지원 · 다함께돌봄센터 운영	100

어르신일자리지원센터 운영

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	여성가족과(어르신복지) 팀 장 : 박결곤 담당자 : 우광일	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	250백만원		

1 공약 최종목표

○ 일자리 연계 및 공동작업장을 통한 소득 창출로 안정된 노후생활지원

2 사업개요

☐ 어르신일자리지원센터 운영

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 진안군 진안읍 군하리 194 (어르신일자리지원센터)
- 사업내용
 - 어르신일자리지원센터 준공 : 2022. 11월중
 - 일자리 전담인력을 배치하여 어르신일자리지원센터 운영
 - 노인일자리 추진위원회의 분기별 1회 진행
 - 신규 일자리(시장형, 사회서비스형, 취업알선형 등) 발굴·개발
 - 일자리 관련 직무교육(상담), 프로그램 운영 및 취업연계 : 200명

○ 추진계획

구분(년도)	합계	2023	2024	2025	2026	비 고
참여인원(명)	200	20	60	60	60	

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
어르신일자리지원센터 운영	계	250		100	50	50	50	
	국비							
	도비							
	군비	250		100	50	50	50	

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 어르신일자리지원센터 준공 · 어르신일자리지원센터 위탁자 공고 및 선정	-
2023	상·하반기	· 어르신일자리지원센터 개원 · 노인일자리 추진위원회의 : 2회 · 직무교육(상담), 프로그램 참여 및 일자리 연계 : 20명	50
2024	상·하반기	· 노인일자리 추진위원회의 : 4회(분기별 1회) · 직무교육(상담), 프로그램참여 및 일자리 연계 : 60명	70
2025	상·하반기	· 노인일자리 추진위원회의 : 4회(분기별 1회) · 직무교육(상담), 프로그램참여 및 일자리 연계 : 60명	90
2026	상·하반기	· 노인일자리 추진위원회의 : 4회(분기별 1회) · 직무교육(상담), 프로그램참여 및 일자리 연계 : 60명	100

노년기 대상포진 예방접종 지원 확대

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	보건소(감염병관리) 팀 장 : 라영현 담당자 : 성안나	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2023. 7. ~ 계속	소요예산	990백만원		

1 공약 최종목표

- 진안군 노년기(만60세 이상)인구 대상포진 예방접종률 60% 달성
 - 무료 예방접종을 확대 지원하여 질병예방 및 건강수명 연장

2 사업개요

□ 노년기 대상포진 예방접종 지원 확대

- 사업기간 : 2023. 7. ~ 계속
- 사업예산 : 990백만원(군비100%)
 - 산출근거 : 90,000원 × 11,000명 = 990,000,000원
 - * 12,124명(60세 이상 인구수) - 3,918명(60세 이상 접종자 수) = 8,206명 / 매년 약 500명 증가(약 2,500명)
 - 예산과목 : 감염병 의약물관리사업, 임시예방접종, 민간이전, 의료및구료비
- 대 상 : 만 60세 이상 어르신 중 주민등록상 진안군 거주인 자
- 내 용 : 대상포진 1회 예방접종비 지원

* 보건(지)소 100% 지원 / 그 외 민간 의료기관 지원 불가

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
노년기 대상포진 예방접종 지원확대	계	990		495	198	198	49.5	49.5
	국비							
	도비							
	군비	990		495	198	198	49.5	49.5
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 노년기 대상포진 예방접종 지원 확대 사업 계획서 작성	10
2023	상반기	· 진안군 선택예방접종 지원조례 제정 · 2023년 본예산 확보	90
	하반기	· 대상포진 예방접종 사업 전면 추진	100
2024	상반기	· 이행 완료 후 지속추진	
	하반기	· 이행 완료 후 지속추진	
2025	상반기	· 이행 완료 후 지속추진	
	하반기	· 이행 완료 후 지속추진	
2026	상반기	· 이행 완료 후 지속추진	
	하반기	· 이행 완료 후 지속추진	
임기후		· 지속 추진	

어르신 이·미용비, 목욕비 지원 2배로 확대

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	여성가족과(어르신복지) 팀 장 : 박결곤 담당자 : 윤현식	사업구분	임기 내	유 형	계 속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	4,925백만원		

1 공약 최종목표

- 어르신 이·미용비 지원 2배 확대
- 노인 등 취약계층에 대한 목욕비 지원 2배 확대

2 사업개요

☐ 어르신 이·미용비 지원 확대

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 대 상 : 관내 거주하는 만 70세 이상 어르신 (노인요양시설 이용자 제외)
- 내 용 : 어르신 이·미용비 지원 확대
 - (기 준) 1인 연 6매 지원 (1매 10,000원) / 반기별 지급
 - (확 대) 1인 연 12매 지원 (1매 10,000원) / 반기별 지급

○ 추진계획

(단위 : 명)

구 분(년도)	2022	2023	2024	2025	2026	비 고
대상인원	6,941	7,204	7,628	8,196	8,677	
지원인원	5,900	6,124	6,484	6,967	7,376	대상인원 의 85%

□ 노인 등에 대한 목욕비 지원

○ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.

○ 사업대상 : 작은목욕탕을 운영하지 않는 진안읍에 거주하는 65세 이상 노인 및 취약계층(장애인, 기초생활보장수급자)

※ 2022년 기준 2,561명(65세이상 2,431명, 장애인 71명, 기초생활보장수급자 59명)

○ 내 용

- 목욕이용권 1매 금액 3,000원에서 6,000원으로 인상

- 1인당 연 18회, 연 54,000원에서 연 108,000원 지원

※ 1인당 월 2회, 9개월간 지급(7,8,9월 하절기 미지급)

○ 금후계획 : 노인 등에 대한 목욕비 지원 확대를 위한 조례 개정 추진

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	4,925	557	1,018	1,062	1,119	1,169	
	국비							
	도비							
	군비	4,925	557	1,018	1,062	1,119	1,169	
	기타							
어르신 아·미용비 지원 확대	소계	3,653	417	735	779	836	886	
	국비							
	도비							
	군비	3,653	417	735	779	836	886	
	기타							
노인 등에 대한 목욕비 지원	소계	1,272	140	283	283	283	283	
	국비							
	도비							
	군비	1,272	140	283	283	283	283	
	기타							

4 연도별 추진계획 및 목표

☐ 어르신 이·미용비 지원 확대

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 2023 이·미용비 2배 확대지원에 따른 예산 확보	50
2023	상·하반기	· 이·미용비 연 12매 지급 (6,124명)	100
2024	상·하반기	· 이·미용비 연 12매 지급 (6,484명)	
2025	상·하반기	· 이·미용비 연 12매 지급 (6,967명)	
2026	상반기	· 이·미용비 연 12매 지급 (7,376명)	

☐ 노인 등에 대한 목욕비 지원

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 진안군 노인 등에 대한 목욕비 지원 조례 개정 추진	80
2023 ~ 2025	상·하반기	· 목욕이용권 1장당 금액 2배 확대 지원(3,000원→6,000원)	100
2026	상반기	· 목욕이용권 1장당 금액 2배 확대 지원(3,000원→6,000원)	

진안읍 교통소외지역 교통쿠폰 지급

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	건설교통과(교통행정) 팀 장 : 서철환 담당자 : 신근옥	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2023. 1. ~ 계속.	소요예산	2,670백만원		

1 공약 최종목표

- 진안읍 소재지 외 지역 교통편의 대책 마련

2 사업개요

□ 진안읍 교통소외지역 교통쿠폰 지급

- 지원방법 : 교통소외지역 주민에게 교통쿠폰(카드) 발급
- 지원조건
 - 진안방면 버스운행 횟수가 일 8회 미만 지역
 - 인근 버스승강장까지의 거리가 500m 이상인 지역
- 소 요 액 : 534백만원(마을당 택시비 × 2회(왕복) × 4회(월) × 세대수 × 70%)
- 지원내용
 - 거주지에서 읍내 시외버스터미널까지의 택시비 지원
 - 세대당 월 4번 왕복 택시비

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
진안읍 교통소외지역 교통쿠폰 지급	계	2,670		534	534	534	534	534
	국비							
	도비							
	군비	2,670		534	534	534	534	534
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 택시 및 운수종사자 협의 및 교통대책 마련	50
2023	상반기	· 진안읍 소재지 외 지역 교통편의 대책 시행	100
	하반기	· 이행완료 후 지속추진	
2024	상반기	· 이행완료 후 지속추진	
	하반기	· 이행완료 후 지속추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 지속추진	
	하반기	· 이행완료 후 지속추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 지속추진	
	하반기	· 이행완료 후 지속추진	
임기후		· 이행완료 후 지속추진	

어르신 무료교통비 지원 대상 확대

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	건설교통과(교통행정) 팀 장 : 서철환 담당자 : 신근옥	사업구분	임기 내	유 형	계 속
사업기간	2023. 1. ~ 계속	소요예산	2,910백만원		

1 공약 최종목표

- 어르신 교통비 무료 지원 대상 65세 이상으로 확대

2 사업개요

□ 65세이상 어르신 버스 무료이용 지원

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 지원대상 : 관내 주소지가 있는 만 65세이상 어르신
- 내 용 : 교통카드 발급을 통한 운임비 지원
 - 지원횟수 : 월 24회(편도기준) * 당해연도 한해 미사용분 이월가능
 - 신청접수 : 만65세가 되는 전(前)달 주소지별 읍면사무소 방문 신청

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
65세이상 어르신 버스 무료이용 지원	계	2,910		582	582	582	582	582
	국비							
	도비							
	군비	2,910		582	582	582	582	582
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 조례개정(진안군 어르신 농어촌버스 무료이용 지원 조례) · 예산확보 및 사업 홍보	50
2023	상반기	· 65세이상 어르신 버스 무료이용 지원	100
	하반기	· 이행완료 후 지속추진	100
2024	상반기	· 이행완료 후 지속추진	100
	하반기	· 이행완료 후 지속추진	100
2025	상반기	· 이행완료 후 지속추진	100
	하반기	· 이행완료 후 지속추진	100
2026	상반기	· 이행완료 후 지속추진	100
	하반기	· 이행완료 후 지속추진	100
임기후		· 이행완료 후 지속추진	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	사회복지과(장애인복지) 팀 장 : 김영주 담당자 : 최연화	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2022. 8. ~ 계속	소요예산	647백만원		

1 공약 최종목표

- 장애인, 어르신, 임산부 등을 비롯한 군민이 지역 및 개별시설에 접근·이용·이동시 불편이 없는 생활환경 조성

2 사업개요

☐ 소규모공중이용시설 출입구 문턱낮추기 사업

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 대 상 : 300㎡미만의 소규모공중이용시설
- 내 용 : 장애인, 어르신, 임산부 등 이동약자들의 불편 해소를 위해 출입구 경사로 등 기본 편의시설 설치

☐ 편의시설 설치기준 적합성 확인

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 대 상 : 공공건물 및 공중이용시설, 공원 등
- 내 용 : 일정규모 이상의 건축물 신축·증축·개축시 관련법령에 따라 편의시설 설치 적합 여부 조사

☐ 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 대 상 : 지자체가 신축·증축·개축하는 공공건물 및 공중이용시설
- 내 용 : 설계 시 예비인증, 완공 후 본 인증

□ 장애물 없는 보행망 확대(건설교통과)

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 대 상 : 관내 주요 도로 및 인도
- 내 용 : 도로 및 인도 정비계획 시 장애물 없는 생활환경 고려

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	647		116	122	129	136	144
	국비							
	도비	112		19	21	22	24	26
	군비	535		97	101	107	112	118
	기타							
소규모 공중이용시설 출입구 문턱낮추기사업	소계	200		40	40	40	40	40
	국비							
	도비							
	군비	200		40	40	40	40	40
	기타							
편의시설 설치기준 적합성 확인	소계	447		76	82	89	96	104
	국비							
	도비	112		19	21	22	24	26
	군비	335		57	61	67	72	78
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 소규모공중이용시설 출입구 문턱낮추기 사업

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사업예산 확보	50
2023	상반기	· 수요조사 및 현장조사	80
2025	하반기	· 소규모공중이용시설 출입구 경사로 등 편의시설 설치(40개소)	
2026	상반기	· 수요조사 및 현장조사 후 편의시설 설치(10개소)	100

□ 편의시설 설치기준 적합성 확인

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 편의시설지원센터 운영 및 편의시설 적합 여부 조사	100
2023	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2025	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	

□ 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 신축(증축·개축 포함) 공공시설물 BF 의무화	100
2023	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2025	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	

□ 장애물없는 보행망 확대

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 도로보수 및 정비시 장애물없는 생활환경 기준 적용	100
2023	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2025	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	

보훈명예수당 인상 및 지급대상 확대

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	사회복지과(희망복지) 팀 장 : 안호숙 담당자 : 정길용	사업구분	임기 내	유 형	계 속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	5,041백만원		

1 공약 최종목표

- 국가 보훈대상자 예우 증진을 위한 지원 강화

2 사업개요

□ 보훈명예수당 지원 확대

- 사업기간 : 연중
- 대 상 : 관내 주소지가 있는 국가 보훈대상자 ※ 2022. 8월 기준 : 894명
- 내 용 : 보훈명예수당 지급액 인상 및 지급대상 확대
 - 보훈명예수당 인상 : (현행) 월 1인당 10만원 ⇒ (변경) 월 1인당 12만원
 - 지급대상 확대

- 순국선열, 애국지사 본인 또는 배우자
- 참전유공자 본인 또는 배우자
- 전몰(순직)군경 배우자, 자녀, 또는 부모 중 1명
- 전상(공상)군경 본인 또는 배우자
- 고엽제후유의증 본인 또는 배우자
- 무공(보국)수훈자 본인 또는 배우자
- 5·18민주유공자 본인 또는 배우자

〈현 행〉

+

- 6·25참전 재일학도의용군인 본인 또는 배우자
- 특수임무유공자 본인 또는 배우자
- 4·19혁명 유공자 본인 또는 배우자
- 순직(공상) 공무원 본인 또는 배우자
- 국가사회발전 특별공로자(순직자, 상이자) 본인 또는 배우자
- 특수임무유공자 본인 또는 배우자
- 보훈보상대상자 본인 또는 배우자

〈확 대〉

- 금후계획 : 보훈대상자 지원 확대를 위한 관련조례 개정 추진

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
보훈명예수당 지원 확대	계	5,041	536	1,287	1,287	1,287	644	
	국비							
	도비	859	107	215	215	215	107	
	군비	4,182	429	1,072	1,072	1,072	537	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 보훈명예수당 지원 확대를 위한 관련조례 개정 추진	70
2023	상반기	· 보훈명예수당 지원 확대 시행	100
2023 ~ 2026	하반기 상반기	· 보훈대상자 예우 증진을 위한 다양한 보훈 선양사업 추진	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	보건소(의료관리) 팀 장 : 국은희 담당자 : 서혜은	사업구분	임기 내	유 형	계 속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	1,900백만원		

1 공약 최종목표

- 건강검진센터 활성화 : 건강검진 전문의 확보
- 간호·간병 통합서비스 내실화
 - 간호·간병 통합서비스 병상 이용률 60% 이상 유지

2 사업개요

□ 진안군의료원 현황

- 위 치 : 진안군 진무로 1145
- 규 모 : 9개과 82병상(개원 2015. 4.)
- 사 업 비 : 11,084백만원(국비 914 도비 604 군비 9,566)
- 인 력 : 136명(원장 1, 의사 11, 약사 1, 간호사 44, 직원 79)

□ 건강검진센터 활성화

- 운영인력 : 센터장 1(공석), 간호사 3, 간호조무사 2
- 운영실적

(단위: 건, 천원)

2020년		2021년		2022년	
건수	수익	건수	수익	건수	수익
9,284	405,873	8,383	387,272	1,310	120,275

- 문 제 점 : 건강검진 전문의 퇴사로 건강검진사업 지난('21.7.31.)

▶ 공공임상교수제 시범사업 외과 전문의 지원 등 전문의 확보

□ 간호·간병 통합서비스 내실화

○ 규모 : 20병상

○ 인력 : 14명(간호사 8, 간호조무사 4, 요양보호사 2)

○ 운영실적

(단위: 건, 천원)

구분	실인원	연인원	진료수입	병상 이용률	비고
2022년	103	1,459	172,209	48.97%	

○ 간호·간병 통합서비스 질 개선으로 환자 만족도 제고

- 간호·간병 통합서비스 병상 이용률 60% 이상 유지

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	1,900	100	450	450	450	450	
	국비							
	도비							
	군비	1,900	100	450	450	450	450	
	기타							
건강검진센터 활성화	소계	1,400		350	350	350	350	
	국비							
	도비							
	군비	1,400		350	350	350	350	
	기타							
간호·간병 통합서비스 내실화	소계	500	100	100	100	100	100	
	국비							
	도비							
	군비	500	100	100	100	100	100	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 건강검진센터 활성화

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 건강검진센터 전문의 채용	100
2023	상반기	· 건강검진센터 운영	
	하반기	· 건강검진센터 운영	
2024	상반기	· 건강검진센터 운영	
	하반기	· 건강검진센터 운영	
2025	상반기	· 건강검진센터 운영	
	하반기	· 건강검진센터 운영	
2026	상반기	· 건강검진센터 운영	
	하반기	· 건강검진센터 운영	
임기후		· 건강검진센터 운영	

□ 간호·간병 통합서비스 내실화

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 간호·간병서비스 병상 이용률 50% 이상 유지	83.3
2023	상반기	· 간호·간병서비스 병상 이용률 50% 이상 유지	83.3
	하반기	· 간호·간병서비스 병상 이용률 50% 이상 유지	83.3
2024	상반기	· 간호·간병서비스 병상 이용률 55% 이상 유지	91.6
	하반기	· 간호·간병서비스 병상 이용률 55% 이상 유지	91.6
2025	상반기	· 간호·간병서비스 병상 이용률 60% 이상 유지	100
	하반기	· 간호·간병서비스 병상 이용률 60% 이상 유지	
2026	상반기	· 간호·간병서비스 병상 이용률 60% 이상 유지	
	하반기	· 간호·간병서비스 병상 이용률 60% 이상 유지	
임기후			

농민 공익수당 지원 확대

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농업정책과(인력지원) 팀 장 : 이호율 담당자 : 이은선	사업구분	임기 후	유 형	계속
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	21,034백만원		

1 공약 최종목표

○ 농민 공익수당 지원액 확대 : (현행) 60만원 → (확대) 120만원

2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 지급대상 : 신청연도 1월 1일 기준 2년 이상 도내 농업경영체와 주소를 둔 농가 중 실제 영농에 종사하는 농가
- 내 용 : 농민 공익수당 확대지급(60만원 → 120만원)

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
전북 농업·농촌 공익적 가치 지원사업	계	21,034	3,005	3,506	4,006	4,507	6,010	
	국비							
	도비	8,413	1,202	1,402	1,602	1,803	2,404	
	군비	12,621	1,803	2,104	2,404	2,704	3,606	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 전북도에 '23년 농민수당 지원액 확대 및 조례개정 건의 - 도비 지원액 확대 또는 지원상한액 설정 시·군 자체예산 으로 추가 지원 가능토록 조례 및 협약 개정건의	20
2023	상반기	· 전북도에 농민수당 지원액 확대건의 - 전북도 확대지원 없을 시 군 자체 지원을 위한 조례제정 등 제반절차 추진	30
	하반기	· 농민수당 농가당 연 70만원 지급	40
2024	상반기	· 전북도에 농민수당 지원액 확대건의	50
	하반기	· 농민수당 농가당 연 80만원 지급	60
2025	상반기	· 전북도에 농민수당 지원액 확대건의	70
	하반기	· 농민수당 농가당 연 90만원 지급	80
2026	상반기	· 전북도에 농민수당 지원액 확대건의	90
	하반기	· 농민수당 농가당 연 120만원 지급	100
임기후		· 농민수당 지속지원, 사후관리 및 농업인 의무이행 수시 지도점검	

진안군민 3대 안전보험 수혜 확대

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	안전재난과(안전정책) 팀 장 : 이경림 담당자 : 최남숙	사업구분	임기 내	유 형	계 속
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	15,427백만원		

1 공약 최종목표

- 군민안전보험 홍보 강화로 수혜 확대
- 농업인안전보험 가입 자부담율 100% 지원
- 농작물재해보험 가입 자부담율 100% 지원

2 사업개요

□ 군민안전보험

- 사업기간 : 2018. 1. 1. ~ 연중
- 대 상 : 진안군에 주민등록을 두고 있는 모든 군민(외국인 포함)
- 보장내용 : 총20종

구 분	보 장 내 용	보 장 금 액
폭발·화재·붕괴·산사태 사고 상해 사망	진안군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외)	1,500만원
폭발·화재·붕괴·산사태 사고 상해 후유장해	진안군민이 폭발, 화재, 붕괴, 산사태 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우	1,500만원 한도
대중교통 이용 중 상해 사망	진안군민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외)	1,000만원
대중교통 이용 중 상해 후유장해	진안군민이 대중교통 이용 중 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우	1,000만원 한도
뺑소니무보험차 상해사망	진안군민이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우(만15세미만자 제외)	1,000만원
뺑소니무보험차 상해후유장해	진안군민이 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 상해후유장해가 발생한 경우	1,000만원 한도
강도상해 사망	진안군민이 강도에 의해 발생한 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외)	1,000만원

구 분	보 장 내 용	보 장 금 액
강도상해후유장해	진안군민이 강도에 의해 발생한 사고로 상해 후유장해가 발생한 경우	1,000만원 한도
익사사고 사망	진안군민이 익사사고로 사망한 경우(만15세 미만자 제외)	1,000만원
의료사고 법률비용	진안군민이 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 그 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우	1,000만원 한도 변호사 착수금의 80%
스쿨존 교통사고 부상치료비	진안군민(만12세 이하)이 공제기간 중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우	1,000만원 한도 (부상등급 1급~14급)
농기계사고 상해 사망	진안군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외)	2,000만원
농기계사고 상해 후유장해	진안군민이 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우	2,000만원 한도
가스 상해사고 사망	진안군민이 가스사고로 인하여 발생한 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외)	1,000만원
가스 상해사고 상해후유장해	진안군민이 가스사고로 인하여 발생한 사고로 상해 후유장해가 발생한 경우	1,000만원 한도
감염병사고 사망	진안군민이 감염병(코로나-19, 중증열성혈소판감소 증후군)으로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외)	1,000만원 한도
자전거상해 사망	진안군민이 자전거 사고로 인하여 발생한 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외)	1,000만원 한도
자전거상해 후유장해	진안군민이 자전거 사고로 인하여 발생한 사고로 상해 후유장해가 발생한 경우	1,000만원 한도
개물림사고 응급실내원치료비	진안군민이 개물림사고로 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우	50만원 한도
실버존 교통사고 부상치료비	진안군민(만65세 이상)이 보험기간 중에 노인보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우	1,000만원 (부상등급 1급~10급)

□ 농업인안전보험 농업인부담금 지원

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안군 일원
- 총사업비 : 3,855백만원(국비 1,930, 도비 347, 군비 1,369, 기타 209)
- 내 용 : 농업인안전보험 가입 희망자 자부담율 100% 지원
- 가입대상 : 만15~87세로 영농에 종사하는 농업인
- 보장사항 : 유족급여금, 고도장해급여금, 재해장해급여금, 휴업(입원)급여금 등

□ 농작물 재해보험 농가부담금 지원사업

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 장 소 : 진안군 일원
- 총사업비 : 11,364백만원(국비5,683, 도비1,701, 군비3,411, 기타569)
- 가입대상 : 관내 거주하며 관내 농지를 1,000㎡이상 경작하는 농업경영체
- 내 용 : 농작물재해보험 가입 희망자 자부담율 100% 지원

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	15,427	2,472	2,515	2,553	2,591	2,629	2,667
	국비	7,613	1,222	1,242	1,260	1,278	1,296	1,315
	도비	2,060	330	336	341	346	351	356
	군비	4,976	791	811	824	837	850	863
	기타	778	129	126	128	130	132	133
군민안전보험	소계	208	28	32	34	36	38	40
	국비							
	도비	12	2	2	2	2	2	2
	군비	196	26	30	32	34	36	38
	기타							
농업인 안전보험 농업인부담금 지원	소계	3,855	640	643	643	643	643	643
	국비	1,930	320	322	322	322	322	322
	도비	347	57	58	58	58	58	58
	군비	1,369	224	229	229	229	229	229
	기타	209	39	34	34	34	34	34
농작물 재해보험 농가부담금 지원	소계	11,364	1,804	1,840	1,876	1,912	1,948	1,984
	국비	5,683	902	920	938	956	974	993
	도비	1,701	271	276	281	286	291	296
	군비	3,411	541	552	563	574	585	596
	기타	569	90	92	94	96	98	99

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 군민안전보험

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 23년도 보험 보장항목 추가 검토 및 가입	30
2023	상반기	· 보험 갱신 및 군민 홍보 강화	40
	하반기	· 군민 홍보 강화	50
2024	상반기	· 보험 갱신 및 군민 홍보 강화	60
	하반기	· 군민 홍보 강화	70
2025	상반기	· 보험 갱신 및 군민 홍보 강화	80
	하반기	· 군민 홍보 강화	90
2026	상반기	· 보험 갱신 및 군민 홍보 강화	100
	하반기	· 군민 홍보 강화	
임기후		· 보험 갱신 및 군민 홍보 강화	

□ 농업인안전보험 및 농작물 재해보험 농업인 부담금 지원

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 농업인안전보험 및 농작물 재해보험 가입 희망자 수요조사 및 재원확보	10
2023	상반기	· 농업인안전보험 및 농작물 재해보험 품목별 가입 홍보 및 독려	20
	하반기	· 농업인안전보험 가입희망자 자부담율 지원 : 100% · 농작물 재해보험 가입희망자 자부담율 지원 : 100%	40
2024	상반기	· 농업인안전보험 및 농작물 재해보험 품목별 가입 홍보 및 독려	50
	하반기	· 농업인안전보험 가입희망자 자부담율 지원 : 100% · 농작물 재해보험 가입희망자 자부담율 지원 : 100%	60
2025	상반기	· 농업인안전보험 및 농작물 재해보험 품목별 가입 홍보 및 독려	70
	하반기	· 농업인안전보험 가입희망자 자부담율 지원 : 100% · 농작물 재해보험 가입희망자 자부담율 지원 : 100%	80
2026	상반기	· 농업인안전보험 및 농작물 재해보험 품목별 가입 홍보 및 독려	100
	하반기	· 농업인안전보험 가입희망자 자부담율 지원 : 100% · 농작물 재해보험 가입희망자 자부담율 지원 : 100%	
임기후		· 농업인안전보험 및 농작물 재해보험 자부담율 지원 지속 추진	

여성농업인 특수건강검진 지원

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농업정책과(농정기획) 팀 장 : 이정희 담당자 : 윤원중	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2023. 1. ~ 2026. 6.	소요예산	660백만원		

1 공약 최종목표

- 여성농업인 특수건강검진 1,500명 지원

2 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안군 일원
- 총사업비 : 660백만원(국비 595, 군비 65)
- 사 업 량 : 1,500명(매년 500명)
- 내 용 : 여성농업인 취약질환에 대한 건강검진비 지원(2년 주기)
 - 검진항목 : 근골격계, 심혈관계, 골절·손상위험도, 폐활량, 농약 중독
 - 검진대상 : 만51~70세 여성농업인
 - 검진비용 : 22만원/1인

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
여성농업인 특수건강검진 지원사업	계	660		132	132	132	132	132
	국비	595		119	119	119	119	119
	도비							
	군비	65		13	13	13	13	13
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 여성농업인 특수건강검진 지원사업 추진계획 수립	10
2023	상반기	· 여성농업인 특수건강검진 지원사업 공모 신청	20
	하반기	· 여성농업인 특수건강검진 지원 : 500명	30
2024	상반기	· 여성농업인 특수건강검진 지원사업 공모 신청	40
	하반기	· 여성농업인 특수건강검진 지원 : 500명(누계 1,000명)	50
2025	상반기	· 여성농업인 특수건강검진 지원사업 공모 신청	80
	하반기	· 여성농업인 특수건강검진 지원 : 500명(누계 1,500명)	100
2026	상반기	· 여성농업인 특수건강검진 지원사업 공모 신청	
	하반기	· 여성농업인 특수건강검진 지원 : 500명(누계 2,000명)	
임기후		· 여성농업인 특수건강검진 지원사업 지속추진	

어르신 공공일자리 확대

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	여성가족과(어르신복지) 팀 장 : 박걸곤 담당자 : 윤현식	사업구분	임기 후	유 형	계 속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	38,212백만원		

1 공약 최종목표

○ 어르신 공공일자리 확대

- 어르신 공공일자리 확대를 통한 사회참여 기회 제공으로 건강한 노후생활 지원 (최종 2,290명으로 확대)

2 사업개요

□ 어르신 공공일자리 확대

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 대 상 : 만65세 이상 기초연금수급자 등 (사업유형에 따라 상이)
- 참여자 현황

(2022년 현재)

구분	계	시니어 클럽	단양	노인회	임마누엘	진안재가	노인복지관	금강복지	한울안
인원	2,090	956	200	238	166	95	130	185	120

- 추진계획 : 노인일자리사업 지속 확대 추진(매년 50명 증가)

(단위 : 명)

구분(년도)	2022	2023	2024	2025	2026	비고
목표인원	2,090	2,140	2,190	2,240	2,290	연 2.3% 증가 (200명 증가)
전년대비 증원인원		50	50	50	50	

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
어르신 공공일자리 확대	계	38,212	7,325	7,497	7,647	7,795	7,948	
	국비	19,056	3,655	3,736	3,811	3,888	3,966	
	도비	7,621	1,462	1,494	1,524	1,555	1,586	
	군비	11,535	2,208	2,267	2,312	2,352	2,396	

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 지역특성에 적합한 노인일자리사업 발굴 및 수요처 개발	0
2023	상·하반기	· 노인일자리 전년도 대비 2% 확대 추진 (2,140명)	25
2024	상·하반기	· 노인일자리 전년도 대비 2% 확대 추진 (2,190명)	50
2025	상·하반기	· 노인일자리 전년도 대비 2% 확대 추진 (2,240명)	75
2026	상·하반기	· 노인일자리 전년도 대비 2% 확대 추진 (2,290명)	100

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농축산유통과(동물방역) 팀 장 : 강호길 담당자 : 김연화	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022 7. ~ 2026. 6.	소요예산	1,644.6백만원		

1 공약 최종목표

- 반려동물 등록지원(940두), 길고양이 중성화 수술(1,930두), 유기동물 발생 억제(600두 미만) 및 보호소 운영 내실화로 동물 복지사업 확대와 유기동물 발생 최소화 기반 구축

2 사업개요

☐ 반려동물 등록 지원사업

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안군 일원
- 사 업 비 : 266.0백만원 (국 48.0, 도 50.5, 군 167.5)
- 내 용
 - 반려동물 등록(내장칩)비용 지원 : 940두
 - 실외사육견 중성화수술 지원 : 620두
 - 반려동물 등록사업 홍보 캠페인 등 : 8회

☐ 유기동물보호소 운영

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안군 진안읍 예리길 36
- 사 업 비 767.8백만원 (도 40.0, 군 727.8)
- 내 용
 - 유기동물 보호소 환경개선(실링팬 설치 등) : 80,000천 원
 - 유기·유실동물 보호 : 600두 미만
 - 동물보호 캠페인 : 8회

□ 길고양이 돌봄사업

○ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.

○ 장 소 : 진안군 일원

○ 사 업 비 : 610.8백만원 (국 56.0, 도 67.1, 군 487.7)

○ 내 용

- 길고양이 중성화 수술

: 1,930두

- 길고양이 급식소 운영

: 22개소 ⇨ 30개소 확대

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	‘22	‘23	‘24.	‘25.	‘26.6.	임기후
합 계	계	1,644.6	333.0	372.0	375.8	373.1	190.6	
	국비	104.0	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	
	도비	157.6	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	
	군비	1,383.0	280.7	319.7	323.5	320.8	138.3	
	기타							
반려동물 등록 지원사업	소계	266	46.2	56	64.4	64.8	34.6	
	국비	48.0	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	
	도비	50.5	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
	군비	167.5	26.5	36.3	44.7	45.1	14.9	
	기타							
유기동물 보호소운영	소계	767.8	153.4	174.9	174.9	176.4	88.2	
	국비							
	도비	40.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
	군비	727.8	145.4	166.9	166.9	168.4	80.2	
	기타							
길고양이 돌봄사업	소계	610.8	133.4	141.1	136.5	131.9	67.8	
	국비	56.0	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	
	도비	67.1	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	
	군비	487.7	108.8	116.5	111.9	107.3	43.2	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 반려동물 등록 지원사업

구 분		추진계획	
		내 용	목표(%)
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 반려동물 등록사업 : 150두 실외사육견 중성화수술 지원 : 120두 반려동물 등록사업 홍보 : 1회 	15
2023	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 반려동물 등록사업 : 100두 실외사육견 중성화수술 지원 : 50두 반려동물 등록사업 홍보 : 1회 	25
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 반려동물 등록사업 : 100두 실외사육견 중성화수술 지원 : 80두 반려동물 등록사업 홍보 : 1회 	40
2024	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 반려동물 등록사업 : 110두 실외사육견 중성화수술 지원 : 60두 반려동물 등록사업 홍보 : 1회 	50
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 반려동물 등록사업 : 110두 실외사육견 중성화수술 지원 : 80두 반려동물 등록사업 홍보 : 1회 	65
2025	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 반려동물 등록사업 : 120두 실외사육견 중성화수술 지원 : 70두 반려동물 등록사업 홍보 : 1회 	75
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 반려동물 등록사업 : 120두 실외사육견 중성화수술 지원 : 80두 반려동물 등록사업 홍보 : 1회 	90
2026	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 반려동물 등록사업 : 130두 실외사육견 중성화수술 지원 : 80두 반려동물 등록사업 홍보 : 1회 	100
임기후		○지속추진	

□ 유기동물 보호소 운영

구 분		추진계획	
		내 용	목표(%)
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 유기동물보호소 운영 · 유기동물보호소 운영 : 1개소 · 유기동물 포획단 운영 : 2명, 유기동물 견사관리 운영 : 1명 · 유기동물 보호사업 : 70두 · 유기동물 입양비 지원 : 20두 ○ 동물보호 인식개선 및 제고를 위한 캠페인 : 1회 	15
2023	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 유기동물보호소 운영 · 유기동물보호소 운영 : 1개소_민간위탁사업자 선정 (위탁기간 2년) · 유기동물 포획단 운영 : 2명, 유기동물 견사관리 운영 : 1명 · 유기동물보호소 시설환경개선 : 지붕 보수 및 천장실링팬 설치 · 유기동물 보호사업 : 70두 · 유기동물 입양비 지원 : 20두 ○ 동물보호 인식개선 및 제고를 위한 캠페인 : 1회 	25
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 유기동물보호소 운영 · 유기동물보호소 운영 : 1개소 · 유기동물 포획단 운영 : 2명, 유기동물 견사관리 운영 : 1명 · 유기동물 보호사업 : 80두 · 유기동물 입양비 지원 : 30두 ○ 동물보호 인식개선 및 제고를 위한 캠페인 : 1회 	40
2024	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 유기동물보호소 운영 · 유기동물보호소 운영 : 1개소 · 유기동물 포획단 운영 : 2명, 유기동물 견사관리 운영 : 1명 · 유기동물보호소 시설환경개선 · 유기동물 보호사업 : 70두 · 유기동물 입양비 지원 : 20두 ○ 동물보호 인식개선 및 제고를 위한 캠페인 : 1회 	50
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 유기동물보호소 운영 · 유기동물보호소 운영 : 1개소 · 유기동물 포획단 운영 : 2명, 유기동물 견사관리 운영 : 1명 · 유기동물 보호사업 : 80두 · 유기동물 입양비 지원 : 30두 ○ 동물보호 인식개선 및 제고를 위한 캠페인 : 1회 	65
2025	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 유기동물보호소 운영 · 유기동물보호소 운영 : 1개소_민간위탁사업자 선정 (위탁기간 2년) · 유기동물 포획단 운영 : 2명, 유기동물 견사관리 운영 : 1명 · 유기동물보호소 시설환경개선 · 유기동물 보호사업 : 70두 · 유기동물 입양비 지원 : 30두 ○ 동물보호 인식개선 및 제고를 위한 캠페인 : 1회 	75
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> 유기동물보호소 운영 · 유기동물보호소 운영 : 1개소 · 유기동물 포획단 운영 : 2명, 유기동물 견사관리 운영 : 1명 · 유기동물 보호사업 : 80두 · 유기동물 입양비 지원 : 30두 ○ 동물보호 인식개선 및 제고를 위한 캠페인 : 1회 	90
2026	상반기	<ul style="list-style-type: none"> 유기동물보호소 운영 · 유기동물보호소 운영 : 1개소 · 유기동물 포획단 운영 : 2명, 유기동물 견사관리 운영 : 1명 · 유기동물보호소 시설환경개선 · 유기동물 보호사업 : 80두 · 유기동물 입양비 지원 : 25두 ○ 동물보호 인식개선 및 제고를 위한 캠페인 : 1회 	100
임기후		○ 지속추진	

□ 길고양이 돌봄사업

구 분		추진계획	
		내 용	목표(%)
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 길고양이 중성화 수술 지원 사업 : 480두 ○ 길고양이 급식소 운영 : 22개소 ○ 길고양이 중성화 수술 홍보 : 1회 	15
2023	상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 길고양이 중성화 수술 지원 사업 : 250두 ○ 길고양이 급식소 운영 : 22개소 ○ 길고양이 중성화 수술 홍보 : 1회 	25
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 길고양이 중성화 수술 지원 사업 : 250두 ○ 길고양이 급식소 운영 : 22개소 ○ 길고양이 중성화 수술 홍보 : 1회 	40
2024	상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 길고양이 중성화 수술 지원 사업 : 230두 ○ 길고양이 급식소 운영 : 25개소 ○ 길고양이 중성화 수술 홍보 : 1회 	50
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 길고양이 중성화 수술 지원 사업 : 220두 ○ 길고양이 급식소 운영 : 22개소 ○ 길고양이 중성화 수술 홍보 : 1회 	65
2025	상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 길고양이 중성화 수술 지원 사업 : 200두 ○ 길고양이 급식소 운영 : 28개소 ○ 길고양이 중성화 수술 홍보 : 1회 	75
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 길고양이 중성화 수술 지원 사업 : 200두 ○ 길고양이 급식소 운영 : 22개소 ○ 길고양이 중성화 수술 홍보 : 1회 	90
2026	상반기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 길고양이 중성화 수술 지원 사업 : 200두 ○ 길고양이 급식소 운영 : 30개소 ○ 길고양이 중성화 수술 홍보 : 1회 	100
임기후		○ 지속추진	

인재양성 분야

4-1	청소년드림카드 지원사업 확대(초등학생 포함)	여성가족과
4-2	진안형 특화교육 발굴 및 지원 확대	행정지원과
4-3	진안 인재학당 설립 · 운영	행정지원과
4-4	진안 중 · 고등학교 졸업 대학생 전학기 장학금 지원	행정지원과
4-5	진안 출신 취업 준비생 직업교육지원	농촌활력과
4-6	청년창업 활성화 지원(창업 아카데미 운영 및 창업 지원)	농촌활력과
4-7	청년 창업농 조기정착지원	농업정책과
4-8	청년농업인 경영분석 컨설팅 등 역량강화 지원	농촌지원과
4-9	청년 임대주택 우선 공급	민원봉사과

청소년드림카드 지원사업 확대(초등학생 포함)

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	여성가족과(아동청소년) 팀 장 : 이상점 담당자 : 김정애	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	3,033백만원		

1 공약 최종목표

- 관내 만13세에서 만18세에 해당되는 청소년에게 지급하던 청소년 드림카드 지원사업을 **초등학생이 포함된 만8세부터 만18세로 지원 확대**

2 사업개요

□ 청소년드림카드 지원사업 확대

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 대 상 : 관내 주민등록을 둔 만8세~18세 청소년
 - (기 존) 관내 주민등록을 둔 만13~18세 중·고등학생 및 학교밖 청소년
 - (확 대) 관내 주민등록을 둔 만8~18세 초·중·고등학생 및 학교밖 청소년
- ※ 만8세 미만의 경우 아동수당 월 10만원 지급대상 이므로, 만8세 부터 만12세 초등학생에 대하여 청소년드림카드 지원사업 확대 추진
- 내 용 : 청소년 문화·체육시설 및 진로개발 등을 위한 바우처카드 지원
 - 초·중학생(만8~15세) : 월 3만원 지급
 - 고등학생(만16~18세) : 월 5만원 지급
- 추진계획
 - 보건복지부 사회보장 협의 : 2023. 1월 ~ 6월
 - ※ 2022년 사회보장사업 요청기간(법정기한) 도과로 차년도 협의 요청 가능
 - 협의대상 : 사회보장제도를 변경할 경우 해당(대상자선정기준 등)
 - 협의소요 기간 : 특별한 사유가 없는 경우 2개월에서 최대 6개월
 - 협의 완료 후 조례 개정 : 2023. 9월
 - 초등학생 대상자 지급 시기 : 2023. 10월 부터

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
청소년드림카드 지원 확대	계	3,033	476	532	698	681	646	
	국비							
	도비							
	군비	3,033	476	532	698	681	646	

※ 산출내역(2023년~2026년)

- 만8세이상 ~ 만12세(초등 학생) : 730명 X 30,000원/월 x 12개월 = 262,800천원
- 만13세 ~ 만15세(중 학생) : 460명 X 30,000원/월 x 12개월 = 165,600천원
- 만16세 ~ 만18세(고등 학생) : 500명 X 50,000원/월 x 12개월 = 300,000천원

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 2023 청소년드림카드 연령 확대 지원에 따른 예산 확보	50
2023	하반기	· 사회보장협의 및 조례개정 (2023. 1.~9.) · 청소년드림카드 확대 시행 (2023. 10. / 1,690명)	100
2024	매월지급	· 청소년드림카드 지원 (1,620명)	
2025	매월지급	· 청소년드림카드 지원 (1,560명)	
2026	매월지급	· 청소년드림카드 지원 (1,490명)	

※ 지급대상 : 1,719명(2022. 06월기준)

- 만8세이상 ~ 만12세(초등 학생) : 733명
- 만13세 ~ 만15세(중 학생) : 478명
- 만16세 ~ 만18세(고등 학생) : 509명

진안형 특화교육 발굴 및 지원 확대

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	행정지원과(교육지원) 팀 장 : 박진섭 담당자 : 백지용	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2023. 1. ~ 2026. 6.	소요예산	400백만원		

1

공약 최종목표

○ 진안형 미래인재 육성을 위한 특화교육 지원 확대

- 진안 지역발전 인재육성을 위한 학교별 특화교육 프로그램 운영을 위해 교육단계별 맞춤형 교육지원 공모사업 확대 추진

2

사업개요

□ 진안형 특화교육 발굴 및 지원 확대

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 예 산 액 : 400백만원
- 대 상 : 초·중·고등학교
- 내 용 : 진안형 미래인재 육성을 위한 초·중·고
『교육단계별 맞춤형 교육지원사업』 확대 추진
 - (기존) 학력신장(기초 및 심화학습), 예체능분야 등
 - (확대) 학력신장(기초 및 심화학습) 및 예체능분야, 학교별 특화교육 사업(추가)

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
진안형 특화교육 발굴 및 지원 확대	계	400		100	100	100	100	
	국비							
	도비							
	군비	400		100	100	100	100	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사업 수요조사 및 의견수렴 · 세부 사업계획 수립 및 예산 확보	70
2023	상반기	· 세부 추진계획 수립 및 사업 추진	100
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2024	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
임기후		·	

진안 인재학당 설립 운영

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	행정지원과(교육지원) 팀 장 : 박진섭 담당자 : 백지용	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 9. ~ 2026. 6.	소요예산	6,900백만원		

1 공약 최종목표

- 학업을 위한 타 지역 학교로의 유출 방지 및 지역학생 면학 분위기 조성을 위한 진안 인재학당 설립

2 사업개요

□ 진안 인재학당 설립 운영

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026. 6.
- 예 산 액 : 6,900백만원
- 장 소 : 미정
- 대 상 : 관내 고등학생 36명 (고1~3, 학년별 12명)
- 내 용 : 진안 인재학당 신축 및 운영
 - 건물면적 600㎡, 연면적 1,600㎡(지상 3층)
 - 강의실, 자율학습실, 세미나실, 급식실, 교무실, 행정실 등

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
진안 인재학당 설립 운영	계	6,900		500	2,000	3,600	800	
	국비							
	도비							
	군비	6,900		500	2,000	3,600	800	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 주민 의견수렴(설문조사 등)	10
2023	상반기	· 부지 선정 · 공유재산 심의 및 관리계획	20
	하반기	· 중기지방재정계획 반영 및 예산확보	30
2024	상반기	· 부지 매입 · 지방재정투자심사이행 추진	50
	하반기	· 건축설계 용역 착수	60
2025	상반기	· 건축설계 용역 완료 · 건축공사 착공	80
	하반기	· 건축공사 실시	90
2026	상반기	· 건축공사 준공 · 기자재 구입 및 운영계획 수립	100
	하반기	· 인재학당 입사생 모집 및 운영	
임기후		· 이행완료 후 계속 추진	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	행정지원과(교육지원) 팀 장 : 박진섭 담당자 : 정혜빈	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2023. 1. ~ 2026. 6.	소요예산	3,456백만원		

1 공약 최종목표

- 진안 중·고등학교를 졸업한 대학생에게 전학기 장학금 지원으로
지역 내 우수인재 발굴육성 및 외부유출 방지
- 관내 중·고등학교를 졸업한 대학진학생 전학기(정규학기) 장학금 지원(년 2회)

2 사업개요

□ 진안 중·고등학교 졸업 대학생 전학기 장학금 지원

- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2026. 6.
- 예 산 액 : 3,456백만원
 - 산출기초(연) : 3,000,000원 × 240명 × 2학기 × 80% = 1,152,000,000원
- 대 상 : 관내 대학생(관내 중·고등학교 졸업자)
- 내 용 : 관내 대학생 전학기 장학금 지원
- 자격기준
 - 관내 중·고등학교를 졸업한 대학생
 - 단, 중·고등학교는 국내학력 인정학교 이어야 하며,
대학교는 방송통신대 및 사이버대 등 원격대학 제외
 - 부모 또는 본인이 진안군에 주민등록을 두고 있는 자
 - 직전학기 평균평점이 2.0(C학점) 이상인 자
- 사업추진 : 진안사랑장학재단

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
진안 중·고등학교 졸업 대학생 전학기 장학금 지원	계	3,456		576	1,152	1,152	576	
	국비							
	도비							
	군비							
	기타	3,456		576	1,152	1,152	576	

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 세부 사업계획 수립	30
2023	상반기	· 보건복지부 사회보장제도 신설 협의	70
	하반기	· 예산확보 및 세부 추진계획 수립, 사업 추진	100
2024	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
임기후		· 이행완료 후 계속 추진	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(청장년지원) 팀 장 : 이소연 담당자 : 유명진	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	72백만원		

1 공약 최종목표

○ 진안 출신 취업준비생 직업 기초능력 향상 프로그램 운영

2 사업개요

□ 직업기초능력 향상 프로그램 운영

- 추진근거 : 「진안군일자리창출지원에관한조례」 제6조 (취업지원사업)
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안군 일자리센터 및 청년공간 월량
- 대 상 : 진안군에 주민등록을 유지하고 있는 군민 20명
※ 우선순위 : 대학 미진학 청년, 학교밖 청소년, 청년(만45세 미만)
- 내 용 : 직업교육 프로그램 운영 후 취업연계 및 알선 지원 등
※ 프로그램명(가칭) : 내.일.도.(MY JOB 도우미) 진안
※ 절차 : 직업상담 및 수요조사 ⇨ 프로그램 운영 ⇨ 취업연계 및 알선 ⇨ 사후관리
- 사업추진 : 진안군 일자리센터(로컬잡센터)

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
직업기초능력향상프로그램 운영	계	72		10	12	14	16	20
	국비							
	도비							
	군비	72		10	12	14	16	20
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> · 진안출신 취업준비생 및 취·창업 직업 프로그램 수요조사 <ul style="list-style-type: none"> - ‘내일도 진안’ 수요조사 수행 : 진안 일자리센터(로컬잡센터) · 학교밖청소년 : 진안 청소년수련관, 청소년상담센터 등 · 대학 미진학청년(만18세~만19세) : 관내 고등학교(5개소) · 청년(만20세 이상) : 청년협의체 외 · 일반 : 귀농귀촌협의체, 각 마을 이장 협조 	30
2023	상반기	<ul style="list-style-type: none"> · 직업 기초능력 향상 프로그램 개설 및 참여자 모집 <ul style="list-style-type: none"> - 프로그램명 : 내.일.도.(MY JOB 도우미) 진안 - 수행 : 진안 일자리센터 (전문 강사 및 취업컨설턴트 활용) - 주요내용 : 나의 삶과 일(취업동기, 가치관 탐색등), 변화하는 세상(직업트렌드, 다양한 직업세계, 진안군 산업현황), 나의 재발견(성격유형 및 직업적성검사), 재취업 준비도(취업목표, 취업결림돌 극복, 내일 찾기), 새로운 출발(이력서, 자기소개서, 면접클리닉 등) 	50
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> · 대상별 심화 프로그램(5명 이하/2회) 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 원하는 내일 찾기 : 취업-창업 분야 세분화, 희망 프로그램등 - 취업 중소기업 탐방 프로그램 : 기업실제 직무체험 등 - 창업 창업스타트업 프로그램 : 청년CEO만남 등 · 프로그램 만족도 조사 및 취·창업 사후관리(DB구축 등) <ul style="list-style-type: none"> - 취업 : 희망직종 내 기업·기관단체 취업알선 - 창업 : 창업 아카데미 참여 후 창업지원사업 안내 	100
2024	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속추진	
임기후		· 이행완료 후 계속추진	

□ 참고자료

○ 진안군 노동인구 현황

(기준 : 2022. 6월말)

인구 수	경제활동인구 (만15세~64세이하)	청년 (만18세~만45세)			신증년 (만46세~만65세)	'21년 고용률	'21년 실업률	청년고용률 (15세~29세)
		20대	30대	40대				
24,898명	14,521명 (전체인구 58.3%)	4,852명 (전체 19.4%)			9,844명 (전체 39.5%)	72.2%	0.4%	39.5%
		2,093명	1,481명	1,278명				

○ 청년 취업준비생 현황 : 약90명 (학교밖청소년 10명, 미진학 84명)

- 학교밖청소년 : 10명 미만 (고등학교 미진학등 만15세~만18세 홈스쿨링 청소년)
- 대학미진학 청년 : 80명 (만19세, 기준 : 2022. 2월말)
- 대상 : 관내 고등학교 5개소(진안제일고, 마령고, 안천고, 한방고, 진안공고)

졸업연도	졸업생수	진학생수	미진학생수	진학률	서울소재	전북소재	기타	전문대	비고
2022	195명	111명	84명	56.9%	5명	34명	41명	33명	

※ 자료출처 : 행정지원과 교육지원팀 「관내 고등학교 대학진학현황」

청년창업 활성화 지원 [창업아카데미 운영 및 창업 지원]

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(청장년지원) 팀 장 : 이소연 담당자 : 김정선	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	858백만원		

1 공약 최종목표

- 청년 창업 활성화 기반 마련을 위한 창업 아카데미 운영 및 창업 지원

2 사업개요

□ 청년창업 아카데미 운영

- 추진근거 : 「진안군청년기본조례」 제17조 제1항 3호(고용 및 취·창업촉진)
- 사업기간 : 2022. ~ 2026. (연2회) (2022년 시범운영으로 1회 운영)
- 장 소 : 청년공간
- 대 상 : 회당 청년(만45세이하) 10명 이내 (지원인원 미달시 일반군민으로 확대)
- 내 용 : 예비창업 또는 기창업자 대상 창업 프로그램·컨설팅 진행

모집선발
(상/하반기)

기초교육



실무교육



창업컨설팅

사후관리
(수시)

□ 청년 창업 지원사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 대 상 : 진안군에 주소를 둔 예비 창업 또는 7년 미만 기창업 청년
- 지원규모 : 연간 15명 이내(예산범위 내 선정)
- 내 용 : 시설개선 및 기계구축, 임차료 지원
 - (시설개선 및 기계구축) 개소당 최대 20백만원 지원
 - (임차료 지원) 개소당 최대 200만원(월25만원*8개월)

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	858	162	174	174	174	174	
	국비							
	도비							
	군비	858	162	174	174	174	174	
	기타							
청년창업 아카데미 운영	소계	110	22	22	22	22	22	
	국비							
	도비							
	군비	110	22	22	22	22	22	
	기타							
청년 창업 지원사업	소계	748	140	152	152	152	152	
	국비							
	도비							
	군비	748	140	152	152	152	152	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 청년창업 아카데미 운영

구 분	추진계획		목표(%)
2022	하반기	· 차년도 예산확보 및 세부계획 수립	20
2023	상반기	· 청년창업 아카데미 1회차 운영(기초 및 실무교육, 전문가 컨설팅)	50
	하반기	· 청년창업 아카데미 2회차 운영(기초 및 실무교육, 전문가 컨설팅)	100
2024	상반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
2025	상반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
임기후		· 이행 완료 후 계속 추진	

□ 청년 창업자 임차료 지원

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 차년도 예산 확보 및 세부 계획 수립	50
2023	상반기	· 청년 창업 지원사업 공고 모집 및 대상자 선정	70
	하반기	· 청년 창업 지원사업 지급 · 차년도 예산 확보	100
2024	상반기	· 청년 창업 지원사업 사업계획 수립 및 공고 · 청년 창업 지원사업 대상자 선정 및 보조결정	
	하반기	· 청년 창업 지원사업 지급 · 차년도 예산 확보	
2025	상반기	· 청년 창업 지원사업 사업계획 수립 및 공고 · 청년 창업 지원사업 대상자 선정 및 보조결정	
	하반기	· 청년 창업 지원사업 지급 · 차년도 예산 확보	
2026	상반기	· 청년 창업 지원사업 사업계획 수립 및 공고 · 청년 창업 지원사업 대상자 선정 및 보조결정	
	하반기	· 청년 창업 지원사업 지급 · 차년도 예산 확보	
임기후		· 지속추진	

청년 창업농 조기정착 지원

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농업정책과(농정기획) 팀 장 : 이정희 담당자 : 윤원중	사업구분	임기 내	유 형	계속,신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	5,142백만원		

1 공약 최종목표

- 청년농(만 18세 이상 ~ 만 40세 미만) 영농정착 지원 희망자 100% 지원
- 임대농장 조성 : 4개소
- 청년농 법인 우선지원 사업 추진 : 5개 사업

2 사업개요

☐ 청년농업인 영농정착금 지원사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 진안군 일원
- 총사업비 : 2,336백만원(국비 1,638, 도비 208, 군비 490)
- 내 용 : 청년농 영농정착지원금 지급

☐ 청년농업인 생생동아리 지원사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 진안군 일원
- 총사업비 : 34백만원(도비 10.2, 군비 23.8)
- 내 용 : 영농 정보교류 활동 등 동아리 활동 지원

□ **청년창업농 영농기반 임차지원사업**

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 144백만원(도비 21.6, 군비 50.4, 자담 72)
- 내 용 : 청년농업인이 임차계약을 체결한 농지, 재배시설의 임차료 지원

□ **임대농장 조성사업(청년 영농실습 스마트팜 지원)**

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 장 소 : 진안군 일원
- 총사업비 : 2,628백만원(국비 1,485, 도비 77.4, 군비 1,065.6)
- 내 용 : 온실 신축 후 청년에게 임차하여 기술습득 기회 제공

□ **청년창업농 법인화 및 투자활성화 지원**

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용 : 각종 지원사업시 청년창업농 법인 우선지원 반영

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

□ **청년농업인 영농정착지원**

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	2,514	408	449	451	402	402	402
	국비	1,638	266	294	295	261	261	261
	도비	239.8	38.8	42.4	43.4	38.4	38.4	38.4
	군비	564.2	91.2	100.6	100.6	90.6	90.6	90.6
	기타	72	12	12	12	12	12	12
청년농업인 영농정착지 원사업	소계	2,336	380	419	421	372	372	372
	국비	1,638	266	294	295	261	261	261
	도비	208	34	37	38	33	33	33
	군비	490	80	88	88	78	78	78
	기타							
청년농업인 생생동아리 지원사업	소계	34	4	6	6	6	6	6
	국비							
	도비	10.2	1.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	군비	23.8	2.8	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	기타							

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
청년창업농 영농기반 임차지원사 업	소계	144	24	24	24	24	24	24
	국비							
	도비	21.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	군비	50.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
	기타	72	12	12	12	12	12	12

□ 임대농장 조성

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
임대농장 조성사업	계	2,628	858	590	590	590		
	국비	1,485	600	295	295	295		
	도비	77.4	77.4					
	군비	1,065.6	180.6	295	295	295		
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 차년도 청년농 영농정착 지원사업 수요조사 · 청년농 법인 우선지원 대상 사업 발굴 및 확정 · 임대농장 조성 추진	20
2023	상반기	· 임대농장 조성 완료 : 1개소 · 청년농 법인 우선지원 대상 사업 추진	30
	하반기	· 임대농장 조성 완료 : 1개소 · 청년농업인 영농정착 지원 · 차년도 청년농 영농정착 지원사업 수요조사	50
2024	상반기	· 청년농 법인 우선지원 대상 사업 추진	60
	하반기	· 임대농장 조성 완료 : 1개소 · 청년농업인 영농정착 지원 · 차년도 청년농 영농정착 지원사업 수요조사	70
2025	상반기	· 청년농 법인 우선지원 대상 사업 추진	80
	하반기	· 임대농장 조성 완료 : 1개소 · 청년농업인 영농정착 지원 · 차년도 청년농 영농정착 지원사업 수요조사	90
2026	상반기	· 청년농 법인 우선지원 대상 사업 추진	100
	하반기	· 청년농업인 영농정착 지원 · 차년도 청년농 영농정착 지원사업 수요조사	
임기후		· 청년농업인 영농정착 지원, 청년농 법인 우선지원 지속 추진	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌지원과(지도기획) 팀 장 : 송병선 담당자 : 장혜원	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	796.8백만원		

1 공약 최종목표

- 청년농업인의 안정적인 영농정착과 경영목표 달성을 지원하기
기술·경영상태 진단·분석 및 교육 컨설팅 서비스 제공

2 사업개요

□ 청년농업인 경영 진단·분석 컨설팅

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 대 상 : 청년창업농 영농정착 지원사업 대상 및 청년농업인
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용
 - 경영 진단·분석 컨설팅 대상농가 선정
 - 농업기술센터, 전문컨설턴트 등 기초컨설팅팀 구성·운영 및 컨설팅
 - 컨설팅 후 기술·경영상태·경영목표 달성 진단·분석 및 최종 처방

□ 신규농업인 현장실습(멘토-멘티) 지원

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 대 상 : 청년후계농(청년창업형 후계농), 예비 귀농인, 청년농업인 등
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용
 - 실습농가(멘티) 및 선도농가(멘토) 선정 후 약정체결
 - 신규농업인 및 청년농업인에게 필요한 단계별 현장실습교육 추진(5개월)

□ 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 대 상 : 청년후계농(청년창업형 후계농), 청년농업인(만 49세 이하 농업인) 등
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용
 - 교육과정 수립, 외부 전문강사 섭외 및 청년농업CEO과정 교육생 모집
 - 청년농업CEO과정 운영, 수료식 진행

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	796.8	76.8	90.0	90.0	90.0	90.0	360.0
	국비	350.4	38.4	39.0	39.0	39.0	39.0	156.0
	도비							
	군비	446.4	38.4	51.0	51.0	51.0	51.0	204.0
	기타							
청년농업인 경영진단분석 컨설팅 등	소계	148.8	4.8	18	18	18	18	72
	국비	26.4	2.4	3	3	3	3	12
	도비							
	군비	122.4	2.4	15	15	15	15	60
	기타							
신규농업인 현장실습 (멘토-멘티) 지원	소계	432	48	48	48	48	48	192
	국비	216	24	24	24	24	24	96
	도비							
	군비	216	24	24	24	24	24	96
	기타							
진안환경 농업대학 (청년농업 CEO과정) 운영	소계	216	24	24	24	24	24	96
	국비	108	12	12	12	12	12	48
	도비							
	군비	108	12	12	12	12	12	48
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 청년농업인 경영 진단·분석 컨설팅

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 청년농업인 경영분석 컨설팅 등 역량강화 지원 기본계획 수립	20
2023	상반기	· 전문가 중심 기초 컨설팅팀 구성 및 컨설팅 사전교육	30
	하반기	· 농장주별 컨설팅, 크로스 코칭 등 병행, 진단·분석 및 처방	40
2024	상반기	· 전문가 중심 기초 컨설팅팀 구성 및 컨설팅 사전교육	50
	하반기	· 농장주별 컨설팅, 크로스 코칭 등 병행, 진단·분석 및 처방	60
2025	상반기	· 전문가 중심 기초 컨설팅팀 구성 및 컨설팅 사전교육	70
	하반기	· 농장주별 컨설팅, 크로스 코칭 등 병행, 진단·분석 및 처방	80
2026	상반기	· 전문가 중심 기초 컨설팅팀 구성 및 컨설팅 사전교육 · 농장주별 컨설팅, 크로스 코칭 등 병행, 진단·분석 및 처방	100
	하반기	· 청년농업인 경영 진단·분석 컨설팅 사업 평가 및 분석	
임기후		· 이행 후 계속 추진	

□ 신규농업인 현장실습(멘토-멘티) 지원

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 신규농업인 현장실습 지원 기본계획 수립	20
2023	상반기	· 신규농업인(멘티-연수생) 대상자 및 선도농가(멘토) 선정	30
	하반기	· 신규농업인 연수, 컨설팅 등 현장실습 진행	40
2024	상반기	· 신규농업인(멘티-연수생) 대상자 및 선도농가(멘토) 선정	50
	하반기	· 신규농업인 연수, 컨설팅 등 현장실습 진행	60
2025	상반기	· 신규농업인(멘티-연수생) 대상자 및 선도농가(멘토) 선정	70
	하반기	· 신규농업인 연수, 컨설팅 등 현장실습 진행	80
2026	상반기	· 신규농업인(멘티-연수생) 대상자 및 선도농가(멘토) 선정 · 신규농업인 연수, 컨설팅 등 현장실습 진행	100
	하반기	· 신규농업인(멘토-멘티) 사업 평가 및 분석	
임기후		· 이행 후 계속 추진	

□ **진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영**

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 기본계획 수립	20
2023	상반기	· 교육과정 수립, 외부 전문강사 섭외 및 교육생 모집	30
	하반기	· 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영, 수료식 진행	40
2024	상반기	· 교육과정 수립, 외부 전문강사 섭외 및 교육생 모집	50
	하반기	· 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영, 수료식 진행	60
2025	상반기	· 교육과정 수립, 외부 전문강사 섭외 및 교육생 모집	70
	하반기	· 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영, 수료식 진행	80
2026	상반기	· 교육과정 수립, 외부 전문강사 섭외 및 교육생 모집 · 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영	100
	하반기	· 진안환경농업대학(청년농업CEO과정) 운영, 수료식, 평가, 분석	
임기후		· 이행 후 계속 추진	

청년 임대주택 우선 공급

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	민원봉사과(주거복지) 팀 장 : 전주홍 담당자 : 홍혜선, 김주은	사업구분	임기 후	유 형	계속
사업기간	2022. 8. ~ 2031.	소요예산	51,468백만원		

1 공약 최종목표

- 청년 임대주택 50호 공급

2 사업개요

□ 청년마을 조성사업

- 사업기간: 2021. 7. ~ 2024. 12.
- 사업위치: 진안읍 군상리 541-5번지 일원 (진안경찰서 신축 예정지 인접)
- 사업예산: 3,917백만원 (도비 1,000 군비 2,917) ※ 운영비 별도
- 내 용: 부지(6,248㎡) 조성, 임대주택(10호) 조성 후 청년에게 임대, 다목적 복합센터 건립 후 청년 공동체 거점장소로 활용
- 입주대상: 진안군에 거주하는 무주택 청년
- 우선공급: 면지역에 거주하며 지역에서 창업·취업·영농하는 청년
- 운영주체: 진안군 또는 수탁업체

□ 빈집 리폼사업

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2031.
- 사업대상: 진안군 일원 빈집 (면지역 중심)
- 사업내용: 빈집 매입, 리모델링, 빈집 철거 후 공동주택 신축, 임대
- 사업예산: 47,551백만원 (군비26,801 기금20,750) ※지방소멸대응기금 활용, 운영비 별도
 - 소규모 수선비: 51백만원(군비) / 34호×1.5백만원
 - 매입 후 리모델링: 4,000백만원(군비·기금) / 20호×200백만원

- 매입 후 철거: 6,000백만원(군비) / 50호×120백만원
- 공동주택 신축: 37,500백만원(군비·기금) / 10동*×3,750백만원 *1동당 10세대
- 임대주택 공급목표 : 120세대 (임기 내 40, 임기 후 80)
- 입주대상 : 진안군에 거주하는 무주택 청년 우선 공급

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	51,468	5,692	5,855	4,990	4,990	4,990	24,951
	국비							
	도비	1,000	1,000					
	군비	29,718	2,817	3,580	2,915	2,915	2,915	14,576
	기금	20,750	1,875	2,275	2,075	2,075	2,075	10,375
청년마을 조성	소계	3,917	3,817	100				
	국비							
	도비	1,000	1,000					
	군비	2,917	2,817	100				
	기금							
빈집 리폼사업	소계	47,551	1,875	5,755	4,990	4,990	4,990	24,951
	국비							
	도비							
	군비	26,801		3,480	2,915	2,915	2,915	14,576
	기금	20,750	1,875	2,275	2,075	2,075	2,075	10,375

4 연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· (청년마을조성) 건축기획 및 사업 설계 용역 · (빈집리폼사업) 기본계획수립	10
2023	상반기	· (청년마을조성) 사업 착공 · (빈집리폼사업) 빈집매입 및 세부계획수립	20
	하반기	· (청년마을조성) 사업 진행 · (빈집리폼사업) 설계 및 사업 진행	35
2024	상반기	· (청년마을조성) 사업 진행, 관련 조례 제정 및 세부운영계획 수립 · (빈집리폼사업) 사업 진행	50
	하반기	· (청년마을조성) 사업 준공 및 임대 · (빈집리폼사업) 사업 진행	65
2025	상반기	· (빈집리폼사업) 사업 진행	80
	하반기	· (빈집리폼사업) 사업 진행	90
2026~2031		· (빈집리폼사업) 빈집 리폼 후 임대	100

소통행정 분야

5-1	마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축	행정지원과
5-2	진무장 특별군 상생협의체 구성	기획홍보실
5-3	진안군 지역정보 통합관리시스템 구축	농촌활력과
5-4	진안군 출향민 대상 귀향 프로젝트 시행	농촌활력과
5-5	주민참여예산제 확대	기획홍보실
5-6	청년, 여성, 다문화가족 군정참여 확대	기획홍보실

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	행정지원과(통신관제) 팀 장 : 양철승 담당자 : 홍웅기	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 계속	소요예산	547백만원		

1 공약 최종목표

- 관내 전체 마을회관에 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축
- 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 운영·관리

2 사업개요

☐ 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 장 소 : 11개 읍·면 307개 마을회관
- 내 용
 - 마을회관 TV를 통해 진안군 자체 홍보 콘텐츠 송출
 - 질병/재난 긴급안내 및 축제 및 행사 정보 등 제공
 - 마을회관에서 와이파이 사용으로 어르신 통신비 절감
- 사 업 비
 - 2023년 : 개소당 30,800원 * 307개소 * 10개월 = 94,556천원
 - 2024년도 이후 : 개소당 30,800원 * 307개소 * 12개월 = 113,467천원

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축	계	547		95	113	113	113	113
	국비							
	도비							
	군비	547		95	113	113	113	113
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 진안군 마을회관 설치환경 조사 및 협약체결 · 마을회관 인터넷 회선개통 및 와이파이, 정책홍보 서비스 구축	80
2023	상반기	· 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 시범운영	90
	하반기	· 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 운영 · 관리	100
2024	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 3년약정 종료 후 계약 연장 검토	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
임기후		· 이행완료 후 계속 추진	

진무장 특별군 상생협의회 구성

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	기획홍보실(기획) 팀 장 : 김종길 담당자 : 노형준	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	비예산		

1 공약 최종목표

○ 진안군 중심 진안·무주·장수군 상생협의회 구성 및 운영

2 사업개요

□ 진·무·장 상생협의회 구성 및 운영

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 대 상 : 진안·무주·장수군
- 내 용 : 진·무·장 상생협의회 구성 및 운영

3 연도별 추진계획 및 목표

구 분	추진계획		목표(%)
2022 하반기	· 진·무·장 상생협의회 운영계획 수립		50
2023 상반기	· 진·무·장 세부 분야별 사업 발굴 및 협의		70
2023 하반기	· 진·무·장 상생협의회 MOU 체결		100
2024 상반기	· 진·무·장 협의 사업 추진		
2024 하반기	· 진·무·장 협의 사업 추진		
2025 상반기	· 진·무·장 협의 사업 추진		
2025 하반기	· 진·무·장 협의 사업 추진		
2026 상반기	· 진·무·장 협의 사업 추진		
2026 하반기	· 진·무·장 협의 사업 추진		
임기후	· 진·무·장 협의 사업 추진		

진안군 지역정보 통합관리시스템 구축

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(귀농귀촌) 팀 장 : 김은영 담당자 : 신민주	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	20백만원		

1 공약 최종목표

- 귀농귀촌인 의견 수렴을 통한 수혜자 중심의 귀농귀촌 종합정보 제공으로 도시민 인구 유입 및 귀농귀촌 활성화

2 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 내 용 : 홈페이지 내 귀농귀촌 종합정보 페이지 제공
 - 지원정책 : 귀농귀촌 지원정책, 세제지원, 농업지원 등
 - 귀농귀촌 가이드 : 귀농절차 등
 - 교육 안내 : 진안군 귀농귀촌 종합지원센터, 농업기술센터 등
 - 정보 안내 : 농지, 주택, 마을 정보 및 영농 정보 등

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
귀농귀촌 종합정보 제공	계	20		20				
	국비							
	도비							
	군비	20		20				
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 귀농귀촌 종합정보 계획 수립(귀농귀촌인 의견 수렴 등)	25
2023	상반기	· 정보 및 데이터 수집	50
	하반기	· 홈페이지 개편	80
2024	상반기	· 홈페이지 내 귀농귀촌 종합정보 제공	100
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
2025	상반기	· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
2026	상반기	· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
임기후		· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	

진안군 출향민 대상 귀향 프로젝트 시행

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(귀농귀촌) 팀 장 : 김은영 담당자 : 신민주	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	55백만원		

1 공약 최종목표

- 출향민들이 지역과 지속적으로 교류하도록 함으로써 관계인구 유입 및 귀향 토대 마련

2 사업개요

□ 출향민 대상 귀향 프로젝트

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 대 상 자 : 진안군 출향민 및 가족
- 내 용 : 진안에서의 생활을 체험하는 프로그램 운영 후, 귀향 유도 및 정착 지원

- 홈커밍(Homecoming)

- 사 업 량 : 20여명
- 사업내용 : 진안의 주요 관광지, 사업장, 체험관광 및 맛집 등 방문(1일)
- 사 업 비 : 10,000천원

- 고향에서 살아보기

- 사 업 량 : 5가구
- 사업내용 : 출향민에게 고향에 거주하며 주거, 지역탐색, 영농체험 등을 제공하여 진안에 정착 유도(1달)
- 사 업 비 : 15,000천원

※ 절차 : 수요조사 ⇨ 프로그램 운영 ⇨ 귀향 유도 및 정착 지원 ⇨ 사후관리

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
출향민 대상 귀향 프로젝트 운영	계	55		10	15	15	15	
	국비							
	도비							
	군비	55		10	15	15	15	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 귀향프로젝트 운영계획수립(출향민 의견 수렴 등) - 서울 경기권, 광역시군 향우회 및 출향인사파악	25
2023	상반기	· 출향민 초청 사업설명회 개최 - 서울·경기권, 광역시군 향우회 연계 홍보 및 유치 - 서울·경기권, 광역시군 출향민 초청 사업설명회 개최	40
	하반기	· 홈커밍(Homecoming) 운영 (20명 이하/2회) - 주요내용 : 지역탐방, 주요 사업장 견학, 지역민과의 교류 등	60
2024	상반기	· 고향에서 살아보기(1달간/ 5가구 이하) - 실제 이주 전 미리 살아보기 체험을 통한 고향생활 적응기회 제공 - 주요내용 : 영농 체험, 지역민 교류, 선배 귀농귀촌인과의 만남 등	80
	하반기	· 사업성과 평가 및 신규사업 발굴 등 진안형 귀향 프로젝트 추진	100
2025	상반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
임기후		· 이행 완료 후 계속 추진	

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	기획홍보실(예산) 팀 장 : 송금옥 담당자 : 김상우	사업구분	임기 내	유 형	계 속
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	219백만원		

1 공약 최종목표

- 예산편성 과정에 군민 참여를 확대함으로써 진안군 재정 운영의 투명성과 공정성 및 효율성 제고

2 사업개요

□ 제6기 진안군 주민참여예산위원회 구성

- 위원임기 : 2022. 7. ~ 2024. 6.
- 위원현황
 - 주민참여예산 군위원 15명(읍면별 대표, 청소년분과위원장)
 - 지역분과위원 75명(읍 8, 면별 6, 청소년분과위원 7)
- 내 용 : 제6기 위원 공개모집 및 추천, 구성 완료

□ 제7기 진안군 주민참여예산위원회 구성

- 위원임기 : 2024. 7. ~ 2026. 6.
 - 위촉방법 : 공개모집 및 추천
 - 내 용 : 제7기 진안군 주민참여예산위원회 위원 구성
 - 현행 : 지역분과위원 75명(읍 8, 면별 6, 청소년분과위원 7)
 - 확대 : 지역분과위원 98명(읍 10, 면별 8, 청소년분과위원 8)
- ⇒ 현행(75명) 대비 위원수 30.6% 상향 계획

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
합 계	계	219	39	39	47	47	47	
	국비							
	도비							
	군비	219	39	39	47	47	47	
	기타							
제6기 진안군 주민참여예 산위원회 구성	소계	78	39	39				
	국비							
	도비							
	군비	78	39	39				
	기타							
제7기 진안군 주민참여예 산위원회 구성	소계	141			47	47	47	
	국비							
	도비							
	군비	141			47	47	47	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 제6기 진안군 주민참여예산위원회 구성

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	<ul style="list-style-type: none"> · 제6기 진안군 주민참여예산위원회 위원 위촉 <ul style="list-style-type: none"> - 군위원회 : 2022. 7. 18. / 진안군청 - 지역분과위원회 : 해당 읍면에서 개별 진행 · 진안군 주민참여예산위원회 위원 역량강화 워크숍 개최 · 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴 · 군위원회 개최, 주민참여예산(안) 심의 및 예산 반영 	100
2023	상반기	<ul style="list-style-type: none"> · 2023년도 주민참여예산 운영계획 수립 및 주민참여예산제 홍보 · 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴 	100
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> · 군위원회 개최 및 주민참여예산(안) 심의 및 예산 반영 	100
2024	상반기	<ul style="list-style-type: none"> · 2024년도 주민참여예산 운영계획 수립 및 주민참여예산제 홍보 · 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴 	100

□ 제7기 진안군 주민참여예산위원회 구성

구 분		추진계획	목표(%)
2024	상반기	· 제7기 진안군 주민참여예산위원회 구성계획 수립 · 지역분과위원회 위원 공개모집 및 추천, 구성 완료	50
	하반기	· 제7기 진안군 주민참여예산위원회 위원 위촉 - 군위원회 : 2024. 7월 중 / 진안군청 - 지역분과위원회 : 해당 읍면에서 개별 진행 · 진안군 주민참여예산위원회 위원 역량강화 워크숍 개최 · 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴 · 군위원회 개최, 주민참여예산(안) 심의 및 예산 반영	100
2025	상반기	· 2025년도 주민참여예산 운영계획 수립 및 주민참여예산제 홍보 · 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴	
	하반기	· 군위원회 개최, 주민참여예산(안) 심의 및 예산 반영	
2026	상반기	· 2026년도 주민참여예산 운영계획 수립 및 주민참여예산제 홍보 · 지역분과위원회 개최 및 주민참여예산 제안사업 발굴	

청년, 여성, 다문화가족 군정참여 확대

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	기획홍보실(기획) 팀 장 : 김종길 담당자 : 전진균	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2025. 6.	소요예산	비예산		

1 공약 최종목표

- 정책자문위원회에 청년, 여성, 다문화가족이 위원으로 활동함으로써 군정에 참여토록 함.

2 사업개요

☐ 제1기 정책자문위원회(상설) 운영

- 위원임기 : 2021. 6. 7. ~ 2023. 6. 6.
- 위원현황 : 총 20명(남15, 여5 / 청년 2)
- 내 용 : 제1기 정책자문위원회 구성 완료 및 운영 중

☐ 제2기 정책자문위원회(상설) 운영

- 위원임기 : 2023. 6. 7. ~ 2025. 6. 6.
- 위촉방법 : 공개모집
- 내 용 : 제2기 정책자문위원회 구성시 청년, 여성, 다문화가족이 위원에 포함될 수 있도록 구성하여 운영

3

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 제1기 정책자문위원회 지속 운영	75
2023	상반기	· 제2기 정책자문위원회 구성 및 운영	100
	하반기	· 이행 완료 후 지속추진	
2024	상반기	· 이행 완료 후 지속추진	
	하반기	· 이행 완료 후 지속추진	
2025	상반기	· 이행 완료 후 지속추진	
	하반기	· 이행 완료 후 지속추진	
2026	상반기	· 이행 완료 후 지속추진	
	하반기	· 이행 완료 후 지속추진	

MEMO



새로운 시작으로 성공시대를 열어가는 미래진안
www.jinan.go.kr