

2022. 1. 26.(수) 10:00

진 안 군 청 상 황 실

맞춤복지분과

= 2021년 12월말 기준 =

맞춤복지분과 공약이행평가 결과보고서

공 약 이 행 평 가 군 민 배 심 원 단

2021년 12월말 기준 공약이행평가 결과보고서 (맞춤복지분과)

□ 평가개요

- 회의일시 : 2022. 1. 26.(수) 10:00 ~
- 장 소 : 진안군청 상황실
- 참 석 : 분과위원 6명(참석대상 7명 중 1명 불참), 공무원 7명
- 평가대상 : 소관 공약 7건, 공약변경 3건

※ 2020년 공약이행 평가결과 공약관리번호 2-6은 완료된 사업으로 평가대상에서 제외

- 내 용
 - 공약조정변경요청 3개 공약에 대한 변경승인 심의·의결
 - 2021년 12월말 기준 공약담당팀장 공약이행현황 보고 및 질의·응답
 - 최종 평가보고서 채택 등



□ 평가결과

- (총 평)
 - 8개 공약사업 중 완료(이행후 계속추진) 1건 정상추진 4건, 미진 3건으로 정상추진과 완료된 공약이 62.5%를 차지하여 공약실천계획 대비 비교적 양호하게 추진하고 있는 것으로 평가됨

- 8개 공약사업 중 전년도 평가결과 완료된 공약 1건을 제외한 7개 공약사업 중 완료 2건 정상추진 5건으로 맞춤형복지분과 전체공약(100%)이 정상추진 이상으로 공약실천계획 대비 비교적 우수하게 추진하고 있는 것으로 평가됨
- 다만, 2-3 여성토론회 운영은 공약실천계획 상 목표가 사업대상에 관계 없이 연2회 토론회 개최로 설정되어 있어 목표달성으로 평가하였으나, 취약계층 여성의 의견을 수렴하여 군정하겠다는 공약의 실질적 목표(목적) 달성을 위해서는 사업대상(다문화, 장애인, 어르신, 영유아기엄마)별 연1회 이상의 토론회가 개최되어야 한다는 의견

○ (공약변경)

- 2-5 다문화가정 정책지원은 다문화 이주여성 전용 소통공간을 마련하는 사업으로 다문화 이주여성들이 자주 사용하고 있는 진안군건강가정다문화가족지원센터 2층 회의실을 활용하여 소통공간을 조성하여 비예산사업으로 변경 승인함
- 2-7 진안군 반다비 체육센터 건립은 공약실천계획서상 2022년도 공모사업을 신청할 계획이었으나 2021년 공모사업에 선정되었으며, 총사업비도 당초 79억원에서 수중운동실 추가 설치에 따라 89억원으로 증액되어 사업내용 및 예산에 대하여 변경 승인함
- 2-8 건강검진비 지원은 공약실천계획서 상 생애전환기 주민(만 40세 및 66세)에 대하여 MRI건강검진비를 지원하는 것을 내용으로 하였으나 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 결과 MRI는 불필요한 검진을 유도할 우려가 있어, 실질적으로 주민 건강검진에 필요한 심뇌혈관질환 조기발견을 위한 경동맥 초음파 검진비 지원으로 내용변경 승인함

○ (공약사업별 평가표)

관리번호	공 약 명	평가 결과	목표 (%)	이행률 (%)
2-1	수변구역 주민지원사업(직접지원) 확대 추진	정상추진	80	80
2-2	치매안심 돌봄시스템 구축	이행후 계속추진	100	100
2-3	여성 토론회 운영	정상추진	75	75
2-4	어르신일자리지원센터 신축	정상추진	90	95
2-5	다문화 가정 정책지원	이행후 계속추진	100	100
2-7	진안군 반다비 체육센터 건립	정상추진	20	20
2-8	건강검진비 지원	정상추진	80	80
공약변경	다문화 가정 정책지원	승인		
공약변경	진안군 반다비 체육센터 건립	승인		
공약변경	건강검진비 지원	승인		

□ 주요의견

관리번호	공 약 명	주요의견
2-1	수변구역 주민지원사업(직접지원) 확대 추진	✓ 용담호 상류지역 등 비수몰 지역(백마성지역)은 직접지원 대상에서 제외되고 있는데 마을에 혜택을 줄 수 있는 방안도 검토 바람
2-2	치매안심 돌봄시스템 구축	✓ 치매 진단 시 정확한 진단을 위해 치매안심센터를 활용할 수 있도록 이장회의 등을 통해 적극적인 홍보 추진
기타의견		✓ 코로나19 확진자 발생 시 지역 특성상 마을에 확진자 발생 시 정보부족으로 2차 감염 사례가 발생할 우려가 있으므로 이장등을 통하여 확진자 발생 사실을 알려 2차 감염 사례가 발생하지 않도록 배려 필요 ✓ 넘비시설 인허가 시 해당 지역 주민의 의견도 수렴하고 마을과의 거리 등을 살펴 인허가

□ 공약변경 심의

○ 안전(1) : 다문화가정 정책지원

○ 변경사유

- 다문화 이주여성 전용 소통공간을 마련하는 사업으로 다문화 이주여성들이 자주 사용하고 있는 진안군건강가정다문화가족지원센터 2층 회의실을 활용하여 소통공간을 조성완요하여 비예산사업으로 변경 필요

○ 심의결과 : 원안가결

○ 안전(2) : 진안군 반다비체육센터 건립

○ 변경사유

- 2021년 공모사업에 선정되면서 총사업비가 당초 79억원에서 수중운동실 추가 설치에 따라 89억원으로 증액되어 사업내용 및 예산에 대하여 변경 필요

○ 심의결과 : 원안가결

○ 안전(3) : 건강검진비 지원

○ 요청이유

- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 결과 MRI는 불필요한 검진을 유도할 우려가 있다는 의견에 따라 실질적으로 주민 건강검진에 필요한 심뇌혈관질환 조기발견을 위한 경동맥 초음파 검진비 지원으로 내용 변경 필요

○ 심의결과 : 원안가결

위와 같이 평가 결과를 보고합니다.

2022년 2월 8일

제출자 : 맞춤형복지분과장 하광호

진안군 공약이행평가 군민배심원단장 귀하

