
= 민선7기 군민과의 약속 =

공약이행평가 군민배심원단 평가자료

[2021.12.31.기준, **인재육성분과**]



목 차



I . 2020년 공약이행평가 결과	1
1. 평가개요	1
2. 평가결과	1
3. 세부평가결과	2
 II . 2021년 공약사업 추진 총괄현황	4
1. 총괄	4
2. 분야별 추진현황	4
3. 실국소별 추진현황	4
4. 부서별 추진현황	5
 III . 2021년 인재육성분과 공약사업 평가	6
1. 자체평가기준	6
2. 평가방법	7
3. 공약조정심의	7
4. 인재육성분과 공약평가 목록	7
5. 공약 조정 및 변경 승인	8
- (3-4) 신성장동력 드론산업기반 구축	9
6. 공약이행평가	13
- (3-1) 진안 지혜의 숲 도서관으로 Dream진안 기반마련	14
- (3-2) 청년 미래지원센터 신설	16
- (3-3) 진안사람 천년배움 지원	19
- (3-4) 신성장동력 드론산업기반 구축	22
- (3-5) 자율과 전문성이 함께하는 미래교육 구현	26
- (3-7) 청년 주거비용 지급	29

I . 2020년 공약이행평가 결과

□ 평가개요

- 평가기간 : 2021. 2. 15 ~ 3. 3.(17일간)
- 평가대상 : 5대분야 33개 공약, 공약변경조정안 5건
- 평 가 자 : 전체 배심원 33명 중 25명
(지역경제 5 , 맞춤형지 4, 인재육성 5, 명품관광 5, 소통행정 6)
- 평가방법 : 분과별 공약사업에 대해 공약실천계획서 대비 이행정도, 사업비 확보현황 등 이행현황을 제출된 자체평가자료에 기초하여 담당공무원 설명 및 질의응답을 통해 평가
※ 현장 확인 평가 : 없음
- 소관 분과별 평가 결과 및 의견을 수렴한 평가보고서 작성 후 공약이행평가군민배심원단 전체회의에 제출하여 심의의결한 결과를 권고안 형태로 작성하여 군에 제출

□ 평가결과

(2020.12.31. 현재)

구 분	계	추진현황			비고
		완 료	정상추진	미진	
심 의 안	33	8	16	9	
평 가 결 과	33	8	15	10	

※ 소통행정분과 소관 공약 5-2 적극적인 민원행정서비스 도입은 주관부서(민원봉사과)에서 이행을 50%, 정상추진으로 자체평가 하였으나 심사결과 시스템 미구축, 예산집행 부족 등 공약실천계획 목표 대비 미진으로 평가

□ 세부평가결과

*이행현황 및 이행률 누적작성

1. 지역경제분과

관리번호	공 약 명	평가 결과	목표	이행률
1-1	지역별 특화산업 발굴 육성	정상추진	20%	40%
1-2	진안형 농축임산물 통합브랜드 판매시스템 구축	미진	40%	13%
1-3	농민수당 지원 확대	정상추진	20%	20%
1-4	도시가스 미공급 지역주민 연료비 지원	미진	80%	25%
1-5	소태정 터널 조기 착공	미진	10%	5%
1-6	진안군 재난기본소득지원금 지급	완료	100%	100%
1-7	반려동물 케어	정상추진	25%	25%
1-8	전통시장 공공요금 지원	완료	100%	100%
1-9	전통시장 임대료 지원	정상추진	50%	50%
1-10	시장 상가내 공공 와이파이 설치 지원	완료	100%	100%
계약변경	진안형 농축임산물 통합브랜드 판매시스템 구축	승인		

2. 맞춤형복지분과

관리번호	공 약 명	평가 결과	목표	이행률
2-1	수변구역 주민지원사업(직접지원) 확대 추진	미진	50%	25%
2-2	치매안심 돌봄시스템 구축	정상추진	80%	90%
2-3	여성 토론회 운영	정상추진	25%	25%
2-4	어르신일자리지원센터 신축	미진	50%	20%
2-5	다문화 가정 정책지원	정상추진	80%	80%
2-6	장애물 없는 생활환경 만들기	이행후 계속추진	100%	100%
2-7	진안군 반다비 체육센터 건립	정상추진	5%	5%
2-8	건강검진비 지원	미진	10%	10%

3. 인재육성분과

관리번호	공 약 명	평가 결과	목표	이행률
3-1	진안 지혜의 숲 도서관으로 Dream 진안 기반 마련	미진	55%	10%
3-2	청년 미래지원센터 신설	정상추진	50%	50%
3-3	진안사람 천년배움 지원	정상추진	70%	70%
3-4	신성장동력 드론산업기반 구축	미진	70%	40%
3-5	자율과 전문성이 함께하는 미래교육 구현	정상추진	20%	50%
3-6	차별 없는 이동권 보장	이행후 계속추진	100%	100%
3-7	청년 주거비용 지급	정상추진	50%	50%
공약변경	청년 미래지원센터 신설	승인		
공약변경	진안사람 천년배움 지원	승인		
공약변경	자율과 전문성이 함께하는 미래교육 구현	승인		

4. 명품관광분과

관리번호	공 약 명	평가 결과	목표	이행률
4-1	치유·힐링 일번지 진안	정상추진	5%	5%
4-2	우화산 생태공원 조성	정상추진	10%	10%
4-3	진안고원 웰빙산골음식 세계화기반 구축	정상추진	20%	20%
공약변경	치유·힐링 일번지 진안	승인		

5. 소통행정분과

관리번호	공 약 명	평가 결과	목표	이행률
5-1	농림축산분야 국 신설	완료	100	100%
5-2	적극적인 민원행정서비스 도입	미진	50	25%
5-3	생활공공서비스 통합지원센터 운영	이행후 계속추진	100	100%
5-4	열린진안정책위원회 운영	미진	80	40%
5-5	적극행정에 따른 공무원 처우개선	이행후 계속추진	100	100%

Ⅱ. 2021년 공약사업 추진 총괄현황

☐ 총 괄 : 5개분야, 33개 사업

(2021.12.31. 현재)

구 분	계	추진현황			비고
		완 료	정상추진	일부추진	
공 약 수 (개)	33	19	12	2	
구 성 비 (%)	100	57.6	36.3	6.1	

☐ 분야별 추진현황

분 야	총건수	추진현황			비고
		완 료	정상추진	일부추진	
계	33	19	12	2	
풍요로운 지역경제	10	6	3	1	
차별없는 맞춤형복지	8	3	5		
미래희망 인재육성	7	5	1	1	
치유힐링 명품관광	3		3		
공감하는 소통행정	5	5			

※ 평가기준: 한국매니페스토실천본부 공약이행 평가기준 적용

☐ 실국소별 추진현황

실국소	총건수	추진현황			비고
		완 료	정상추진	일부추진	
계	33	19	12	2	
기획홍보실	2	1		1	
행정복지국	13	9	4		
농촌경제국	10	6	4		
안전환경국	5	2	2	1	
보 건 소	2	1	1		
농업기술센터	1		1		

□ 부서별 추진현황

부 서 명		총건수	추진현황			비고
			완 료	정상추진	일부추진	
계		33	19	12	2	
기 획 홍 보 실		2	1		1	
행 정 복 지 국	행 정 지 원 과	5	5			
	사 회 복 지 과	1	1			
	여 성 가 족 과	3	1	2		
	민 원 봉 사 과	1	1			
	문 화 체 육 과	3	1	2		
농 촌 경 제 국	농 업 정 책 과	2		2		
	농 축 산 유통 과	2	1	1		
	농 촌 활 력 과	6	5	1		
안 전 환 경 국	안 전 재 난 과	1	1			
	건 설 교 통 과	2	1		1	
	관 광 과	1		1		
	환 경 과	1		1		
보 건 소		2	1	1		
농업기술센터	농 촌 지 원 과	1		1		

Ⅲ. 2021년 인재육성분과 공약사업 평가

□ 자체평가기준

구 분	정량적 기준		정성적 기준
완 료	<ul style="list-style-type: none"> 사업완료, 목표달성, 제도도입 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우 		<ul style="list-style-type: none"> 주민만족도 충족, 사업효과 가시화 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우
	이행 후 계속추진	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 ▶ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 	
정상추진	<ul style="list-style-type: none"> 추진일정, 규모, 단계 등 계획한 대로 정상추진 중이고 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경 하였으나 객관·타당한 사유가 있으며 변경된 계획으로 사업이 정상 추진 되는 경우 		<ul style="list-style-type: none"> 법령 등 제한, 시민단체·주민 반대 등 사업추진 제약 사유가 없고 사실상 사업이 정상적으로 추진되는 경우 단, 국·시비 예산확보 지연, 상급기관 또는 외부기관의 절차이행 지연 등의 사유로 추진일정·규모·단계 등이 변동 되는 경우는 정상추진으로 평가
일부추진 (부진)	<ul style="list-style-type: none"> 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성 하지 못하고 부진한 사업 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경 하였으나 객관·타당한 사유가 없고 사업이 사실상 정상적으로 추진되지 않는 경우 		<ul style="list-style-type: none"> 법령 등 제한, 시민단체·주민 반대 등 사업추진 제약사유를 극복하지 못하며 사실상 사업 추진이 부진한 경우
보 류	<ul style="list-style-type: none"> 사업추진을 위한 사전 절차이행, 사업내용을 구체화하기 위한 연구·용역 등을 실시하기 위해 일정기간 사업을 보류하는 경우 기타 객관, 타당한 사유가 있어 일정기간 사업을 보류하는 경우 도시계획, 공원계획, 투자심사 등 선행절차가 필요하거나, 사업여건 미충족 등으로 사실상 사업 시기가 도래하지 않은 경우 		
폐 기	<ul style="list-style-type: none"> 사실상 사업을 취소하기로 한 경우 주변여건 등의 이유로 부득이하게 사업을 폐기하는 경우 		

□ 평가방법

- 2020년 평가결과 완료(이행후 계속 추진 포함)된 사업은 평가에서 제외
- 주관부서별(공약 추진 부서) 자체평가 결과에 대하여 공약 실천계획대비 당해연도 추진실적을 비교 평가

□ 공약조정 심의

- 공약추진 과정에서 정책여건 변화, 행정절차 이행(사회보장제도 신설 등) 과정에서 공약의 변경이 필요한 경우 공약조정 심의
- 공약의 변경·조정 사유의 타당성, 적절성 등을 심의

□ 인재육성분과 공약평가 목록

(평가기준일 : 2021.12.31.)

관리번호	공 약 명	전년도 이행률 (%)	2021년 이행률 (%)	비고
3-4	신성장동력 드론산업기반 구축			공약조정
3-1	진안 지혜의 숲 도서관으로 Dream 진안 기반 마련	10	100	
3-2	청년 미래지원센터 신설	50	70	
3-3	진안사람 천년배움 지원	70	100	
3-4	신성장동력 드론산업기반 구축	40	50	
3-5	자율과 전문성이 함께하는 미래교육 구현	50	100	
3-6	차별 없는 이동권 보장	100	100	평가제외
3-7	청년 주거비용 지급	50	100	

※ 2020년 공약이행 평가결과 공약관리번호 3-6은 완료된 사업으로 평가대상에서 제외

인재육성분과

공약 조정 및 변경 승인

공약 변경 · 조정 요청서

공약 관리번호	3-4				
주관부서	기획홍보실	담당팀	기획	담당자	김주식
공 약 명	신성장동력 드론산업기반 구축				

1 변경 요구 내용

구 분		당초공약	변경 · 조정안				
공약 최종목표		○드론특별자유화구역 공모 추진, 각종 드론활용사업 확대를 통한 용담호 수질개선 및 인구감소대응 선도모델 창출 ○LX(한국국토정보공사) 드론활용 센터 유치를 통한 드론관련 신산업 육성기반 마련	○드론 활용(공모)사업을 통한 진안군 신성장 동력 기반 구축 ○드론 활용 사업발굴 및 추진을 통한 드론 산업 활성화				
사업 개요	내용	○드론 활용사업 선도모델 추진 - 사업기간 : 2020년 ~ 2022년 - 장 소 : 진안군 전체 - 내 용 : 드론특별자유화구역 공모선정을 통한 용담호 주변 수질감시, 농업용 방제, 홍보 동영상 제작, 문화재감시, 산불감시 등 ○LX 드론활용센터 유치 - 사업기간 : 2020년 ~ 2021년 - 장 소 : 군상리 40번지 일원 - 내 용 : 공공기관 드론활용 전문가 양성을 위한 드론활용센터 유치	○드론 실증도시구축 공모사업 추진 - 사업기간 : 2021년 - 장 소 : 진안군 전체 - 내 용 : 드론 상용화를 위한 실증사업추진 ○드론 상설실기시험장 유치 - 사업기간 : 2021년~ - 장 소 : 상전면 체련공원 - 내 용 : 드론 상설실기시험장 공모 ○드론 관련 자체 추진 - 사업기간 : 매년 - 내 용 : 농업용 드론 전문 자격증반 운영, 드론기체 구입 등				
		연도별 투자계획	223백만원 ('20년-91, '22년-132)		2,758백만원 ('21년-1,293, '22년-1,465)		
연도별 추진계획 및 목표	구 분		추진계획		구 분	추진계획	
	2020	하반기	드론특별자유화구역 및 드론활용센터 유치 공모 대응		2020	하반기	-
	2021	상반기	(공모 선정 및 유치확정시) 사업추진		2021	상반기	드론 실증도시구축 공모대응 및 추진, 드론 관련 자체사업 추진
	2021	하반기	(공모 선정 및 유치확정시) 사업추진		2021	하반기	드론 실증도시구축사업 추진 드론 관련 자체사업 추진
	2022	상반기	(공모 선정 및 유치확정시) 사업추진		2022	상반기	드론 실증도시구축 공모대응 및 추진, 드론 관련 자체사업 추진

2

변경 요구 사유

- 드론특별자유화구역 공모에 도내에서 유일하게 대응하였으나 미선정되었으며, LX드론활용센터 유치 대응결과 우선협상대상자로 남원시가 선정되고, 진안군은 2순위로 남원시가 사업을 포기하지 않아 사업추진 곤란
- 그 대안으로 매년 공모하는 드론 실증도시 구축사업에 응모하여 2021년 선정되었으며 2022년에도 공모에 응모할 예정이고, 부서에서 자체사업으로 추진하는 드론관련 사업을 활성화하여 진안군 신성장 동력 기반을 구축하고자 함.

3

관련자료

- 드론특별자유화구역 관련

전북중앙

2021년 2월 24일 수요일 002면 종합

드론 자유화구역 안일대응? 유치 지자체중 전북만 빠져

진안군 공모지 결정 신청
33개자치단체 참여 15개
자치단체 33개구역 선정
탈락사유도 파악 못해

전북도가 국토부에서 공모한 '드론 특별 자유화구역' 지정에 최근 탈락한 것을 두고, 준비나 대응이 안일했던 것이 아니냐는 비판이 나오고 있다.

유치전에 뛰어들었던 자치단체 가운데 전북만 유일하게 지정을 받지 못한 데다 탈락 사유조차 파악하지 못하고 있기 때문이다.

일각에서는 실무협의부터 연대급 부대가 아닌 최종 결정권이 있는 국방부를 상대로 사전에 교감을 나눴어야 하는 것이 아니냐는 지적도 나오고 있다.

드론특별자유화구역이란 각종 규제로 인해 어려움을 겪어왔던 도심 내에서의 드론 활용 실증을 촉진하기 위해 지정·운영하는 특구다.

이곳에서는 드론 비행 시 필수사항인 '사전 비행 승인' 절차 등 각종 행정적 규제를 받지 않고 실증 작업을 할 수 있다.

그동안 국토부는 드론 산업의 발전을 위해 '드론 실증도시' 등 새로운 서비스를 발굴하며 실증에 집중해 왔다.

하지만 실증에 이르기까지 거쳐야 하는 많은 규제에 의해 기업들이 불편을 겪고 있다.

드론특별자유화구역 현황(15개 지자체, 33개 구역)

광역	지자체	구역
수도권	포천시(5)	신북면 개류리, 심곡리 일원
		관인면 중리 일원
		기지리 일원
		영북면 신정리 일원
강원권	원주시(3)	대회리 일원
		덕적면, 자월면 일원
		봉산동, 인동, 개운동 일원
		충일면 일원
충청권	대전 서구(4)	문막읍 일원
		관평동, 진안동, 신동성동 일원
		구죽동, 관평동, 옥상동 일원
		만년동, 월평2동, 둔산2동, 신성동, 온천2동 등 일원
호남권	세종시(1)	만년동, 월평2·3동, 둔산1·2동 일원
		보람동, 소담동, 반석동, 집현동, 함곡동 등 일원
		형곡면, 국성면 일원
		한수면 일원
영남권	대구 서구(1)	선정면 일원
		태안읍 송암리, 남면 양정리, 함평리, 연안읍 함소리 일원
		오룡동, 대은동, 월곡동, 동천동, 지어진동 일원
		두원면, 도덕면, 고죽동 등 일원
영남권	울산 울주군(3)	남양면, 과역면, 함양면 일원
		도암읍 일원
		상백면, 연양읍, 상남동 등 일원
		봉서읍, 연양읍, 함양읍 등 일원
영남권	경주시(4)	연양읍, 범서읍, 부동면 일원
		북면 하천리, 외산리, 동읍 본포리 일원
		마산하포구 가포동, 해운동, 월포동, 신평동1가, 남성동, 대산동, 어오면, 개령면 등 일원
		함동, 배동 일원
영남권	경주시(4)	인왕동, 교동 일원
		노성동, 황남동, 사정동 일원
		보문동 일원
		보문동 일원
영남권	제주도(1)	제주시, 서귀포시 일원

○ 드론활용센터 부지공모 관련

전북신문

2020년 9월 25일 금요일 004면 경제

LX드론활용센터 우선협상대상자에 남원시 선정

공공 분야 드론전담 교육기관인 한국국토정보공사(사장 김정렬·LX)가 LX드론활용센터의 우선협상대상자로 남원시를 선정했다.

LX는 국가균형발전 취지에 따라 전북 자치단체 14개 시·군만을 대상으로 지난 8월부터 공모절차를 진행, 남원시와 진안군이 1차 통과됐다.

이후 LX 부지선정위원회는 입지조건, 자치단체 지원사항 등에 관한 서면·현장 평가를 거쳐 남원시를 우선협상대상자로 선정했으며, 10월에 협상을 진행할 계획이다.

공공분야 드론시장 확대와 전문 인력 양성을 위한 LX드론활용센터는 면적 2,796㎡에

교육장, 관제시스템, 이착륙 시설 등을 갖춰 2022년까지 건립한 뒤 2023년부터 운영할 방침이다.

LX관계자는““드론교육센터’에서‘드론활용센터’로 명칭을 변경한 것은 드론교육과 데이터처리, 품질검증뿐만 아니라 드론의 안전한 비행을 위한 관제시스템까지 확대 구축했기 때문”이라고 설명했다.

이에 따라 LX드론활용센터가 공공부문 드론산업 발전의 토대를 마련하고 지역에는 일자리 창출, 경제 활성화에 기여하는 동시에 전라북도의 신성장 산업인 드론산업 육성에 일조할 것으로 전망된다. /박상래 기자

○ 드론 실증도시 구축 공모사업 관련

全北日報

2021년 5월 25일 화요일 009면 자치시대

진안군, 드론실증도시 기반 구축 ‘탄력’

국토부 공모사업 선정
랜선관광 등 5개 사업
이달말부터 본격 착수

진안군에 강력하게 추진하고 있는 ‘드론 시설 및 기반 조성’을 통한 최첨단 기술 전초기지 육성’ 정책이 소기의 결실을 맺었다.

24일 군은 ‘2021년 드론실증도시 구축 공모사업’에 최종 선정, 5월말부터 본격적으로 사업 착수에 들어갈 계획이라고 밝혔다.

국토교통부가 주관하고 항공안전기술원이 발주한 이번 공모사업에는 전국 30개기량의 지자체가 컨소시엄을 구성해 응모했으며, 이 가운데 10개가 최종 선정됐다.

군은 이번 공모에 (유)효정솔루션, (주)스마트, (주)리얼타임테크, (주)티마텍, (유)비바, (주)우리아이오 등 6개 드론기업과 컨소시엄을 구성, 공모에 지원했다. ‘자연과 인간이 공존하는 농·산촌 조성’을 주제로 산야 공모에 참여한 결과 국비 11억원을 지원받을 수 있는 이 사업에 선정됐다.

공모를 통해 군이 추진하려는 사업은 크게 5가지다.

드론 랜선관광 및 축제 실시간 중계 서비스, 산림재난 발생 예상지역 모니터링, 깨끗한 식수제공 및 용담호 불법행위 감시 모니터링, 축산시설 악취모니터링, 그리고 이들 4개 사



지난 21일 정부세종컨벤션센터에서 전준선 진안군수(왼쪽 두번째)가 군 관계자들과 드론실증도시 선정 기념촬영을 하고 있다.

업을 통합하는 모니터링 행정서비스 구축이 그것.

공모 사업을 시행해 드론 실증도시가 구축되면, 드론 랜선관광이 가능한 것이 가장 큰 장점이 된다. 드론이 영상을 촬영하면, 초저지연(슬로우모션이 없는) 영상과 고해상도 영상을 실시간으로 전송할 수 있는 시스템이 구축되기 때문이다. 지역의 대표 관광지인 마이산과 부귀 메타세쿼이아 길은 물론 진안홍삼축제 등을 실시간으로 중계하는 것 또한 가능하다. 전국 어디서든 실시간으로 영상 감상이 가능해 코로나19 등 비대면 시대의 안정 맞춤형 관광으로 떠오르고 있다.

또, 압도적인 비용(76.9%)을 차지하는 산림에 대해 모니터링이 가능해진다. 특히, 안전면과 상전면 일대의 121ha 산림 고사목과 도복목(대풍 등으로 부러진 나무) 등을 관찰할 수 있고, 소나무 재선충병 예방이 가능해 이를 조기 방제할 수 있으며, 산사태 등 산림재난 예방에도 큰 도움을 받을 수 있다.

이뿐 아니다. 용담호 모니터링도 가능하다. 깨끗한 식수제공 및 불법행위 감시 모니터링을 추진해 용담호내 불법낚시 및 오염 유발행위를 단속할 수 있다.

드론의 역할은 또 있다. 드론은 축사와 퇴비공장에서 발생하는 악취 해

결사가 될 수 있다. 센서를 탑재한 전용 드론으로 냄새를 공중 포집해 악취지도를 구축, 이를 집중적으로 모니터링할 수 있어서다.

드론 실증도시가 구축되면 개별적이고 병렬적이던 기존 드론 활용의 한계점을 극복할 수 있다는 게 군 관계자의 설명이다.

군에 따르면 유기적이며 종합적인 행정 서비스 제공을 위해 군은 오는 11월까지 통합 모니터링 실증을 추진한다.

군은 이번 공모가 쟁쟁하고 성장 가능성 있는 드론산업의 육성 발전을 마련할 것으로 기대하고 있다.

전안=국승호 기자

全北日報

2021년 10월 28일 목요일 009면 자치시대

진안에 '드론 실기시험장' 생긴다

상전면 체련공원 부지에...군, 공모사업 선정
내년 1월부터 운영, 드론 실증도시 자리매김

“우리 진안지역에 드론 실기시험장이 생깁니다. 내년부터는 무주, 장수, 임실 등 전북 동부산악권 주민은 물론 드론 관련 자격증 시험을 보고 싶은 국민 누구든 진안으로 오시면 됩니다.”(박동현 진안군 건설교통과장)

드론 산업에 지대한 관심을 기울이고 있는 진안군에 드론실증도시 선정(지난 5월)에 이은 또 하나의 낭보가 27일 날아들었다.

한국교통안전공단이 주관한 ‘초경량 비행장치 실기시험장 공모’에서 진안이 선정된 것. ‘초경량 비행장치’란 ‘드론’을 가리킨다. 이에 따라 상전면 체련공원 부지는 드론 자격증 실기시험장으로 이용된다.

드론 관련 자격증 시험에 응시하고 싶은 국민 누구든 진안 상전면 드론 시험장을 이용할 수 있다. 이로써 진안지역은 드론 실증도시로서의 입지를 더욱 굳히게 됐다.

군은 지난 8월 한국교통안전공단에서 실시한 드론실기시험장 공모에 상전면 체련공원이 최적지라는 내용을 구성해 계획안을 제출했으며 지난 13일 현지 실사를 받고 최적지 판정을 받아 27일 선정의 쾌보를 받아들였다.

최근 드론 자격증 시험에 대한 수요가 급증하고 있지만 그동안 전북권에서는 시험을 치를 수 있는 곳이 전무한 곳에 불과해 여타 지역 주민

들은 불편을 겪었다.

상전면 체련공원 부지가 드론 시험장으로 활용될 경우 동부산악권 드론 자격증 수요자들은 물론 진안에 접근이 용이한 전국 응시자들에게 불편이 현종 덜어질 전망이다.

한국교통안전공단과 사용협약이 체결되면 상전면 체련공원 부지는 오는 2022년 1월부터 무인비행기 실기 시험장으로 운영된다. 크게 3가지 유형의 드론 중 무인비행기를 제외한 무인멀티콥터와 무인헬리콥터 2가지 유형의 실기시험 장소가 된다.

이번 드론실기시험장 유치는 지난 5월 드론실증도시 선정에 이은 것으로 그동안 진안군이 드론 관련 사업에 관심을 기울여 온 또 하나의 성과가 가시화된 것이라는 평가가 나오고 있다.

드론 관련 사업의 유치 말고도 군은 소방, 항공, 영상촬영, 환경문제,

산림단속 등 산업 각 분야와 일상생활에서 드론을 효율적으로 활용할 수 있는 방안에 대해서도 큰 관심을 기울이고 있다.

김요섭 상전면장은 “드론실기시험장 유치는 거액 예산으로 조성했지만 늘리고 있다시피한 상전면 체련공원을 최고로 잘 활용할 수 있는 방안”이라며 “내년 1월부터는 아기 울음소리 끊긴 우리 면에 사람들이 북적거리고, 상전 체련공원이 관광 매개역할을 톡톡히 할 것”이라고 말했다.

전춘성 군수는 “상전 체련공원 부지는 진안나들목(IC)은 물론 장수나 무주에서 접근이 쉬워 드론 실기시험을 보려는 많은 사람들이 찾을 것으로 예상되고 이에 따라 지역경제 활성화에도 많은 도움이 될 것으로 기대된다”며 “드론 실증도시 진안 구현에 더욱 박차를 가하겠다”고 말했다.

진안=국승호 기자

인재육성분과

공약이행평가

주관부서 (담당자, 전화)	문화체육과 (최인자, 430-2323)	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2020. 7. ~ 2022. 6.	소요예산	50백만원		
이행현황	완료	이 행 른	100%		

1 공약 최종목표

- 지역활동가와 교육전문가 등 민간중심의 도서관 건립 준비위원회 구성
- 우리 지역의 특성을 고려한 도서관 건립의 필요성 군민 전반에 공론화

2 사업개요**□ 민간 중심 도서관 건립 준비위원회 구성**

- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2020. 12.
- 내 용
 - 지역활동가와 교육, 도서관 분야 전문가 등으로 건립준비위원회 구성

□ 도서관 건립 필요성 군민 공론화

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 6.
- 내 용
 - 정기적인 위원회나 포럼을 통한 활동점검 및 군민 의견 수렴
 - 군민이 함께 참여하는 선진 도서관 벤치마킹 실시
 - 도서관 건립 타당성 및 건립·운영 기본계획에 대한 연구용역 실시

3

연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	70	50	5	0	10	50	55	0	0	
민간중심 도서관 건립 준비위원회 구성 및 건립필요성 군립 공론화	국비	0	0								
	도비	0	0								
	군비	70	50	5		10	50	55			
	기타	0	0								

4

연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

□ 민간 중심 도서관 건립 준비위원회 구성

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표 (%)	내 용	달성률 (%)
2020	하반기	· 도서관 건립 준비위원회 구성 - 다양한 분야의 민간중심 도서관 건립 준비위원회 구성 - 도서관 건립 준비위원회 지원방안 마련	80	· 도서관 건립 준비위원회 구성 조례 제정 준비 - 기획감사실 조례 부결로 「진안군 정책자문위원회 운영 조례」 제정 진행 · 2021년 진안 지혜의 숲 도서관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립을 위한 연구용역 예산 확보 : 50백만원	10
2021	상반기	· 진안 지혜의 숲 도서관 건립 준비위원회 활동 계획 수립(1~2월) - 다양한 연령과 계층의 의견을 들을 수 있도록 접근 경로 확보 - 정기적인 위원회 회의로 공론화에 관한 활동성과와 방법 공유 - 군민 의견 수렴을 위한 토론회, 포럼 개최 등 · 도서관 건립 준비위원회 활동 - 도서관 건립 공론화를 위한 토론회, 포럼 개최 - 선진도서관 벤치마킹(3개소)	70	· 「진안 지혜의 숲 복합문화센터 건립 사전 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」 착수 및 중간보고회 개최 · 「진안 지혜의 숲 도서관 건립 준비위원회」 위원 위촉 및 발대식 개최 · 설문조사 및 선진도서관 벤치마킹(2개소) 실시 · 「진안 지혜의 숲 도서관 건립 준비위원회」 제1~3차 회의 · 「진안 지혜의 숲 도서관 건립」 주민 설명회 개최	70
	하반기	· 도서관 건립 준비위원회 활동 - 도서관 건립 공론화를 위한 토론회, 포럼 개최 - 선진도서관 벤치마킹(3개소) - 군민 전반 공론화 후 건립 여론 조사 실시	100	· 「진안 지혜의 숲 복합문화센터 건립 사전 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」 최종보고회 개최 및 용역 완료 - 진안 지혜의 숲 복합문화센터 건립 운영 기본계획 수립 · 「진안 지혜의 숲 도서관 건립 준비위원회」 제4차 회의 - 용역 결과 공유 및 향후 활동 계획 논의	100

5

향후 추진계획

- 도서관 건립 준비위원회 활동 결산 회의 : 2022. 2월 중
- 생활SOC 공모사업 신청 및 예산확보 노력 : 2022. 2. ~

청년미래지원센터 신설

주관부서 (담당자, 전화)	농촌활력과 (김정선, 430-8059)	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2021. 1. ~ 2022. 6.	소요예산	미정		
이행현황	정상추진	이 행 률	70%		

1 공약 최종목표

- 청년들의 상호교류 공간 지원을 통한 청년 교류 및 학습의 장 마련

2 사업개요

- 사업기간 : 2020. 7 ~ 2022. 12
- 장 소 : 진안읍 일원
- 내 용 : 청년관련 정보 통합제공 및 소통 교류 공간 조성
기존공간 활용(청년몰 2층 청년문화공간 활용 등)
청년미래지원센터 신설관련 우화도시재생지원사업 中
청년이지트리움 및 청년쉐어하우스 조성사업 추진계획(건설교통과)

3 연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	37	37	0	0	28	28	9	9	0	
청년미래 지원센터 신설	국비	0	0								
	도비	0	0								
	군비	37	37			28	28	9	9		
	기타	0	0								

4

연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표 (%)	내 용	달성률 (%)
2020	하반기	<ul style="list-style-type: none"> · 기존공간 활용방안 모색(청년몰 2층 청년문화공간 등 활용) - 청년협의체 간담회 및 청년 아카데미 : 10회 운영 · 청년미래지원센터 건립을 위한 국비 공모사업 협업 - 협업부서 : 건설교통과 농촌재생팀 - 관련사업 : 도시재생 뉴딜사업 ‘365 활력거점 우화’ 중 『우화어울림센터 조성사업』 + 『청년쉐어하우스 조성사업』 확정 	50	<ul style="list-style-type: none"> · 청년미래지원센터 기본계획 수립 및 국비공모사업 협업 확정(10월) · 청년미래지원센터 마련 이전단계로 청년 공간 운영관련 예산수립(12월) 	50
2021	상반기	<ul style="list-style-type: none"> · 청년미래지원센터 건립 전 임시 청년협의체 ‘월랑’ 공간 임대 - 위치 : 진안읍 중앙로 33, 2층(초이스다방2층) 155.04㎡ - 활용 : 청년협의체 정기적 모임 (회원수:115명) 및 정책협의, 진안청년 아카데미 등 청년공동체 운영(인문학, 창업, 동아리사업 등) 	70	<ul style="list-style-type: none"> · 청년미래지원센터 건립 전 임시 청년 공간 조성 : ‘21. 1.~ - 위치 : 진안읍 중앙로 33, 2층 (초이스다방2층) 155.04㎡ - 활용 : 청년협의체 정기적 모임 (회원수:약100여명) 및 정책 간담회 진안청년 아카데미 및 문화행사 운영 (문화예술,창업,동아리사업 등) · 청년공간 1회 추경예산 반영(13백만원) : ‘21. 5. - 공간 조성(비품 구입 등) 및 운영 활성화 (프로그램 운영) · 청년공간 활용 활성화 - 진안청년 문화콘서트(1회), 동아리 사업 (1회), 스마트스토어 교육(1회), 청년 정책 간담회(1회), 소통간담회(9회) 	70
	하반기	<ul style="list-style-type: none"> · 진안형 뉴딜사업 ‘365 활력거점 우화’ 청년미래지원센터 건립계획 - 사 업 명 : 우화 어울림센터 - 협업부서 : 건설교통과 도시계획팀 - 건립위치 : 진안읍 군상리 386번지 일원 4층 규모 2,500㎡ - 주요내용 : 청년문화발전소, 청년 창업지원 공유오피스, 사회적 경제조직 오피스 및 공유회의실, 도시재생 현장지원센터 외 · (임시) 청년공간 월랑 운영 활성화 	70	<ul style="list-style-type: none"> · 우화도시재생 뉴딜사업 위수탁 협약 체결(한국농어촌공사) · 청년공간 운영 활성화 - 진안청년 문화콘서트(1회), 동아리 사업(8개, 수시), 스마트스토어 교육(4회), 청년 정책 간담회(5회), 밥수대(6회), 주민시네 마스쿨(8~10.) · 청년미래지원센터 실시설계 발주(2021. 11.) 	70

5

향후 추진계획

- 청년공간 ‘월랑’ 홍보 : 2022. 1.
 - 청년공간 홍보(SNS 및 블로그, 유튜브 활용)
 - 청년협의체 활성화 사업 추진 : 청년아카데미, 정책간담회, 동아리 사업 등 ~
- 청년공간 내 취업 상담 및 창업 아카데미 교육 추진 계획 수립 : 2022. 1.
- 청년미래지원센터 실시설계 추진 : 2022. 1. ~ 12.



공간 활용



밥수다 프로그램

주관부서 (담당자, 전화)	행정지원과 (박진섭, 430-2231)	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2020. 7. ~ 2022. 6.	소요예산	200백만원		
이행현황	완료 (이행 후 계속추진)	이 행 률	100%		

1 공약 최종목표

- 군민들에게 평생 배움 지원으로 학력 인정, 자격증 취득 등으로 미래 삶의 질 향상

2 사업개요

□ 고등학생 자격증 취득 장려금 지원

- 사업기간 : 2020. 8. ~
- 예 산 액 : 40백만원(진안사랑 장학재단 예산)
- 대 상 : 진안군에 주민등록을 유지하고 있는 고등학생
- 내 용 : 자격증 취득 후 응시 수수료(최대 100,000원/1인) 지원
- 사업추진 : 진안사랑 장학재단

□ 성인문해교육 확대 시행

- 사업기간 : 2021. ~
- 대 상 : 관내 주민
- 예 산 액 : 90백만원(도비 24백만원, 군비 66백만원)
- 내 용 : 기존 3개 읍·면(진안, 동향, 마령)에서 6개 읍면으로 확대 추진

□ 천년배움 1인 1자격증 취득 장려

- 사업기간 : 2021. ~
- 대 상 : 관내 주민(만 19세 이상)
- 예 산 액 : 60백만원
- 내 용 : 군민들이 희망하는 자격증 취득 및 역량강화 교육 강좌 개설 지원

3

연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	190	170	30	30	75	70	85	70	0	
고등학생 자격증 취득 장려금 지원	국비	0	0								
	도비	0	0								
	군비	0	0								
	기타	40	30	10	10	10	10	20	10		
성인문해교육 확대 시행	국비	0	0								
	도비	24	24	8	8	8	8	8	8		
	군비	66	56	12	12	27	22	27	22		
	기타	0	0								
천년배움 1인 1자격증 취득 장려	국비	0	0								
	도비	0	0								
	군비	60	60			30	30	30	30		
	기타	0	0								

4

연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표 (%)	내 용	달성률 (%)
2020	하반기	· 세부 추진 계획 수립 후 사업 추진 및 예산확보	70	· 2020년 고등학생 자격증 취득 장려금 지원사업 추진 · 천년배움 1인 1자격증 희망 강의 설문조사 실시 및 예산 확보	70
2021	상반기	· 세부 추진계획 수립 후 사업추진	100	· 2021년 고등학생 자격증 취득 장려금 지원사업 추진(수시접수) · 2021년도 성인문해교육 운영(진안, 동향, 백운, 마령, 부귀, 정천, 주천) - 진안읍 초·중 학력인정 졸업(12명) - 초·중·고 검정고시 시험 응시(7명) → 합격(1명) - 찾아가는 성인문해교육 학습자 민주시민(선거)교육 실시: 2개소(진안, 마령) · 천년배움 1인1자격증반 운영 - 컴퓨터활용능력 2급(4.24. ~ 6.19./15명 수강) - 워드프로세서 1급(5.16. ~ 6.20./15명 수강)	80
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진		· 2021년 고등학생 자격증 취득 장려금 지원사업 추진(수시접수) · 2021년도 성인문해교육 운영(7개 읍·면) - 초·중·고 검정고시 시험 합격(초등1, 중등2) · 천년배움 1인1자격증반 운영(6개반/119명 수강) - 컴퓨터활용능력 2급(3회 실시/45명) - 워드프로세서 1급(5.16.~6.20./15명) - 유튜브크리에이터양성과정(7.10.~8.14./15명 수강) - 드론교육지도자 자격증 취득과정(8.21.~9.18./15명 수강) - 드론조종자자격증 취득과정(9.13.~16명) - 굴삭기·지게차 운전기능사 운영 계획(10.16.~/13명 수강)	100

5

향후 추진계획

- 2022년도 천년배움 1인1자격증반 계획수립 · 운영 : 2022. 1. ~ 12.

6

관련사진



천년배움 1인 1자격증 반(컴활 2급, 워드1급) 운영



마령면 행정복지센터(6.7.)

진안읍행정복지센터 (6.9.)

찾아가는 성인문해교육(민주시민_선거교육 실시)



천년배움 1인 1자격증 반
(드론교육지도자 자격증 취득과정) 운영

전북도민일보 2021년 10월 12일 화요일 009면 지역

진안읍, 검정고시 합격자 3명 배출

진안읍이 평생학습프로그램으로 운영 중인 시나브로 검정고시반에서 3명의 합격자(초등1명, 고등2명)이 나와 화제다.

화제의 주인공은 초졸 검정고시 이복임(70), 고졸 검정고시 홍순분(73), 이순탄(62)씨다. 이들은 힘든 농사일과 가정일, 그리고 코로나19 상황 속 휴강과 개강이 반복되는 어려운 여건 속에서도 학업의 끈을 놓지 않고 부단히 정진, 합격이라는 결실을 맺게 되었다. 진안=김성봉 기자

초등 · 고등 검정고시 시험 합격(3명)

주관부서 (담당자, 전화)	기획홍보실 (김주식, 430-2214)	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2020. 7. ~ 2022. 6.	소요예산	600.8백만원		
이행현황	일부추진	이 행 률	50%		

1 공약 최종목표

- 드론특별자유화구역 공모 추진, 각종 드론활용사업 확대를 통한 용담호 수질개선 및 인구감소 대응 선도모델 창출
- LX(한국국토정보공사) 드론활용센터 유치를 통한 드론관련 신산업 육성기반 마련

2 사업개요

□ 드론 활용사업 선도모델 추진

- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 장 소 : 진안군 전체
- 내 용 : 드론특별자유화구역 공모선정을 통한 용담호 주변 수질감시, 농업용 방제, 홍보동영상제작, 문화재감시, 산불감시 등

□ LX(한국국토정보공사) 드론활용센터 유치

- 사업기간 : 2020년 ~ 2021년
- 장 소 : 전북 진안군 진안읍 군상리 40(잡)번지 일원
- 내 용 : 공공기관 드론활용 전문가 양성을 위한 드론활용센터 유치
- ※ 드론활용센터 유치 결과에 따라 드론 관련 학과 개설 검토

3

연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	600.8	1,560.6	538.4	91.3	31.2	1,238.3	31.2	231	0	
드론 활용사업 선도모델 추진	국비	0	148.7		17.4		15.8		115.5		
	도비	11.1	95.3	5.7	25	2.7	54.3	2.7	16		
	군비	89.7	210.6	32.7	48.9	28.5	62.2	28.5	99.5		
	기타	0	0								
LX드론활용센터 유치	국비	0	0								
	도비	0	0								
	군비	500	0	500							
	기타	0	0								
드론실증도시 구축사업	국비	0	1,100				1,100				
	도비	0	0								
	군비	0	6				6				
	기타	0	0								

4

연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표 (%)	내 용	달성률 (%)
2020	하반기	· 드론특별자유화구역 공모 대응 추진 · 드론 활용사업 선도모델 추진 · 드론활용센터 유치를 위한 공모 대응 추진	40	· 문화재관리 드론2, 농업교육 드론3대구입 · 드론 촬영 관광콘텐츠 사진 공모전 시행 · 농업용 드론 전문 자격증반 육성지원 26명 · 국토부 드론특별자유화구역 공모 추진 · LX드론활용센터 부지공모 추진 (차순위 협상지자체로 선정)	40
2021	상반기	· (드론특별자유화구역 공모 선정 시) 드론특별자유화 구역 내 드론운용 센터 구축 · 드론 활용사업 선도모델 추진 · (드론활용센터 유치 확정 시) 센터 건립을 위한 행정 지원	55	· 농업용 드론 면허취득교육 계획수립 (3.19.) : 8명 · 국토부 드론실증도시 구축 공모 대응 계획 수립(2.25.) · 드론실증도시 구축 공모 신청(3.23.) · 농업용 드론 전문 자격증반(전라북도 농업기술원) 추천(8명)(4.26.) · 주산지 일관 기계화 지원 사업 드론 구입(6.7.) : 14백만원 · 드론실증도시 구축 공모 선정(4.21.) · 드론실증도시 구축사업 워크숍(5.27.) · 드론실증도시 구축사업 착수(5.27.)	50
	하반기	· (드론활용센터 유치 확정 시) 센터 건립을 위한 행정 지원	70	· 청년농업인 드론 농작업 지원단 드론 항공방제 시연회 참석(9.7.) · 드론실증도시구축사업 중간보고회(9.15.) · 드론 상설실기시험장 공모 신청(9.3.) 및 서면평가 · 농업용 드론 전문 자격증반 운영(19명 지원 완료) · 드론 상설실기시험장 공모 선정(10.27.) · 드론실증도시 구축사업 시연회(11.2. 상지면 체련공원) · 드론실증도시 구축사업 완료(11.19.) · 중기부 안티드론 첨단산업 규제자유 특구 전라북도 공모(11.20./용담호) · 대한민국 드론박람회 참가 (12.16.~18. 서울특별시 여의도공원)	50

- 2022년 드론 특별자유화구역 공모사업 신청 대비
- 2022년 드론 실증도시 구축 공모사업 신청 대비

드론특별자유화구역 관련

전민일보

2020년 7월 1일 수요일 002면 중하

도, 드론특별자유화구역 유치경쟁 도전장

진안군 용담호 수변 등 354㎢ 설정
드론 활용 서비스 모델 상용화 기대

전북도가 국토교통부의 첫 '드론특별자유화구역' 지정에 진안군을 앞세워 도전장을 내민 가운데, 지정을 받기 위한 다른 지역과의 경쟁이 치열할 전망이다.

지난달 30일 도에 따르면 국토부는 지난 5월부터 시행된 '드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률(드론법)'에 따라 드론특별자유화구역 지정 공모를 이날까지 진행했다. 이 구역에서는 드론 택시나 배송 등 드론 활용 서비스를 1년 간 시험운영할 수 있다.

드론 산업은 미래 산업으로 큰 각광을 받고 있으나, 각종 규제에 의해 서비스모델을 실증하고 상용화하는 데 어려움을 겪고 있다. 드론특별자유화구역은 구역 입지

와 관계없이 자유로이 비행할 수 있도록 드론 비행 사전규제를 면제해 테스트베드를 제공한다. 비슷한 맥락의 규제자유특구나 규제샌드박스처럼 직접적인 예산 지원이 이뤄지는 형태는 아니지만, 드론 산업 연구개발의 가장 큰 걸림돌이 되는 비행규제를 풀어주는 만큼 산업 육성의 요인이 될 수 있을 것으로 기대를 모은다.

국토부는 앞으로 기간 내 접수된 각 지자체의 서류를 심사한 뒤 현장실사, 평가위원회 등을 거쳐 연말까지 지정을 마칠 계획이다. 대전과 세종, 울산, 전남 고흥, 강원 영월·원주 등 드론 산업에 관심이 많은 지자체가 참여 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

전북 지역에서는 당초 전주시와 부안군, 진안군 3개 지자체에서 관심을 보였으나 전주와 부안이 다음 공모를 준비하기로 하면서 최종적으로 진안만 신청서를 접수했다.

각 신청 지자체는 기업과 컨소시엄을 구성해 해당 구역에서 진행할 드론 활용 서비스의 형태를 제시했다.

진안군은 전북도와 전북테크노파크, 캠퍼스종합기술원, 한국국토정보공사, KT, 우리항공, 비아, 새만금항공, 퓨얼셀랩스 총 9개 기관 및 기업과 손을 잡았다. R&D 전문부터 수소전지, 드론 운행 등 하드웨어와 소프트웨어를 총망라하는 컨소시엄의 구성이다.

사업구역은 진안군 용담호 수변구역 및 진안읍·용담면·안천면·상전면·정천면·주천면의 각 일부가 포함된 354㎢로 설정됐다. 귀농·귀촌 인구가 증가하는 추세인 진안군은 교통 취약지에 거주하는 주민에게 보다 편리한 행정서비스를 제공하기 위해 고심하던 중 드론을 떠올렸다.

진안군은 드론을 활용해 격오지 쓰레기를 수거하거나 긴급하게 필요한 응급약품

등 물류를 배송하고, 용담댐 부근의 캠핑족을 지원하는 물류 배송 등의 사업을 추진할 계획이다. 또 구봉산 일대 산불이나 실종자 감시, 용담호 일대 불법 행위를 감시한다는 구상이다.

도는 진안군이 이번 공모에 지정을 받고 나면, 지난 4월 고매를 마친 '드론 실증도시' 공모 재도전에 큰 힘이 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 지정 이후 과기정통부나 산업부 등 부처 공모사업과 연계할 수 있고 관련 기업 유치도 유리해지기 때문이다.

조광희 도 주력산업과장은 "올해 5월부터 시행된 드론법에 따라 처음으로 국토부가 실시하는 사업이다"며 "드론특별자유화구역 지정으로 진안군의 드론 활용 서비스 모델이 상용화 돼 기업 매출까지 이어질 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.

이지선기자

드론 활용센터 부지공모 관련

새전북신문

2020년 9월 25일 금요일 004면 경자

LX드론활용센터 우선협상대상자에 남원시 선정

공공 분야 드론전담 교육기관인 한국국토정보공사(사장 김정렬·LX)가 LX드론활용센터의 우선협상대상자로 남원시를 선정했다.

LX는 국가균형발전 취지에 따라 전북 자치단체 14개 시·군만을 대상으로 지난 8월부터 공모절차를 진행, 남원시와 진안군이 1차 통과됐다.

이후 LX 부지선정위원회는 입지조건, 자치단체 지원사항 등에 관한 서면·현장 평가를 거쳐 남원시를 우선협상대상자로 선정했으며, 10월에 협상을 진행할 계획이다.

공공분야 드론시장 확대와 전문 인력 양성을 위한 LX드론활용센터는 면적 2,796㎡에

교육장, 관제시스템, 이착륙 시설 등을 갖춰 2022년까지 건립한 뒤 2023년부터 운영할 방침이다.

LX관계자는 "‘드론교육센터’에서 ‘드론활용센터’로 명칭을 변경한 것은 드론교육과 데이터처리, 품질검증뿐만 아니라 드론의 안전한 비행을 위한 관제시스템까지 확대 구축했기 때문"이라고 설명했다.

이에 따라 LX드론활용센터가 공공부문 드론산업 발전의 토대를 마련하고 지역에는 일자리 창출, 경제 활성화에 기여하는 동시에 전라북도의 신성장 산업인 드론산업 육성에 일조할 것으로 전망된다. /박상래 기자

全北日報

2021년 5월 25일 화요일 009면 자치시대

진안군, 드론실증도시 기반 구축 '탄력'

국토부 공모사업 선정
랜선관광 등 5개 사업
이달말부터 본격 착수

진안군이 강력하게 추진하고 있는 '드론 사업 및 기반 조성'을 통한 최첨단 기술 전초기지 육성' 정책이 소기의 결실을 맺었다.

24일 군은 '2021년 드론실증도시 구축 공모사업'에 최종 선정. 5월말부터 본격적으로 사업 착수에 들어갈 계획이라고 밝혔다.

국토교통부가 주관하고 항공안전기술원이 발주한 이번 공모사업에는 전국 30개기타의 지자체가 컨소시엄을 구성해 응모했으며, 이 가운데 10개가 최종 선정됐다.

군은 이번 공모에 (유)호정솔루션, (주)스마트, (주)리얼타임테크, (주)타이텍, (주)비바, (주)우리아이 등 6개 드론기업과 컨소시엄을 구성, 공모에 지원했다. '자연과 인간이 공존하는 농·산촌 조성'을 주제로 삼아 공모에 참여한 결과 국비 11억원을 지원받을 수 있는 이 사업에 선정됐다.

공모를 통해 군이 추진하려는 사업은 크게 5가지다.

드론 랜선관광 및 축제 실시간 중계 서비스, 산림재난 발생 예상지역 모니터링, 깨끗한 식수제공 및 용담호 불법행위 감시 모니터링, 축산시설 악취모니터링, 그리고 이들 4개 사



지난 21일 정부세종컨벤션센터에서 전충성 진안군수(왼쪽 두번째)가 군 관계자들과 드론실증도시 선정 기념촬영을 하고 있다.

업을 통합하는 모니터링 행정서비스 구축이 그것.

공모 사업을 시행해 드론 실증도시가 구축되면, 드론 랜선관광이 가능한 것이 가장 큰 장점이 된다. 드론이 영상을 촬영하면, 초저지연(동영상이나 그림이 없는) 영상과 고해상도 영상을 실시간으로 전송할 수 있는 시스템이 구축되기 때문이다. 지역의 대표 관광지인 마이산과 부귀 대타세력이라 깊은 물은 진안홍삼축제 등을 실시간으로 중계하는 것 또한 가능하다. 전국 어디서든 실시간으로 영상 감상이 가능해 코로나19 등 비대면 시대의 양성 맞춤형 관광으로 떠오르고 있다.

또, 압도적인 비율(76.9%)을 차지하는 산림에 대해 모니터링이 가능해진다. 특히, 안전면과 상전면 일대의 1만ha 산림 고사목과 도복목(대중 등으로 부러진 나무) 등을 관찰할 수 있고, 소나무 재선충병 예방이 가능해 이를 조기 방제할 수 있으며, 산사태 등 산림재난 예방에도 큰 도움을 받을 수 있다.

이뿐 아니다. 용담호 모니터링도 가능하다. 깨끗한 식수제공 및 불법 행위 감시 모니터링을 추진해 용담호 내 불법낚시 및 오염 유발행위를 단속할 수 있다.

드론의 역할은 또 있다. 드론은 축사와 퇴비공장에서 발생하는 악취 해

결사가 될 수 있다. 센서를 탑재한 전용 드론으로 냄새를 공중 포집해 악취지도로 구축, 이를 집중적으로 모니터링할 수 있어서다.

드론 실증도시가 구축되면 개별적이고 병렬적이던 기존 드론 활용의 한계점을 극복할 수 있다는 게 군 관계자의 설명이다.

군에 따르면 유기적이며 종합적인 행정 서비스 제공을 위해 군은 오는 11월까지 통합 모니터링 실증을 추진한다.

군은 이번 공모가 청정하고 성장 가능성 있는 드론산업의 육성 발전을 마련할 것으로 기대하고 있다.

진안=국승호 기자

드론 상설 실기시험장 공모 선정

全北日報

2021년 10월 28일 목요일 009면 자치시대

진안에 '드론 실기시험장' 생긴다

상전면 체련공원 부지에...군, 공모사업 선정
내년 1월부터 운영, 드론 실증도시 자리매김

"우리 진안지역에 드론 실기시험장이 생깁니다. 내년부터는 무주, 장수, 임실 등 전북 동부산악권 주민은 물론 드론 관련 자격증 시험을 보고 싶은 국민 누구든 진안으로 오시면 됩니다."(박동현 진안군 건설교통과장)

드론 산업에 지대한 관심을 기울이고 있는 진안군에 드론실증도시 선정(지난 5월)이 이은 또 하나의 날씨가 27일 날아들었다.

한국교통안전공단이 주관한 '초경량 비행장치 실기시험장 공모'에서 진안이 선정된 것. '초경량 비행장치'란 '드론'을 가리킨다. 이에 따라 상전면 체련공원 부지는 드론 자격증 실기시험장으로 이용된다.

드론 관련 자격증 시험에 응시하고 싶은 국민 누구든 진안 상전면 드론 시험장을 이용할 수 있다. 이로써 진안지역은 드론 실증도시로서의 입지를 더욱 굳히게 됐다.

군은 지난 8월 한국교통안전공단에서 실시한 드론실기시험장 공모에 상전면 체련공원이 최적지라는 내용을 구성해 계획안을 제출했으며 지난 13일 현지 실사를 받고 최적지 판정을 받아 27일 선정의 패보를 받아들였다.

최근 드론 자격증 시험에 대한 수요가 급증하고 있지만 그동안 전북권에서는 시험을 치를 수 있는 곳이 전무한 가운데 불과해 여타 지역 주민

들은 불편을 겪었다.

상전면 체련공원 부지가 드론 시험장으로 활용될 경우 동부산악권 드론 자격증 수요자들은 물론 진안에 접근이 용이한 전국 응시자들에게 불편이 한층 덜어질 전망이다.

한국교통안전공단과 사용협약이 체결되면 상전면 체련공원 부지는 오는 2022년 1월부터 무인비행기 실기시험장으로 운영된다. 크게 3가지 유형의 드론 중 무인비행기를 제외한 무인멀티콥터와 무인헬리콥터 2가지 유형의 실기시험 장소가 된다.

이번 드론실기시험장 유치는 지난 5월 드론실증도시 선정에 이은 것으로 그동안 진안군이 드론 관련 사업에 관심을 기울여 온 또 하나의 성과가 가시화된 것이라는 평가가 나오고 있다.

드론 관련 사업의 유치 말고도 군은 소방, 항공, 영상촬영, 환경문제,

산림단속 등 산업 각 분야와 일상생활에서 드론을 효율적으로 활용할 수 있는 방안에 대해서도 큰 관심을 기울이고 있다.

김요섭 상전면장은 "드론실기시험장 유치는 거액 예산으로 조성했지만 늘리고 있다시피한 상전면 체련공원을 최고로 잘 활용할 수 있는 방안"이라며 "내년 1월부터는 아기 울음소리 같은 우리 면에 사람들이 북적거리고, 상전면 체련공원에 관광 매개역할을 독특히 할 것"이라고 말했다.

전충성 군수는 "상전면 체련공원 부지는 진안나들목(IC)은 물론 장수나 무주에서 접근이 쉬워 드론 실기시험을 보려는 많은 사람들이 찾을 것으로 예상되고 이에 따라 지역경제 활성화에도 많은 도움이 될 것으로 기대된다"며 "드론 실증도시 진안 구현에 더욱 박차를 가하겠다"고 말했다.

진안=국승호 기자

주관부서 (담당자, 전화)	행정지원과 (박진섭, 430-2231)	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2020. 7. ~ 2022. 6.	소요예산	20백만원		
이행현황	완료	이 행 률	100%		

1 공약 최종목표

- 교육에 대한 군민 의견 수렴 및 발전 방향 모색으로 진안에 알맞은 미래지향적인 교육 모델 구축

2 사업개요

□ 교육 포럼 벤치마킹

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 6.
- 장 소 : 전국 자치단체
- 내 용 : 교육 선진 지자체 및 포럼 우수 개최 지역 벤치마킹
※ 코로나19로 인한 사회적 거리두기로 타지역 벤치마킹 미실시

□ 포럼 개최

- 사업기간 : 2021.
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용
 - 교육전문가 기조 연설, 교육 성공 사례 발표 등
 - 학부모, 교육 종사자, 관련 단체 등 참석 토론

3

연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	10	10	0	0	10	10	0	0	0	
진안교육 포럼운영	국비	0	0								
	도비	0	0								
	군비	10	10			10	10				
	기타	0	0								

4

연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표 (%)	내 용	달성률 (%)
2020	하반기	· 교육 우수 자치단체 벤치마킹	20	· 사업추진 예산 확보	50
2021	상반기	· 포럼 세부 추진 계획 수립	40	· 교육포럼 개최 지역 벤치마킹 실시 : 광주 남구청, 전라북도교육청 - 추진계획 수립 및 사전 준비사항 등 정보 수집·분석 · 진안군교육정책심의위원회 개최(5.24) : 포럼 주제설정 토의 등 · 진안발전 미래인재육성 연구용역 완료(6.14.)	80
	하반기	· 포럼 개최	100	· 교육정책 포럼 주제 확정 : 「학교와 지역사회가 함께하는 교육공동체 활성화 방안」 · 포럼 진행 좌장 및 주제발표자 선정 : 전주교육대 이경한 교수외 4명 · 포럼 책자 및 진안군 자녀지원안내 책자 제작 · 포럼 개최 - 일시장소 : 2021.10.1.(금)15시~18시, 진안문화의집 마이홀 - 참 석 자 : 89명(교육관련자 및 진안군민) - 내 용 : 개회식, 주제발표 및 토론 · 질의응답 등	100




진안군교육정책심의위원회 개최(5.22)

진안발전 미래인재육성 연구용역

2021. 06



진안발전 미래인재육성 연구용역(표지)



포럼 및 진안군 자녀지원사업 안내 책자 제작



교육정책 포럼 개최(10.1.)

청년 주거비용 지원사업

주관부서 (담당자, 전화)	농촌활력과 (김정선, 430-8059)	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2020. 7. ~ 2022. 6.	소요예산	96백만원		
이행현황	완료 (이행 후 계속추진)	이 행 률	100%		

1 공약 최종목표

- 관내 취업한 청년들에게 주거비 지원으로 주거생활 안정 및 지역정착 유도
- 청년 미래지원센터와 연계하여 지역에 정착한 청년들의 능력개발 추진

2 사업개요

- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2022. 12
- 장 소 : 진안군
- 내 용 : 진안군에 거주하고 취업한 청년으로서, 전·월세 임대차계약을 맺은 무주택 중위소득 150% 이하 청년 세대주에게 1년간 월 15만원 주거비 지원(생애1회)
※월세 15만원 이하인 경우 해당금액만 지원

3 연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	96	69	0	0	48	14	48	55	0	
청년주거비용지원	국비	0	0								
	도비	0	0								
	군비	96	69			48	14	48	55		
	기타	0	0								

4

연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표 (%)	내 용	달성률 (%)
2020	하반기	<ul style="list-style-type: none">· 보건복지부 사회보장제도 협의 추진(8월~)· 청년연령(18세~45세) 전구간 읍·면 전수조사 실시(9월)· 청년협의체 등 사업관련 의견 수렴 및 협의추진· 관련 조례개정 추진	50	<ul style="list-style-type: none">· 청년협의체 등 사업관련 의견수렴(7월)· 청년연령(18세~45세) 전구간 읍·면 전수조사 실시(9월)<ul style="list-style-type: none">- 수 요 량 : 30명· 보건복지부 사회보장제도 협의 완료(11월)<ul style="list-style-type: none">- 월 15만원씩 최대 1년간 주거비용 지원(예산액:54백만원)· 진안군 청년기본조례 조례개정 완료(12월)<ul style="list-style-type: none">- 청년연령상한 및 주거비용 근거마련	50
2021	상반기	<ul style="list-style-type: none">· 사업공고(1차) 및 주거비용 지급	100	<ul style="list-style-type: none">· 2021년 청년정책위원회 안건 상정으로 조건 확정 : 2.18.<ul style="list-style-type: none">- (기준) 주소 1년 이상, 직장근무 3개월 이상(변경) 신청일 기준 진안군 거주자 및 취업(예정)자· 보건복지부 완화조건으로 재심의 의뢰 : '21. 2~· 보건복지부의 보완요청으로 수정 및 협의 요청· 사회복지제도 신설 최종인대기 중 : 21. 5~· 1회 추경예산 반영(27백만원)	70
	하반기	<ul style="list-style-type: none">· 이행 완료 후 계속 추진		<ul style="list-style-type: none">· 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 완료· 청년주거비 지원사업 추진<ul style="list-style-type: none">- 청년주거비 지원사업 공고모집- 청년주거비 지원사업 대상 확정· 청년주거비 지원사업 주거비용 1차 지급 완료(18명)	100

5

향후 추진계획


- 2022 청년주거비 지원사업 사업 모집공고(20명) : 2022. 6.
- 2021 청년주거비 지원 대상자 2차 지급 : 2022. 7.

6

관련사진



군.청년협의회 주거비용 등 회의개최



공고 공문



진안고원
JINAN GOWON

사람과 자연이 함께하는 희망 진안
www.jinan.go.kr