

2022. 1. 27.(목) 10:00

진 안 군 청 상 황 실

## 인재양성분과

= 2021년 12월말 기준 =

인재양성분과 공약이행평가 결과보고서

공약이행평가 군민배심원단

# 2021년 12월말 기준 공약이행평가 결과보고서 (인재육성분과)

## □ 평가개요

- 회의일시 : 2022. 1. 27.(목) 10:00 ~
- 장 소 : 진안군청 상황실
- 참 석 : 분과위원 6명(참석대상 7명 중 1명 불참), 공무원 6명
- 평가대상 : 소관 공약 6건, 공약변경 1건

※ 2020년 공약이행 평가결과 공약관리번호 3-6은 완료된 사업으로 평가대상에서 제외

### ○ 내 용

- 공약조정변경요청 1개 공약에 대한 변경승인 심의·의결
- 2021년 12월말 기준 공약담당팀장 공약이행현황 보고 및 질의·응답
- 최종 평가보고서 채택 등



## □ 평가결과

### ○ (총 평)

- 7개 공약사업 중 완료 4건, 정상추진 1건, 미진 1건으로 전년도 완료사업 포함 공약 완료율 71%를 달성하였으며, 전년도 미진으로 평가하였던 지혜의 숲 도서관으로 Dream 진안 기반마련 등 공약이 완료되어 공약실천계획 대비 우수하게 추진하고 있는 것으로 평가함

○ (공약변경)

- 미진으로 평가한 3-4 신성장동력 드론산업기반 구축사업은 군에서 역점으로 추진하였던 드론활용센터 유치 공모사업에 미선정된 것을 2021년 드론실증도시구축사업 공모 선정됨에 따라 공모사업 내용을 변경하는 것으로 내용변경 승인하여 공모사업과 자체사업으로 추진하는 드론 관련 사업을 활성화하여 진안군 신성장동력 기반을 구축할 것으로 기대

○ (공약사업별 평가표)

관리번호	공 약 명	평가결과	목표 (%)	이행률 (%)
3-1	진안 지혜의 숲 도서관으로 Dream 진안 기반 마련	완료	100	100
3-2	청년 미래지원센터 신설	정상추진	70	70
3-3	진안사람 천년배움 지원	이행후 계속추진	100	100
3-4	신성장동력 드론산업기반 구축	미진	70	50
3-5	자율과 전문성이 함께하는 미래교육 구현	완료	100	100
3-7	청년 주거비용 지급	이행후 계속추진	100	100
공약변경	신성장동력 드론산업기반 구축	승인		

□ 주요의견

관리번호	공 약 명	주요의견
3-3	진안사람 천년배움 지원	✓ 강좌 개설 및 운영 시 수강생(군민) 참여율 제고 노력
3-5	자율과 전문성이 함께하는 미래교육 구현	✓ 미래교육을 구현하기 위한 구체적인 실행방안 마련이 부족해 보이므로 미래교육 구현을 위한 네트워크 구축과 같은 내용을 중심으로 구체적인 계획을 마련하여 예산을 투입하는 방안 필요
기타		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 방과후학교 운영 시 진안읍을 제외한 면단위 소재 학교의 경우 강사섭외, 강사수당 단가의 비현실성등으로 교육격차가 심화되므로 이에 대한 방안 강구</li> <li>✓ 전주 거주 공직자들이 지역내에서 거주하기 위한 여건(교육, 주거 등)이 무엇인지 설문조사 등을 통해 해결방안 마련 필요</li> </ul>

## □ 공약변경 심의

- 안건(1) : 신성장동력 드론산업기반 구축
- 변경사유
  - 역점사업으로 추진하였던 드론활용센터 유치 공모사업에 미선정되는 등 사업추진이 원활하지 못하였던 것을 2021년 드론실증도시구축사업 공모 선정되었고 2022년도에도 추가 공모에 대응할 계획이므로 사업 내용과 예산을 조정하는 것으로 변경 승인
- 심의결과 : 원안가결

위와 같이 평가 결과를 보고합니다.

2022년 2월 8일

제출자 : 인재육성분과장 임준연

진안군 공약이행평가 군민배심원단장 귀하

