
= 민선7기 군민과의 약속 =

공약이행평가 군민배심원단 평가자료

[2021.12.31.기준, **소통행정분과**]



목 차



| | |
|---|----------|
| I . 2020년 공약이행평가 결과 | 1 |
| 1. 평가개요 | 1 |
| 2. 평가결과 | 1 |
| 3. 세부평가결과 | 2 |
| II . 2021년 공약사업 추진 총괄현황 | 4 |
| 1. 총괄 | 4 |
| 2. 분야별 추진현황 | 4 |
| 3. 실국소별 추진현황 | 4 |
| 4. 부서별 추진현황 | 5 |
| III . 2021년 소통행정분과 공약사업 평가 | 6 |
| 1. 자체평가기준 | 6 |
| 2. 평가방법 | 7 |
| 3. 공약조정심의 | 7 |
| 4. 소통행정분과 공약평가 목록 | 7 |
| 5. (5-2) 적극적인 민원행정서비스 | 8 |
| 6. (5-4) 열린진안정책위원회 운영 | 13 |

I . 2020년 공약이행평가 결과

□ 평가개요

- 평가기간 : 2021. 2. 15 ~ 3. 3.(17일간)
- 평가대상 : 5대분야 33개 공약, 공약변경조정안 5건
- 평 가 자 : 전체 배심원 33명 중 25명
(지역경제 5 , 맞춤형지 4, 인재육성 5, 명품관광 5, 소통행정 6)
- 평가방법 : 분과별 공약사업에 대해 공약실천계획서 대비 이행정도, 사업비 확보현황 등 이행현황을 제출된 자체평가자료에 기초하여 담당공무원 설명 및 질의응답을 통해 평가
※ 현장 확인 평가 : 없음
- 소관 분과별 평가 결과 및 의견을 수렴한 평가보고서 작성 후 공약이행평가군민배심원단 전체회의에 제출하여 심의의결한 결과를 권고안 형태로 작성하여 군에 제출

□ 평가결과

(2020.12.31. 현재)

| 구 분 | 계 | 추진현황 | | | 비고 |
|---------|----|------|------|----|----|
| | | 완 료 | 정상추진 | 미진 | |
| 심 의 안 | 33 | 8 | 16 | 9 | |
| 평 가 결 과 | 33 | 8 | 15 | 10 | |

※ 소통행정분과 소관 공약 5-2 적극적인 민원행정서비스 도입은 주관부서(민원봉사과)에서 이행을 50%, 정상추진으로 자체평가 하였으나 심사결과 시스템 미구축, 예산집행 부족 등 공약실천계획 목표 대비 미진으로 평가

□ 세부평가결과

*이행현황 및 이행률 누적작성

1. 지역경제분과

| 관리번호 | 공 약 명 | 평가 결과 | 목표 | 이행률 |
|------|--------------------------|----------|------|------|
| 1-1 | 지역별 특화산업 발굴 육성 | 정상추진 | 20% | 40% |
| 1-2 | 진안형 농축임산물 통합브랜드 판매시스템 구축 | 미진 | 40% | 13% |
| 1-3 | 농민수당 지원 확대 | 정상추진 | 20% | 20% |
| 1-4 | 도시가스 미공급 지역주민 연료비 지원 | 미진 | 80% | 25% |
| 1-5 | 소태정 터널 조기 착공 | 미진 | 10% | 5% |
| 1-6 | 진안군 재난기본소득지원금 지급 | 완료 | 100% | 100% |
| 1-7 | 반려동물 케어 | 정상추진 | 25% | 25% |
| 1-8 | 전통시장 공공요금 지원 | 완료 | 100% | 100% |
| 1-9 | 전통시장 임대료 지원 | 정상추진 | 50% | 50% |
| 1-10 | 시장 상가내 공공 와이파이 설치 지원 | 완료 | 100% | 100% |
| 계약변경 | 진안형 농축임산물 통합브랜드 판매시스템 구축 | 승인 | | |

2. 맞춤형복지분과

| 관리번호 | 공 약 명 | 평가 결과 | 목표 | 이행률 |
|------|-------------------------|-------------|------|------|
| 2-1 | 수변구역 주민지원사업(직접지원) 확대 추진 | 미진 | 50% | 25% |
| 2-2 | 치매안심 돌봄시스템 구축 | 정상추진 | 80% | 90% |
| 2-3 | 여성 토론회 운영 | 정상추진 | 25% | 25% |
| 2-4 | 어르신일자리지원센터 신축 | 미진 | 50% | 20% |
| 2-5 | 다문화 가정 정책지원 | 정상추진 | 80% | 80% |
| 2-6 | 장애물 없는 생활환경 만들기 | 이행후 계속추진 | 100% | 100% |
| 2-7 | 진안군 반다비 체육센터 건립 | 정상추진 | 5% | 5% |
| 2-8 | 건강검진비 지원 | 미진 | 10% | 10% |

3. 인재육성분과

| 관리번호 | 공 약 명 | 평가 결과 | 목표 | 이행률 |
|------|-------------------------------|-------------|------|------|
| 3-1 | 진안 지혜의 숲 도서관으로 Dream 진안 기반 마련 | 미진 | 55% | 10% |
| 3-2 | 청년 미래지원센터 신설 | 정상추진 | 50% | 50% |
| 3-3 | 진안사람 천년배움 지원 | 정상추진 | 70% | 70% |
| 3-4 | 신성장동력 드론산업기반 구축 | 미진 | 70% | 40% |
| 3-5 | 자율과 전문성이 함께하는 미래교육 구현 | 정상추진 | 20% | 50% |
| 3-6 | 차별 없는 이동권 보장 | 이행후 계속추진 | 100% | 100% |
| 3-7 | 청년 주거비용 지급 | 정상추진 | 50% | 50% |
| 공약변경 | 청년 미래지원센터 신설 | 승인 | | |
| 공약변경 | 진안사람 천년배움 지원 | 승인 | | |
| 공약변경 | 자율과 전문성이 함께하는 미래교육 구현 | 승인 | | |

4. 명품관광분과

| 관리번호 | 공 약 명 | 평가 결과 | 목표 | 이행률 |
|------|----------------------|----------|-----|-----|
| 4-1 | 치유·힐링 일번지 진안 | 정상추진 | 5% | 5% |
| 4-2 | 우화산 생태공원 조성 | 정상추진 | 10% | 10% |
| 4-3 | 진안고원 웰빙산골음식 세계화기반 구축 | 정상추진 | 20% | 20% |
| 공약변경 | 치유·힐링 일번지 진안 | 승인 | | |

5. 소통행정분과

| 관리번호 | 공 약 명 | 평가 결과 | 목표 | 이행률 |
|------|-------------------|-------------|-----|------|
| 5-1 | 농림축산분야 국 신설 | 완료 | 100 | 100% |
| 5-2 | 적극적인 민원행정서비스 도입 | 미진 | 50 | 25% |
| 5-3 | 생활공공서비스 통합지원센터 운영 | 이행후 계속추진 | 100 | 100% |
| 5-4 | 열린진안정책위원회 운영 | 미진 | 80 | 40% |
| 5-5 | 적극행정에 따른 공무원 처우개선 | 이행후 계속추진 | 100 | 100% |

Ⅱ. 2021년 공약사업 추진 총괄현황

☐ 총 괄 : 5개분야, 33개 사업

(2021.12.31. 현재)

| 구 분 | 계 | 추진현황 | | | 비고 |
|-------------|-----|------|------|------|----|
| | | 완 료 | 정상추진 | 일부추진 | |
| 공 약 수 (개) | 33 | 19 | 12 | 2 | |
| 구 성 비 (%) | 100 | 57.6 | 36.3 | 6.1 | |

☐ 분야별 추진현황

| 분 야 | 총건수 | 추진현황 | | | 비고 |
|------------|-----|------|------|------|----|
| | | 완 료 | 정상추진 | 일부추진 | |
| 계 | 33 | 19 | 12 | 2 | |
| 풍요로운 지역경제 | 10 | 6 | 3 | 1 | |
| 차별없는 맞춤형복지 | 8 | 3 | 5 | | |
| 미래희망 인재육성 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 치유힐링 명품관광 | 3 | | 3 | | |
| 공감하는 소통행정 | 5 | 5 | | | |

※ 평가기준: 한국매니페스토실천본부 공약이행 평가기준 적용

☐ 실국소별 추진현황

| 실국소 | 총건수 | 추진현황 | | | 비고 |
|--------|-----|------|------|------|----|
| | | 완 료 | 정상추진 | 일부추진 | |
| 계 | 33 | 19 | 12 | 2 | |
| 기획홍보실 | 2 | 1 | | 1 | |
| 행정복지국 | 13 | 9 | 4 | | |
| 농촌경제국 | 10 | 6 | 4 | | |
| 안전환경국 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 보 건 소 | 2 | 1 | 1 | | |
| 농업기술센터 | 1 | | 1 | | |

□ 부서별 추진현황

| 부 서 명 | | 총건수 | 추진현황 | | | 비고 |
|--------|--------|-----|------|------|------|----|
| | | | 완 료 | 정상추진 | 일부추진 | |
| 계 | | 33 | 19 | 12 | 2 | |
| 기획홍보실 | | 2 | 1 | | 1 | |
| 행정복지국 | 행정지원과 | 5 | 5 | | | |
| | 사회복지과 | 1 | 1 | | | |
| | 여성가족과 | 3 | 1 | 2 | | |
| | 민원봉사과 | 1 | 1 | | | |
| | 문화체육과 | 3 | 1 | 2 | | |
| 농촌경제국 | 농업정책과 | 2 | | 2 | | |
| | 농축산유통과 | 2 | 1 | 1 | | |
| | 농촌활력과 | 6 | 5 | 1 | | |
| 안전환경국 | 안전재난과 | 1 | 1 | | | |
| | 건설교통과 | 2 | 1 | | 1 | |
| | 관광과 | 1 | | 1 | | |
| | 환경과 | 1 | | 1 | | |
| 보건소 | | 2 | 1 | 1 | | |
| 농업기술센터 | 농촌지원과 | 1 | | 1 | | |

Ⅲ. 2021년 소통행정분과 공약사업 평가

□ 자체평가기준

| 구 분 | 정량적 기준 | | 정성적 기준 |
|--------------|--|---|---|
| 완 료 | <ul style="list-style-type: none"> 사업완료, 목표달성, 제도도입 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우 | | <ul style="list-style-type: none"> 주민만족도 충족, 사업효과 가시화 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우 |
| | 이행 후 계속추진 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 ▶ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 | |
| 정상추진 | <ul style="list-style-type: none"> 추진일정, 규모, 단계 등 계획한 대로 정상추진 중이고 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경 하였으나 객관·타당한 사유가 있으며 변경된 계획으로 사업이 정상 추진 되는 경우 | | <ul style="list-style-type: none"> 법령 등 제한, 시민단체·주민 반대 등 사업추진 제약 사유가 없고 사실상 사업이 정상적으로 추진되는 경우 단, 국·시비 예산확보 지연, 상급기관 또는 외부기관의 절차이행 지연 등의 사유로 추진일정·규모·단계 등이 변동 되는 경우는 정상추진으로 평가 |
| 일부추진 (부진) | <ul style="list-style-type: none"> 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성 하지 못하고 부진한 사업 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경 하였으나 객관·타당한 사유가 없고 사업이 사실상 정상적으로 추진되지 않는 경우 | | <ul style="list-style-type: none"> 법령 등 제한, 시민단체·주민 반대 등 사업추진 제약사유를 극복하지 못하며 사실상 사업 추진이 부진한 경우 |
| 보 류 | <ul style="list-style-type: none"> 사업추진을 위한 사전 절차이행, 사업내용을 구체화하기 위한 연구·용역 등을 실시하기 위해 일정기간 사업을 보류하는 경우 기타 객관, 타당한 사유가 있어 일정기간 사업을 보류하는 경우 도시계획, 공원계획, 투자심사 등 선행절차가 필요하거나, 사업여건 미충족 등으로 사실상 사업 시기가 도래하지 않은 경우 | | |
| 폐 기 | <ul style="list-style-type: none"> 사실상 사업을 취소하기로 한 경우 주변여건 등의 이유로 부득이하게 사업을 폐기하는 경우 | | |

□ 평가방법

- 2020년 평가결과 완료(이행후 계속 추진 포함)된 사업은 평가에서 제외
- 주관부서별(공약 추진 부서) 자체평가 결과에 대하여 공약 실천계획대비 당해연도 추진실적을 비교 평가

□ 공약조정 심의

- 공약추진 과정에서 정책여건 변화, 행정절차 이행(사회보장제도 신설 등) 과정에서 공약의 변경이 필요한 경우 공약조정 심의
- 공약의 변경·조정 사유의 타당성, 적절성 등을 심의

□ 소통행정분과 공약평가 목록

(평가기준일 : 2021.12.31.)

| 관리번호 | 공 약 명 | 전년도 이행률 (%) | 2021년 이행률 (%) | 비고 |
|------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 5-1 | 농림축산분야 국 신설 | 100 | 100 | 평가제외 |
| 5-2 | 적극적인 민원행정서비스 도입 | 25 | 100 | |
| 5-3 | 생활공공서비스 통합지원센터 운영 | 100 | 100 | 평가제외 |
| 5-4 | 열린진안정책위원회 운영 | 40 | 100 | |
| 5-5 | 적극행정에 따른 공무원 처우개선 | 100 | 100 | 평가제외 |

※ 2020년 공약이행 평가결과 공약관리번호 5-1, 5-3, 5-5는 완료된 사업으로 평가대상에서 제외

적극적인 민원행정서비스 도입

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------|--------|-----|----|
| 주관부서 (담당자, 전화) | 민원봉사과 (권윤희, 430-2856) | 사업구분 | 임기 내 | 유 형 | 계속 |
| 사업기간 | 2020. ~ 계속 | 소요예산 | 219백만원 | | |
| 이행현황 | 완료 (이행 후 계속추진) | 이 행 료 | 100% | | |

1 공약 최종목표

- 민원처리 3대 원칙(친절·신속·정확) 확립을 통한 감동 민원행정 구현

2 추진계획

□ (친절도 제고) 민원응대 친절교육 강화, 민원도우미 확대운영 등

- 사업기간 : 2020. 8월 ~ 계속
- 주요내용
 - 친절교육 강화 : 민원봉사과·읍면 민원팀 주 1회 자체교육, 전 부서 민원담당자 대상 전문강사 교육(분기 1회)
 - 안내도우미 확대운영 : 현재 민원봉사과 + 전 부서*로 확대
* 부서별 '민원인 친절맞이 직원' 지정·운영(민원인 응대인사 및 용무확인 후 안내)
 - 민원공무원 사기진작 : 민원응대 친절공무원 포상제 도입, 민원담당 치유프로그램 운영(전문가 심리상담, 휴양시설 이용권 제공 등)

□ (신속성 제고) 민원처리 매뉴얼 정비, 담당자 공백 최소화 등

- 사업기간 : 2020. 8월 ~ 계속
- 주요내용
 - 민원처리 매뉴얼 정비 : 전 부서 민원담당자 업무매뉴얼 일제정비
 - 공백 최소화 : 주민생활통합지원시스템 구축 및 민원예약제 도입
 - √ 주민생활통합지원시스템 : 인공지능을 이용하여 생활정보 제공 및 원격 민원처리
 - √ 민원예약제 : 민원인·담당자가 일정 직접 조율 또는 전화상담사가 조정

□ (정확성 제고) 민원담당자 업무연찬, 숙련공무원 민원업무 배치

○ 사업기간 : 2020. 8월 ~ 계속

○ 주요내용

- 업무연찬 : 민원담당자 워크숍(민원봉사과 주관), 전문가 교육
- 숙련공무원 배치 : 7급이상 공무원을 민원업무에 배치(행정지원과 협조)

3

연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

| 세부사업 | 구분 | 계 | | ‘20 | | ‘21 | | ‘22.6. | | 임기후 | |
|---|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|-----|----|
| | | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 |
| | 계 | 219 | 601 | 39 | 31 | 60 | 533 | 60 | 37 | 60 | |
| 친절교육 실시 및 주민생활통합 지원시스템 구축 | 국비 | 0 | 480 | | | | 480 | | | | |
| | 도비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 군비 | 64 | 14 | 34 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | |
| | 기타 | 0 | 16 | | 16 | | | | | | |
| 민원담당 심리지유 프로그램 및 민원종합안내서 책자제작 | 국비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 도비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 군비 | 0 | 36 | | | | 26 | | 10 | | |
| | 기타 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 민원담당자 힐링프로그램 및 업무연찬 | 국비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 도비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 군비 | 155 | 55 | 5 | 5 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | |
| | 기타 | 0 | 0 | | | | | | | | |

4

연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

| 구 분 | | 추진계획 | | 추진실적 | |
|------|-----|---|-----------|---|------------|
| | | 내 용 | 목표 (%) | 내 용 | 달성률 (%) |
| 2020 | 하반기 | · 자체 친절교육, 안내도우미 확대, 매뉴얼정비, 숙련공무원 배치, 주민생활정보시스템 구축방안 마련 | 50 | · 안내도우미 확대(민원인 친절맞이 직원 지정·운영) · 민원응대 친절직원 포상 · 주민생활통합지원 시스템 연구용역 완료 · 업무매뉴얼 정비 | 25 |
| 2021 | 상반기 | · 전문강사 교육, 민원담당 치유프로그램 도입 | 80 | · 민원담당자 심리치유프로그램 신규운영 · 민원봉사과 사무실 환경개선 추진 · 주민생활통합지원시스템 시범구축 사업비 국비확보(480백만원) · 민원담당자 힐링프로그램 운영 · 민원담당자 통합워크숍(친절교육, 힐링교육) 추진 · 진안군 종합민원안내책자 제작 | 90 |
| | 하반기 | · 민원예약제 도입 | 100 | · 군수님과 민원담당자 소통간담회 · 민원봉사과 내 자원봉사자 배치 · 주민생활통합지원시스템 특허 등록 · 민원처리 우수직원 포상 · 민원사전예약제 도입 | 100 |

5

향후 추진계획

- (친절도 제고) 친절교육·심리상담프로그램 운영(연중)
- (신속성 제고) 민원 처리기한 준수율 및 단축률 제고(연중)
- (정확도 제고) 민원분야별 담당자 연찬회 개최(수시)



주민생활통합지원시스템 용역 완료



읍면 민원담당자 간담회



민원도우미 운영

인쇄 : 권윤희 / 민원봉사과 (2021-03-18 16:16:50)

사람과 자연이 함께하는 희망진안

진안군

수신 수신자 참조
(경유)
제목 민원담당자 심리상담 치유 프로그램 운영 안내

민원담당자의 심리 치유 및 정서 안정을 위해 올해부터 민원담당자 심리상담 치유 프로그램을 아래와 같이 운영하오니, 민원담당자가 프로그램에 참여할 수 있도록 안내 및 독려하여 주시기 바랍니다.

1. 사 업 명 : 2021년 민원담당자 심리상담 치유 프로그램
2. 운영기간 : 2021. 2. 8. ~ 2021. 12. 31.
3. 참여대상 : 민원업무 담당자(공무직 포함)
4. 운영내용 : 심리상담센터 방문하여 전문상담심리사와 상담 지원
5. 참여방법 : 전화 및 메일 예약(민원총괄팀 권윤희 2856)
※ 상담내용 비공개
6. 상담방법 및 시간 : 대면상담 / 1회 50분
※ 근무시간 중 출장처리 가능
※ 1인당 최대 5회 지원(초과 상담 비용은 개인 부담)
7. 상담분야 : 직무스트레스, 대인관계, 개인 심리정서 등
8. 상담기관 : 헬로스마일 심리상담센터 전주점(전주시 흥산로 245 3층 303호). 끝.

진안군

수신자 사회복지과장, 여성가족과장, 민원봉사과장, 문화체육과장, 산림과장, 산림정책과장, 농축산유통과장, 동문협력과장, 산림과장, 안전재난과장, 건설교통과장, 관광과장, 환경과장, 상하수도과장, 보건소장, 진안군 농업기술센터(농촌지원과장), 진안군 농업기술센터(농업기술과장), 진안읍장, 용담면장, 안천면장, 동향면장, 상진면장, 백운면장, 성수면장, 마령면장, 무위면장, 정천면장, 주천면장

주무관 권윤희 민원총괄팀 최재원 민원봉사과장 김영기

협조자

시행 민원봉사과-7725 (2021. 2. 5.) 접수


우 55434 전라북도 진안군 진안읍 중앙로 67 / http://jinan.go.kr

전화번호 063-430-2856 팩스번호 063-430-2706 / yhee3434@korea.kr / 대국민 공개


개인정보 보호에 하술하면 "유출"로 이어 집니다.

문서관리카드민원봉사과-7725 1/1

민원담당자 심리상담 치유프로그램 운영



민원실 환경개선



친절직원 포상




민원담당자 힐링프로그램(온라인)



군수님과 민원담당자 소통간담회



주민생활통합지원시스템 특허증




종합민원안내책자



민원담당자 통합워크숍



민원담당자 힐링프로그램



민원처리 우수직원 포상

열린진안정책위원회 운영

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------|-------|-----|----|
| 주관부서 (담당자, 전화) | 기획홍보실 (이중경, 430-2212) | 사업구분 | 임기 내 | 유 형 | 신규 |
| 사업기간 | 2020. 7. ~ 2022. 6. | 소요예산 | 23백만원 | | |
| 이행현황 | 완료 (이행 후 계속추진) | 이 행 률 | 100% | | |

1 공약 최종목표

- 군민 주도형 상향식 정책 위원회 운영을 통한 주민의견 군정 반영 및 군정 소통 강화

2 사업개요

- 개최시기 : 정기회의(연 1회) 및 수시회의
- 인 원 : 20명 내외(지역전문가 10명, 외부전문가 10명)
- 위원회의 기능
 - 군 장기종합발전계획 등 군 주요정책 방향 정기회의 논의(정기)
 - 군 현안사업 및 집단민원 등 수시 자문
- 운 영
 - 임 기 : 2년(연임 및 중임 가능)
 - 분 과 : 3개 분과위원회
 - 회의구분
 - 전체회의 : 연 1회 이상
 - 분과회의 : 군 현안 및 집단민원 등 자문
 - 안전상정 : 분과별 위원 또는 관련 부서장이 정책 자문을 위한 안전 제출
- 수 당 : 「진안군 각종 위원회 실비변상 조례」에 따라 지급

3

연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

| 세부사업 | 구분 | 계 | | '20 | | '21 | | '22.6. | | 임기후 | |
|---------------------|----|----|----|-----|----|-----|------|--------|------|-----|----|
| | | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 |
| | 계 | 23 | 42 | 3 | 0 | 10 | 16.8 | 10 | 25.2 | 0 | |
| 열린진안 정책위원회 운영 | 국비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 도비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 군비 | 23 | 42 | 3 | | 10 | 16.8 | 10 | 25.2 | | |
| | 기타 | 0 | 0 | | | | | | | | |

4

연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

| 구 분 | | 추진계획 | | 추진실적 | |
|------|-----|-------------------|-----------|---|------------|
| | | 내 용 | 목표 (%) | 내 용 | 달성률 (%) |
| 2020 | 하반기 | · 사업계획 수립 및 조례 제정 | 80 | · 미래비전위원회 구성 및 운영 조례 전부개정 계획 수립(10.7.) · 미래비전위원회 구성 및 운영 조례 전부 개정조례안 입법예고(10.7.~10.27.) · 진안군 미래비전위원회 구성 및 운영 조례 전부개정조례안 진안군의회 상정 및 심사(12.10.) 결과 부결 · 전부개정 조례안 부결에 따른 진안군 정책자문위원회 운영 조례 제정계획 수립(12.10.) · 진안군 정책자문위원회 운영 조례안 입법예고(12.11.~12.21.) | 40 |
| 2021 | 상반기 | · 열린진안정책위원회 정기 개최 | 100 | · 진안군 정책자문위원회 운영 조례 공포(2.25.) · 정책자문위원회 위원 모집 공고(3월) · 정책자문위원회 위촉 및 정기회의 개최(6월) | 100 |
| | 하반기 | · 이행 완료 후 계속 추진 | | · 정책자문위원회 워크숍(7.26.) · 정책자문위원회 회의(10.15.) - 8경8품8미 재선정을 위한 자문 · 2040 중장기 및 미래전략계획 수립 주민설명회 | |

5

향후 추진계획

○ 진안군 정책자문위원회 정기회의 개최

: 2022. 2.



진안고원
JINAN GOWON

사람과 자연이 함께하는 희망 진안
www.jinan.go.kr