

## 진무장 상생협의회 구성

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	기획홍보실(전략기획) 팀 장 : 이 경 림 담당자 : 박 천 희	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 7. ~ 2026. 6.	소요예산	비예산		
이행현황	일부추진	이 행 른	50%		

## 1 공약 최종목표

## ○ 진안군 중심 진안·무주·장수군 상생협의회 구성 및 운영

## 2 사업개요

## □ 진·무·장 상생협의회 구성 및 운영

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 대 상 : 진안·무주·장수군
- 내 용 : 진안군 중심으로 무주·장수 3개 군이 상생하고 화합하면서  
동부 산악권 발전을 이룰 수 있는 상생협의회 구성 및 운영
- 진·무·장 상생협의회 구성계획 수립
  - 상생협의회 실무추진단 구성(진안·무주·장수 기획팀)
  - 상생협의회 사업 발굴
    - 전북도민체전 공동유치 및 3개군 장애인체육대회 개최
    - 진안,무주,장수 공동으로 사용할 수 있는 지역화폐 개발
    - 지역소멸대응기금 광역계정 진·무·장 사업 발굴 등
- ※ 실무추진단 결과에 따른 사업 변경
- 진·무·장 상생협의회 MOU 체결

## 3 연도별 투자계획

- 비 예산

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

구 분	추진계획	목표(%)
2022 하반기	· 진·무·장 상생협의회 운영계획 수립	20%
2023 상반기	· 진·무·장 세부 사업별 사업 발굴 및 협의	70%
2023 하반기	· 진·무·장 상생협의회 MOU 체결	100%
2024 상반기	· 진·무·장 상생협의회 구성	100%
2024 하반기	· 진·무·장 상생협의회 운영	100%
2025 상반기	· 진·무·장 상생협의회 운영	100%
2025 ~ 2026 하반기	· 진·무·장 상생협의회 운영	100%
임기후	· 진·무·장 상생협의회 운영	100%

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

구 분	추진실적	달성률(%)
2022 하반기	· 미 진	0%
2023 상반기	· 진무장 상생협의회 구성 및 운영계획 수립	20%
2023 하반기	· 진무장 상생협의회 구성을 위한 기획담당 의견수렴 및 기획부서장 회의 개최 - 진무장 상생협의회 추진방향 논의 - 공동 협력사업 발굴 협의	50%

## 7

## 문제점 및 대책

○ 기 체결된 “진무장 행복생활권 공동추진 협약” 효력 유효

▣ 기 체결된 협약의 효력 연장선에서 명칭변경 추진

▣ 공동사업 발굴 및 추진방향을 구체화하여 목표달성을 위해 공동 노력

## 8

## 향후 추진계획

○ 진무장 상생협의회 사업발굴 : '23. 11. ~ 12.

○ 진무장 상생협의회 공동사업 협의 및 다짐발표 : '24. 상반기

○ 진무장 협의 사항에 대한 상생협의회 운영 : '24. 상반기 ~



(‘23.8.27.) 기획담당 사전 업무협의(무주군)



(‘23.11.07) 기획부서장 회의(진무장)