

지역정보 통합관리시스템 구축

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(귀농귀촌) 팀 장 : 김은영 담당자 : 임상준	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	25백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	100%		

1 공약 최종목표

- 귀농귀촌인 의견 수렴을 통한 수혜자 중심의 귀농귀촌 종합정보 제공으로 도시민 인구 유입 및 귀농 귀촌 활성화

2 사업개요

□ 지역정보 통합관리시스템 구축

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 내 용 : 홈페이지 내 귀농귀촌 종합정보 페이지 제공
 - 지원정책 : 귀농귀촌 지원정책, 세제지원, 농업지원 등
 - 귀농귀촌 가이드 : 귀농절차 등
 - 교육 안내 : 진안군 귀농귀촌 종합지원센터, 농업기술센터 등
 - 정보 안내 : 농지, 주택, 마을 정보 및 영농 정보 등

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계		20		20				
지역정보 통합관리 시스템 구축	국비							
	도비							
	군비	20		20				
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분	추진계획	목표(%)
2022 하반기	· 귀농귀촌 종합정보 계획 수립(귀농귀촌인 의견 수렴 등)	25
2023	상반기 · 정보 및 데이터 수집	50
	하반기 · 홈페이지 개편	80
2024	상반기 · 홈페이지 내 귀농귀촌 종합정보 제공	100
	하반기 · 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
2025	상반기 · 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
	하반기 · 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
2026	상반기 · 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
	하반기 · 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	
임기후	· 이행 완료 후 계속 추진(데이터 현행화 등 지속 관리)	

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분	추진실적	달성률(%)
2022 하반기	· 귀농귀촌종합지원센터 상담자 대상 의견 수렴 : 수시 · 귀농귀촌 멘토 워크숍 의견 수렴 : 1회	25
2023 상반기	· 정보 및 데이터 수집(타지자체 벤치마킹, 소통매뉴얼 등)(2023. 1. ~) · 귀농귀촌 종합 및 활성화 시행 계획 수립(2023. 2.) · 통합시스템 자료 구축 읍면 업무협조(2023. 4.) - 통계자료, 전입 시 통합관리시스템 홍보 교육	50
2023 하반기	· 기존 공지사항, 게스트하우스 2개 항목에서 ☞ 지원정책, 귀농귀촌가이드, 교육안내 등 홈페이지 개편	100

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		25		25			
지역정보 통합관리 시스템 구축	국비						
	도비						
	군비	25		25			
	기타						

7

향후 추진계획

- 수집한 정보 및 데이터 바탕으로 군청 홈페이지 개편
- 데이터 현행화 등 지속적 관리

8

관련사진




귀농귀촌 멘토 워크숍 의견 수렴 1



귀농귀촌 멘토 워크숍 의견 수렴 2



귀농귀촌 활성화 지원계획 수립



홈페이지 개편