

진안 문화예술거리 조성

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	문화체육과(문화예술) 팀 장 : 유명자 담당자 : 박소지	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	1,700백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	45%		

1 공약 최종목표

- 진안의 대표적 상업지구에서 각종 공연과 문화행사 개최
 - 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립 및 운영
 - 진안 문화예술의 거리 조성사업 착공

2 사업개요

□ 진안 문화예술거리 운영

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안읍 일원
- 내 용 : 차 없는 거리에서 문화예술 공연 및 전시 개최
 - 관내 유관기관·단체 및 군 관련 부서 의견수렴
 - 타 지역 문화예술거리 벤치마킹
 - 문화예술거리 운영 협의(일정, 장소, 프로그램 구성 등)
 - 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립
 - 진안읍 상업지역 내 차 없는 거리 문화예술 공연 및 전시 개최
 - 문화예술단체의 각종 공연 및 전시 유도를 통해 다양하고 이색적인 볼거리, 즐길거리 발굴

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계		1,700	0	50	50	100	1,500	
명품문화 예술거리 운영	국비							
	도비							
	군비	1,700	0	50	50	100	1,500	
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 진안 문화예술거리 시범 운영계획 수립 · 관련 부서 및 단체(상인회, 예술단체) 의견 수렴 · 타 지역 문화예술거리 벤치마킹	10
2023	상반기	· 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립(1차년) · 진안 문화예술거리 운영(상반기)	20
	하반기	· 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립 · 진안 문화예술거리 운영(하반기) · 진안 문화예술거리 연간 운영평가 및 환류	40
2024	상반기	· 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립(2차년) · 진안 문화예술거리 운영(상반기)	50
	하반기	· 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립 · 진안 문화예술거리 운영(하반기) · 진안 문화예술거리 연간 운영평가 및 환류	70
2025	상반기	· 기본 및 실시설계용역 시행	80
	하반기	· 기본 및 실시설계용역 완료	90
2026	상반기	· 진안 문화예술의 거리 조성사업 착공	100
	하반기	· 진안 문화예술의 거리 조성사업 준공	
임기후		· 진안 문화예술거리 운영 활성화	

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 진안문화예술거리 운영계획 수립 : 2022. 12.	5
2023	상·하반기	· 문화예술거리 조성 연구용역 추진 : 2023. 4. ~ 11. - 기본방향 제시, 추진과제 등 / 중간보고회(2023.8.) · 문화예술거리 업무협약 및 사업추진 : 2023. 5. ~ 10. - 진안군·K-Water용담댐지사 / 거리 미술관 조성 상호공유 - 170백만원(수자원공사) / 미곡창고외 13개소, 거리벽화 조성 · 문화예술거리 운영 : 2023. 6. ~ 11.(6회) - 진안고원시장 문화예술공연 : 거리공연 및 부스운영	45

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
문화예술의 거리 운영	계	69	-	69			
	국비	-	-				
	도비	-	-				
	군비	69	-	69			
	기타	-	-				

7

향후 추진계획

- 문화예술거리 운영 : 2023. 11.
 - 거리공연, 부스운영 등 / 연6회 완료
- 문화예술거리 조성 연구용역 완료 : 2023. 11.
 - 기본방향, 사업아이템·세부 추진과제 제시 등
- 2024년도 문화예술거리 조성 거리벽화 사업 추진 : 진안읍 소재지 일원