

## 고원음식 연구 및 학술대회 추진

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌지원과(농촌자원) 팀 장 : 구한결 담당자 : 한유선	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	200백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	35%		

### 1 공약 최종목표

- 진안고원 우수성 및 학문적 가치 재조명을 통한 농·특산물 홍보
- 연구 및 학술대회 추진을 통한 음식산업 기반조성 체계 구축

### 2 사업개요

#### ☐ 고원음식 연구 및 학술대회 추진

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 12.
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용
  - 진안고원 연구모임(진안고원 연구회) 조직 및 육성
  - 토론회(수시)를 통한 학술대회 주제 선정 및 학술대회 개최(연1회)
  - 진안고원의 지리적·역사적 가치 규명을 통한 음식산업 기반 조성

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
고원음식 연구 및 학술대회 추진	계	200	-	50	50	50	50	-
	국비	-	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-	-
	군비	200	-	50	50	50	50	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 추진계획 수립 및 연구모임 조직	20
2023	상반기	· 연구지원 및 토론회(수시) - 연구주제 및 발표자 선정	30
	하반기	· 고원음식 학술대회 개최	40
2024	상반기	· 연구지원 및 토론회(수시) - 연구주제 및 발표자 선정	50
	하반기	· 고원음식 학술대회 개최	60
2025	상반기	· 연구지원 및 토론회(수시) - 연구주제 및 발표자 선정	70
	하반기	· 고원음식 학술대회 개최	80
2026	상반기	· 고원음식 학술대회 개최 - 연구참여자(2022~2025) 대상 전문가 집단토의	100
	하반기	· 지속적 추진을 위한 방안 검토	
임기후		· 계속 추진	

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 고원음식 연구 및 학술대회 추진계획 수립	20
2023	상반기	· 진안고원음식연구회 조직 및 토론회(1회) - 진안군민 및 외부전문가 포함 연구회 조직(15명) · 고원음식 학술대회 수행 전문기관 및 연구자 선정	30
	하반기	· 진안고원음식연구회 토론회(2회) · 진안고원음식 학술대회 추진 중간보고회(9.8.) · 제2회 진안고원음식 학술대회 ※11월 29일 예정 - 연구자 주제발표(3명) 및 고원음식 토론(5명)	35

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		50	-	50	-	-	-
고원음식 연구 및 학술대회 추진	국비	-	-	-	-	-	-
	도비	-	-	-	-	-	-
	군비	50	-	50	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-

## 향후 추진계획

- ## 관련사진



전안고

전안고 농업기술센터



전안고

주신 내부결재  
(공무)

제목: 전안고 농업기술센터 연구회 수시도원회 추진 결재(2차)

농촌지원과-2063(2023.4.24.)로 관원하여 전안고기 공직사임 추진 및 고령음식 학술대회를 위한 전안고 농업기술센터 연구회 수시도원회 추진 결재는 다음과 같습니다.

1. 일 시: 2023. 4. 26 (수) 14:00~  
2. 장 소: 농업기술센터 3층 소회의실  
3. 안 의: 12명(위원장, 관제관 2, 연구자 3)  
4. 주최/주관: 연구회 회장실 및 연구자 주체활동 등

결정: 1. 전안고 농업기술센터 수시도원회 추진 결재(2차) 1부,  
2. 참석자명단(2차) 1부, 결.



전안고

전안고 농업기술센터



전안고

주신 내부결재  
(공무)

제목: 전안고 농업기술센터 학술대회 중간보고회 추진 결재

농촌지원과-8723(2023.9.8.)로 관원하여 추진한 전안고 농업기술센터 중간보고회 결과는 다음과 같습니다.

1. 일 시: 2023. 9. 8 (금) 10:00  
2. 장 소: 3층 소회의실  
3. 안 의: 14명(위원장 2, 관제관 3, 연구자 3, 연구회 3)  
4. 내 용: 전안고 농업기술센터 학술대회 주제를 위한 중간보고 및 토의

결정: 1. 전안고 농업기술센터 학술대회 중간보고회 추진결재 1부,  
2. 참석자 명단 1부, 결.

주최단: 전안고 농업기술센터 연구회

주최자: 이신우

주최자 연락처: 010-1234-5678

주최자 이메일: isinwoo@jinan.ac.kr

주최자 주소: 전안고 농업기술센터 3층 소회의실

주최자 연락처: 010-1234-5678

주최자 이메일: isinwoo@jinan.ac.kr

주최자 주소: 전안고 농업기술센터 3층 소회의실

주최단: 전안고 농업기술센터

주최자: 이신우

주최자 연락처: 010-1234-5678

주최자 이메일: isinwoo@jinan.ac.kr

주최자 주소: 전안고 농업기술센터 3층 소회의실

주최자 연락처: 010-1234-5678

주최자 이메일: isinwoo@jinan.ac.kr

주최자 주소: 전안고 농업기술센터 3층 소회의실

## 전안고농원음식 연구회 토론회(2차) 및 중간보고회

## 전안고농원음식 학술대회 중간보고회