

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	행정지원과(통신관제팀) 팀 장 : 변 왕 섭 담당자 : 홍 웅 기	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	547백만원		
이행현황	완료후 계속추진	이 행 률	100%		

## 1 공약 최종목표

- 관내 전체 마을회관에 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축
- 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 운영·관리

## 2 사업개요

### □ 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 장 소 : 11개 읍·면 307개 마을회관
- 내 용
  - 마을회관 TV를 통해 진안군 자체 홍보 콘텐츠 송출
  - 질병/재난 긴급안내 및 축제 및 행사 정보 등 제공
  - 마을회관에서 와이파이 사용으로 어르신 통신비 절감
- 사 업 비
  - 2023년 : 개소당 30,800원 \* 307개소 \* 10개월 = 94,556천원
  - 2024년도 이후 : 개소당 30,800원 \* 307개소 \* 12개월 = 113,467천원

## 3

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계		547	-	95	113	113	113	113
마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스구축	국비							
	도비							
	군비	547	-	95	113	113	113	113
	기타							

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 시범운영	80
2023	상반기	· 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 시범운영	90
	하반기	· 마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 운영 · 관리	100
2024	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2025	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행완료 후 계속 추진	
임기후		· 이행완료 후 계속 추진	

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 진안군 마을회관 설치환경 조사 및 협약체결 · 마을회관 인터넷 회선개통 및 와이파이, 정책홍보 서비스 구축	80
2023	상반기	· 마을회관 정책홍보 서비스용 IPTV 추가구축	100

## 6 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		235	-	95	140	-	-
마을회관 와이파이 및 정책홍보 서비스 구축	국비						
	도비						
	군비	235	-	95	140	-	-
	기타						

## 7 향후 추진계획

- 군정홍보, 행사, 각종소식 등 다양한 정보제공 : 2023. 11. ~ 연중

## 8 관련사진

