

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌활력과(귀농귀촌) 팀 장 : 김은영 담당자 : 임상준	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	55백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	40%		

## 1 공약 최종목표

- 출향민들이 지역과 지속적으로 교류하도록 함으로써 관계인구 유입 및 귀향 토대 마련

## 2 사업개요

### ☐ 홈커밍(Homecoming)

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용 : 진안에서의 1일 생활을 체험하는 프로그램 운영
  - 사 업 량 : 20여명/2회
  - 체험내용 : 지역탐방, 주요사업장 견학, 지역민과의 교류 등(1박2일)
  - 사 업 비 : 10,000천원

### ☐ 고향에서 살아보기

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2026. 6.
- 내 용 : 진안에서 1달 생활을 체험하는 프로그램 운영
  - 체험내용 : 출향민에게 고향에 거주하며 주거, 지역탐색, 영농체험 등을 제공하여 진안에 정착 유도(1달)
  - 사 업 비 : 45,000천원

## 3

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계		55		10	15	15	15	
홈커밍	국비							
	도비							
	군비	10		10				
	기타							
고향에서 살아보기	국비							
	도비							
	군비	45			15	15	15	
	기타							

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 귀향프로젝트 운영계획수립(출향민 의견 수렴 등) - 서울 경기권, 광역시군 향우회 및 출향인사파악	25
2023	상반기	· 출향민 대상 사업설명회 개최 - 서울·경기권, 광역시군 향우회 연계 홍보 및 유치 - 서울·경기권, 광역시군 출향민 대상 설명회 개최	40
	하반기	· 홈커밍(Homecoming) 운영 (20명 이하/2회) - 주요내용 : 지역탐방, 주요 사업장 견학, 지역민과의 교류 등	60
2024	상반기	· 고향에서 살아보기(1달간/ 5가구 이하) - 실제 이주 전 미리 살아보기 체험을 통한 고향생활 적응기회 제공 - 주요내용 : 영농 체험, 지역민 교류, 선배 귀농귀촌인과의 만남 등	80
	하반기	· 사업성과 평가 및 신규사업 발굴	100
2025	상반기	· 진안형 귀향 프로젝트 추진	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진	
임기후		· 이행 완료 후 계속 추진	

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 향우회 임원 면담 및 의견 수렴 · 귀향 프로젝트 운영 계획 수립	25
2023	상반기	· 도시민 박람회 출향민 행사 홍보('23. 2.) · 출향민 사업설명 및 모집 추진 계획 수립('23. 4.)	40

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		10		10			
홈커밍	국비						
	도비						
	군비	10		10			
	기타						
고향에서 살아보기	국비						
	도비						
	군비						
	기타						

## 7

## 향후 추진계획

- 출향민 대상 사업 설명 및 모집 : 2023. 4 ~ 5.
- 홈커밍행사 추진 : 2023. 11.3 ~11. 4(1차), 12.1 ~ 12.2(2차)
- 고향살아보기 추진 : 2024. 1. ~ 12.
- 적극적인 의견 수렴 및 반영으로 출향민 귀향 정착 유도

## 8

## 관련사진



도시민 박람회