
2-1 진안 문화예술거리 조성

주관부서(팀)

(팀장, 담당자)

문화체육과(문화예술)

사업구분 임기 내 유    형 신규 팀  장 : 유명자 

 담당자 : 박소지

사업기간 2022. 8. ~ 2026. 6. 소요예산 1,700백만원

이행현황 정상추진 이 행 률 45%

1  공약 최종목표  

  ○ 진안의 대표적 상업지구에 각종 공연과 문화행사 개최

    - 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립 및 운영

    - 진안 문화예술의 거리 조성사업 착공

2  사업개요  

 □ 진안 문화예술거리 운영

○ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.

○ 장    소 : 진안읍 일원

○ 내    용 : 차 없는 거리에서 문화예술 공연 및 전시 개최

   - 관내 유관기관·단체 및 군 관련 부서 의견수렴

   - 타 지역 문화예술거리 벤치마킹

   - 문화예술거리 운영 협의(일정, 장소, 프로그램 구성 등)

   - 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립

   - 진안읍 상업지역 내 차 없는 거리 문화예술 공연 및 전시 개최

   - 문화예술단체의 각종 공연 및 전시 유도를 통해 다양하고 이색적인 볼거리,

     즐길거리 발굴



3  연도별 투자계획                        (단위: 백만원)

세부사업 구분 계 22년 23년 24년 25년 26년 임기후

계 1,700 0 50 50 100 1,500

명품문화

예술거리

운영

국비

도비

군비 1,700 0 50 50 100 1,500

기타

4  연도별 추진계획 및 목표

구 분 추진계획 목표(%)

2022 하반기
·진안 문화예술거리 시범 운영계획 수립

·관련 부서 및 단체(상인회, 예술단체) 의견 수렴

·타 지역 문화예술거리 벤치마킹

10

2023 상반기
·진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립(1차년)

·진안 문화예술거리 운영(상반기)
20

하반기
·진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립

·진안 문화예술거리 운영(하반기)

·진안 문화예술거리 연간 운영평가 및 환류

40

2024

상반기
·진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립(2차년)

·진안 문화예술거리 운영(상반기)
50

하반기
·진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립

·진안 문화예술거리 운영(하반기)

·진안 문화예술거리 연간 운영평가 및 환류

70

2025
상반기 ·기본 및 실시설계용역 시행 80

하반기 ·기본 및 실시설계용역 완료 90

2026
상반기 ·진안 문화예술의 거리 조성사업 착공 100

하반기 ·진안 문화예술의 거리 조성사업 준공

임기후 ·진안 문화예술거리 운영 활성화



5  연도별 추진실적 및 달성률

구 분 추진실적 달성률(%)

2022 하반기 ·진안문화예술거리 운영계획 수립 : 2022. 12. 5

2023 상‧하
반기

·문화예술거리 조성 연구용역 추진 : 2023. 4. ~ 11.

  - 기본방향 제시, 추진과제 등 / 중간보고회(2023.8.)

·문화예술거리 업무협약 및 사업추진 : 2023. 5. ~ 10.

  - 진안군·K-Water용담댐지사 / 거리 미술관 조성 상호공유

  - 170백만원(수자원공사) / 미곡창고외 13개소, 거리벽화 조성

·문화예술거리 운영 : 2023. 6. ~ 11.(6회)

  - 진안고원시장 문화예술공연 : 거리공연 및 부스운영 

45

6  연도별 예산 확보액                      (단위: 백만원)

세부사업 구분 계 22년 23년 24년 25냔 26년

문화예술의

거리 운영

계 69 - 69

국비 - -

도비 - -

군비 69 - 69

기타 - -

7  향후 추진계획

○ 문화예술거리 운영 : 2023. 11. 

    - 거리공연, 부스운영 등 / 연6회 완료

○ 문화예술거리 조성 연구용역 완료 : 2023. 11. 

    - 기본방향, 사업아이템·세부 추진과제 제시 등

○ 2024년도 문화예술거리 조성 거리벽화 사업 추진 : 진안읍 소재지 일원


