

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	사회복지과(장애인복지) 팀 장 : 조소희 담당자 : 임하나	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2022. 8. ~ 계속	소요예산	647백만원		
이행현황	정상추진	이행률	65%		

## 1 공약 최종목표

- 장애인, 어르신, 임산부 등을 비롯한 군민이 지역 및 개별시설에 접근·이용·이동시 불편이 없는 생활환경 조성

## 2 사업개요

### ☐ 소규모공중이용시설 출입구 문턱낮추기 사업

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 대 상 : 300㎡미만의 소규모공중이용시설
- 내 용 : 장애인, 어르신, 임산부 등 이동약자들의 불편 해소를 위해 출입구 경사로 등 기본 편의시설 설치

### ☐ 편의시설 설치기준 적합성 확인

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 대 상 : 공공건물 및 공중이용시설, 공원 등
- 내 용 : 일정규모 이상의 건축물 신축·증축·개축시 관련법령에 따라 편의시설 설치 적합 여부 조사

### ☐ 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 대 상 : 지자체가 신축·증축·개축하는 공공건물 및 공중이용시설
- 내 용 : 설계 시 예비인증, 완공 후 본 인증

☐ 장애물 없는 보행망 확대(건설교통과)

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 계속
- 대 상 : 관내 주요 도로 및 인도
- 내 용 : 도로 및 인도 정비계획 시 장애물 없는 생활환경 고려

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
합 계	계	647		116	122	129	136	144
	국비							
	도비	112		19	21	22	24	26
	군비	535		97	101	107	112	118
	기타							
소규모 공중이용시설 출입구 문턱낮추기사업	소계	200		40	40	40	40	40
	국비							
	도비							
	군비	200		40	40	40	40	40
	기타							
편의시설 설치기준 적합성 확인	소계	447		76	82	89	96	104
	국비							
	도비	112		19	21	22	24	26
	군비	335		57	61	67	72	78
	기타							

### 4 연도별 추진계획 및 목표

☐ 소규모공중이용시설 출입구 문턱낮추기 사업

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 사업예산 확보	50
2023 ~ 2025	연중	· 수요조사 및 현장조사 · 소규모공중이용시설 출입구 경사로 등 편의시설 설치(40개소)	80
2026	상반기	· 수요조사 및 현장조사 후 편의시설 설치(10개소)	100

## □ 편의시설 설치기준 적합성 확인

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 편의시설지원센터 운영 및 편의시설 적합 여부 조사	100
2023 ~ 2025	연중	· 이행완료 후 계속 추진	
		· 이행완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	

## □ 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 신축(증축·개축 포함) 공공시설물 BF 의무화	100
2023 ~ 2025	연중	· 이행완료 후 계속 추진	
		· 이행완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	

## □ 장애물없는 보행망 확대

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 도로보수 및 정비시 장애물없는 생활환경 기준 적용	100
2023 ~ 2025	연중	· 이행완료 후 계속 추진	
		· 이행완료 후 계속 추진	
2026	상반기	· 이행완료 후 계속 추진	

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

## □ 소규모공중이용시설 출입구 문턱낮추기 사업

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 사업예산 확보 : 40,000천원	50
2023	상반기	· 수요조사 : 20개소	50
2023	하반기	· 편의시설 설치 : 15개소 (출입구 경사로 5, 안전손잡이 5, 자동출입문 5)	65

## □ 편의시설 설치기준 적합성 확인

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 편의시설지원센터 운영 : 1개소 · 이용실적 : 민원상담 80건, 건축허가 22건 등 총 150건	100
2023	상반기	· 편의시설지원센터 운영 : 1개소 · 이용실적 : 민원상담 27건, 현장상담 8건, 조사 11건 허가신고 10건, 사용승인 2건 등 총 58건	100
2023	하반기	· 편의시설지원센터 운영 : 1개소 · 이용실적 : 민원상담 74건, 현장상담 19건, 조사 13건 허가신고 19건, 사용승인 5건 등 총 130건	100

## □ 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· BF 인증기관 안내 1건 · BF 미인증 시설 인증취득 안내 16건	100
2023	상반기	· BF 예비 인증 3건	100
2023	하반기	· BF 예비 인증, 본인증 인증 만료 안내 17건	100

## □ 장애물없는 보행망 확대

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 도로보수 및 정비 3건	100
2023	상반기		
2023	하반기		

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		113		113			
소규모 공중이용시설 출입구 문턱낮추기 사업	국비						
	도비						
	군비	40		40			
	기타						
편의시설 설치기준 적합성 확인	국비						
	도비	18		18			
	군비	55		55			
	기타						

## 7

## 향후 추진계획

- 「장애인 편의시설 설치 지원사업」 추가모집 및 설치 : 2023. 8. ~ 12.
  - 소규모 공중이용시설 경사로, 자동문 등 설치 지원
- 편의시설지원센터 운영 및 편의시설 적합 여부 조사 : 연중