

## 농기계 임대사업소 확대 설치

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	농촌지원과(농기계) 팀 장 : 김광수 담당자 : 이현진	사업구분	임기 후	유 형	계속
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 12.	소요예산	5,800백만원		

### 1 공약 최종목표

- 권역별 임대사업소 확대 운영(4개소→9개소)
- 부귀, 안천, 주천, 백운, 성수면 농기계 임대사업소 신축

### 2 사업개요

#### ☐ 농기계 임대사업소 확대

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 진안군 일원(부귀, 안천, 주천, 백운, 성수)
- 운영현황 : 4개소(진안, 정천, 마령, 동향)
- 내 용 : 농기계 임대사업소 신설을 통한 농업인의 접근성 향상  
및 임대 수요 충족

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'22	'23	'24	'25	'26.6	임기후
농기계 임대사업소 확대	계	5,800	1,200	700	1,300	1,300	1,300	
	국비	2,700	600	300	600	600	600	
	도비							
	군비	3,100	600	400	700	700	700	
	기타							

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 서부권(부귀) 임대사업소 신축공사 시행 · 임대사업소 분소 설치 부지 확보	20
2023	상반기	· 농기계 임대사업소 신축공사 시행(안천면)	30
	하반기	· 24년 국가 예산 확보 협의 · 임대사업소 분소 설치 부지 검토	40
2024	상반기	· 임대사업소 신축공사 시행(주천면)	50
	하반기	· 임대사업소 개설 부지검토 및 국가 예산 확보 협의	60
2025	상반기	· 농기계 임대사업 분소 신축공사 시행(백운면)	70
	하반기	· 임대사업소 개설 부지 검토 · 국가 예산 확보 협의	80
2026	상반기	· 농기계 임대사업 분소 신축공사 시행(성수면)	90
	하반기	· 관리장비 및 기계 구입	100
임기후		· 임대사업 개설 지원용 신규 농업기계 구입 및 임대사업소 운영	계속