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3-4 신성장동력 드론산업기반 구축

주관부서
(담당자, 전화)

기획홍보실
(김주식, 430-2214) 사업구분 임기 내 유    형 신규

사업기간 2020. 7. ~ 2022. 6. 소요예산 600.8백만원

이행현황 일부추진 이 행 률 50%

1  공약 최종목표  

 ○ 드론특별자유화구역 공모 추진, 각종 드론활용사업 확대를 통한

   용담호 수질개선 및 인구감소 대응 선도모델 창출 
 

 ○ LX(한국국토정보공사) 드론활용센터 유치를 통한 드론관련 신산업 

육성기반 마련

2  사업개요  

□ 드론 활용사업 선도모델 추진  

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년

○ 장    소 : 진안군 전체

○ 내    용 : 드론특별자유화구역 공모선정을 통한 용담호 주변 

수질감시, 농업용 방제, 홍보동영상제작, 문화재감시, 산불감시 등

□ LX(한국국토정보공사) 드론활용센터 유치

○ 사업기간 : 2020년 ~ 2021년

○ 장    소 : 전북 진안군 진안읍 군상리 40(잡)번지 일원

○ 내    용 : 공공기관 드론활용 전문가 양성을 위한 드론활용센터 유치

   ※ 드론활용센터 유치 결과에 따라 드론 관련 학과 개설 검토
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3  연도별 투자계획                        (단위: 백만원)

세부사업 구분 계 ‘20 ‘21 ‘22.6. 임기후

계 600.8 538.4 31.2 31.2

드론 활용사업

선도모델 추진

국비

도비 11.1 5.7 2.7 2.7

군비 89.7 32.7 28.5 28.5

기타

LX드론활용센터

유치

국비

도비

군비 500 500

기타

4  연도별 추진계획 및 목표  

□ 드론 활용사업 선도모델 추진

※ 2020년 드론특별자유화구역 공모 탈락 시, 2021년 드론관련 공모사업 대응 추진

구 분 추진계획 목표(%)

2020 하반기
·드론특별자유화구역 공모 대응 추진 

·드론 활용사업 선도모델 추진 
40

2021

상반기
·(공모 선정 시)드론특별자유화 구역 내 드론운용센터 구축

·드론 활용사업 선도모델 추진 
55

하반기
·(공모 선정 시)드론특별자유화 구역 내 드론운용센터 운영

·드론 활용사업 선도모델 추진 
70

2022

상반기
·(공모 선정 시)드론특별자유화 구역 내 드론운용센터 운영

·드론 활용사업 선도모델 추진 
85

하반기
·(공모 선정 시)드론특별자유화 구역 내 드론운용센터 운영

·드론 활용사업 선도모델 추진 
100

임기후 ·
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□ LX(한국국토정보공사) 드론활용센터 유치

구 분 추진계획 목표(%)

2020 하반기 ·드론활용센터 유치를 위한 공모 대응 추진 100

2021

상반기 ·(유치 확정 시) 센터 건립을 위한 행정 지원 

하반기 ·(유치 확정 시) 센터 건립을 위한 행정 지원 

2022

상반기 ·(유치 확정 시) 센터 운영에 따른 기관별 상생 협력사업 추진

하반기 ·(유치 확정 시) 센터 운영에 따른 기관별 상생 협력사업 추진

임기후 ·(유치 확정 시) 센터 운영에 따른 기관별 상생 협력사업 추진

※ 2020년 LX드론활용센터 예비 후보지 최종 탈락 시 ‘불가’ 사업으로 분류

5  연도별 추진실적 및 달성률

구 분 추진실적 달성률(%)

2020 하반기

<세부사업1>
·문화재관리용 드론2대구입, 농업교육용 드론3대구입
·드론 촬영 관광콘텐츠 사진 공모전 시행 
·농업용 드론 전문 자격증반 육성지원 26명
·국토부 드론특별자유화구역 공모 추진
<세부사업2>
·LX드론활용센터 부지공모 추진(차순위 협상지자체로 선정) 

40

2021 1분기

<세부사업1>
·농업용 드론 면허취득교육 계획수립(3.19.) : 8명
<추가사업>
·국토부 드론실증도시 구축 공모 대응계획 수립(2.25.)
·드론실증도시 구축 공모를 위한 업무협약체결(용담댐지사)
·드론실증도시 구축 공모 신청(3.23.)

40

2021 2분기

<세부사업1>
·농업용 드론 전문 자격증반(전라북도 농업기술원) 추천(8
명)(4.26.)
·주산지 일관 기계화 지원 사업 드론 구입(6.7.) : 14백만원
<추가사업>
·드론실증도시 구축 공모 선정(4.21.)
·드론실증도시 구축 착수보고회-세종정부청사(5.21.)
·드론실증도시 구축사업 워크숍(5.27.)
·드론실증도시 구축사업 착수(5.27.)

50
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6  연도별 예산 확보(집행)액                      (단위: 백만원)

세부사업 구분 계 ‘20 ‘21 ‘22.6.

계 1,560.6 91.3 1,238.3 231

드론 

활용사업

선도모델 

추진

국비 148.7 17.4 15.8 115.5

도비 95.3 25 54.3 16

군비 210.6 48.9 62.2 99.5

기타

LX드론활용

센터유치

국비

도비

군비

기타

드론실증도시 

구축사업

국비 1,100 1,100

도비

군비 6 6

기타

7  향후 추진계획

○ 2022년 드론 특별자유화구역 공모사업 신청 대비

○ 2022년 드론 실증도시 구축 공모사업 신청 대비

2021 3분기

<세부사업1>
·청년농업인 드론 농작업 지원단 드론 항공방제 시연회 참석(9.7.)
<추가사업>
·드론실증도시 구축사업 중간보고회-항공안전기술원(9.15.)
·드론실증도시 구축사업 추진(계속, 70%수행)
·드론 상설실기시험장 공모 신청(9.3.) 및 서면평가

50

2021 4분기

<세부사업1>
·농업용 드론 전문 자격증반 운영(19명 지원 완료)
<추가사업>
·드론 상설실기시험장 공모 선정(10.27. 상전면 체련공원)
·드론실증도시 구축사업 시연회(11.2. 상전면 체련공원)
·드론실증도시 구축사업 완료(11.19. / 100%수행)
·중기부 안티드론 첨단산업 규제자유특구 전라북도 공모(11.20. / 
  사업대상지 용담호)
·대한민국 드론박람회 참가(12.16.~18. 서울특별시 여의도공원)
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8  관련자료

 □ 관련 보도자료

드론특별자유화구역 관련

드론활용센터 부지공모 관련
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드론 실증도시 구축 공모사업 선정

드론 상설 실기시험장 공모 선정
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 □ 관련 사진

드론영상공모전


