진안고원
JINAN GOWON

2022. 1. 26.(수) 10:00
진 안 군 청 상 황 실

= 민선7기 군민과의 약속 =

공약이행평가 군민배심원단 평가자료

(2021.12.31.기준, 맞춤복지분과)

진안군

목 차

Ⅰ. 2020년 공약이행평가 결과 ····· 1
1. 평가개요 ····· 1
2. 평가결과 ····· 1
3. 세부평가결과 ····· 2

Ⅱ. 2021년 공약사업 추진 총괄현황 ····· 4
1. 총괄 ····· 4
2. 분야별 추진현황 ····· 4
3. 실국소별 추진현황 ····· 4
4. 부서별 추진현황 ····· 5

Ⅲ. 2021년 맞춤복지분과 공약사업 평가 ····· 6
1. 자체평가기준 ····· 6
2. 평가방법 ····· 7
3. 공약조정심의 ····· 7
4. 맞춤복지분과 공약평가 목록 ····· 7
5. 공약 조정 및 변경 승인 ····· 8
- (2-5) 다문화 가정 정책 지원 ····· 9
- (2-7) 진안군 반다비 체육센터 건립 ····· 10
- (2-8) 건강검진비 지원 ····· 11
6. 공약이행평가 ····· 15
- (2-1) 수변구역 주민지원사업(직접지원) 확대 추진 ····· 16
- (2-2) 치매안심 돌봄시스템 구축 ····· 19
- (2-3) 여성토론회 운영 ····· 25
- (2-4) 어르신 일자리지원센터 신축 ····· 27
- (2-5) 다문화 가정 정책 지원 ····· 29
- (2-7) 진안군 반다비 체육센터 건립 ····· 31
- (2-8) 건강검진비 지 ····· 33

Ⅰ. 2020년 공약이행평가 결과

□ 평가개요

○ 평가기간 : 2021. 2. 15 ~ 3. 3.(17일간)

○ 평가대상 : 5대분야 33개 공약, 공약변경조정안 5건

○ 평 가 자 : 전체 배심원 33명 중 25명
(지역경제 5 , 맞춤복지 4, 인재육성 5, 명품관광 5, 소통행정 6)

○ 평가방법 : 분과별 공약사업에 대해 공약실천계획서 대비 이행정도, 사업비 확보현황 등 이행현황을 제출된 자체평가자료에 기초하여 담당공무원 설명 및 질의응답을 통해 평가

※ 현장 확인 평가 : 없음

○ 소관 분과별 평가 결과 및 의견을 수렴한 평가보고서 작성 후 공약이행평가군민배심원단 전체회의에 제출하여 심의의결한 결과를 권고안 형태로 작성하여 군에 제출

□ 평가결과

(2020.12.31. 현재)

구 분	계	추 진 현 황			비고
		완 료	정상추진	미진	
심 의 안	33	8	16	9	
평 가 결 과	33	8	15	10	

※ 소통행정분과 소관 공약 5-2 적극적인 민원행정서비스 도입은 주관부서(민원봉사과)에서 이행률 50%, 정상추진으로 자체평가 하였으나 심사결과 시스템 미구축, 예산집행 부족 등 공약실천계획 목표 대비 미진으로 평가

□ 세부평가결과

*이행현황 및 이행률 누적작성

1. 지역경제분과

관리번호	공 약 명	평가결과	목표	이행률
1-1	지역별 특화산업 발굴 육성	정상추진	20%	40%
1-2	진안형 농축임산물 통합브랜드 판매시스템 구축	미진	40%	13%
1-3	농민수당 지원 확대	정상추진	20%	20%
1-4	도시가스 미공급 지역주민 연료비 지원	미진	80%	25%
1-5	소태정 터널 조기 착공	미진	10%	5%
1-6	진안군 재난기본소득지원금 지급	완료	100%	100%
1-7	반려동물 케어	정상추진	25%	25%
1-8	전통시장 공공요금 지원	완료	100%	100%
1-9	전통시장 임대료 지원	정상추진	50%	50%
1-10	시장 상가내 공공 와이파이 설치 지원	완료	100%	100%
공약변경	진안형 농축임산물 통합브랜드 판매시스템 구축	승인		

2. 맞춤복지분과

관리번호	공 약 명	평가결과	목표	이행률
2-1	수변구역 주민지원사업(직접지원) 확대 추진	미진	50%	25%
2-2	치매안심 돌봄시스템 구축	정상추진	80%	90%
2-3	여성 토론회 운영	정상추진	25%	25%
2-4	어르신일자리지원센터 신축	미진	50%	20%
2-5	다문화 가정 정책지원	정상추진	80%	80%
2-6	장애물 없는 생활환경 만들기	이행후 계속추진	100%	100%
2-7	진안군 반다비 체육센터 건립	정상추진	5%	5%
2-8	건강검진비 지원	미진	10%	10%

3. 인재육성분과

관리번호	공 약 명	평가결과	목표	이행률
3-1	진안 지혜의 숲 도서관으로 Dream 진안 기반 마련	미진	55%	10%
3-2	청년 미래지원센터 신설	정상추진	50%	50%
3-3	진안사람 천년배움 지원	정상추진	70%	70%
3-4	신성장동력 드론산업기반 구축	미진	70%	40%
3-5	자율과 전문성이 함께하는 미래교육 구현	정상추진	20%	50%
3-6	차별 없는 이동권 보장	이행후 계속추진	100%	100%
3-7	청년 주거비용 지급	정상추진	50%	50%
공약변경	청년 미래지원센터 신설	승인		
공약변경	진안사람 천년배움 지원	승인		
공약변경	자율과 전문성이 함께하는 미래교육 구현	승인		

4. 명품관광분과

관리번호	공 약 명	평가결과	목표	이행률
4-1	치유·힐링 일번지 진안	정상추진	5%	5%
4-2	우화산 생태공원 조성	정상추진	10%	10%
4-3	진안고원 웰빙산골음식 세계화기반 구축	정상추진	20%	20%
공약변경	치유·힐링 일번지 진안	승인		

5. 소통행정분과

관리번호	공 약 명	평가결과	목표	이행률
5-1	농림축산분야 국 신설	완료	100	100%
5-2	적극적인 민원행정서비스 도입	미진	50	25%
5-3	생활공공서비스 통합지원센터 운영	이행후 계속추진	100	100%
5-4	열린진안정책위원회 운영	미진	80	40%
5-5	적극행정에 따른 공무원 처우개선	이행후 계속추진	100	100%

Ⅱ. 2021년 공약사업 추진 총괄현황

□ 총 괄 : 5개분야, 33개 사업

(2021.12.31. 현재)

구 분	계	추 진 현 황			비고
		완 료	정상추진	일부추진	
공 약 수 (개)	33	19	12	2	
구 성 비 (%)	100	57.6	36.3	6.1	

□ 분야별 추진현황

분 야	총건수	추 진 현 황			비고
		완 료	정상추진	일부추진	
계	33	19	12	2	
풍요로운 지역경제	10	6	3	1	
차별없는 맞춤복지	8	3	5		
미래희망 인재육성	7	5	1	1	
치유힐링 명품관광	3		3		
공감하는 소통행정	5	5			

※ 평가기준: 한국매니페스토실천본부 공약이행 평가기준 적용

□ 실국소별 추진현황

실국소	총건수	추 진 현 황			비고
		완 료	정상추진	일부추진	
계	33	19	12	2	
기획홍보실	2	1		1	
행정복지국	13	9	4		
농촌경제국	10	6	4		
안전환경국	5	2	2	1	
보 건 소	2	1	1		
농업기술센터	1		1		

□ 부서별 추진현황

부 서 명		총건수	추 진 현 황			비고
			완 료	정상추진	일부추진	
계		33	19	12	2	
기 획 홍 보 실		2	1		1	
행정복지국	행 정 지 원 과	5	5			
	사 회 복 지 과	1	1			
	여 성 가 족 과	3	1	2		
	민 원 봉 사 과	1	1			
	문 화 체 육 과	3	1	2		
농촌경제국	농 업 정 책 과	2		2		
	농축산유통과	2	1	1		
	농 촌 활 력 과	6	5	1		
안전환경국	안 전 재 난 과	1	1			
	건 설 교 통 과	2	1		1	
	관 광 과	1		1		
	환 경 과	1		1		
보 건 소		2	1	1		
농업기술센터	농 촌 지 원 과	1		1		

Ⅲ. 2021년 맞춤복지분과 공약사업 평가

□ 자체평가기준

구 분	정량적 기준	정성적 기준
완 료	• 사업완료, 목표달성, 제도도입 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우	• 주민만족도 충족, 사업효과 가시화 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우
	이행 후 계속추진	▶ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 ▶ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업
정상추진	• 추진일정, 규모, 단계 등 계획한 대로 정상추진 중이고 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업 • 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 있으며 변경된 계획으로 사업이 정상 추진되는 경우	• 법령 등 제한, 시민단체·주민 반대 등 사업추진 제약 사유가 없고 사실상 사업이 정상적으로 추진되는 경우 단, 국·시비 예산확보 지연, 상급기관 또는 외부기관의 절차이행 지연 등의 사유로 추진일정·규모·단계 등이 변동되는 경우는 정상추진으로 평가
일부추진 (부 진)	• 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업 • 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 없고 사업이 사실상 **정상적으로 추진되지 않는** 경우	• 법령 등 제한, 시민단체·주민 반대 등 사업추진 제약사유를 극복하지 못하며 사실상 **사업 추진이 부진**한 경우
보 류	• 사업추진을 위한 사전 절차이행, 사업내용을 구체화하기 위한 연구 · 용역 등을 실시하기 위해 **일정기간 사업을 보류**하는 경우 • 기타 **객관, 타당한 사유**가 있어 **일정기간 사업을 보류**하는 경우 • 도시계획, 공원계획, 투자심사 등 선행절차가 필요하거나, 사업여건 미충족 등으로 사실상 **사업 시기가 도래하지 않은** 경우	
폐 기	• 사실상 사업을 취소하기로 한 경우 • 주변여건 등의 이유로 부득이하게 사업을 폐기하는 경우	

□ 평가방법

○ 2020년 평가결과 완료(이행후 계속 추진 포함)된 사업은 평가에서 제외

○ 주관부서별(공약 추진 부서) 자체평가 결과에 대하여 공약 실천계획대비 당해연도 추진실적을 비교 평가

□ 공약조정 심의

○ 공약추진 과정에서 정책여건 변화, 행정절차 이행(사회보장제도 신설 등) 과정에서 공약의 변경이 필요한 경우 공약조정 심의

○ 공약의 변경·조정 사유의 타당성, 적절성 등을 심의

□ 맞춤복지분과 공약평가 목록

(평가기준일 : 2021.12.31.)

관리번호	공 약 명	전년도 이행률 (%)	2021년 이행률 (%)	비고
2-5	다문화 가정 정책지원			공약조정
2-7	진안군 반다비 체육센터 건립			공약조정
2-8	건강검진비 지원			공약조정
2-1	수변구역 주민지원사업(직접지원) 확대 추진	25	80	
2-2	치매안심 돌봄시스템 구축	90	100	
2-3	여성 토론회 운영	25	75	
2-4	어르신일자리지원센터 신축	20	95	
2-5	다문화 가정 정책지원	80	100	
2-6	장애물 없는 생활환경 만들기	100	100	평가제외
2-7	진안군 반다비 체육센터 건립	5	20	
2-8	건강검진비 지원	10	80	

※ 2020년 공약이행 평가결과 공약관리번호 2-6은 완료된 사업으로 평가대상에서 제외

맞춤복지분과

공약 조정 및 변경 승인

공약 변경 · 조정 요청서

공 약 관리번호	2-5				
주관부서	여성가족과	담당팀	여성	담당자	박양선
공 약 명	다문화 가정 정책지원				

1 변경 요구 내용

구 분	당초공약	변경 · 조정안
소요예산	80백만원	비예산

2 변경 요구 사유

○ 다문화 가정이 자주 이용하는 진안군건강가정 · 다문화가족지원센터 2층 회의실을 소통공간으로 활용 · 운영하여 예산 불필요함.
다만, 현재 센터가 협소하여 향후 진안군 가족센터 준공(2023년 예정) 시 다문화 이주여성 소통공간 마련 예정

3 관련자료

○ 특이사항 없음

공약 변경 · 조정 요청서

공 약 관리번호	2-7				
주관부서	문화체육과	담당팀	체육시설	담당자	이 화 정
공 약 명	진안군 반다비 체육센터 건립사업(장애인 어울림 구장)				

1 변경 요구 내용

구 분	당초공약	변경 · 조정안
사업개요	○ 사업기간 : 2020. ~ 2025. ○ 장 소 : 미정 ○ 내 용 : 지상 2층, 연면적 2,000㎡ ○ 총사업비 : 79억(기금 30, 군비 49)	○ 사업기간 : 2020. ~ 2024. ○ 장 소 : 군상리 344-2번지 일원 ○ 내 용 : 지상 2층, 연면적 2,400㎡ ○ 총사업비 : 89억(기금 40, 군비 49) ※수중운동실 설치 추가

2 변경 요구 사유

○ 공모 신청 일정 및 사업비 변경

- ‘22년도 사업 공모 신청 예정이었으나 도 협의 후 ’21년도 사업 공모 신청으로 인한 연도별 투자계획 및 추진계획 변경
- 총사업비 79억(기금 30, 군비 49)에서 도 협의 후 수중운동실 추가 설치 조건으로 총사업비 89억(기금 40, 군비 49) 사업내용 변경

3 관련자료

○ 2021년 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립사업 공모 신청(문화체육과-7660, 2021. 4. 14.)

공약 변경 · 조정 요청서

공 약 관리번호	2-8				
주관부서	보건소	담당팀	방문보건	담당자	국선아
공 약 명	건강검진비 지원				

1 변경 요구 내용

구 분	당초공약	변경 · 조정안
변 경	① 지역주민의 건강검진비 지원 ② 생애전환기(만40세,66세) MRI 건강검진비 지원	- 건강검진비 지원(경동맥 초음파 등 검진비)으로 심뇌혈관질환 조기발견 및 건강수명 연장

2 변경 요구 사유

○ 사회보장제도 신설 협의 요청

- 진안군보건소-2368(2021.1.22.)호 및 보건소-22432(2021.8.10.)호와 관련

○ 진안군 사회보장사업 신설에 대한 협의결과 송부

- 사회보장조정과-3178(2021.8.16.)호와 관련

3 관련자료

○ 사회보장신설협의 요청 공문(2021.1.)

사람과 자연이 함께하는 희망진안

진안군

진 안 군

진안고원
JINAN GOWON

수신 보건복지부장관(사회보장조정과장)
(경유)
제목 사회보장제도 신설 협의 요청

「사회보장기본법」 제26조(협의 및 조정) 및 동법 시행령 제15조(사회보장제도의 신설 또는 변경에 대한 협의)에 따라 신설예정인 사회보장제도(심뇌혈관질환 예방관리 의료비지원)에 대한 협의를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임 사회보장제도 신설 협의 요청서 1부. 끝.

진 안 군 수

주무관 김지열 의료관리팀장 권금남 보건소장 전결 2021. 1. 22. 이일묵

협조자

시행 보건소-2388 (2021. 1. 22.) 접수

우 55422 전라북도 진안군 진안읍 진무로 1189, 진안군보건소 / http://www.jinan.go.kr

전화번호 063-430-8617 팩스번호 430-2712 / young0167@korea.kr / 무료공개(B)

"개인정보 보호" 선택이 아닌 필수입니다.

○ 사회보장신설협의 요청 공문(2021.8.)

사랑과 자연이 함께하는 희망진안

진안군

진 안 군

대한민국 대전환 진안형뉴딜

수신 보건복지부장관(사회보장조정과장)
(경유)
제목 사회보장제도 신설 협의 요청

「사회보장기본법 제26조(협의 및 조정) 및 동법 시행령 제15조(사회보장제도의 신설 또는 변경에 대한 협의)에 따라 신설예정인 사회보장제도(경동맥초음파 등 검사비 지원)에 대한 협의를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임 사회보장제도 신설 협의 요청서 1부. 끝.」

진 안 군 수

협조자 보건복지팀장 박선자

시행 보건소-22492 (2021. 8. 10.) 접수

우 55422 전라북도 진안군 진안읍 진무로 1189, 진안군보건소 / http://www.jinan.go.kr

전화번호 063-430-8516 팩스번호 063-430-2712 / godg0817@korea.kr / 주민공개(8)

개인정보보호를 생활화 합시다.

○ 보건복지부 사회보장신설협의 협의결과 공문(2021.8.)

협의 회신, 협의 회수, 보건복지부

보건복지부

보 건 복 지 부

한국판뉴딜

수신 수신자 참조

(경유)

제목 전북 진안군 사회보장사업 신설에 대한 협의결과 송부

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 진안군보건소-2368(2021.1.22), 22432(2021.8.10.)호로 협의 요청하신 **「경동맥초음파 등 검사비 지원」** 사업에 대하여 검토한 결과 **'협의완료'** 결정하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 협의 결과 1부. 끝.

보건복지부장관

보건복지부장관인

수신자 진안군 보건소장, 진안군수(의회사무과장), 전라북도 [illegible]

협조자

시행 사회보장정책과-3178 (2021. 8. 16.) 접수 부건수-22897 (2021. 8. 17.)

우 30116 세종특별자치시 가름로 143 (어진동) 메이티엔지 세종타워B A동 보건복지부별관 10층 / http://www.mohw.go.kr

전화번호 044-202-3798 팩스번호 044-202-1976 / kkm15@kdrea.kr / 비공개(5)

위험한 펜 119, 험악한 펜 129

맞춤복지분과

공약이행평가

2-1	수변구역 주민지원사업(직접지원) 확대 추진

주관부서 (담당자, 전화)	환경과 (박천희, 430-2528)	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2020. 7. ~ 2022. 6.	소요예산	1,563백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	80%		

1 공약 최종목표

○ **수변구역 지정(2002.9.18.)으로 재산권의 행위제한 등 실질적 피해를 받는 대상자들의 직접지원 주민지원사업비 확대 추진**

2 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 7. ~ 2022. 6.

○ 장 소 : 561명(2020년 기준)

- 2002년 9월 18일 이전부터 진안군에 계속 주민등록이 되어 있고 실제로 거주하면서 수변구역 토지나 건물을 소유한 자

○ 내 용 : 주민지원사업비(일반) 중 직접지원사업비 비율 상향 **(총사업비의 40%→50%)**

3 연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	1,563	1,535	481	481	482	482	600	572	0	
직접지원 사업비 비율 상향	국비	0	0								
	도비	0	0								
	군비	0	0								
	기타	1,563	1,535	481	481	482	482	600	572		

4 연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표(%)	내 용	달성률(%)
2020	하반기	· 직접지원사업비 비율 상향 제도 개선('20.12.) - 「금강수계 상수원관리지역 주민지원사업 지침」 변경 요구 및 반영	50	· 직접지원사업비 비율 상향 제도 개선('20.12.) - 「금강수계 상수원관리지역 주민지원사업 지침」 변경 요구	25
2021	상반기	· 직접지원사업비 비율 상향 주민홍보(수시)		· 직접지원사업비 비율 상향 제도 개선 및 주민지원사업비 증액을 위한 제도 개선 건의 - 안호영 국회의원 사무실, 금강유역환경청 방문 건의(2021.03.) · 지침 개정사항(직접지원사업비 비율상향 등) 홍보 주민설명회(2021.6.9.) · 「금강수계 상수원관리지역 주민지원사업 지침」 개정 (2021.6.18./금강수계관리위원회)	60
	하반기	· 2022년 주민지원 사업계획 수립시 직접지원사업비 비율 상향 ('21.7.~9.)	80	· 마을별 주민지원사업 맞춤형 컨설팅 완료(2021.7.~8.) · 2022년도 수변구역 주민지원사업 사업비 배분 및 사업계획 수립(2021.09.) - 배분비율 : 직접50%, 간접50% · 2022년부터 달라지는 제도 〔환경분야〕 홍보(2021.11.~12.) - 상수원관리지역 주민지원사업 지침 개정 · 주민지원사업 직접지원 대상자 전용 카드 사용 독려(2021.11.~12.)	80

5 향후 추진계획

○ 진안군 배분 사업비 증액을 위한 제도개선 지속 건의(환경부, 금강유역환경청)

- 수변구역(1km이내) 주민지원사업비 배분기준 상향 적용(Ⅲ⇨Ⅱ지역)
- 기금 사업비 중 주민지원사업 지원비율 확대 요구

※ 주민지원 총 사업비 증액시 직접지원 사업비 자연 증액

○ 주민지원사업 직접지원비 신청서 접수 및 대상자 확정(2022.3월)

6 관련사진

직접지원사업비 비율 상향 건의
금강유역환경청 방문건의(2020.10.)

금강수계관리기금 제도개선 건의
금강유역환경청 방문(2021.03.)

수변구역 주민지원사업 주민설명회(2021.6.9.)

수변구역 주민지원사업 맞춤형 컨설팅 및 사업 안내
(2021.7.5.~8.6.)

2-2	치매안심 돌봄시스템 구축

주관부서 (담당자, 전화)	보건소 (송미경, 430-8514)	사업구분	임기 내	유 형	계속
사업기간	2020. 7. ~ 2022. 6.	소요예산	6,678백만원		
이행현황	완료 (이행 후 계속추진)	이 행 률	100%		

1 공약 최종목표

○ **지역사회 치매환자 돌봄 시스템 구축을 통한 치매로부터 자유로운 진안군 실현**

2 사업개요

□ **지역사회 치매 통합관리 서비스 제공**

○ 사업기간 : 2020. 7. ~ 2022. 6.

○ 장 소 : 치매안심센터

○ 내 용

- 치매환자 1:1 맞춤형 집중 사례관리(조호물품 제공, 약물관리 등)
- 치매조기검진(선별검사, 진단검사, 감별검사)
- 맞춤형 인지건강프로그램(인지저하자, 일반인, 치매환자 가족)
- 재가 치매환자를 위한 쉼터프로그램 운영
- 전 주민 치매치료관리비 지원

□ **치매전담형 주 · 야간 보호시설 운영**

○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 계속추진

○ 장 소 : 진안군 진안읍 마이산로 76, 노인복지관 3층

○ 내 용 : 치매전담형 주・야간 보호시설 운영
(일반생활 21인실, 치매전담 8인실, 프로그램실 등 운영)

3 연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	6,718	4,042	1,479	1,481	1,773	1,268	1,733	1,293	1,733	
지역사회 치매 통합관리 서비스 제공	국비	3,324	2,288	750	750	858	822	858	716	858	
	도비	164	293	41	41	41	47	41	205	41	
	군비	1,321	1,026	300	301	367	353	327	372	327	
	기타	0	0								
치매 전담형 주·야간 보호시설 운영	국비	287	287	287	287	-	0	-		-	
	도비	35	36	35	36	-	0	-		-	
	군비	66	112	66	66	-	46	-		-	
	기타	1,521	0			507		507		507	

4 연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

□ 지역사회 치매 통합관리 서비스 제공

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표(%)	내 용	달성률(%)
2020	하반기	· 등록 치매환자 실태 전수조사	80	· 등록치매환자 전수조사 시행 : 99.8%(1,799명) • 조사내용: 거주형태, 증상별 분류, 장기요양서비스 이용현황, 요양병원 이용자, 실종예방 서비스제공 등 • 등록치매환자 수 : 1,801명(20.12월 말기준)	90
2021	상반기	· 보건 ·복지 자원 연계를 통한 치매 통합 관리 서비스 제공(29%)	100	· 치매통합 관리 서비스 제공(치매환자 관리율) - 사례관리 수 : 315명 / 조기검진 수 : 276명 / 프로그램 참여자수 : 3,034명 - 측정산식 : (사례관리수 + 조기검진수 + 프로그램 참여자수/60세 이상 인구수) ×100 (※프로그램 참여자 수 : 치매환자 · 일반인 · 인지저하자 · 치매가족)	100
	하반기	· 이행 후 계속 추진 (치매통합 관리 서비스 제공 32%)		· 치매통합 관리 서비스 제공(치매환자 관리율) - 사례관리 수 : 578명 / 조기검진 수 : 455명 / 프로그램 참여자수 : 6,105 - 측정산식 : (사례관리수 + 조기검진수 + 프로그램 참여자수/60세 이상 인구수) ×100 (※프로그램 참여자 수 : 치매환자 · 일반인 · 인지저하자 · 치매가족)	100

□ 치매전담형 주 · 야간 보호시설 운영

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표(%)	내 용	달성률(%)
2020	하반기	· 치매전담형 주 · 야간 보호시설 준공	60	· 치매전담형 주 · 야간 보호시설 준공	80
2021	상반기	· 치매전담형 주 · 야간 보호시설 어르신 모집 등 홍보	80	· 치매전담형 주 · 야간 보호시설 운영 홍보	80
	하반기	· 치매전담형 주 · 야간 보호시설 개소(12월)	100	· 치매전담형 주 · 야간 보호시설 운영 홍보 · 치매전담형 주 · 야간 보호시설 개소	100

5 향후 추진계획

○ 치매 조기검진 및 치매 치료비지원 적극 홍보

○ 치매 단계별(일반인, 치매환자, 인지저하자, 경도인지장애) 인지건강프로그램 확대 실시

○ 맞춤형 사례관리 대상자 지속 발굴 및 치매 자원연계

○ 치매전담형 주·야간 보호센터 이용자 모집 ·홍보

○ 치매국가책임제 구축 실현으로 내실 있는 맞춤형 서비스 제공

6 관련사진

□ 지역사회 치매 통합관리

디스커버리뉴스 (베란다콘서트)

소셜미디어(유튜브)

새전북신문 (치매안심전문가 워크숍)

전북연합 (온라인 치매극복 걷기행사)

치매조기검진 실시

치매환자 인지재활프로그램 운영

시니어 학습지 홈-스쿨링

치매가족지원 프로그램 '일상의 회복'

제14회 치매극복주간 '베란다 힐링 가을콘서트'

영화로 이해하는 치매 '장수사회'/'치매파트너' 상영

치매안심전문가 활동 역량강화 "간담회"

□ 치매전담형 주 · 야간 보호시설 운영

노인복지관 전경	공사 전(내부)
일반생활실(21인실)	공사 후(내부)

2-3	여성 토론회 운영

주관부서 (담당자, 전화)	여성가족과 (박양선, 430-2412)	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2020. 7. ~ 2022. 6.	소요예산	8백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	75%		

1 공약 최종목표

○ **정기 : 연 2회 토론회 개최**

○ **수시 : 군정에 대한 토론 사안 발생 시 수시 개최**

2 사업개요

○ 사업기간 : 2020.7. ~ 2022. 6

○ 대 상 자 : 여성단체(다문화, 장애인, 어르신, 영유아기엄마 등)

○ 내 용 : 취약계층 여성의 의견수렴 및 군 정책반영

3 연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	8	1	2	0	2	1	2	0	2	
여성토론회운영	국비	0	0								
	도비	0	0								
	군비	8	1	2		2	1	2		2	
	기타	0	0								

4 연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표(%)	내 용	달성률(%)
2020	하반기	· 다문화여성 토론회(1회)	25	· 결혼이주여성 토론회(1회)	25
2021	상반기	· 장애인여성 토론회(1회)	50	· 영유아엄마 대상 의견 수렴(1회) - 어린이집(6개소)을 통한 영유아 엄마들의 주요의견 수렴	50
	하반기	· 영유아기엄마 토론회(1회)	75	· 장애인여성 대상 의견 수렴(1회) - 장애인 관련기관 및 읍·면을 통한 장애인여성들의 주요의견 수렴	75

5 향후 추진계획

○ 어르신여성 대상 토론회 추진 : 2022년 상반기

2-4	어르신일자리지원센터 신축

주관부서 (담당자, 전화)	여성가족과 (우광일, 430-2913)	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2018. 9. ~ 2022. 10.	소요예산	3,274백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	95%		

1 공약 최종목표

○ **어르신일자리 제공으로 건강하고 보람있는 노후생활 지원**

2 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2022. 10.
○ 장 소 : 진안읍 군하리 194
○ 총사업비 : 3,274백만원(도 500, 군 2,774)
- 1차(2019년도) : 333백만원(부지매입 253, 철거 80) 기 추진
- 2차(2020년도) : 2,941백만원(부지매입 131, 철거 40, 건축비 2,770)

※ 공사비 10억 기확보(특별교부세 5억, 특별조정교부금(도비) 5억)

○ 내 용 : 취업정보센터, 교육장, 문화휴게실, 강당 등 설치
- 지상 3층 규모 건물 신축, 연면적 990㎡

3 연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	2,941	2,941	2,941	2,941	0	0	0	0	0	
어르신일자리 지원센터 신축	국비	0	0								
	도비	500	500	500	500						
	군비	2,441	2,441	2,441	2,441						
	기타	0	0								

※ 2019년 기투자 금액 : 333백만원

4 연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표(%)	내 용	달성률(%)
2020	하반기	· 사업규모 변경에 따른 예산확보 및 사전절차 이행	50	· 센터 신축 계획 수립	20
2021	상반기	· 추가부지매입, 철거 · 공공건축 설계 및 심의 · 기본 및 실시설계	70	· 추가부지매입(진안읍 군하리 194) · 건축기획 설계용역의뢰 · 철거용역 실시설계 의뢰 · 건축기획 설계용역 완료 및 공공건축심의 · 기본 및 실시설계용역 의뢰 · 철거공사 시행	70
	하반기	· 원가심사 · 입찰공고 및 사업자 선정	90	· 실시설계 관련 회의 및 설계 반영 · 원가심사 및 일상감사 · 공사업체 선정 및 계약 · 공사착공('21.12.22.)	95

5 향후 추진계획

○ 어르신일자리지원센터 준공 : 2022. 10.

6 관련사진

○ 예정 부지 위치도 및 사진

○ 예정 부지 사진

(구)그린여관 철거부지

추가 매입 부지 철거

2-5	다문화 가정 정책지원

주관부서 (담당자, 전화)	여성가족과 (박양선, 430-2412)	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2020. 6. ~ 2022. 6.	소요예산	80백만원		
이행현황	완료 (이행 후 계속추진)	이 행 률	100%		

1 공약 최종목표

○ **다문화 이주여성 전용 소통 공간 마련**

○ **다문화 이주여성 자조모임 운영 및 욕구 조사(연 4회)**

2 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2022. 6.

○ 장 소 : 진안군건강가정·다문화가족지원센터

○ 내 용

- 다문화 이주여성 전용 소통 공간 마련
- 다문화 이주여성 자조모임

3 연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	80	0	20	0	40	0	10	0	10	
다문화가정 정책지원	국비	0	0								
	도비	0	0								
	군비	80	0	20		40		10		10	
	기타	0	0								

4 연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표(%)	내 용	달성률(%)
2020	하반기	· 다문화센터 2층 이주여성 소통 공간 조성 · 다문화 이주여성 자조모임(1회) · 프로그램 욕구 조사 및 군정반영(1회)	80	· 다문화센터 2층 이주여성 소통 공간 조성 · 읍면별 다문화 이주여성 대표 자조모임	80
2021	상반기	· 다문화센터 2층 이주여성 소통 공간 조성	100	· 읍면별 다문화 이주여성 대표 자조모임 실시(3.16.) · 읍면별 다문화 이주여성 대표 자조모임 실시(6.16.)	100
	하반기	· 이행 완료 후 계속 추진		· 읍면별 다문화 이주여성 대표 자조모임 실시(10.19.) · 읍면별 다문화 이주여성 대표 자조모임 실시(12.1.)	100

5 문제점 및 대책

○ 현재 센터 공간 협소로 별도의 소통 공간 마련이 어려워, 당분간 2층 회의실을 소통공간으로 활용

➡ **2022년 가족센터 준공 시 다문화 이주여성 소통 공간 마련**

6 향후 추진계획

○ 각 읍·면별 다문화 이주여성 대표 자조모임 실시

7 관련사진

관련사진

관련사진

관련사진

2-7	진안 반다비 체육센터 건립사업(장애인 어울림 구장)

주관부서 (담당자, 전화)	문화체육과 (이화정, 430-2376)	사업구분	임기 후	유 형	신규
사업기간	2020. ~ 2024.	소요예산	8,900백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	20%		

1 공약 최종목표

○ **장애인 및 비장애인이 이용할 수 있는 스포츠공간 조성을 통해 장애인 생활체육 활성화 및 지역사회 교류를 증진할 수 있는 스포츠 복지 인프라 구축**

2 사업개요

○ 사업기간 : 2020. ~ 2024.

○ 장 소 : 진안읍 군상리 344-2번지 일원

○ 내 용 : 지상2층, 연면적 2,400㎡

(지상1층) 체육관, (지상2층) 다목적실 등

3 연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	8,900	1,200	0	0	200	200	1,900	1,000	6,800	
진안 반다비 체육센터 건립사업	국비	4,000	1,200			200	200	1,900	1,000	1,900	
	도비	0	0								
	군비	4,900	0							4,900	
	기타	0	0								

4 연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표(%)	내 용	달성률(%)
2020	하반기	· 부지 선정 · 중기지방재정 계획 반영	5	· 중기지방재정 계획 반영 · 토지매입 및 부지 선정	5
2021	상반기	· 문체부 국고보조사업 신청(기금)	10	· 군계획시설 조성계획변경 추진 중 · '21년 공모사업 선정('21.5.14.) · 지방재정투자사업 심사(전라북도) 의뢰('21.5.31.)	10
	하반기	· 지방재정투자심사이행 추진(도심사 대상) · 공유재산관리계획 의결(진안군의회) · 군관리계획결정 변경 및 기획설계 용역	20	· 전북도 지방재정투자심사 완료('21.7.23.) · 진안 군관리계획결정 변경 신청('21.8.17.) · 진안군 공유재산관리계획 제출('21.8.30.) · 진안군 공유재산관리계획 의결('21.10.20.) · 기금보조금 교부결정 및 송금통지('21.12.16./2억원)	20

5 향후 추진계획

○ 기획설계 추진 및 공공건축 사업계획 사전검토 : 2022. 1. ~ 2022. 3.

○ 설계공모 및 실시계획인가 : 2022. 4. ~ 2022. 12.

○ 공사착공 및 완료 : 2023. 3. ~ 2024. 12.

○ 진안 반다비 체육센터 운영 : 2025. 1.

6 관련사진

위치도 : 진안읍 군상리 344-2번지 외 13필지

2-8	건강검진비 지원

주관부서 (담당자, 전화)	보건소 (국선아, 430-8527)	사업구분	임기 내	유 형	신규
사업기간	2021. 8. ~ 2022. 12.	소요예산	20.6백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	80%		

1 공약 최종목표

○ **건강검진비 지원(경동맥 초음파 등 검사비)으로 심뇌혈관질환 조기 발견 및 건강수명 연장**

2 사업개요

○ 사업기간 : 2021. 8. ~ 2022. 12.

○ 대 상 : 고혈압·당뇨병 고위험군(합병증 1차 검사결과 이상자)

※ 선정기준 : 주민등록상 진안군 거주, 기준중위소득 120% 이하(가구원 수 적용)
고혈압·당뇨병 환자 중 합병증(만성콩팥병, 안저) 검사 결과 이상자
(망막증 환자 또는 사구체여과율 3단계 이상)

○ 내 용 : 1차 검사결과 이상자 중 경동맥초음파 등 검사비 지원
(연 1회, 본인부담금 최대 103천원 지급)

3 연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계		'20		'21		'22.6.		임기후	
		계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
	계	20.6	20.6	0	0	0	0	20.6	20.6	0	
건강검진비 지원 (경동맥 초음파 등 검사비)	국비	0	0								
	도비	0	0								
	군비	20.6	20.6					20.6	20.6		
	기타	0	0								

4 연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

구 분		추진계획		추진실적	
		내 용	목표(%)	내 용	달성률(%)
2021	하반기	· 보건복지부 사회보장제도 협의 및 결과 송부 · 건강검진비(경동맥초음파 등 검사비) 지원 계획 수립 · 건강검진비(경동맥초음파 등 검사비) 지원 조례 제정 · 건강검진비(경동맥초음파 등 검사비) 지원 본예산 확보	80	· 건강검진비(경동맥초음파 등 검사비) 지원 계획 수립 : 21. 9. 1. · 민선7기 공약 변경 요청서 제출 : 21. 9. 1. · 건강검진비(경동맥초음파 등 검사비) 지원 조례 - 조례 제정 계획 : 21. 9. 8. - 규제예비심사 의뢰 및 결과 통보 : 21. 9. 10. ~ 9. 15. - 성별영향 평가서 제출 및 결과 통보 : 21. 9. 10. ~ 9. 16. - 조례 제정안 입법예고(9.23. ~ 10.13.) : 21. 9. 23. · 조례 사전심사 의뢰 : 10. 18. · 사전심사 결과 회신 : 11. 15. · 조례규칙심의회 심의 의뢰 : 11. 17. · 조례규칙심의회 : 11. 22. · 조례규칙심의회 결과(원인가결) : 11. 23. · 조례안 최종결재: 11. 23. · 조례안 군의회 제출 : 11. 23. · 제273회 진안군의회 제2차 정례회 상임위원회 : 12. 9.	80

5 향후 추진계획

○ 관내 지정의료기관 사업 안내 및 협조 : 22. 1. ~

○ 건강검진비(경동맥초음파 등 검사비) 지원 실시 : 22. 3. ~

6 관련사진



사람과 자연이 함께하는 희망진안

진안군 보건소

대한민국 대전환 진안형뉴딜

수신 진안군수(기획홍보실장)
(경유)
제목 「진안군 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원 조례」 제정안 사전심사 의뢰

진안군 법무행정 사무처리 규칙 제8조(조례입법안의 사무처리절차)에 따라 「진안군 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원 조례」를 제정하고자 붙임과 같이 사전심사를 의뢰합니다.

붙임 진안군 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원 조례안 1부. 끝.

보 건 소 장

조례안 사전심사 의뢰



사람과 자연이 함께하는 희망진안

진 안 군

대한민국 대전환 진안형뉴딜

수신 보건소장
(경유)
제목 자치법규 심사결과 통보

보건소-28995(2021. 10. 18.)호와 관련하여 「진안군 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원 조례」를 붙임과 같이 심사하여 통보하오니, 부군수 결재 후 2021. 11. 19.(금)까지 조례규칙심의회에 상정하여 주시기 바랍니다.

○ 심사결과

심사번호	자치법규명	진안군 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원 조례		
소관부서		보건소 / 담당자		국선아
2021-77	검토사항	검토구분	유	무
		1. 관계법령에 위반되는 사항		○
		2. 조례 또는 규칙에 위반되는 사항		○
		3. 월권사항 또는 공익을 저해하는 사항		○
		4. 상급기관의 훈령 등 지시 불이행 사항		○
		5. 기타(조문의 축조 및 용어의 정비 등)		○
	비 고			

붙임 자치법규 심사안 1부. 끝.

기 획 홍 보 실 장

조례 사전심사 결과 회신



사람과 자연이 함께하는 희망진안

진안군 보건소

대한민국 대전환 진안형뉴딜

수신 진안군수(기획홍보실장)
(경유)
제목 조례규칙심의회 심의 의뢰(진안군 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원 조례안)

「진안군 법무행정 사무처리 규칙」 제8조 제7호의 규정에 따라 「진안군 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원 조례안」에 대해 붙임과 같이 조례규칙심의회에 심의 의뢰합니다.

붙임 조례규칙심의회 심의요구서 1부. 끝.

보 건 소 장



조례규칙심의회 심의요구서

의안번호	2021 - 82
심의안건	진안군 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원 조례안
심 의 요구내용	붙임 조례안에 대한 "가", "부" 심의
사 유	군의회에 상정하기 전에 사전 심의코자 함
관 계 법조문 및 적용사유	가. 관계법령 ㅇ 「지역보건법」 제3조, 제11조 및 「보건의료기본법」 제41조 「심뇌혈관질환의 예방 및 관리에 관한 법률」 제3조, 제7조 나. 적용사유 ㅇ 심뇌혈관질환 합병증 조기발견 및 지속적인 경동맥 검진을 위하여 조례 제정에 따른 경동맥 초음파 검사 등 지원 근거를 마련하여 심뇌혈관질환 발생 위험률을 감소하고 경제적 부담을 완화하여 군민의 보건 및 복지증진에 이바지하고자 함

위와 같이 심의안을 제출하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

2021년 11월 22일

제 출 자 : 보건소장

진안군조례규칙심의회 의장 귀하

조례규칙심의회 심의 의뢰

사람과 자연이 함께하는 희망진안

진 안 군

대한민국 대전환 진안형뉴딜

수신 수신자 참조
(경유)
제목 2021년도 제14회 조례규칙심의회 개최 결과 알림

진안군 법무행정 사무처리 규칙 제8조제9호 규정에 따라 2021년도 제14회 조례규칙심의회 결과를 아래와 같이 알려드리오니, 소관 부서에서는 최종안으로 군수님 결재후 11. 23.(화)까지 의회에 제출(30부) 하여 주시기 바랍니다.

○ 심의결과

순번	의안번호	제출부서	의 안 명	원안가결	수정가결	심의보류
10	2021-82	보건소	진안군 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원 조례안	✓		

끝.

조례규칙심의회 결과



등록번호	보건소-32763
보존기간	
결재일자	2021. 11. 24.
공개구분	

주무관	방문보건팀장	보건소장	부군수	군수
협조	감사법무팀장			

진안군 고혈압 · 당뇨병 고위험군 검사비 지원에 관한 조례 제정안

진안군 보건소

진안군 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원 조례안

1. 제안이유
심뇌혈관질환 합병증 조기발견 및 지속적인 경동맥 검진을 위하여 조례 제정에 따른 경동맥 초음파 검사 등 지원 근거를 마련하여 심뇌혈관질환 발생 위험률을 감소하고 경제적 부담을 완화하여 군민의 보건 및 복지증진에 이바지하고자 함

2. 주요내용
가. 지원대상 및 지원기준(안 제3조)
1) 지원대상: 고혈압·당뇨병 고위험군으로 합병증 검사결과 이상자
2) 지원기준
- 주민등록상 진안군 거주, 기준중위소득 120%이하(가구원 수 적용)
- 합병증(만성콩팥병, 안저)검사 결과 이상자(망막증 환자 또는 사구체 여과율 3단계 이상)
나. 지원내용 : 경동맥 초음파 등 검사비 지원(안 제4조)

3. 참고사항
가. 관계법령 : 「지역보건법」 제3조, 제11조 및 「보건의료기본법」 제41조 「심뇌혈관질환의 예방 및 관리에 관한 법률」 제3조, 제7조
나. 예산조치 : 2022년 본예산 반영 * 비용추계서 미첨부 사유서 : 붙임
다. 사전결재 : 여(2021. 9. 1.)
라. 합 의 : 해당없음
마. 입법예고 : 여(2021. 9. 23. ~ 10. 13. / 20일간), 의견 없음
바. 기타사항
1) 규제심사 : 여(2021. 9. 15.), 해당없음
2) 성별영향평가 : 여(2021. 9. 16.), 원안동의
사. 조례규칙심의회 : 여(2021. 11. 22.), 원안가결

조례안 최종결재(안)



진안군 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원 조례안

의안번호	2389

제출연월일 : 2021. 11. 23.
제 출 자 : 진 안 군 수
제안설명자 : 보 건 소 장

1. 제안이유
심뇌혈관질환 합병증 조기발견 및 지속적인 경동맥 검진을 위하여 조례 제정에 따른 경동맥 초음파·검사 등 지원 근거를 마련하여 심뇌혈관질환 발생 위험률을 감소하고 경제적 부담을 완화하여 군민의 보건 및 복지증진에 이바지하고자 함

2. 주요내용
가. 지원대상 및 지원기준(안 제3조)
1) 지원대상: 고혈압·당뇨병 고위험군으로 합병증 검사결과 이상자
2) 지원기준
- 주민등록상 진안군 거주, 기준중위소득 120%이하(가구원 수 적용)
- 합병증(만성콩팥병, 안저)검사 결과 이상자(망막증 환자 또는 사구체 여과율 3단계 이상)
나. 지원내용 : 경동맥 초음파 등 검사비 지원(안 제4조)

3. 참고사항
가. 관계법령 : 「지역보건법」 제3조, 제11조 및 「보건의료기본법」 제41조 「심뇌혈관질환의 예방 및 관리에 관한 법률」 제3조, 제7조
나. 예산조치 : 2022년 본예산 반영 * 비용추계서 미첨부 사유서 : 붙임
다. 사전결재 : 여(2021. 9. 1.)
라. 합 의 : 해당없음
마. 입법예고 : 여(2021. 9. 23. ~ 10. 13. / 20일간), 의견 없음
바. 기타사항
1) 규제심사 : 여(2021. 9. 15.), 해당없음
2) 성별영향평가 : 여(2021. 9. 16.), 원안동의
사. 조례규칙심의회 : 여(2021. 11. 22.), 원안가결

진안군 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원에 관한 조례안
비용추계서 미첨부 사유서

1. 재정수반요인 : 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원에 따른 사업비용 발생

2. 미첨부 근거 규정: 「진안군 의안의 비용추계에 관한 조례」 제3조제4항제1호
④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 작성대상에서 제외한다. 다만, 제외대상인 경우에도 비용추계서에 그 사유를 기재하여 함께 제출하여야 한다.
1 예상되는 비용이 연평균 1억원 미만이거나 한시적인 경비로서 총 3억원 미만인 경우

3. 미첨부 사유
ㅇ 고혈압·당뇨병 고위험군 검사비 지원사업 추진에 소요되는 사업비는 예상되는 비용이 연평균 1억원 미만이므로 비용추계 작성대상에서 제외됨

(참고사항)
ㅇ 고혈압·당뇨병 등록자 합병증 검사 고위험군 판정된 인원이 3년 평균 (2018~2020) 200명으로 경동맥초음파 검사비 지원 금액이 1억원 미만임
ㅇ 총사업비 : 20,580천원(군비 100%)
· 산출근거 : 102,900원 × 200명(비급여 대상자 진료·검사비 등 기준)

[지원 의료비 항목]

(단위 : 원, 진안군의료원 기준)

진료항목	건강보험급여 대상자	비급여 대상자
계	45,100	102,900
일반진찰료	5,600	5,600
경동맥초음파	30,000	70,000
신경학적 검사	9,500	27,300

조례안 군의회 제출

진안고원
JINAN GOWON

사람과 자연이 함께하는 희망 진안
www.jinan.go.kr